



NATIONS
UNIES

EP

UNEP/MED WG.496/3



**PROGRAMME DES
NATIONS UNIES POUR
L'ENVIRONNEMENT
PLAN D'ACTION POUR
LA MÉDITERRANÉE**

8 mars 2021
Original: Anglais

Première Réunion du Comité de Pilotage du Sous-Projet 2.2

Réunion tenue par vidéoconférence, 10 mars 2021

Point 3 de l'ordre du jour: Sous-Projet 2.2 Plan de Travail 2021 – 2022

Sous-Projet 2.2 Plan de Travail 2021 – 2022

Pour des raisons de coût et de protection de l'environnement, le tirage du présent document a été restreint. Il est aimablement demandé aux délégations d'apporter leur copie de ce document aux réunions et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

PAM/PNUE
Athènes, 2021

Note du Secrétariat

Le Programme pour la mer Méditerranée (MedProgramme), destiné à renforcer la sécurité environnementale (ID FEM 9670), est une approche-programme plurisectorielle régionale mise en oeuvre en Albanie, en Algérie, en Bosnie-Herzégovine, en Égypte, au Liban, en Libye, au Monténégro, au Maroc, en Tunisie et en Turquie. Le Plan d'action pour la Méditerranée du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PAM/PNUE) est le principal organisme d'exécution ; le PNUE et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sont les organismes d'exécution du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) ; et le Programme hydrologique intergouvernemental de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (PHI/UNESCO), la Banque européenne d'investissement (BEI), le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN Med), le Partenariat mondial pour l'eau-Méditerranée, WWF Med, le Plan Bleu, le Programme d'actions prioritaires/Centre d'activités régionales (CAR/PAP), le Centre d'activités régionales pour la consommation et la production durables (CAR/CPD) et le Centre pour les zones spécialement protégées (CAR/ASP) sont les partenaires d'exécution.

Le programme vise à accélérer la mise en œuvre des actions prioritaires convenues afin de réduire les principales agressions environnementales transfrontalières que subissent la mer Méditerranée et ses zones côtières, tout en renforçant la résilience climatique et la sécurité de l'eau et en améliorant la santé et les moyens de subsistance des populations côtières. Il s'articulera autour de quatre composantes et de huit Sous-Projets.

- a. Composante 1 : Réduction de la pollution d'origine tellurique dans les zones côtières gravement polluées et prioritaires, et mesure des progrès réalisés.
 - b. Composante 2 : Renforcement de la durabilité et de la résilience climatique dans les zones côtières.
 - c. Composante 3 : Protection de la biodiversité marine.
- Composante 4 : Gestion des connaissances et coordination du programme.

La Composante 2 du MedProgramme comprend trois Sous-Projets :

- a. Sous-Projet 2.1 : « Zones côtières de la Méditerranée : Sécurité de l'eau, résilience climatique et protection de l'habitat » (ID FEM 9687)
- b. Sous-Projet 2.2 « Zones côtières de la Méditerranée : Gestion du Nexus eau-énergie-alimentation-écosystèmes » (ID FEM 9685)
- c. Projet du Fonds spécial pour les changements climatiques : « Renforcement de l'adaptation régionale au changement climatique dans les zones marines et côtières de la Méditerranée » (ID FEM 9670)

Le présent document détaille le plan de travail pour la mise en œuvre des quatre composantes du Sous-Projet 2.2 du MedProgramme pour la période allant du premier trimestre 2021 au premier trimestre 2022 (soit cinq trimestres). Le GWP Med est le partenaire d'exécution de ce projet.

Les activités énoncées dans le plan de travail quinquennal du Sous-Projet 2.2 ont été initialement approuvées lors de la réunion de lancement du projet qui s'est tenue en juillet 2020. Le plan de travail suivant consiste en une mise à jour préliminaire des activités prévues en 2021 et au premier trimestre de 2022. Le partenaire d'exécution aura l'occasion de présenter des plans de travail plus détaillés lors de la première réunion du comité directeur, en fonction de l'issue des consultations avec les représentants nationaux qui se tiendront en février/mars 2021.

Sous-Projet 2.2 Plan de Travail (2021 – 2022 T1)	2021				2022
	T1	T2	T3	T4	T1
Activity/Quarter					
Composante 1 Renforcement institutionnel					
Résultat 1.1 Dialogue et renforcement des capacités au niveau régional en matière d'évaluation du Nexus et d'approche fondée sur le Nexus					
1.1.1 Préparation d'une étude sur le Nexus en Méditerranée					
Préparation d'un projet d'étude sur le Nexus					
1.1.2 Diffusion et utilisation de matériel sur le Nexus sous la forme de l'Atlas des Nexus du Centre commun pour la recherche/du Partenariat mondial pour l'eau-Méditerranée/de l'Union pour la Méditerranée, et renforcement des connaissances					
Élaboration du matériel					
Composante 2 : aborder les questions relatives au Nexus touchant les zones côtières prioritaires du grand écosystème marin de la Méditerranée					
Résultat 2.1 Des organismes interinstitutionnels, nouveaux ou existants, organisent et dirigent la réalisation des évaluations du Nexus et des documents stratégiques					
2.1.1 Appui aux travaux des organes interinstitutionnels existants ou nouvellement créés pour faire office de comités directeurs des dialogues sur le Nexus					
Albanie : un organisme interinstitutionnel existant ou nouvellement créé fait office de comité directeur des dialogues politiques					
Albanie : réunion du comité directeur des dialogues politiques					
Liban : un organisme interinstitutionnel existant ou nouvellement créé fait office de comité directeur des dialogues politiques					
Liban : réunion du comité directeur des dialogues politiques					
Maroc : un organisme interinstitutionnel existant ou nouvellement créé fait office de comité directeur des dialogues politiques					
Maroc : réunion du Comité directeur des dialogues politiques					
Résultat 2.2 Évaluations du Nexus eau-énergie-alimentation-écosystèmes et dialogues de consultation multipartites dans les zones côtières prioritaires					
2.2.1 Analyse des parties prenantes					

Sous-Projet 2.2 Plan de Travail (2021 – 2022 T1)	2021				2022
	T1	T2	T3	T4	T1
Activity/Quarter					
Albanie : réalisation d'une analyse des parties prenantes					
Liban : réalisation d'une analyse des parties prenantes					
Maroc : réalisation d'une analyse des parties prenantes					
2.2.2 Réalisation d'évaluations du Nexus par l'intermédiaire de consultations des parties prenantes					
Albanie : évaluation du Nexus et dialogue politique					
Albanie : réalisation de l'évaluation du Nexus (phase I)					
Albanie : projet de rapport d'évaluation du Nexus (phase I)					
Albanie : première et deuxième réunions de dialogue politique					
Albanie : rapport final d'évaluation du Nexus (phase I)					
Liban : évaluation du Nexus et dialogue politique					
Liban : réalisation de l'évaluation du Nexus (phase I)					
Liban : projet de rapport d'évaluation du Nexus (phase I)					
Liban : première et deuxième réunions de dialogue politique					
Liban : rapport final d'évaluation du Nexus (phase I)					
Maroc : évaluation du Nexus et dialogue politique					
Maroc : réalisation de l'évaluation du Nexus (phase I)					
Maroc : projet de rapport d'évaluation du Nexus (phase I)					
Maroc : première et deuxième réunions de dialogue politique					
Maroc : rapport final d'évaluation du Nexus (phase I)					
Composante 3 : mise à l'essai et transposition à l'échelle voulue des solutions relatives au Nexus					
Résultat 3.1 Activités de démonstration du Nexus					
3.1.1 Détermination de solutions traditionnelles ou innovantes relatives au Nexus					
Appel à manifestation d'intérêt et évaluation de solutions nouvelles ou innovantes relatives au Nexus en vue de leur mise à l'essai et de leur éventuelle mise en œuvre à plus grande échelle					

Sous-Projet 2.2 Plan de Travail (2021 – 2022 T1)	2021				2022
	T1	T2	T3	T4	T1
Activity/Quarter					
Enquête sur les solutions traditionnelles relatives au Nexus en vue de leur mise à l'essai et de leur éventuelle mise en œuvre à plus grande échelle					
3.1.2. Évaluation du potentiel de transposition et de la faisabilité des solutions relatives au Nexus déjà appliquées					
Analyse des paramètres technologiques, de gouvernance et financiers réalisée pour quatre solutions, afin d'évaluer leur efficacité et la faisabilité de leur reproduction et de leur transposition à plus grande échelle					
3.1.3. Mise à l'essai d'applications innovantes et évaluation de leur potentiel de reproduction et de leur faisabilité					
Sélection de solutions peu coûteuses et très efficaces en vue de leur mise à l'essai dans le cadre d'activités de démonstration					
Mise en œuvre de la première activité de démonstration					
Mise en œuvre de la deuxième activité de démonstration					
Composante 4 : consultation et sensibilisation					
Résultat 5.1 Établissement d'une stratégie de participation des parties prenantes cohérente avec les stratégies d'intégration des questions de genre et de gestion des connaissances du MedProgramme					
5.1.1 Élaboration d'une stratégie de participation des parties prenantes					
Élaboration de la stratégie de participation du public et des parties prenantes					
Élaboration d'une stratégie d'intégration des questions de genre					
Stratégie d'information, de communication et de sensibilisation					