



NATIONS
UNIES

EP

UNEP/MED WG.579/3



**PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR L'ENVIRONNEMENT
PLAN D'ACTION POUR LA MÉDITERRANÉE**

18 janvier 2024
Original : Anglais
Français

Premier comité de pilotage du Projet SEMPA financé par l'UE

Athènes, Grèce, 7 février 2024

Point 3 de l'Ordre du jour : Projet SEMPA : Objectifs, Plan de travail annuel, Budget et progrès

Plan de travail annuel et Budget

For environmental and economic reasons, this document is printed in a limited number. Delegates are kindly requested to bring their copies to meetings and not to request additional copies.

Introduction

1. Le Projet “Renforcer la biodiversité méditerranéenne et les aires marines et côtières protégées pour la nature” (ci-après dénommé projet SEMPA), est financé par l’Union européenne (UE) – la Direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR) par l’intermédiaire de l’Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (NDICI) : l’instrument financier de la Politique Européenne de Voisinage-Sud pour 2021-2023. Il couvre une période de 48 mois à partir d’août 2023, avec un budget global de 4,000,000 EUR (4,390,779 USD).

2. Le Plan de travail du projet figure à la section 12 du document de projet. Il couvre la période allant du troisième trimestre 2023 au troisième trimestre 2027. Le présent document fournit une description détaillée des activités spécifiques qui seront entreprises en 2024, ainsi qu’une projection de l’exécution des activités en 2025, 2026 et 2027.

3. En outre, le tableau 2 fournit une ventilation détaillée du budget pour toute la durée du projet. Le budget est organisé en classes et activités en lien avec UMOJA, fournissant des informations détaillées pour toute la durée du projet.

Plan de travail annuel

4. Pour 2024, le plan de travail annuel du projet prévoit les principales activités suivantes :

a. Réunions de coordination et de planification avec les pays bénéficiaires

Réunions de coordination et de planification entre l’Unité de gestion du Projet, le CAR/ASP et les pays bénéficiaires sur la mise en œuvre d’activités spécifiques aux niveaux national, sous-régional et régional. Cela comprend l’identification des points focaux du projet SEMPA, ainsi que l’identification des partenaires de mise en œuvre potentiels en fonction des objectifs du projet et des lieux sélectionnés. Ces réunions soutiendront la finalisation et la signature des Accords de financement à petite échelle (SSFA) avec les pays sur la mise en œuvre du Programme de surveillance et d’évaluation intégrée (IMAP) et des activités liées à la gestion des Aires Marines Protégées (AMP).

b. Études écologiques et socio-économiques complémentaires dans certaines AMP

Sur la base des études écologiques et socio-économiques complémentaires, des versions provisoires des plans de gestion seront élaborées conjointement avec les autorités nationales responsables des aires protégées et en consultation avec d’autres organes gouvernementaux pertinents, en particulier ceux qui sont chargés de définir des politiques et des plans en matière de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC), la société civile et les acteurs socioprofessionnels et économiques concernés par les aires protégées, dans le cadre de processus de consultation nationaux/locaux. Une attention particulière sera accordée à l’équilibre et à l’intégration de la dimension de genre, ainsi qu’à l’implication des organisations de défense des droits des femmes et de la société civile dans ce processus de consultation.

c. Préparation de la formation sur l’évaluation de la gestion efficace des AMP

Atelier régional sur l’évaluation de la gestion efficace des AMP, ciblant les gestionnaires et les spécialistes des AMP, les administrations des activités sectorielles concernées (telles que la pêche et le tourisme), les ONG, les pêcheurs artisanaux locaux, et les acteurs/opérateurs du tourisme. L’implication et la participation active des femmes dans les ateliers régionaux seraient particulièrement envisagées. Séances plénières et petits ateliers (utilisant des modules de formation, des exercices, des photocopies, des fiches de travail, du matériel audiovisuel) intégrant, dans la mesure du possible, des séances spécifiques sur l’intégration de la dimension de genre et des visites sur le terrain.

d. Organisation du Forum 2024 des AMP de Méditerranée (2024 MPA MED Forum) (à confirmer)

La 4^{ème} édition du Forum des AMP de Méditerranée sera organisée en 2024/2025 dans la continuité des éditions 2012, 2016 et 2020/2021. Le Forum des AMP 2024/2025 constituera une étape pour les objectifs mondiaux en matière d'AMP et fournira une occasion unique de montrer comment les AMP soutiennent le développement économique, social et culturel. Le forum sera l'occasion de partager les réussites en matière d'AMP, de mettre en lumière les défis auxquels sont confrontées les AMP de Méditerranée grâce à la publication "2024 Status of Mediterranean MPAs", d'évaluer les engagements volontaires pris dans le cadre de la troisième édition du forum et d'inciter toutes les parties prenantes (gestionnaires d'AMP, société civile, scientifiques et secteur privé) à prendre de nouveaux engagements volontaires en matière d'AMP.

e. Premier projet de développement d'IMAP vers l'intégration d'indicateurs liés au changement climatique, à la biodiversité et à l'hydrographie et d'indicateurs liés aux pressions et aux facteurs de changement, en synergie avec les indicateurs H2020

Dans le cadre de la révision de l'Approche écosystémique (EcAp) et de l'IMAP, et en étroite collaboration avec le Groupe de travail de l'IMAP, composé de représentant.e.s de chacune des composantes du PAM, une proposition de développement d'indicateurs sur les pressions et les facteurs aux niveaux national et sous-régional pour les groupes biodiversité et hydrographie, soutenant les interactions avec le changement climatique conformément aux principes du Système de partage d'informations sur l'environnement (SEIS), sera élaborée. Ces travaux seront menés par l'unité de coordination, avec le soutien au niveau régional de consultant.e.s et la pleine participation des CAR concernés. La proposition sera examinée lors des principales réunions du PAM, notamment des CORMON thématiques et du Groupe de coordination de l'EcAp.

f. Signature des SSFA sur la mise en œuvre au niveau national avec les pays bénéficiaires et début de la collecte des données

Des stations d'intérêt en vue de la mise en œuvre de l'IMAP et sélectionnées par les pays bénéficiaires sur la base du IMAP national, seront inventoriées à l'aide des lignes directrices pour le suivi des indicateurs communs relatifs à la biodiversité et aux Espèces Non Indigènes (ENI), ainsi qu'à la côte et à l'hydrographie. Des indicateurs, facteurs et pressions communs convenus seront proposés par les pays bénéficiaires sur la base des enseignements tirés des projets IMAP-MPA et EcAp MED III, avec le soutien des expert.e.s du PNUE/PAM et en synergie avec EcAp MED PLUS, ML MED PLUS. Plusieurs sites seront identifiés et choisis afin d'assurer un niveau d'harmonisation satisfaisant entre les clusters de l'IMAP susmentionnés et afin de fournir des données connexes d'une qualité avérée.

g. Organisation d'événements de renforcement des capacités au niveau national, sous-régional et/ou régional sur la mise en œuvre du PSEI

(i) Suite aux formations nationales, discussion sur les défis communs, les contraintes et les opportunités ; et (ii) Identification/analyse des options pour une coopération plus étroite au niveau sous-régional et, en cas d'intérêt, création d'une plateforme sous-régionale pour assurer des discussions plus approfondies, échange des meilleures pratiques au niveau sous-régional (également à poursuivre après la date de fin du projet). L'échange des meilleures pratiques au niveau régional sera également assuré par le biais d'une réunion d'échange des meilleures pratiques, ainsi que lors de programmes d'échange ciblés entre les pays intéressés (et des échanges Nord-Sud).

h. Mise en œuvre du Plan d'action du Projet sur le genre et accent spécifique sur les activités liées aux AMP et au genre, y compris les événements de renforcement des capacités

Un.e spécialiste du genre soutiendra l'intégration de la dimension de genre dans les activités du projet, conformément au plan d'action du projet sur le genre, et renforcera les initiatives du PNUE/PAM sur le genre à l'intention des parties contractantes et des partenaires.

i. Gestion du projet, y compris les aspects liés à la communication et à l'établissement des rapports

Activités transversales pour toutes les instances d'exécution et de co-exécution du projet. L'Unité de gestion du projet (UGP), hébergée par le PNUE/PAM, est responsable de : (i) la coordination du Projet ; (ii) du suivi et de l'harmonisation des activités ; (iii) de la présentation de Rapports à la CE et au PNUE ; (iv) de la convocation des réunions annuelles du Comité directeur du Projet ; (v) de la Rédaction, de la mise en œuvre et du suivi des accords juridiques ; (vi) de la Communication et de la diffusion des activités du projet ; (vii) et de la Gestion du budget.

Allocation du budget

5. 1,651,869 US dollars seront alloués à la catégorie des partenaires de mise en œuvre (IP) pour soutenir le travail du CAR/ASP par le biais d'un Accord de coopération du projet, qui devrait être contresigné en janvier 2024.
6. Dans la catégorie des partenaires de mise en œuvre, 100 000 US dollars sont prévus par pays bénéficiaire (Algérie, Égypte, Israël, Maroc, Liban, Libye et Tunisie) pour soutenir la mise en œuvre de l'IMAP au niveau national, y compris la collecte de données et le renforcement des capacités.
7. À ce stade, aucune révision budgétaire ou réaffectation des fonds présentés dans le budget du ProDoc et dans le tableau 2 n'est prévue ou proposée.

Tableau 1 : Plan de travail du projet comprenant les activités mises en œuvre depuis août 2023, une spécification des activités qui seront entreprises en 2024 et une projection pour 2025, 2026 et 2027.

ID	Objectifs & activités du projet	Division responsable	2023	2024				2025	2026	2027
			T3/T4	T1	T2	T3	T4			
I	Résultat 1 : Amélioration de la gestion des Zones marines et côtières protégées (AMPC) sur le terrain ainsi que des mécanismes garantissant la durabilité des AMPC.									
1	1.1 : Identification et désignation de nouvelles AMPC et élaboration de plans de gestion et d'activité des AMPC dans le cadre d'un processus participatif avec les parties prenantes	CAR/ASP								
	1.1.a : Réunions de coordination en Égypte, en Libye, au Maroc et en Tunisie									
	1.1.b : Études écologiques et socio-économiques complémentaires dans les AMP en Égypte, en Libye, au Maroc et en Tunisie									
	1.1.c : Recrutement de consultants pour élaborer les plans de gestion des AMP en Égypte, en Libye, au Maroc et en Tunisie.						T1			
	1.1.d : Consultations avec les parties prenantes aux niveaux national et local						T1-3			
	1.1.e : Élaboration des premiers projets de plans de gestion						T2-4			
	1.1.f : Atelier national pour présenter les premiers projets de plans de gestion						T3-4	T1		
	1.1.g : Examen des premiers projets de plans de gestion							T1-2		
	1.1.h : Soumission des seconds projets de plans de gestion							T2-3		
	1.1.i : Ateliers pour présenter les seconds projets de plans de gestion							T3-4		
	1.1.j : Validation et adoption des plans de gestion au niveau national							T4	T1	
	1.1.k : Élaboration des plans d'activité pour les AMP en Égypte, en Libye, au Maroc et en Tunisie							T3-4	T1-2	

ID	Objectifs & activités du projet	Division responsable	2023	2024				2025	2026	2027
			T3/T4	T1	T2	T3	T4			
3	Résultat 2.1 : Forum des aires marines protégées en Méditerranée organisé (quatrième édition)	CAR/ASP								
	2.1.b : Recrutement d'un ou plusieurs consultants pour l'évaluation de la Feuille de route du Forum AMP post-2020 et l'élaboration de recommandations post-2020 ainsi que d'une version actualisée de la Feuille de route du Forum AMP post-2020 (mars 2024).									
	2.1.c : Lancement d'un Réservez la date pour le Forum 2024/2025 des Aires marines protégées de Méditerranée (avril 2024)									
	2.1.d : Organisation de webinaires et de consultations en ligne pour l'élaboration de recommandations actualisées et de la Feuille de route du Forum AMP post-2020 (mai-juin 2024).									
	2.1.e : Lancement d'un appel à communications et à études de cas (juillet 2024)									
	2.1.f : Ouverture du processus d'inscription au Forum des Aires marines protégées de Méditerranée 2024/2025 (juillet 2024)									
	2.1.g : Organisation du Second Comité directeur du Forum des Aires marines protégées de Méditerranée 2024/25 (À confirmer, juillet 2024) ; sélection des études de cas									
	2.1.h : Organisation du Troisième Comité directeur du Forum des Aires marines protégées de Méditerranée 2024/2025 (À confirmer, septembre 2024) ; accord sur le programme final et le fonctionnement du forum									
	2.1.i : Organisation du Forum des Aires marines protégées de Méditerranée 2024 À confirmer (À confirmer, novembre-décembre TBC 2024)									
	2.1.j : Elaboration des Actes du Forum des Aires Marines Protégées de Méditerranée 2020 et leur publication sur le site du Forum des AMP (février-mars 2025)							T1		
	2.1.k : Présentation des conclusions et recommandations du Forum des Aires marines protégées de Méditerranée 2024/2025 lors d'événements nationaux, régionaux et internationaux pertinents.							T2-4	T1	

ID	Objectifs & activités du projet	Division responsable	2023	2024				2025	2026	2027
			T3/T4	T1	T2	T3	T4			
I I I	Résultat 3 : PSEI biodiversité, groupes ENI et Hydrographie et leurs interactions avec le changement climatique ont été approuvés par la CdP pour la mise en œuvre afin de générer une évaluation factuelle de la mise en œuvre de la politique, y compris sur les aspects relatifs au "Green Deal" de l'UE.									
4	3.1 Soutien au développement du PSEI en vue de l'intégration d'indicateurs liés au changement climatique, à la biodiversité et à l'hydrographie, ainsi que d'indicateurs liés aux pressions et aux facteurs, en synergie avec les indicateurs H2020.	UC PNUE/PAM, CAR/ASP, CAR/PAP								
	3.1.a : Recrutement d'un ou de plusieurs consultants pour l'élaboration du projet de proposition									
	3.3.b : Élaboration de l'avant-projet de la proposition									
	3.3.c : Examen de l'avant-projet de la proposition par le Groupe de travail en ligne (OWG) et les CORMON						T1			
	3.3.d : Soumission de la seconde version de la proposition						T1-2			
	3.3.e Soumission de la version finale de la proposition au Groupe de coordination de l'EcAp et à la Réunion des Points focaux du PAM pour examen et soumission lors de la CdP 24 et examen final						T2-3			
	3.3.f : Soumission de la version finale de la proposition, y compris des commentaires des Points focaux du PAM, à la CdP 24 pour adoption						T3-4			
5	3.2 Surveillance intégrée opérationnelle dans les sites pilotes identifiés pour les indicateurs communs de la biodiversité, des ENI et de l'hydrographie, et experts nationaux formés à la mise en œuvre du PSEI	UC PNUE/PAM, CAR/ASP								
	1.1.a : Réunions de coordination nationale									
	1.1.b : Signature des SSFA avec chacun des pays bénéficiaires						T1-2			

Tableau 2 : Budget annuel du projet pour la première et la deuxième année de mise en œuvre du projet (2023/2024 et 2024/2025) et projection de l'allocation budgétaire pour la période septembre 2025-août 2027

Cours sponsorisés par le PNUE dans le cadre de l'UMOJA/Objet du budget		BUDGET PAR AN			
		ANNÉE 1 M1 (Août 2023)-M12 (Août 2024)	ANNÉE 2 (M13-M24)	ANNÉES de projection 3-4	Total
		USD	USD	USD	USD
FT30_010 PERSONNEL DU PROJET					
10-01	Chef.fe de projet (P2) - Gestion et Coordination (PAM)	173 900	173 900	347 800	695 600
10-02	Responsable du financement du projet (P2) - (PAM) [100%]	86 950	173 900	347 800	608 650
10-03	Expert en matière de genre	15 000	15 000	20 000	50 000
10-04	Consultants PSEI	10 000	40 000	25 000	75 000
10-06	Coûts des frais de publication, de traduction, de diffusion et d'établissement des rapports	5 000	5 000	10 000	20 000
10-07	Évaluation finale	-	-	30 339	30 339
	Total composante	290 850	407 800	780 939	1 479 589
FT30_160 DÉPLACEMENTS					
160-01	Déplacements et transport du personnel (PAM)	10 000	10 000	20 000	40 000
160-02	Déplacements pour participer aux PSC, réunions, ateliers et formations (Parties prenantes des Pays)	25 000	25 000	50 000	100 000
	Total composante	35 000	35 000	70 000	140 000
FT30_120 SERVICES CONTRACTUELS					
120-01	Résultats 3.3 Échange de bonnes pratiques régionales (y compris des réunions et des visites de pays, des échanges)		10 000	10 000	20 000
120-02	Réunions (Comité directeur du Projet, etc.)	7 500	13 000	33 000	53 500
120-03	Coûts des frais de publication, de traduction, de diffusion et d'établissement des rapports	10 000	10 000	20 000	40 000
	Total composante	17 500	33 000	63 000	113 500
FT30_140 SUBVENTION AUX PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE					
140-01	Agent de projet PAM à temps partiel (CAR/ASP)	52 211	52 211	104 423	208 845
140-02	Assistant de projet PAM à temps plein (CAR/ASP)	32 487	32 487	64 974	129 948
140-03	Agent de projet PSEI à temps partiel (CAR/ASP)	18 750	18 750	37 500	75 000
140-05	Déplacements et transport du personnel (CAR/ASP)	9 000	22 500	52 408	83 908
140-06	Équipements et locaux (CAR/ASP)	9 600	9 600	17 600	36 800
140-07	Déplacements et transport des participants	40 000	71 250	108 773	220 023
140-08	Résultat 1.1 : Soutien sur l'identification et la désignation d'une nouvelle ZMCP, élaboration des plans de gestion de la ZMCP et fourniture du soutien en vue de sa mise en oeuvre efficace [Égypte] (CAR/ASP)	10 000	25 000	40 000	75 000
140-09	Résultat 1.1 : Soutien sur l'identification et la désignation d'une nouvelle ZMCP, élaboration des plans de gestion de la ZMCP et fourniture du soutien en vue de sa mise en oeuvre efficace [Libye] (CAR/ASP)	10 000	25 000	35 000	70 000
140-10	Résultat 1.1 : Soutien sur l'identification et la désignation d'une nouvelle ZMCP, élaboration des plans de gestion de la ZMCP et fourniture du soutien en vue de sa mise en oeuvre efficace [Maroc] (CAR/ASP)	15 000	35 000	40 000	90 000
140-11	Résultat 1.1 : Soutien sur l'identification et la désignation d'une nouvelle ZMCP, élaboration des plans de gestion de la ZMCP et fourniture du soutien en vue de sa mise en oeuvre efficace [Tunisie] (CAR/ASP)	10 000	25 000	40 000	75 000
140-12	Résultat 1.2 : Amélioration de la gestion des AMP de Rachgoun et de Habibas [Algérie] (CAR/ASP)	10 000	27 500	37 500	75 000
140-13	Résultat 1.2 : Amélioration de la gestion de la Réserve naturelle de la côte de Tyr [Liban] (CAR/ASP)	10 000	25 000	40 000	75 000

140-14	Résultat 1.2 : Amélioration de la gestion du Jbel Moussa [Maroc] (CAR/ASP)	10 000	20 000	40 000	70 000
140-15	Résultat 1.2 : Amélioration de la gestion des Îles Kerkennah et Kneiss [Tunisie] (CAR/ASP)	10 000	20 000	40 000	70 000
140-16	Résultat 1.2 : Développement et mise en oeuvre d'un programme de renforcement des capacités (CAR/ASP)		60 000	76 178	136 178
140-17	Résultat 2.1 : Organisation du Forum des Aires marines protégées en Méditerranée 2024 (CAR/ASP)	-	20 000	60 000	80 000
140-18	Communication, publication, traduction, diffusion, etc.	11 000	15 000	35 167	61 167
140-19	Audit annuel des fonds exécutés pour soutenir les coûts du CAR/ASP	4 000	4 000	8 000	16 000
140-20	Coûts d'exploitation et autres coûts directs	1 000	1 000	2 000	4 000
140-21	Soutien à la mise en œuvre du PSEI pour la biodiversité et l'hydrographie en Israël ; renforcement des capacités, ateliers, formations nationales, consultants nationaux pour le rapport d'évaluation des besoins, sélection des sites pilotes, conception de la mise en œuvre intégrée du PSEI (UC PNUE/PAM) [Soutien Bioblitz, conformément au PSEI-AMP]	10 000	50 000	40 000	100 000
140-22	Soutien à la mise en œuvre du PSEI pour la biodiversité et l'hydrographie au Maroc ; renforcement des capacités, ateliers, formations nationales, consultants nationaux pour le rapport d'évaluation des besoins, sélection des sites pilotes, conception de la mise en œuvre intégrée du PSEI (UC PNUE/PAM)	10 000	50 000	40 000	100 000
140-23	Soutien à la mise en œuvre du PSEI pour la biodiversité et l'hydrographie en Algérie ; renforcement des capacités, ateliers, formations nationales, consultants nationaux pour le rapport d'évaluation des besoins, sélection des sites pilotes, conception de la mise en œuvre intégrée du PSEI (UC PNUE/PAM)	10 000	50 000	40 000	100 000
140-24	Soutien à la mise en œuvre du PSEI pour la biodiversité et l'hydrographie en Tunisie ; renforcement des capacités, ateliers, formations nationales, consultants nationaux pour le rapport d'évaluation des besoins, sélection des sites pilotes, conception de la mise en œuvre intégrée du PSEI (UC PNUE/PAM)	10 000	50 000	40 000	100 000
140-25	Soutien à la mise en œuvre du PSEI pour la biodiversité et l'hydrographie en Libye ; renforcement des capacités, ateliers, formations nationales, consultants nationaux pour le rapport d'évaluation des besoins, sélection des sites pilotes, conception de la mise en œuvre intégrée du PSEI (UC PNUE/PAM)	10 000	50 000	40 000	100 000
140-26	Soutien à la mise en œuvre du PSEI pour la biodiversité et l'hydrographie en Égypte ; renforcement des capacités, ateliers, formations nationales, consultants nationaux pour le rapport d'évaluation des besoins, sélection des sites pilotes, conception de la mise en œuvre intégrée du PSEI (UC PNUE/PAM)	10 000	50 000	40 000	100 000
140-27	Soutien à la mise en œuvre du PSEI pour la biodiversité et l'hydrographie au Liban ; renforcement des capacités, ateliers, formations nationales, consultants nationaux pour le rapport d'évaluation des besoins, sélection des sites pilotes, conception de la mise en œuvre intégrée du PSEI (UC PNUE/PAM)	10 000	50 000	40 000	100 000
	Total composante	333 048	859 298	1 159 523	2 351 869
FT30_125 COÛTS D'EXPLOITATION ET AUTRES COÛTS DIRECTS					
125-01	Coûts d'exploitation et autres coûts directs	1 393	1 393	2 788	5 574
	Total composante	1 393	1 393	2 788	5 574
FT30_130 FOURNITURES, MATIÈRES PREMIÈRES et MATÉRIAUX					
130-01	Fournitures, matières premières et matériaux			3 000	3 000
	Total composante	-	-	3 000	3 000
FT30_135. ÉQUIPEMENTS, VÉHICULES ET MOBILIER					
135-01	Équipements et maintenance	5 000	5 000		10 000
	Total composante	5 000	5 000		10 000
TOTAL COÛTS DIRECTS		682 791	1 341 491	2 079 250	4 103 532
Coûts du soutien au Projet (PSC)					
	Coûts du soutien au Projet (PNUE Nairobi)	47 795	93 904	145 547	287 247
	Total composante	47 795	93 904	145 547	287 247

					-	
COÛTS TOTAUX ACCEPTÉS			730 587	1 435 396	2 224 797	4 390 779