



NATIONS  
UNIES

EP

UNEP/MED WG.572/2



**PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR  
L'ENVIRONNEMENT PLAN D'ACTION POUR LA  
MÉDITERRANÉE**

24 mai 2023  
Original : anglais

Troisième Réunion du Comité de Pilotage du Sous-Projet "Améliorer l'adaptation régionale au changement climatique dans les zones marines et côtières méditerranéennes" (Projet SCCF - GEF ID 9670)

Rabat, Maroc, 6 juin 2023

**Point 5 de l'ordre du jour : Plan de travail (Q2 2023-Q1 2024)**

Pour des raisons de coût et de protection de l'environnement, le tirage du présent document a été restreint. Il est aimablement demandé aux délégations d'apporter leur copie de ce document aux réunions et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

## Plan de Travail T2, T3, T4 2023- T1 T2 2024 pour présentation au Comité de Pilotage 2023

**MED #9670: Améliorer l'adaptation régionale  
au changement climatique dans les zones  
marines et côtières méditerranéennes**

**Project No:** GEF ID 9670  
**Project Short Name:** SCCF Project  
**Programmatic Approach:** Mediterranean Sea Programme (MedProgramme): Enhancing Environmental Security (GEF II)  
**Implementing Agency:** UNEP  
**Executing Agency(ie):** UNEP/MAP  
**Executing Partner (s):** PAP RAC, Plan Bleu and GWP-Med  
**Durée du projet :** 36 mois  
**Date de début de mise en œuvre :** 10 décembre 2020  
**Date de fin de mise en œuvre :** 30 juin 2024

Plan de Travail pour présentation au  
Comité de Pilotage du Projet 2023  
2023 Q2, Q3, Q4 2024 Q1 Q2

Projet SCCF (9670) Plan de mise en œuvre 2022 T2 - 2023 T1		2023			2024	
Activité/Trimestre	Responsable	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
<b>Composante 1 : Mobilisation des intervenants et renforcement des capacités</b>						
<b>Résultat 1.2 : Interventions visant à renforcer la résilience côtière dans deux</b>						
<b>1.2.7 : Préparer un rapport compilant les interventions d'adaptation identifiées</b>						
1 rapport sera rédigé pour Kotor Bay, y compris les résultats des activités 1.2.5 et	Plan Bleu					
1 rapport sera rédigé pour Tanger-Tétouan-Al Hoceima, y compris les résultats des	Plan Bleu					
<b>Résultat 1.3 : Formation dispensée à au moins 50 experts techniques et</b>						
<b>1.3.1 : Elaborer des modules de formation sur l'EbA (adaptation écosystémique) et d'autres interventions d'adaptation en utilisant des experts de Plan Bleu et</b>						
Développement d'un module de formation pour les deux cas pilotes. Lien avec les	Plan Bleu					
<b>1.3.2 : Identifier les participants à l'atelier parmi les gestionnaires côtiers et les groupes économiques locaux, avec le soutien des partenaires du projet en</b>						
Les participants seront identifiés pour assister aux formations	Plan Bleu					
<b>1.3.3: Organiser des sessions de formation (au moins une formation dans</b>						
1 session de formation ciblant les gestionnaires côtiers et les groupes	Plan Bleu					
1 session de formation ciblant les gestionnaires côtiers et les groupes économiques locaux à Tanger Tétouan sur la mise en œuvre d'interventions d'adaptation – y compris EbA – dans les zones côtières et sur la réalisation	Plan Bleu					
<b>Résultat 1.4 : Consultations sous-régionales à l'intention des institutions financières internationales, des banques, des assurances et du secteur privé dans les zones côtières de faible altitude sur les possibilités de financement des priorités d'adaptation identifiées et l'appui institutionnel nécessaire pour</b>						
<b>1.4.1: Organiser deux évaluations rapides des capacités du secteur financier et</b>						
1 évaluation rapide des secteurs financier et privé sera effectuée à Kotor Bay sur l'utilisation de l'évaluation des risques climatiques et la décision d'investissement (sur la base des activités 1.1.4 & 1.2.6 & 1.2.7)	Plan Bleu					
1 évaluation rapide des secteurs financier et privé sera réalisée à Tanger Tétouan	Plan Bleu					
<b>1.4.2 : Faire le point sur les bonnes pratiques existantes et les besoins de</b>						
Bilan des bonnes pratiques existantes et des besoins en matière de renforcement	Plan Bleu					
<b>1.4.3 : Examiner les modules et outils de formation existants dans les pays</b>						
Un examen des modules et outils de formation existants dans les 9 pays participants sera effectué	Plan Bleu					
<b>1.4.4 : Sur la base des résultats des activités 1.4.1 à 1.4.3 et du rapport produit</b>						
1 série de modules de formation sera préparé pour Kotor Bay	Plan Bleu					
1 série de modules de formation sera préparée pour Tanger Tétouan	Plan Bleu					
<b>1.4.5 : En utilisant l'expérience existante du GWP et les connaissances des</b>						
Inviter / contacter des participants	Plan Bleu					

<b>1.4.6: Organiser des ateliers consultatifs de formation ciblant le secteur financier et le secteur privé dans la région méditerranéenne, axés sur: i) la manière d'intégrer les considérations relatives au risque climatique dans la planification des investissements; ii) comment effectuer une analyse coûts-avantages pour adapter les investissements prévus aux impacts des changements climatiques dans les zones côtières; et iii) examiner les interventions d'adaptation recensées au point 1.2 compte tenu des priorités</b>						
Un atelier de formation consultatif organisé dans la baie de Kotor	Plan Bleu					
Un atelier de formation consultatif organisé à Tanger-Tétouan-Al Hoceima	Plan Bleu					
<b>1.4.7: Étude sur le "marge de reculement" côtier et le secteur financier</b>						
Production de matériel sur le "marge de reculement" côtier pour le secteur	PAP/RAC					
<b>Composante 2 : Élaboration des bonnes pratiques pour améliorer la durabilité</b>						
<b>Résultat 2.1 : Élaboration des recommandations sur les mesures d'adaptation à intégrer dans les plans locaux de GIZC du Maroc (Tétouan) et du Monténégro (Kotor Bay) convenues avec les parties prenantes dans le cadre du sous-projet 2.1</b>						
<b>Activité 2.1.1 : Activités et missions préparatoires dans les pays</b>						
Recherche documentaire et sélection des matériaux d'entrée	PAP/RAC					
Missions ou réunions en ligne avec les pays	PAP/RAC					
<b>2.1.3 : Organiser des discussions avec les intervenants – y compris les décideurs et les experts – afin de déterminer les options d'adaptation pertinentes pour les domaines cibles</b>						
Discussions avec les intervenants pour déterminer les options d'adaptation pour	PAP/RAC					
Discussions avec les parties prenantes pour identifier les options d'adaptation	PAP/RAC					
<b>2.1.4 : Sur la base des résultats de la composante 1 et de la réalisation 3.1, élaborer des recommandations pour intégrer l'adaptation dans les plans locaux de GIZC et côtiers</b>						
Élaborer des recommandations pour intégrer l'adaptation dans le plan côtier de la	PAP/RAC					
Élaborer des recommandations pour intégrer l'adaptation dans le plan côtier	PAP/RAC					
<b>2.1.5 : Établir une analyse coûts-avantages de chaque recommandation</b>						
Analyse coûts-avantages des options d'adaptation sélectionnées pour la baie de	PAP/RAC					
Analyse coûts-avantages des options d'adaptation sélectionnées pour Tanger-	PAP/RAC					
<b>2.1.6 : S'engager avec les mécanismes du MedProgramme pour intégrer les</b>						
Intégration des recommandations dans le plan côtier de la baie de Kotor	PAP/RAC					
Intégration des recommandations dans le Tanger-Tétouan-Al Hoceima	PAP/RAC					
<b>Résultat 2.2 : Pour au moins deux zones côtières prioritaires, élaboration de rapports sur les principaux obstacles juridiques, politiques et institutionnels et les possibilités de mise en œuvre des solutions d'adaptation fondées sur les consultations des parties prenantes dans le cadre du résultat 1 et les discussions avec les parties prenantes du projet MedProgramme.</b>						
<b>2.2.1 : Identifier, examiner et compiler l'information tirée des études</b>						
Identifier, examiner et compiler des informations provenant d'études pertinentes	PAP/RAC					
Identifier, examiner et compiler des informations provenant d'études pertinentes	PAP/RAC					
<b>2.2.2 : Compiler les contributions pertinentes recueillies lors des ateliers</b>						
Intégrer les résultats de Climagine et des consultations du secteur privé	PAP/RAC					
<b>2.2.3 : Sur la base des résultats des activités 2.2.1 et 2.2.2, produire des rapports sur les obstacles juridiques et institutionnels et les possibilités de développement côtier résilient au climat. Les rapports éclaireront l'élaboration de recommandations pour l'intégration de l'adaptation dans les plans côtiers / GIZC, ainsi que d'autres initiatives de développement côtier</b>						
Préparation d'un rapport sur les principaux obstacles juridiques, politiques et	PAP/RAC					
Préparation d'un rapport sur les principaux obstacles juridiques, politiques et	PAP/RAC					
Recommandations pour l'intégration de l'adaptation dans les plans côtiers et	PAP/RAC					
<b>Composante 3 : Accès aux mécanismes de financement existants et émergents pertinents pour l'adaptation aux changements climatiques, y compris les instruments internationaux et nationaux.</b>						
<b>Résultat 3.1: Lignes directrices méthodologiques sur l'élaboration d'un plan de</b>						
<b>3.1.3: Sur la base des résultats des activités 3.1.1 et 3.1.2, élaborer des lignes</b>						
Produire l'ébauche 1 des directives méthodologiques	GWP Med					
Consulter les pays partenaires et les parties prenantes régionales (en ligne)	GWP Med					
Produire l'ébauche 2 des Lignes directrices méthodologiques	GWP Med					
Valider les lignes directrices méthodologiques lors d'une réunion de consultation	GWP Med					
<b>Résultat 3.2 : Une proposition élaborée pour accéder à un soutien financier international pour l'adaptation au changement climatique dans les zones côtières avec au moins deux pays comme partenaires participants.</b>						
<b>3.2.1 : Organiser une consultation régionale pour les autorités publiques</b>						
Examiner techniquement les concepts d'adaptation prioritaires disponibles pour	GWP Med					
Préparer une note conceptuelle sur le contenu et les options vers une	GWP Med					
Convenir de la note conceptuelle avec le PNUF	GWP Med					
Organiser un atelier régional de consultation pour présenter les options, identifier	GWP Med					

les priorités des pays et identifier la feuille de route (en ligne)						
Préparer le rapport de consultation régionale	GWP Med					
<b>3.2.2 : Assurer l'expression de l'engagement des pays intéressés à s'engager dans la proposition de projet, en identifiant et en engageant les capacités nationales et en fournissant l'autorisation et la documentation nécessaires par les instruments de financement climatique qui seront traités.</b>						
Convenir d'une feuille de route	GWP Med					
Obtenir le mandat nécessaire des pays bénéficiaires	GWP Med					
<b>3.2.3 : Recueillir des documents pertinents pour élaborer des options</b>						
Recueillir et analyser du matériel technique sur les options/activités pour la	GWP Med					
<b>3.2.4 : Organiser des missions d'établissement des faits ou des consultations en ligne dans les pays ciblés afin de recueillir de l'information et des données. En fonction des besoins, des ateliers de travail peuvent être organisés au</b>						
Recueillir des informations et des données en fonction des actions hiérarchisées	GWP Med					
Organiser des réunions de travail et, si nécessaire, des événements de	GWP Med					
Compiler les parties et les annexes techniques de la proposition	GWP Med					
<b>3.2.5 : Élaborer une proposition multi-pays/régionale pour un projet d'adaptation dans la zone côtière d'au moins 2 pays du projet, sur la base de consultations, y compris en utilisant comme produits pertinents les produits de</b>						
Préparer une première version	GWP Med					
Consulter les pays partenaires et les parties prenantes régionales	GWP Med					
Préparer une deuxième version	GWP Med					
Consulter les pays partenaires et les parties prenantes régionales	GWP Med					
Finaliser la proposition de projet et la mettre à la disposition du PNUE et des pays	GWP Med					
<b>Composante 4 : Gestion des connaissances, coordination du projet et</b>						
<b>Résultat 4.1 : Une réunion régionale pour partager l'information et les</b>						
<b>4.1.2 : Organiser une réunion régionale pour partager les résultats des résultats</b>						
La réunion régionale est conçue et convenue avec les PE et les pays. La	UNEP/MAP,					
Mise en oeuvre de a réunion régionale	UNEP/MAP,					
<b>4.1.3 : Revoir le cadre de S&amp;E existant en Méditerranée</b>						
Les cadres de S&E pertinents sont examinés	UNEP/MAP,					
<b>4.1.4 : Élaborer un cadre de suivi et d'évaluation pertinent pour l'adaptation afin</b>						
Le projet pilote du cadre de S&E est élaboré et préparé pour être présenté à la réunion régionale.	UNEP/MAP, EPs					
<b>Résultat 4.2 : Campagnes locales de sensibilisation sur le changement climatique et les possibilités d'adaptation menées (une dans chacune des deux zones côtières prioritaires) ciblant les communautés locales, les ONG, les associations, les acteurs du secteur privé et les écoles.</b>						
<b>Activité 4.2.1 : Sur la base des évaluations des risques climatiques élaborées dans le cadre du résultat 1.1 et des interventions d'adaptation identifiées dans le cadre du résultat 2.1, concevoir et mettre en oeuvre au moins deux campagnes de sensibilisation à Kotor Bay et dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ciblant les acteurs des secteurs public et privé et utilisant divers</b>						
Conception de campagnes locales de sensibilisation au changement climatique et aux possibilités d'adaptation (Kotor Bay)	UNEP/MAP, EPs					
Campagnes locales de sensibilisation sur le changement climatique et les possibilités d'adaptation (Tanger-Tétouan-Al Hoceima)	UNEP/MAP, EPs					
<b>Résultat 4.3: 1 brochure et rapport d'évaluation scientifique sur les risques environnementaux et climatiques dans les zones sensibles de la région méditerranéenne, basé sur les rapports et les résumés préparés à l'intention des décideurs</b>						
<b>4.3.1: À l'aide des rapports produits dans le cadre des résultats 1.1, 2.1, 2.2 et 3.1, préparation d'un rapport d'évaluation scientifique sur les risques environnementaux et climatiques dans les zones sensibles de la région</b>						
La conception de la TdC du rapport d'évaluation scientifique est initiée	UNEP/MAP,					
Les renseignements et les données nécessaires à la rédaction du rapport d'évaluation scientifique sont recueillis.	UNEP/MAP, EPs					
Mise en oeuvre de a réunion régionale est finalisé et distribué	UNEP/MAP,					
<b>4.3.2 : Préparer une brochure pour promouvoir les activités et les résultats obtenus dans le cadre du projet proposé.</b>						
Le concept de la brochure est développé	UNEP/MAP,					
Les informations et données nécessaires pour compléter la brochure sont	UNEP/MAP,					
La brochure est finalisée et distribuée	UNEP/MAP,					
<b>Résultat 4.4: Un forum majeur dans la région méditerranéenne pour présenter</b>						
<b>4.4.1 : Recueillir les leçons apprises et les bonnes pratiques tirées des</b>						
Les leçons apprises sont recueillies, traitées et organisées pour être diffusées lors	UNEP/MAP,					
<b>4.4.2 : Organiser un forum dans l'un des pays partenaires pour partager les enseignements tirés et les meilleures pratiques recueillies dans le cadre de</b>						
Préparatifs du forum	UNEP/MAP, EPs					
Mise en oeuvre de a réunion régionale	UNEP/MAP,					