

Sommaire

PLAN D’ACTION POUR LA MÉDITERRANÉE	1
Composante 1 Plan de travail général	2
Composante 1: Plan de travail pour 2010	14
Composante 2 Plan de travail général	18
Plan de travail pour 2010	23
Composante 3 Plan de travail général	26
Composante 3: Plan de travail pour 2010	36
Composante 4 Plan de travail général	40
Travaux préparatoires	48
Plan de travail pour 2010	52

Composante 1 Plan de travail général

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Approches intégrées de la mise en œuvre des PAS et des PAN: GIZC, GIRE* et gestion des aquifères côtiers							
1.1 Gestion des aquifères et eaux souterraines du littoral							
1.1.1 Évaluation des risques et incertitudes liées aux aquifères côtiers, et cartographie de leur vulnérabilité							
1.1.1.1 Évaluation des risques et incertitudes liés aux aquifères côtiers en Méditerranée		Champ de l'étude de cas défini et plan de travail détaillé établi pour ladite étude	- Rapport final établi sur les risques et incertitudes liés aux aquifères côtiers en Méditerranée - Risques et incertitudes liés aux aquifères côtiers identifiés. - Étude de cas de la lagune de Nador achevée				
1.1.1.2 Cartographie de la vulnérabilité des aquifères côtiers: Projet pilote dans un pays sélectionné		Site pilote et partenaires identifiés	- Cartographie de la vulnérabilité des aquifères: évaluation sur place de la pollution d'origine terrestre et de l'intrusion d'eau de mer. - Formation et transfert de technologies - Cartes de vulnérabilité fondées sur le SIG établies pour des zones sélectionnées.	Technologies et système d'information pour la gestion des aquifères côtiers introduits aux fins de diffusion et de répliquations en région méditerranéenne	Réunion avec le Fonds d'investissement du Partenariat stratégique ("MED durable") afin de planifier le suivi d'éventuels investissements		

* GIRE= Gestion intégrée des ressources en eau

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.1.1.3 Complément "Aquifères côtiers" aux Bilan diagnostique transfrontière (BDT-MED): Élaboration d'un complément côtier BDT			- Comité Aquifères-BDT mis en place pour le complément "Aquifères côtiers" au BDT-MED - Rapports BDT nationaux disponibles	- Complément "Aquifères côtiers" au BDT-MED rédigé sur la base de l'évaluation des risques /cartographie de la vulnérabilité. - Complément "Aquifères côtiers" au BDT-MED examiné, finalisé et adopté			
1.1.2 Actions régionales pour la gestion des aquifères côtiers							
1.1.2.1 Élaboration d'un plan d'action régional sur les aquifères côtiers			1 plan d'action sous-régional (Adriatique) adopté à la suite de l'atelier	- 2 plans d'action sous-régionaux (Med sud/centrale; mer du Levant/mer Égée) adoptés à la suite des ateliers - plans d'action de sous-bassins intégrés dans le plan d'action régional sur les aquifères côtiers et adoptés.			
1.1.2.2 Intégration de la gestion des eaux souterraines dans les systèmes de planification GIZC et GIRE		Bassin versant /zone côtière /zones d'aquifères identifiés (Partenariat mondial de l'eau-GWP, CAR/PAP, Programme hydrologique international - IHP) à Regahaia-Algérie et dans la baie de Bojana - Monténégro	Projets de plans de gestion intégrée d'aquifères côtiers/ bassins versants /zones côtières établis	Plan de gestion intégrée d'aquifères/ Bassins versants /zones côtières – diffusion régionale			

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.1.2.3 Détermination et planification de démonstrations concernant des eaux souterraines du littoral			<ul style="list-style-type: none"> - Liste provisoire de sites de démonstration établie - Consultation/évaluation/coordination de priorités demandes et technologies communes pour les démonstrations relatives aux eaux souterraines dans trois sous-régions 	Plans de démonstrations dans les 3 sous-régions	<ul style="list-style-type: none"> - Plan d'action régional de démonstrations concernant les eaux souterraines/sols et application/réplication des technologies efficaces démontrées - Rapports finaux des trois démonstrations établis, dont les liens avec "MED durable" de la Banque mondiale. 		
1.1.2.4 Gestion durable des sols côtiers			<ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un site web – et publication de bulletins d'information sur le projet - Activités de collecte de données - Mise en place d'une base de données/système SIG - Analyse et rapports sur la demande en eau pour différents sous-secteurs 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de bulletins d'information sur le projet - Finalisation du système SIG/base de données - Début de modélisation des eaux souterraines. - Études socio-économiques - Analyse de systèmes irrigués - Analyse d'écosystèmes d'oasis et de leurs relations avec les aquifères - Formation 	<ul style="list-style-type: none"> - Publication de bulletins d'information sur le projet - Finalisation de la modélisation des eaux souterraines - Gestion intégrée des ressources en eaux souterraines - Participation à des réunions et publications internationales 		

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.1.2.5 Mise en œuvre d'applications en éco-hydrogéologie pour la gestion et la protection des zones humides côtières			- Projet d'inventaire et de classement des zones humides MED GWD pour la gestion/protection hydrogéologique - Coordination avec les documents de politique régionale; PAS BIO; et acteurs	Application dans des zones humides prioritaires sélectionnées en Méditerranée	Plan d'action pour la gestion éco-hydrogéologique, l'atténuation de la dégradation des sols et la protection des zones humides côtières prioritaires à titre de complément au PAS BIO	Diffusion pour répliquions	
1.1.2.6 Complément "Aquifères côtiers" au PAS MED, au PAS BIO et aux PAN				Projet de document régional élaboré sur la base des actions régionales en matière de gestion des aquifères côtiers	Complément "Aquifères côtiers" /additif au PAS MED, au PAS BIO et aux PAN examiné et adopté		
1.1.3 Réformes juridiques, institutionnelles et politiques pour la gestion des aquifères côtiers							
1.1.3.1 Évaluation politique/juridique/institutionnelle régionale pour la gestion des aquifères côtiers			Évaluations nationales amorcées du cadre juridique de la gestion des eaux souterraines/aquifères côtiers dans les pays méditerranéens	- Évaluations nationales achevées - Évaluation régionale, portent notamment sur les lacunes et déficiences des cadres juridiques et institutionnels au regard de la Convention de Barcelone et de ses Protocoles			
1.1.3.2 Réformes politiques/juridiques/institutionnelles, développement et mécanisme institutionnels pour la gestion des aquifères côtiers				Formulation de réformes législatives, politiques et institutionnelles engagée	Formulation de réformes achevée		

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.1.4 Application de technologies spatiales - Activité transversale			- Champ d'application et exigences en matière d'applications des technologies spatiales et des données d'Observation de la Terre et assistance technique au titre de la composante "Aquifères côtiers" - Promotion et utilisation active des technologies spatiales assurées avec les partenaires	Accès aux données d'Observation de la terre, application de celles-ci, et expertise technique	Application et diffusion		
1.2 Gestion intégrée des zones côtières (GIZC)							
1.2.1 Activités d'appui à l'élaboration de stratégies nationales et PAN de GIZC							

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.2.1.1 Renforcement du rôle de la GIZC en tant que cadre politique de gestion des ressources en eau et de protection de la biodiversité			<ul style="list-style-type: none"> - Projet de document de formation à la GIZC en appui à la GIRE - Projet de document de formation à la GIZC en appui à la protection de la biodiversité - Session de formation régionale avec 15 praticiens de pays bénéficiaires, et jusqu'à 10 praticiens du pays hôte - Praticiens participant à la session formés à l'intégration de la GIRE et des préoccupations concernant la biodiversité dans la GIZC 	<ul style="list-style-type: none"> - Document consolidé final de formation à la GIZC en appui à la GIRE et à la protection de la biodiversité - Rapport final de la session de formation régionale à la GIZC en appui à la GIRE et à la protection de la biodiversité Au moins 15 praticiens de pays bénéficiaires formés - Documents finals diffusés pour répliation 			

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.2.1.2 Appui à la préparation de PAN de GIZC			<ul style="list-style-type: none"> - Projets de grandes lignes de stratégie nationale (SN) et de PAN de GIZC et contenus annotés des documents nationaux - Atelier régional pour présenter les grandes lignes des stratégies nationales de GIZC - Grandes lignes finalisées de SN et PAN de GIZC - 2 études de cas nationales: projets de contenus annotés des stratégies et PAN de GIZC - Réunion nationale de démarrage pour la préparation de la SN et du PAN de GIZC en Albanie 	<ul style="list-style-type: none"> - Réunion nationale de démarrage pour la préparation de la SN et du PAN de GIZC en Algérie - 2 études de cas nationales: contenus finals annotés des stratégies et PAN de GIZC - 2 études de cas nationales: Projets de SN et PAN de GIZC pour l'Albanie et projets de SN et PAN de GIZC pour l'Algérie - Documents régionaux diffusés pour répliation 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 études de cas nationales: Conférences nationales de présentation de la SN et du PAN de GIZC (Albanie, Algérie) 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 études de cas nationales: SN et PAN de GIZC finals pour l'Albanie et l'Algérie, avec des listes d'investissements prioritaires et des études de préfaisabilité - Documents nationaux diffusés pour répliation 	
1.2.1.3 Alignement des dispositions institutionnelles et législatives nationales sur le Protocole GIZC méditerranéen			<ul style="list-style-type: none"> Projet d'étude de cas sur les implications de la ratification du Protocole GIZC sur la législation nationale 	<ul style="list-style-type: none"> - Atelier régional de présentation de l'étude de cas - Étude de cas nationale finale - Diffusion des documents finals pour répliation 			

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.2.1.4 Élaboration et renforcement de la législation sur le littoral en Méditerranée (notamment les lois Littoral nationales) et intégration de la gestion des eaux souterraines /aquifères et de la GIRE dans la GIZC			<ul style="list-style-type: none"> - Analyse des lois Littoral nationales et exemples d'expériences de la Banque mondiale dans d'autres régions côtières - Synthèse des résultats - Étude sur les perspectives d'application du Protocole GIZC méditerranéen - Projet d'étude sur le cadre méthodologique intégratif - Réunion de démarrage sur le cadre méthodologique 	<ul style="list-style-type: none"> - Réunion d'examen du projet de cadre méthodologique intégratif - Recommandations pour mener à bien l'approche intégrative - Réunion sur l'application du cadre méthodologique intégratif au plan de GIZC transfrontière 	<ul style="list-style-type: none"> - Réunion de travail visant à élaborer le document destiné à l'atelier final - Cadre méthodologique intégratif final, y compris l'intégration réalisée dans des zones pilotes 		

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.2.1.5 Utilisation du coût de la dégradation de l'environnement comme outil de GIZC			<ul style="list-style-type: none"> - Une vue d'ensemble des impacts attendus du changement climatique sur les zones côtières/marines de la Méditerranée - Méthodologie et exemples d'évaluation de la vulnérabilité aux impacts du changement climatique, en mettant l'accent notamment sur la GIRE et la conservation de la biodiversité 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistance aux consultants nationaux dans la préparation des évaluations de la vulnérabilité pour les plans de GIZC - Évaluation de la vulnérabilité comportant des stratégies d'adaptation et propositions d'investissement dans le cadre de "MED durable" (Plan de GIZC transfrontière) - Réunion de travail sur l'évaluation de la vulnérabilité - Évaluation de la vulnérabilité comportant des stratégies d'adaptation et des propositions d'investissement pour "MED durable" (Plan de GIZC de Reghaia) - Réunion de travail sur l'évaluation de la vulnérabilité à Reghaia 	<ul style="list-style-type: none"> - Projet de document sur l'estimation de la valeur des services et du coût de la dégradation de l'environnement 	<ul style="list-style-type: none"> - Atelier régional final GIZC/METAP 	

1.2.2 Application des approche, outils et techniques de la GIZC dans les zones de démonstration							
<p>1.2.2.1. a) Plans de démonstration des approche, outils et techniques de la GIZC dans des zones sélectionnées: plan concernant un site de démonstration de haute sensibilité environnementale (Monténégro et Albanie)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Projet de document de référence initial pour la préparation du plan de GIZC du fleuve Bojana-lac Shkoder; - Projet de document de référence initial pour la préparation du plan de GIZC du fleuve Buna-lac Shkoder 	<ul style="list-style-type: none"> - Version finale du document de référence initial pour la préparation du plan de GIZC du fleuve Bojana-lac Shkoder; - Version finale du document de référence initial pour la préparation du plan de GIZC du Buna-lac Shkoder; - Réunion introductive chargée de définir et de convenir de la zone, du plan de travail et des activités du projet - Projet de grandes lignes et de programme opérationnel - 1^{ère} réunion d'harmonisation - Rapport de la 1^{ère} réunion d'harmonisation - Grandes lignes et programme opérationnel finals - (Rédaction du Plan de GIZC) 	<ul style="list-style-type: none"> - (Rédaction du Plan de GIZC) 	<ul style="list-style-type: none"> - 2^e réunion d'harmonisation - Projet de Plan de GIZC avec la liste d'investissements et les documents de préfaissabilité - Conférence de présentation 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de GIZC final avec la liste d'investissements et les documents de préfaissabilité - Documents finals diffusés pour répliation/ application 	

<p>1.2.2.1. b) Plans de démonstration des approches, outils et techniques de la GIZC dans des zones sélectionnées: Plan de GIZC dans les zones humides/zone marine de haute valeur/sensibilité avec identification d'une aire protégée marine (Algérie)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Réunion introductive chargée de définir et de convenir de la zone, du plan de travail et des activités du projet 	<ul style="list-style-type: none"> - Projet de grandes lignes et de programme opérationnel - 1^{ère} réunion d'harmonisation - Rapport de la 1^{ère} réunion d'harmonisation - Lignes directrices et programme opérationnel finals - (Rédaction du Plan de GIZC) 	<ul style="list-style-type: none"> - (Rédaction du Plan de GIZC) 	<ul style="list-style-type: none"> - 2^e réunion d'harmonisation - Rapport de la 2^e réunion d'harmonisation - Projet de Plan de GIZC avec la liste d'investissements et les documents de préféabilité - Conférence de présentation - Conférence de présentation 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de GIZC final avec la liste d'investissements et les documents de préféabilité - Documents finals diffusés pour réplique/application 	
<p>1.2.2.2 Renforcement des capacités en vue d'une application efficace et d'un financement durable de projets de GIZC</p>				<ul style="list-style-type: none"> - Projet de cadre méthodologique - Atelier régional de présentation du projet de cadre méthodologique 	<p>Cadre méthodologique finalisé et diffusé pour utilisation</p>		
<p>1.2.2.3 Coordination et harmonisation de la composante GIZC avec les activités des autres composantes dans les projets de démonstration</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Réunions de démarrage - Instructions pour définir les contenus des documents et les approches des grandes lignes et programmes 	<ul style="list-style-type: none"> - Réunions de démarrage et d'harmonisation - Instructions pour définir les contenus des documents et les approches des grandes lignes et programmes 	<p>Réunions d'harmonisation</p>	<p>Rapport final</p>	
<p>1.3 Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)</p>							
<p>1.3.1 Contribuer à l'élaboration de la nouvelle stratégie pour l'eau en Méditerranée</p>		<p>Processus politique et technique d'élaboration de la stratégie pour l'eau facilité</p>	<p>Stratégie pour l'eau convenue à la conférence ministérielle sur l'eau de l'Union pour la Méditerranée (UpM)</p>				

<p>1.3.2 Catalyser l'action et renforcer les capacités en matière de planification nationale de la GIRE dans 4 pays bénéficiaires</p>	<p>- Liban: travaux techniques lancés et travaux de base avancés pour une meilleure planification de la GIRE - Égypte: travaux techniques lancés et avancés, et consultations tenues en vue d'un financement durable des réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau (WSS)</p>	<p>- Liban: Gouvernement aidé en matière de GIRE dans le cadre de l'examen du Plan national stratégique de 10 ans sur l'eau et octroi de recommandations d'action - Égypte: Gouvernement aidé pour un financement durable de la GIRE - Tunisie: capacité en matière de planification nationale de la GIRE appuyée ç l'intention des représentants du gouvernement</p>	<p>- Liban: Gouvernement aidé pour l'élaboration du nouveau Plan national de GIRE - Égypte: Gouvernement aidé pour un financement durable de la GIRE - Tunisie: Gouvernement aidé pour mieux intégrer des considérations de GIRE dans la stratégie pour l'eau - Palestine: Gouvernement aide au lancement de mesures de réforme de la gouvernance concernant l'eau</p>	<p>- Liban: Gouvernement aidé pour l'élaboration du nouveau Plan national de GIRE Tunisie: Gouvernement aidé pour mieux intégrer des considérations de GIRE dans la stratégie pour l'eau - Palestine: Gouvernement aidé à faire progresser des mesures de réforme de la gouvernance concernant l'eau</p>	<p>- Liban: Gouvernement aidé à mettre en œuvre des éléments du nouveau plan national de GIRE - Palestine: Gouvernement aidé à faire progresser des mesures de réforme de la gouvernance concernant l'eau</p>	<p>- Liban: Gouvernement aidé à mettre en œuvre des éléments du nouveau plan national de GIRE</p>	
<p>1.3.3 Développer la gestion intégrée des ressources en eau par bassin (GIREB) dans des bassins versants d'importance globale et le littoral adjacent</p>		<p>- Bassin versant du Drin: lancement d'un dialogue organisé entre les pays et les acteurs concernés</p>	<p>- Bassin versant du Drin: progrès d'une vision stratégique partagée pour la gestion du bassin - Bassin versant du Buna/Bojana : lancement de la GIREB en collaboration</p>	<p>- Bassin versant du Drin: adoption d'une vision stratégique partagée pour la gestion du bassin - Bassin versant du Buna/Bojana : progrès et achèvement de la GIREB en coopération - Bassin versant de l'Oronte: Lancement d'un dialogue organisé entre pays et acteurs concernés</p>	<p>- Bassin versant de l'Oronte: progrès d'une vision stratégique partagée pour la gestion du bassin</p>	<p>- Bassin versant de l'Oronte: accord sur la vision stratégique partagée pour la gestion du bassin</p>	

Composante 1: Plan de travail pour 2010

2010			
1. Approches intégrées de la mise en œuvre des PAS et des PAN: GIZC, GIRE et gestion des aquifères côtiers	Réunions, ateliers et consultations	Rapports, outils, évaluations etc.	Prestations et résultats obtenus à la fin de 2010
1.1 Gestion des aquifères et des eaux souterraines du littoral			
1.1.1 Évaluation des risques et incertitudes liés aux aquifères côtiers, et cartographie de leur vulnérabilité			
1.1.1.1 Évaluation des risques et incertitudes liés aux aquifères côtiers en Méditerranée	<ul style="list-style-type: none"> - Campagne d'échantillonnage menée bien à Nador - Réunion de coordination pour l'évaluation avec des experts des pays prévue pour le deuxième trimestre - Présentation et distribution du rapport de synthèse d'ici la fin du 3^e trimestre. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport conceptuel sur l'évaluation des risques et des incertitudes liés aux aquifères côtiers en Méditerranée établis par un consultant international régional d'ici la fin du 2^e trimestre - 13 rapports nationaux établis d'ici la fin du 3^e trimestre - Rapport de synthèse établi au cours du 4^e trimestre - Rapport final sur l'étude de cas de Nador disponible 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport final établi sur les risques et incertitudes liés aux aquifères côtiers en Méditerranée - Étude de cas de la lagune de Nador menée à bien
1.1.1.2 Cartographie de la vulnérabilité des aquifères côtiers: projet pilote dans un pays sélectionné	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunisie, Ghar El Melah: réunion avec les autorités nationales pour définir la portée et le plan de travail détaillé de l'étude de cas 2. Croatie: source karstique de Novljanska Žrnovnica, et aquifère côtier de Pula 3. Réunion initiale commune avec le Service croate des eaux en septembre 	Rapports des réunions disponibles, rapports préliminaires sur les résultats obtenus dans les études de cas	Rapports des réunions disponibles, rapports préliminaires sur les résultats obtenus dans les études de cas
1.1.1.3 Complément "Aquifères côtiers" au BDT-MED: élaboration d'un complément côtier au BDT	Mise en place de Comités BDT au cours du 2 ^e trimestre	Rapports nationaux BDT établis d'ici la fin de 2010	Rapports nationaux BDT disponibles
1.1.2 Actions régionales de gestion des aquifères côtiers			
1.1.2.1 Élaboration d'un Plan d'action régional sur les aquifères côtiers	<ul style="list-style-type: none"> - 1 atelier sous-régional tenu au début du 4^e trimestre - 2 ateliers sous-régionaux tenus au cours du 1^{er} trimestre 2011 - Objectif: examen des plans d'action sous-régionaux avec les pays de chaque sous-région 	3 consultants sous-régionaux établissent le projet de plan d'action sous-régional au 3 ^e trimestre	3 plans d'action sous-régionaux adoptés à la suite des ateliers (1 atelier au 4 ^e trimestre 2010 et 2 ateliers au 1 ^{er} trimestre 2011)
1.1.2.2 Intégration de la gestion des eaux souterraines dans les systèmes de planification de la GIZC et de la GIRE	<ul style="list-style-type: none"> - Réunion à Regahaia avec les partenaires de l'étude de cas prévue pour le 2^e trimestre (à convenir avec les partenaires). - Réunion à la Baie de Bojana avec les partenaires de l'étude de cas prévue pour le 1^{er} trimestre à tenir en l'adossant à la 1^{ère} réunion du Comité directeur (à convenir avec les partenaires) 	Projet de plan de gestion intégrée d'ici la fin du 4 ^e trimestre	Projet de plan de gestion intégrée d'ici la fin du 4 ^e trimestre

2010			
1. Approches intégrées de la mise en œuvre des PAS et des PAN: GIZC, GIRE et gestion des aquifères côtiers	Réunions, ateliers et consultations	Rapports, outils, évaluations etc.	Prestations et résultats obtenus à la fin de 2010
1.1.2.3 Identification et planification des démonstrations concernant les eaux souterraines du littoral		Compilation initiale avec/par les partenaires locaux des démonstrations concernant les eaux souterraines du littoral	Liste provisoire dressée des sites de démonstration
1.1.2.4 Gestion durable des sols côtiers		- Site web achevé - Projets de rapports et rapports finals sur la collecte de données - Projet de rapport sur les contextes géologiques - Projet de rapport sur l'application du système de base de données/SIG - Projet de rapport sur la demande en eau	Mécanisme de diffusion mis en place Visibilité du projet améliorée Base d'information créée
1.1.2.5 Exécution des applications en éco-hydrogéologie pour la gestion et la protection des zones humides du littoral	Réunion de planification de l'inventaire/cartographie en étroite collaboration avec WHYMAP et RAMSAR au 4 ^e trimestre	Projet d'inventaire des zones humides tributaires des eaux souterraines (étude sur documents) aux fins de caractérisation/politique en collaboration avec RAMSAR. Lien établi avec le PAS BIO	Projet d'inventaire établi
1.1.2.6 Complément "Aquifères côtiers" au PAS MED, au PAS BIO et aux PAN			
1.1.3 Réformes juridiques, institutionnelles et politiques pour la gestion des aquifères côtiers			
1.1.3.1 Évaluation politique/juridique/institutionnelle régionale pour la gestion des aquifères côtiers	Atelier initial organisé	Rapport de l'atelier : Méthodologie convenue pour les évaluations nationales Grandes lignes des rapports nationaux	
1.1.3.2 Réformes politiques/juridiques/institutionnelles, développement et mécanisme institutionnels de gestion des aquifères côtiers			
1.1.4 Application des technologies spatiales - Activité transversale			Inventaire des informations sur l'application des technologies spatiales et des besoins d'assistance
1.2 Gestion intégrée des zones côtières			
1.2.1 Activités d'appui à l'élaboration des stratégies nationales et des PAN de GIZC			
1.2.1.1 Renforcement du rôle de la GIZC en tant que cadre politique de gestion des ressources en eau et de protection de la biodiversité	Session de formation régionale (octobre/novembre 2010)	Projet de document sur la GIZC/GIRE pour la session de formation Projet de document sur la GIZC/Protection de la biodiversité pour la session de formation	- Projet de document de formation sur la GIZC en appui à la GIRE - Projet de document de formation sur la GIZC en appui à la protection de la biodiversité - Session de formation régionale, 15 praticiens de pays bénéficiaires, et jusqu'à 10 praticiens du pays hôte - Praticiens participant à la session

2010			
1. Approches intégrées de la mise en œuvre des PAS et des PAN: GIZC, GIRE et gestion des aquifères côtiers	Réunions, ateliers et consultations	Rapports, outils, évaluations etc.	Prestations et résultats obtenus à la fin de 2010
			formés
1.2.1.2 Appui à l'élaboration des PAN de GIZC	<ul style="list-style-type: none"> - Atelier régional - Réunions nationales initiales de préparation de SN et PAN de GIZC en Albanie et en Algérie 	<ul style="list-style-type: none"> - Projets de grandes lignes et de contenus annotés - Version finale des grandes lignes et des contenus annotés - 2 projets de Stratégies et PAN de GIZC - Rapports des deux réunions initiales - Rapport de l'atelier régional 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacité améliorée en matière de GIZC - Grandes problématiques (pollution marine, protection de la biodiversité) abordées
1.2.1.3 Alignement des dispositions institutionnelles et législatives nationales sur le Protocole GIZC méditerranéen		<ul style="list-style-type: none"> - Projet d'étude de cas nationale concernant les implications du Protocole GIZC sur la législation nationale 	<ul style="list-style-type: none"> - Consultants identifiés - Conditions améliorées pour l'application du Protocole GIZC, aboutissant à un meilleur traitement des grandes problématiques
1.2.1.4 Développement/renforcement de la législation sur le littoral en Méditerranée (notamment les lois Littoral nationales)	Réunion initiale sur le cadre méthodologique	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse des lois Littoral nationales et exemples d'expériences de la Banque mondiale dans d'autres régions côtières - Synthèse des résultats - Étude sur les perspectives d'application du Protocole GIZC méditerranéen - Projet d'étude sur le cadre méthodologique intégratif - Réunion initiale sur le cadre méthodologique 	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse des lois Littoral nationales et exemples d'expériences de la Banque mondiale dans d'autres régions côtières - Perspectives d'application du Protocole GIZC méditerranéen identifiées - Cadre méthodologique intégratif élaboré
1.2.1.5 Utilisation du coût de la dégradation de l'environnement en tant qu'outil de GIZC		<ul style="list-style-type: none"> - Vue d'ensemble des impacts attendus du changement climatique sur les zones marines/côtières de la Méditerranée - Méthodologie et exemples d'évaluations de la vulnérabilité aux impacts du changement climatique en mettant l'accent notamment sur la GIRE et la protection de la biodiversité 	<ul style="list-style-type: none"> - Meilleure connaissance des impacts attendus du changement climatique sur les zones marines/côtières de la Méditerranée - Méthodologie d'évaluation de la vulnérabilité élaborée
1.2.2 Application des approche, outils et techniques de GIZC dans les zones de démonstration			
1.2.2.1 a) Plans de GIZC pour la démonstration des approche, outils et techniques de la GIZC dans des zones sélectionnées: plan de GIZC dans une zone de démonstration de haute sensibilité environnementale (Monténégro et Albanie)	<ul style="list-style-type: none"> - Réunion d'experts chargée de convenir de la zone, du plan de travail et des activités du projet pour le plan de GIZC du fleuve Bojana-lac Shkoder - 1^{ère} réunion d'harmonisation 	<ul style="list-style-type: none"> - Version finale du document de référence initial pour la préparation du plan de GIZC du fleuve Bojana-lac Shkoder - Version finale du document de référence initial pour la préparation du plan de GIZC du fleuve Buna-lac Shkoder - Rapport de mission - Rapport de la 1^{ère} réunion 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacité améliorée en matière de GIZC

2010			
1. Approches intégrées de la mise en œuvre des PAS et des PAN: GIZC, GIRE et gestion des aquifères côtiers	Réunions, ateliers et consultations	Rapports, outils, évaluations etc.	Prestations et résultats obtenus à la fin de 2010
		d'harmonisation	
1.2.2.1 b) Plans GIZC de démonstration des approche, outils et techniques de GIZC dans des zones sélectionnées: Plan GIZC dans des zones humides/zone marine de haute valeur/sensibilité avec identification d'une aire protégée marine (Algérie)	- 1 ^{ère} réunion d'harmonisation	- Rapport de la 1 ^{ère} réunion d'harmonisation	- Capacité améliorée en matière de GIZC
1.2.2.2 Renforcement des capacités en vue d'une application efficace et d'un financement durable de projets pilotes de GIZC			
1.2.2.3 Coordination et harmonisation de la composante GIZC avec les activités d'autres composantes dans des projets de démonstration	- Réunions initiales	- Rapports des réunions initiales - Instructions pour définir les contenus des documents et les approches des grandes lignes et programmes - Rapport d'avancement du consultant	- Meilleure convergence des activités des composantes - Intégration des méthodologies
1.3 Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)			
1.3.1 Contribution à l'élaboration de la nouvelle stratégie pour l'eau en Méditerranée	- Réunion du groupe de rédaction technique - Réunion du groupe d'experts sur l'eau de l'UpM	- Conclusions du groupe d'experts sur l'eau de l'UpM	- Stratégie pour l'eau convenue à la conférence ministérielle de l'UpM
1.3.2 Catalyse de l'action et renforcement des capacités en matière de planification nationale de la GIRE dans 2 pays bénéficiaires	- Liban: organisation d'une réunion politique (en avril) pour convenir du mandat du plan national de GIRE et d'un atelier multi-acteurs (en juin) - Égypte: un atelier multi-acteurs chargé de formuler des observations sur l'étude du financement de la GIRE (en mai) - Tunisie: un atelier multi-acteurs chargé de formuler des observations sur un bilan succinct de la GIRE (en juin)	- Liban: rapports de la réunion politique et multi-acteurs sur le mandat du plan national de GIRE; - Égypte: rapport de l'atelier multi-acteurs; étude du financement de la GIRE et recommandations d'action - Tunisie: rapport de l'atelier multi-acteurs; bilan de la GIRE et recommandations d'action	- Liban: Gouvernement aide à élaborer un nouveau plan national de GIRE - Égypte: Gouvernement aidé au financement d'une GIRE durable - Tunisie: Gouvernement aidé à mieux intégrer des considérations de GIRE dans la politique de l'eau
1.3.3 Développer la gestion intégrée des ressources en eau par bassin (GIREB) dans deux bassins versants d'importance globale et le littoral adjacent	- Bassin versant du Drin: une réunion de consultation concernant le bassin/ groupe restreint sur le Drin (septembre); et deux réunions de consultation nationales multi-acteurs (avril et septembre) - Bassin versant du Buna/Bojana: réunion de coordination de l'UNESCO, du CAR/PAP et de GWP-Med organisée avec les autorités et les acteurs concernés	- Bassin versant du Drin: évaluation des enjeux et impacts de la GIRE - Bassin versant du Buna/Bojana: mandat du plan de GIREB	- Bassin versant du Drin: progrès de la vision stratégique partagée pour la gestion du bassin - Bassin versant du Buna/Bojana: GIREB lancée en coopération

Composante 2 Plan de travail général

Activités	Prestations/résultats						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2. Pollution due à des activités situées à terre, y compris les polluants organiques persistants: mise en œuvre du PAS MED et des PAN correspondants							
2.1 Facilitation de réformes politiques et législatives concernant la lutte contre la pollution							
a) Projets pilotes relatifs à la pollution industrielle							
2.1.1 Gestion des boues de phosphogypse au Liban, en Tunisie et en Syrie, avec les sites de démonstration correspondants		Activités préparatoires: correspondance échangée avec les pays respectifs pour obtenir confirmation qu'il est prévu d'y mener les activités	- Engagement de consultants sous contrat - Amorce de l'exécution de l'activité - Examen de l'état le plus récent de la technique	- Proposition de changements juridiques, techniques et institutionnels - Examen de la proposition avec l'autorité nationale - Proposition en préparation au niveau national	- Élaboration de lignes directrices pour la gestion de l'activité - Réunions nationales et régionale de transfert de savoir faire et d'expériences - Clôture de l'activité	- Réformes législatives et institutionnelles appliquées dans le secteur (responsabilité des pays) - Réduction de 50% au minimum des apports de cadmium, de mercure et de plomb aux sites de démonstration	
2.1.2 Réduction du chrome et de la DBO des effluents de tanneries dans les pays bénéficiaires, y compris les sites de démonstration respectifs		Activités préparatoires: correspondance échangée avec les pays respectifs pour obtenir confirmation qu'il est prévu d'y mener les activités	- Engagement de consultants sous contrat - Amorce de l'exécution de l'activité	- Proposition de changements juridiques, techniques et institutionnels - Examen de la proposition avec l'autorité nationale - Proposition en préparation au niveau national	- Suivi des changements juridiques, techniques et institutionnels - Réunions nationales et régionale de transfert du savoir faire et des expériences - Clôture de l'activité	- Réformes législatives et institutionnelles appliqués dans le secteur (responsabilité des pays) - Réduction de 50% au minimum des apports de cadmium, de mercure et de plomb aux sites de démonstration	
2.1.3 Recyclage et régénération des huiles lubrifiantes usées dans les pays bénéficiaires, y compris les sites de démonstration respectifs		Activités préparatoires: correspondance échangée avec les pays respectifs pour obtenir confirmation qu'il est prévu d'y mener les activités	- Engagement de consultants sous contrat - Amorce de l'exécution de l'activité	- Proposition de changements juridiques, techniques et institutionnels - Examen de la proposition avec l'autorité nationale - Proposition en préparation au niveau national	- Suivi des changements juridiques, techniques et institutionnels - Réunions nationales et régionale de transfert de savoir-faire et d'expériences - Clôture de l'activité	- Réformes législatives et institutionnelles appliquées dans le secteur (responsabilité du pays) - Recyclage de 50% au minimum des huiles lubrifiantes usées aux sites de démonstration	
2.1.4 Recyclage des piles/accumulateurs au plomb		Activités préparatoires:	- Consultants engagés sous	- Proposition de changements juridiques,	- Suivi des changements	- Réformes législatives et	

Activités	Prestations/résultats						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
dans les pays bénéficiaires et l'Autorité palestinienne, y compris les sites de démonstration respectifs		correspondance échangée avec les pays respectifs pour obtenir confirmation qu'il est prévu d'y mener les activités	contrat - Amorce d'exécution de l'activité	techniques et institutionnels - Examen de la proposition avec l'autorité nationale - Proposition en préparation au niveau national	juridiques, techniques et institutionnels - Réunions nationales et régionale de transfert de savoir-faire et d'expériences - Clôture de l'activité	institutionnelles mises en œuvre dans le secteur (responsabilité des pays) - Recyclage de 50% au minimum des piles/accumulateurs au plomb aux sites de démonstration	
2.1.5 Évaluation de l'importance des apports fluviaux d'éléments nutritifs en mer Méditerranée			- Engagement de consultants sous contrat - Amorce d'exécution de l'activité - Collecte de données et informations	- Base de données mise en place - Modèle d'estimation élaboré - Modèle testé	- Proposition de réforme de la politique régionale établie - Organisation d'une réunion régionale sur le transfert de savoir-faire et d'expériences - Clôture de l'activité	- La base de données mise en place au niveau national sur les apports fluviaux est rendue opérationnelle - L'évaluation des apports fluviaux est finalisée	
2.1.6 Instauration de valeurs limites d'émission (VLE) pour les effluents industriels et de normes de qualité environnementale (NQE) dans tous les pays participants		Activités préparatoires: correspondance échangée avec les pays respectifs pour obtenir confirmation qu'il est prévu d'y mener les activités	- Engagement de consultants sous contrat – Amorce d'exécution de l'activité	- Collecte de données et informations - Établissement de scénarios pour les sites de démonstration	- Organisation d'une réunion régionale sur le transfert de savoir-faire et d'expériences - Clôture de l'activité	- La méthodologie régionale d'estimation des NQE sur la base des VLE est mise à disposition des autorités nationales et testée	
2.1.7 Réunions entre agences chargées de la délivrance des autorisations, des inspections et de la mise en œuvre effective			Réunions préparatoires organisées au Monténégro et en Croatie		Réunions préparatoires organisées en Albanie, au Liban et au Maroc	Réunions préparatoires organisées en Turquie, en Syrie et en Bosnie-Herzégovine	
2.1.8 Ateliers de formation pour fournir des orientations concrètes et assurer une uniformité en matière d'inspection des installations industrielles et les plus communément polluantes du pays			Atelier de formation organisé au Monténégro et au Maroc		Atelier de formation organisé en Albanie, au Liban et au Maroc	Atelier de formation organisé en Turquie, Syrie et Bosnie-Herzégovine	
2.1.9 Réunion nationale finale sur l'évaluation et le retour d'informations afin de proposer des solutions pour la formulation d'amendements à la législation				- Réunion finale organisée au Monténégro et en Croatie - Formulation de la mise	- Réunion finale organisée en Albanie, au Liban et au Maroc - Formulation de la mise à jour de la	- Réunion finale organisée en Turquie, en Syrie et en Bosnie-Herzégovine	

Activités	Prestations/résultats						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
existante				à jour de la législation	législation	- Formulation de la mise à jour de la législation	
2.2 Transfert de technologies écologiquement rationnelles (TTER)							
Premier stade: 2.2.1 Établissement de Points focaux		Renforcement des capacités en méthodologie de TTER					
2.2.2 Introduction à l'approche intégrée du TTER							
2.2.3 Mise en place d'un système de gestion de l'information							
2.2.4 Identification et sélection des entreprises de démonstration		Identification des entreprises de démonstration					
2.2.5 Bilan initial réalisé aux entreprises de démonstration, y compris la viabilité commerciale et financière							
Deuxième stade: 2.2.6 Réalisation d'une évaluation de la production plus propre			Formation et assistance technique aux entreprises de démonstration concernant les outils de TTER Identification et mise en œuvre de mesures d'amélioration				
2.2.7 Introduction des principes et conception du système de management environnemental (SME)							
2.2.8 Introduction de la comptabilité de management environnemental							
2.2.9 Préparation et promotion de projet d'investissements en TER				Portefeuille d'investissements et opportunités de financement identifiées			
2.2.10 Introduction de principes de base pour l'élaboration de stratégies d'entreprises durables (SED)							
Troisième stade: 2.2.11 Préparation d'une publication nationale sur l'application de l'approche TTER				Publications nationales d'études de cas			
2.2.12 Organisation de séminaires nationaux dans chaque pays							
2.2.13 Séminaires d'introduction de l'approche TTER à l'intention d'autres entreprises dans chaque pays				Diffusion nationale et valorisation du TTER			
2.2.14 Atelier régional de présentation des résultats des projets TTER-MED							
2.2.15 Démarrage d'activités de				Réplication régionale			

Activités	Prestations/résultats						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
travail en réseau							
2.3 Gestion écologiquement rationnelle du matériel, des stocks et des déchets contenant des PCB ou contaminés par ces derniers dans les compagnies nationales d'électricité des pays méditerranéens							
2.3.1 Cadre législatif/institutionnel pour l'application de la gestion écologiquement rationnelle des PCB		Activités préparatoires dans les pays	<ul style="list-style-type: none"> - Engagement de consultants sous contrat - Amorce d'exécution de l'activité - Organisation de réunions de démarrage dans 5 pays pour l'ensemble de la composante PCB - Examen dans chaque pays de l'état le plus récent des questions juridiques, institutionnelles, réglementaires, administratives et techniques 	<ul style="list-style-type: none"> - Élaboration dans les pays d'une proposition de réformes juridiques, institutionnelles et techniques nécessaires 	<ul style="list-style-type: none"> - Réformes en préparation au niveau de chaque pays - Réunions d'examen de l'état d'avancement 	<ul style="list-style-type: none"> - Adoption de réformes par les autorités nationales compétentes 	
2.3.2 Projets de démonstration dans 5 pays pour améliorer le programme de gestion et d'élimination des PCB		Activités préparatoires dans les pays	<ul style="list-style-type: none"> - Engagement de consultants sous contrat - Amorce d'exécution de l'activité 	<ul style="list-style-type: none"> - Relevé et finalisation de l'inventaire des huiles et du matériel contaminés par des PCB aux sites de démonstration - Mise en place de moyens de suivi et dépistage dans chaque pays - Réunions chargées d'évaluer l'état d'avancement 	<ul style="list-style-type: none"> - Supervision du processus d'élimination 	<ul style="list-style-type: none"> - Processus d'élimination mené à bien: 780 tonnes d'huiles et de matériel contaminés par des PCB sont éliminés - Des certificats d'élimination sont attribués - Des experts nationaux sont formés à veiller à la mise en œuvre du plan national d'élimination des huiles et du matériel contaminés par des PCB 	
2.3.3 Sensibilisation à l'importance de la gestion écologiquement			<ul style="list-style-type: none"> - Développement de cinq sites web 				

Activités	Prestations/résultats						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
rationnelle des PCB			nationaux de sensibilisation aux PCB - Réalisation et diffusion d'une vidéo de sensibilisation aux PCB - Élaboration d'une brochure et diffusion de 2000 exemplaires par pays bénéficiaire				
2.3.4 Renforcement des capacités techniques de gestion écologiquement rationnelle du matériel contenant des PCB			- Organisation d'un atelier de sensibilisation et de trois sessions de formation-sensibilisation aux PCB en Albanie - Organisation d'un atelier de sensibilisation et de trois sessions de formation-sensibilisation aux PCB en Syrie	- Organisation d'un atelier de sensibilisation et de trois stages de formation-sensibilisation aux PCB au Liban (à confirmer : ou Croatie comme autre option) - Organisation d'un atelier de sensibilisation et de trois sessions de formation-sensibilisation aux PCB en Égypte. - Organisation d'un atelier de sensibilisation et de trois sessions de formation-sensibilisation aux PCB en Libye			
2.3.5 Renforcement des capacités nationales à mettre en œuvre des programmes de retrait progressif et d'élimination des PCB		Activités préparatoires dans les pays	- Amorçage d'exécution de l'activité	- Préparation de modèles de retrait progressif - Réunions d'examen de l'état d'avancement	- Adoption des modèles de retrait progressif par les autorités nationales compétentes	- Processus d'élimination mené à bien: 780 tonnes d'huiles et de matériel contaminés par des PCB sont éliminés - Des certificats d'élimination sont attribués - Des experts nationaux sont formés à veiller à la mise en œuvre du plan national d'élimination des huiles et du matériel contaminés par des PCB	

Composante 2 : Plan de travail pour 2010

Activités	2010		
	Réunions, ateliers et consultations	Rapports, outils, évaluations etc.	Prestations, résultats obtenus d'ici la fin 2010
2. Pollution due à des activités menées à terre, y compris les polluants organiques persistants: mise en œuvre du PAS MED et des PAN correspondants			
2.1 Facilitation des réformes politiques et législatives concernant la lutte contre la pollution			
a) Projets pilotes relatifs à la pollution industrielle			
2.1.1 Gestion des boues de phosphogypse au Liban, en Tunisie et en Syrie		- Rapport d'avancement - Examen de l'état le plus récent de la technique	- Consultants engagés sous contrat - Activité lancée - Situation actuelle sur le terrain examinée
2.1.2 Réduction du chrome et de la DBO des effluents des tanneries dans les pays bénéficiaires		Rapport d'avancement	- Consultants engagés sous contrat - Activité lancée
2.1.3 Recyclage et régénération des huiles lubrifiantes usées dans les pays bénéficiaires		Rapport d'avancement	- Consultants engagés sous contrat - Activité lancée
2.1.4 Recyclage des piles/accumulateurs au plomb dans les pays bénéficiaires et l'Autorité palestinienne		Rapport d'avancement	- Consultants engagés sous contrat - Activité lancée
2.1.5 Évaluation de l'importance des apports fluviaux d'éléments nutritifs en mer Méditerranée		Rapport d'avancement	- Consultants engagés sous contrat - Activité lancée - Données et informations collectées
2.1.6 Instauration de VLE pour les effluents industriels et de NQE dans tous les pays participants		Rapport d'avancement	- Consultants engagés sous contrat - Activité lancée
2.1.7 Réunions entre agences chargées de la délivrance des autorisations, des inspections et de l'application effective	1. Réunion préparatoire au Monténégro 2. Réunion préparatoire en Croatie	Rapports des réunions tenues au Monténégro et en Croatie	- Activité lancée
2.1.8 Ateliers de formation pour fournir des orientations concrètes et veiller à l'uniformité en matière d'inspection des installations industrielles et les plus communément polluantes des pays	1. Atelier de formation au Monténégro 2. Atelier de formation en Croatie	Rapport des ateliers tenus au Monténégro et en Croatie	- Capacités accrues en matière de délivrance d'autorisations, d'inspection et d'application effective
2.1.9 Réunion nationale finale d'évaluation et d'information en retour afin de proposer des solutions pour la formulation d'amendements à la législation existante			
2.2 Transfert de technologies écologiquement rationnelles (TTER)			
Premier stade			
2.2.1 Établissement de Points focaux nationaux			Achévé en 2009
2.2.2 Introduction à l'approche intégrée du TTER			Achévé en 2009
2.2.3 Mise en place du système d'information			Achévé en 2009
2.2.4 Identification et sélection des entreprises de démonstration			Achévé en 2009
2.2.5 Bilan initial réalisé aux entreprises de démonstration, y compris la viabilité commerciale et financière			Acquis en 2009
Deuxième stade			
2.2.6 Réalisation d'une évaluation de la production plus propre	1 ^{ère} session de formation pour 15 entreprises industrielles de	- 42 Rapports techniques sur les mesures d'amélioration conçues et appliquées dans les entreprises de	- Système de management environnemental (SME) introduit dans les pays

Activités	2010		
	Réunions, ateliers et consultations	Rapports, outils, évaluations etc.	Prestations, résultats obtenus d'ici la fin 2010
2. Pollution due à des activités menées à terre, y compris les polluants organiques persistants: mise en œuvre du PAS MED et des PAN correspondants			
2.2.7 Introduction des principes et de la conception du SME	démonstration sélectionnées en Tunisie (prévue pour février 2010)	démonstration (production plus propre, gestion écologiquement rationnelle et comptabilité de gestion environnementale)	- Capacité renforcée des pays en matière de SME
2.2.8 Introduction à la comptabilité de management environnemental	<ul style="list-style-type: none"> 1^{ère} session de formation pour 12 entreprises industrielles de démonstration sélectionnées au Maroc (prévue pour février 2010) 1^{ère} session de formation pour 15 entreprises industrielles de démonstration sélectionnées en Égypte (prévue pour février 2010) 2^{ème} session de formation pour 15 entreprises industrielles de démonstration sélectionnées en Tunisie (prévue pour mai 2010) 2^{ème} session de formation pour 12 entreprises industrielles de démonstration sélectionnées au Maroc (prévue pour mai 2010) 2^{ème} session de formation pour 15 entreprises industrielles de démonstration sélectionnées en Égypte (prévue pour mai 2010) 3^{ème} session de formation pour 15 entreprises industrielles de démonstration sélectionnées en Tunisie (prévue pour septembre 2010) 3^{ème} session de formation pour 12 entreprises industrielles de démonstration sélectionnées au Maroc (prévue pour septembre 2010) 3^{ème} session de formation pour 15 entreprises industrielles de démonstration sélectionnées en Égypte (prévue pour septembre 2010) 3^{èmes} réunions des Conseils consultatifs nationaux en Tunisie, au Maroc et en Égypte (prévues pour juin 2010) 	- Évaluation des indicateurs de base relatifs à la réduction de la pollution et à l'efficacité du processus dans les entreprises de démonstration, après application des outils de production plus propre/gestion écologiquement rationnelle/comptabilité de gestion environnementale (outils TER).	
2.2.9 Préparation et promotion de projets d'investissements en TER	Visites à des entreprises	Au moins 30 études sur les opportunités d'investissements en TER pour des entreprises de démonstration (combinaison de technologies plus propres et de technologies antipollution en sortie d'usine) – Prévues d'ici la fin 2010 et le premier trimestre 2011.	Avant-projet de portefeuille d'investissements pour les entreprises de démonstration, y compris l'identification de mécanismes financiers.
2.2.10 Introduction de principes de base pour l'élaboration de stratégies d'entreprises durables (SED)			

Activités	2010		
	Réunions, ateliers et consultations	Rapports, outils, évaluations etc.	Prestations, résultats obtenus d'ici la fin 2010
2. Pollution due à des activités menées à terre, y compris les polluants organiques persistants: mise en œuvre du PAS MED et des PAN correspondants			
Troisième stade			
2.2.11 Préparation d'une publication nationale sur l'application de l'approche TTER			
2.2.12 Organisation de séminaires nationaux dans chaque pays			
2.2.13 Séminaires d'introduction de l'approche TTER à l'intention d'autres entreprises dans chaque pays			
2.2.14 Atelier régional de présentation des résultats de projets TTER-MED			
2.2.15 Démarrage d'activités de travail en réseau			
2.3 Gestion écologiquement rationnelle du matériel, des stocks et des déchets contenant des PCB ou contaminés par ces derniers dans les compagnies nationales d'électricité des pays méditerranéens			
2.3.1 Cadre législatif/institutionnel pour l'application de la gestion écologiquement rationnelle des PCB	<ul style="list-style-type: none"> - Visites d'experts dans les cinq pays - Réunions nationales initiales conjointes MED POL – CAR/PP pour toutes les activités subsidiaires 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports des réunions - Rapports sur l'état le plus récent de la technique 	<ul style="list-style-type: none"> - Engagement de consultants sous contrat - Amorce de l'exécution de l'activité: lors des réunions initiales, les parties prenantes ont examiné le plan de mise en œuvre et son calendrier concernant l'ensemble du projet - Modalités du transfert des fonds affectés au processus d'élimination convenues avec les autorités nationales - État le plus récent des questions juridiques, institutionnelles et techniques examiné dans chaque pays - Les équipes nationales sont créées - Programme de sensibilisation lancé sur la gestion écologiquement rationnelle
2.3.2 Projets de démonstration dans 5 pays pour améliorer le programme de gestion des PCB		<ul style="list-style-type: none"> - Rapports des réunions initiales nationales - Rapports d'experts préliminaires - Les inventaires concernant les sites de démonstration sont finalisés 	<ul style="list-style-type: none"> - Consultants engagés sous contrat - Amorce de l'exécution de l'activité
2.3.3 Sensibilisation à l'importance de la gestion écologiquement rationnelle des PCB		<ul style="list-style-type: none"> - Mise en place de sites web nationaux sur les PCB en Albanie, en Syrie, au Liban, en Égypte et en Libye (ou autre option : Croatie) - Réalisation d'une vidéo de sensibilisation aux PCB 	Meilleure sensibilisation à la gestion écologiquement rationnelle des PCB en Albanie, en Syrie, au Liban, en Égypte et en Libye (ou autre option : Croatie)

Activités	2010		
	Réunions, ateliers et consultations	Rapports, outils, évaluations etc.	Prestations, résultats obtenus d'ici la fin 2010
2. Pollution due à des activités menées à terre, y compris les polluants organiques persistants: mise en œuvre du PAS MED et des PAN correspondants		- Élaboration de brochures sur les PCB (POP) dans chaque pays bénéficiaire	
2.3.4 Capacité technique en matière de gestion écologiquement rationnelle du matériel contenant des PCB	- Organisation d'1 atelier de sensibilisation et de 3 sessions de formation-sensibilisation aux PCB en Albanie - Organisation d'1 atelier de sensibilisation et de 3 sessions de formation-sensibilisation aux PCB en Syrie	Rapports des ateliers et des stages de formation	Amélioration de la capacité technique des acteurs concernés par les PCB en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des PCB en Albanie et en Syrie
2.3.5 Capacité nationale à mettre en œuvre des programmes de retrait progressif et d'élimination des PCB	-Visites d'experts aux 5 pays	- Rapport d'avancement des experts	- Amorçage de l'exécution de l'activité

Composante 3 Plan de travail général

Activités	Prestations/Résultats						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
3. Conservation de la diversité biologique: mise en œuvre du PAS BIO et des PAN correspondants							
3.1 Conservation de la biodiversité marine et côtière dans le cadre de la mise en place d'un réseau méditerranéen d'aires protégées marines (APM) (WWF-MedPO et CAR/ASP)							
3.1.1 Création de mécanismes de coordination pour la gestion des APM régionales							
3.1.1.1 Mettre en place deux Unités de coordination de projets (UCP) et les rendre opérationnelles (WWF-MedPO – CAR/ASP)	Composante WWF-MedPO (Projet MedPAN Sud) amorcée en novembre 2008	UCP de WWF-MedPO pleinement mise en place (août 2009)	UCP du CAR/ASP pleinement mise en place Le Coordonnateur de la composante Biodiversité exerce pleinement ses	UCP de WWF-MedPO et UCP du CAR/ASP pleinement opérationnelles Le Coordonnateur de la composante	UCP de WWF-MedPO et UCP du CAR/ASP pleinement opérationnelles Le Coordonnateur de la composante	UCP de WWF-MedPO et UCP du CAR/ASP pleinement opérationnelles Le Coordonnateur de la composante	Le Coordonnateur de la composante Biodiversité assume pleinement ses fonctions

Activités	Prestations/Résultats						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
			fonctions	Biodiversité assume pleinement ses fonctions	Biodiversité assume pleinement ses fonctions	Biodiversité assume pleinement ses fonctions	
3.1.1.2 Organiser des ateliers de démarrage, de mi-parcours et final (CAR/ASP avec l'appui de WWF-MedPO)		Coordination assurée dans le cadre de réunions et d'un partage de l'information réguliers entre partenaires	Un atelier de démarrage permet aux pays de bien saisir les domaines traités et les activités (premier semestre 2010)		Atelier à mi-parcours (début 2012) pour permettre d'adapter les activités du projet à la réalité et à l'état d'avancement du moment	Atelier final (fin 2013)	
3.1.1.3 Le Comité consultatif et les correspondants nationaux du PAS BIO se réunissent pour superviser et conseiller les activités (CAR/ASP)			- La réunion du Comité consultatif du PAS BIO contribue à coordonner les initiatives des partenaires et recommande des améliorations - La réunion des correspondants nationaux assure la coordination interne dans les pays et la participation active des autorités à tout aménagement	- Réunion du Comité consultatif du PAS BIO - Réunion des correspondants nationaux	Réunion du Comité consultatif du PAS BIO	Réunion des correspondants nationaux (si elle est nécessaire et si le budget restant le permet)	
3.1.1.4: Élaborer les outils de communication-information (I&C) du projet (WWF-MedPO à travers le réseau MedPAN)		Processus de recrutement du responsable de la communication de WWF-MedPo	- Responsable de la communication de WWF-MedPO recruté - Plan de communication de WWF-MedPO rédigé - Amorce de l'exécution des activités du plan de communication-information	Activités de communication-information réalisées	Activités de communication-information réalisées		
3.1.1.5: Sensibilisation des principaux acteurs concernés aux valeurs et à l'importance des APM (WWF-MedPO – CAR/ASP)			Stratégie de sensibilisation du WWF-MedPO rédigée à l'intention de la composante régionale et des projets de démonstration	Campagne de sensibilisation menée au niveau des projets pilotes	Campagne de sensibilisation menée au niveau des projets pilotes		

Activités	Prestations/Résultats						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
3.1.2 Identification et planification de nouvelles APM afin d'étendre le réseau régional et de renforcer sa représentativité écologique							
3.1.2.1 Instaurer des activités prioritaires nécessaires pour créer des APM en Bosnie-Herzégovine, au Liban, en Libye, au Monténégro et en Syrie (CAR/ASP)			<ul style="list-style-type: none"> - 5 études sur site entreprises pour évaluer les besoins et la demande des pays en création d'APM et pour fixer les priorités - Un plan de mise en œuvre préliminaire sera établi d'ici la fin 2010 et finalisé en concertation étroite avec les pays en fonction de leurs besoins et priorités au cours des 5 études nationales 				
3.1.2.2 Identifier le groupe de parties prenantes et les partenariats potentiels en Albanie, en Libye et au Maroc (CAR/ASP)			<ul style="list-style-type: none"> - Rapport technique sur la situation effective d'un partenariat potentiel pour lancer le projet de création d'APM en Albanie, en Libye et au Maroc. - Plan d'engagement des parties prenantes rédigé et convenu 				
3.1.2.3 Caractérisation des sites marins prioritaires susceptibles de devenir des APM – évaluation du littoral du pays au Monténégro, en Bosnie-Herzégovine et au Maroc (CAR/ASP)			Évaluation des zones marines des pays afin d'y sélectionner les meilleures candidates à des APM, étude écologique du littoral des pays, étude du secteur de la petite pêche et rapports finals de sélection des sites d'APM au Monténégro et en Bosnie-Herzégovine	Évaluation des zones marines des pays afin d'y sélectionner les meilleures candidates à des APM, étude écologique du littoral du pays, étude du secteur de la petite pêche et rapports finals de sélection des sites d'APM au Maroc			
3.1.2.4 Amorçe, planification, zonage et développement de trois nouvelles APM (CAR/ASP)				- Phase initiale de planification, zonage et développement de nouvelles APM au Monténégro, en	Plan de gestion comportant une description écologique quantitative, une	Plan de gestion comportant une description écologique quantitative, une	

Activités	Prestations/Résultats						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
				Croatie et en Albanie - Projet de description écologique quantitative, cartographie et étude de la pêche artisanale des sites marins à protéger au Monténégro, en Croatie et en Albanie	cartographie et une étude de la pêche artisanale des sites marins à protéger au Monténégro, en Croatie et en Albanie	cartographie et une étude de la pêche artisanale des sites marins à protéger en Croatie	
3.1.2.5 Identification de mécanismes de participation des acteurs locaux concernés aux APM pilotes en Albanie, au Monténégro, en Croatie et en Libye (CAR/ASP)				Projets de rapports et boîtes à outils sur les mécanismes de participation des acteurs concernés aux APM	Rapports et boîtes à outils sur les mécanismes de participation des acteurs concernés aux APM		
3.1.2.6 Lignes directrices et programmes d'enseignement pour la création d'APM: méthodologies pratiques de création d'APM durables mises à la disposition des gestionnaires et praticiens (CAR/ASP)			- Pays dotés d'outils méthodologiques sur les APM - Revue bibliographique sur la question de la création d'APM	- Pays dotés d'outils méthodologiques sur les APM - 2 monographies méthodologiques mises au point, publiées et traduites en anglais, arabe et français	- Pays dotés d'outils méthodologiques sur les APM - 2 monographies méthodologiques mises au point, publiées et traduites en anglais, arabe et français	- Pays dotés d'outils méthodologiques sur les APM - 2 monographies méthodologiques mises au point, publiées et traduites en anglais, arabe et français	
3.1.3 Gestion des APM améliorée							
3.1.3.1 Organiser 3 Ateliers de formation régionaux sur les APM en Méditerranée à l'intention des gestionnaires, praticiens et autorités compétentes des APM existantes sur la base de thèmes spécifiques afférents choisis en fonction des besoins en renforcement des capacités les plus récurrents dégagés à partir d'une évaluation préliminaire menée à cet effet dans l'ensemble de la région (WWF-MedPO)		- Programme-guide lancé (février 2009) - 30 gestionnaires et praticiens d'APM bénéficiaires formés à la planification de la gestion d'APM (1 ^{er} Atelier de formation régional) et tenus à des accords de mise en œuvre	30 gestionnaires et praticiens d'APM bénéficiaires formés à la planification d'une pêche durable (2 ^{ème} Atelier de formation régional) et tenus à des accords de mise en œuvre	30 gestionnaires et praticiens d'APM bénéficiaires formés à la planification d'un tourisme durable (2 ^{ème} Atelier de formation régional) et tenus à des accords de mise en œuvre			

Activités	Prestations/Résultats						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
3.1.3.2 Organiser une assistance technique spécifique et des programmes d'échange/jumelage pour fournir un concours sur site aux nouveaux gestionnaires, praticiens et autorités compétentes d'APM (CAR/ASP)		De nouveaux gestionnaires et praticiens d'APM tirent parti de l'expérience d'APM fonctionnant bien/Formation en trois phases sur les aires protégées marines (APM), Préparation et application d'un plan de gestion en Syrie (mars, avril et octobre 2009)	De nouveaux gestionnaires et praticiens d'AMP tirent parti de l'expérience d'APM fonctionnant bien/Stage de formation à la sélection et la création d'APM	De nouveaux gestionnaires et praticiens d'AMP tirent parti de l'expérience d'APM fonctionnant bien/Formation de dans des APM existantes au suivi-évaluation des APM	De nouveaux gestionnaires et praticiens d'AMP tirent parti de l'expérience d'APM fonctionnant bien /Stage de formation d'un nouveau personnel aux aspects "conservation de la pêche" des APM	De nouveaux gestionnaires et praticiens d'AMP tirent parti de l'expérience d'APM fonctionnant bien /Échange de personnel avec les AMP existantes et entre les nouvelles AMP sur le suivi-évaluation des APM	
3.1.3.3 Organiser une assistance technique spécifique et des programmes d'échange/jumelage pour fournir un concours sur site aux participants des ateliers de formation régionaux sur les APM de Méditerranée pour la réalisation d'activités de suivi (WWF-MedPO)			Assistance technique dispensée aux participants du 1 ^{er} Atelier de formation régional en appui à la réalisation de leurs activités de suivi dans le cadre des accords de mise en œuvre	Assistance technique dispensée aux participants du 2 ^{ème} Atelier de formation régional en appui à la réalisation de leurs activités de suivi dans le cadre des accords de mise en œuvre	Assistance technique dispensée aux participants du 3 ^{ème} Atelier de formation régionale en appui à la réalisation de leurs activités de suivi dans le cadre des accords de mise en œuvre		
3.1.3.4 Formation sur le tas des gestionnaires, praticiens et autorités compétentes dans les aires de démonstration identifiées, en matière de planification, gestion et aspects écologiques des AMP (CAR/ASP)					De nouveaux gestionnaires et praticiens d'APM tirent parti d'expériences au sein de leurs propres APM au titre d'une formation sur le tas au Monténégro	De nouveaux gestionnaires et praticiens d'APM tirent parti d'expériences au sein de leurs propres APM au titre d'une formation sur le tas en Croatie et en Albanie	
3.1.3.5 Projet de démonstration en Turquie: plan et zonage spécifique pour la gestion de l'ASP de Kas-Kekova (WWF-MedPO)		<ul style="list-style-type: none"> - Personnel du projet devient opérationnel - Études préliminaires finalisées 	<ul style="list-style-type: none"> - Convention et contrats signés avec les partenaires locaux - Comité directeur créé - Études complémentaires finalisées - Avant-projet du plan de gestion finalisé 	Plan de gestion débattu entre parties prenantes et valorisé	Plan de gestion de la composante marine de l'ASP de Kas-Kekova finalisé		
3.1.3.6 Projet de démonstration en Algérie: plan concerté de gestion de la partie marine du Parc national de Taza en Algérie (WWF-MedPO)		<ul style="list-style-type: none"> - Convention et contrats signés avec les partenaires locaux 	<ul style="list-style-type: none"> - Études complémentaires finalisées - Avant-projet du plan 	Plan de gestion débattu entre parties prenantes et valorisé	Plan de gestion de la composante marine du Parc national de Taza finalisé		

Activités	Prestations/Résultats						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		<ul style="list-style-type: none"> - Personnel du projet devient opérationnel - Comité directeur créé - Études préliminaires finalisées 	de gestion finalisé				
3.1.3.7 Projet de démonstration en Croatie: plans de gestion et de suivi-évaluation pour les APM existantes (WWF-MedPO)	<ul style="list-style-type: none"> - Réunion de démarrage (décembre 2008) - Convention et contrats signés avec les partenaires locaux - Personnel du projet devient opérationnel - Comité directeur créé 	<ul style="list-style-type: none"> - Ateliers sur le processus de planification de la gestion - Études préliminaires finalisées 	<ul style="list-style-type: none"> - Ateliers sur le processus de planification de la gestion - Avant-projets de plans de gestion de 5 APM 	Plan de gestion débattu entre parties prenantes et revalorisé	Plans de gestion de 5 APM finalisés		
3.1.4 Assurer la durabilité financière des réseaux d'APM nationaux et régionaux							
3.1.4.1: Analyse financière pour la création de nouvelles APM (CAR/ASP)					Projet de rapport sur les questions financières affectant la création et le développement d'APM	Rapport sur les questions financières affectant la création et le développement d'APM	
3.1.4.2: Projet de démonstration en Tunisie: création de l'Unité de gestion de l'APM de Cap Negro-Cap Serrat, élaboration de son plan économique et identification de mécanismes financiers durables pour les APM (WWF-MedPO)		Convention et contrats signés avec les partenaires locaux	<ul style="list-style-type: none"> - Unité de gestion créée - Comité directeur créé - Étude sur les mécanismes financiers durables finalisée 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan économique de l'APM finalisé - Système de bouées de signalisation des APM et autres outils de communication sur l'APM élaborés 	Activités de gestion exécutées		
3.1.4.3: Projet de démonstration en Libye: dossier environnemental pour un réseau d'APM en Libye (WWF-MedPO)			Première étude marine finalisée	<ul style="list-style-type: none"> - Deuxième étude marine finalisée - Formation sur le tas dispensée 	<ul style="list-style-type: none"> - Base de données SIG élaborée - Système de suivi rédigé - Rapport final 		

Activités	Prestations/Résultats						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
					élaboré		
3.1.4.4: Projet de démonstration: démontrer les mécanismes de durabilité financière de nouvelles APM dans trois aires différentes au Monténégro, en Croatie et en Albanie (CAR/ASP)					<ul style="list-style-type: none"> - Stage de formation sur la durabilité financière dans trois pays - Durabilité des APM appuyée par une bonne compréhension de questions financières essentielles 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports sur la planification financière concernant les trois APM - Durabilité financière d'AMP bien définies renforcée par une planification économique appropriée 	
3.2 Promotion de l'utilisation durable des ressources halieutiques en Méditerranée dans le cadre d'approches écosystémiques de la gestion (FAO)							
3.2.1 Application de l'approche écosystémique de la gestion des pêches aux niveaux régional et sous-régional (Croatie, Monténégro, Tunisie, Turquie)							
3.2.1.1: Déterminer les besoins et les priorités pour l'intégration de l'Approche Écosystémique des Pêches (AEP) à la gestion et à la recherche halieutiques			Principales parties prenantes chargées de déterminer les priorités de l'AEP dans les quatre pays directement bénéficiaires	Priorités relatives à l'AEP déterminées dans deux au moins des pays directement bénéficiaires, en consultation avec les principales institutions halieutiques	Priorités relatives à l'AEP déterminées dans les quatre pays directement bénéficiaires, en consultation avec les principales institutions halieutiques		

Activités	Prestations/Résultats						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
3.2.1.2 Développer la capacité d'application de l'approche écosystémique des pêches (AEP)			Examens des plans de travail des principales institutions halieutiques dans au moins deux des pays bénéficiaires	Projets de propositions visant à inclure explicitement des activités axées sur l'application de l'AEP dans les plans de travail des principales institutions halieutiques de deux au moins des pays bénéficiaires; au moins une session de formation organisée sur l'application de l'AEP à l'intention du personnel des institutions halieutiques des pays directement bénéficiaires	Au moins deux activités de formation à l'AEP menées à l'intention du personnel des institutions halieutiques des pays directement bénéficiaires; des cadres du personnel ont accompagné au moins une activité de formation	Les institutions halieutiques d'au moins trois des pays bénéficiaires ont rédigé des plans pour intégrer des considérations d'AEP dans leurs travaux; des cadres du personnel des institutions halieutiques nationales des pays bénéficiaires sont à même d'intégrer des considérations d'AEP dans leurs travaux	
3.2.1.3 Identification et propositions d'améliorations à apporter aux cadres juridique et administratif en vue de faciliter l'application de l'approche écosystémique des pêches			Principales déficiences des cadres juridique et administratif en vue de l'application de l'AEP relevés dans au moins deux des pays bénéficiaires	Principales améliorations des cadres juridique et administratif nécessaires pour faciliter l'application de l'AEP dans au moins trois des pays bénéficiaires	Propositions d'améliorations des cadres juridique et administratif pour faciliter l'application de l'AEP rédigées pour au moins deux des pays bénéficiaires	Propositions d'améliorations des cadres juridique et administratif pour faciliter l'application de l'AEP rédigées pour les quatre pays bénéficiaires	
3.2.2 Lutte contre les prises accessoires d'espèces d'importance régionale au niveau d'une flotte de pêche (Maroc et Tunisie)							

Activités	Prestations/Résultats						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
3.2.2.1: Évaluation des risques afin de classer par priorité les menaces que la pêche fait peser sur des espèces de vertébrés iconiques et de poisson vulnérables			Métiers de pêche concernés (1 ou 2 par pays) identifiés. Domaines concentrant probablement la plupart des indices d'impact de la pêche	Principales espèces vulnérables et iconiques affectées par les métiers de la pêche identifiés; Les éventuels "points chauds" des impacts de la pêche sur certaines espèces sont identifiés dans les trois pays bénéficiaires	Principales modalités de prise accessoire d'espèces iconiques et vulnérables identifiées dans les trois pays bénéficiaires	Le degré de risque pesant sur les principales populations de vertébrés iconiques vulnérables du fait des métiers identifiés est évalué; les situations de risque le plus élevé ("points chauds") appelant l'application de mesures correctrices immédiates sont identifiées	
3.2.2.2 Mise au point et démonstration de solutions de réduction des prises accessoires d'espèces protégées/ menacées de poisson et d'invertébrés et/ou de vertébrés iconiques				Solutions possibles de réduction des prises identifiées et conditions d'application analysées	Travaux expérimentaux de démonstration réalisés	Projet de démonstration mené à bien, résultats partagés avec les pêcheurs et rapport rédigé	
Activité 3.2.3: Appui à la participation des pêcheurs à la surveillance et à la gestion des APM du littoral							
3.2.3.1 Participation de communautés de pêcheurs à la surveillance des activités de pêche			<ul style="list-style-type: none"> - APM spécifique sélectionnée sur le littoral - Pêcheurs participants sélectionnés - Lignes directrices, manuels techniques, contenu de la formation et documents d'étude appropriés élaborés 	<ul style="list-style-type: none"> - Système de surveillance opérationnelle appliqué - Base de données actualisée 	Données de la surveillance collationnées et base de données actualisée	Données de la surveillance collationnées et base de données actualisée	
3.2.3.2. Diffusion des résultats scientifiques			<ul style="list-style-type: none"> - Équipe de communication des recherches identifiée - Formulaire défini pour la présentation des résultats récapitulatifs 	Résultats récapitulatifs présentés et examinés en commun par les pêcheurs et les scientifiques	Résultats récapitulatifs présentés et examinés en commun par les pêcheurs et les scientifiques	Résultats récapitulatifs présentés et examinés en commun par les pêcheurs et les scientifiques	

Activités	Prestations/Résultats						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
3.2.3.3. Mécanisme de consultation pour l'élaboration et l'application des mesures de gestion					Propositions de mécanismes d'appui élaborées pour la participation des pêcheurs à la gestion de la pêche dans les APM	Propositions de mécanismes d'appui élaborées pour la participation des pêcheurs à la gestion de la pêche dans les APM Proposition élaborée pour la création et la reconnaissance d'un comité consultatif de gestion spécifique des APM, comprenant les pêcheurs	

Composante 3: Plan de travail pour 2010

	2010		
3. Conservation de la diversité biologique: mise en œuvre du PAS BIO et des PAN correspondants	Réunions, ateliers et consultations	Rapports, outils, évaluations, etc.	Prestations, résultats obtenus d'ici la fin de 2010
3.1 Conservation de la biodiversité marine et côtière dans le cadre de la mise en place d'un réseau méditerranéen d'APM			
3.1.1 Création de mécanismes de coordination			
3.1.1.1 Mettre en place et rendre opérationnelles deux Unités de coordination de projet (WWF-MedPO – CAR/ASP)			UCP du CAR/ASP pleinement mise en place
3.1.1.2 Organiser des Ateliers de démarrage, de mi-parcours et final (CAR/ASP avec l'appui de WWF-MedPO)	Atelier de démarrage en mars 2010	Rapport de l'atelier de démarrage	Principaux acteurs et parties prenantes informés du projet et amorce de l'exécution du projet
3.1.1.3 Le Comité consultatif et les correspondants nationaux du PAS BIO tiennent des réunions pour superviser et conseiller les activités (CAR/ASP)	Première réunion du Comité consultatif et des correspondants nationaux du PAS BIO en mars 2010 adossée à l'Atelier de démarrage	Rapport et recommandations du Comité consultatif et des correspondants du PAS BIO	- Recommandations du Comité consultatif intégrées dans le plan de travail - Recommandations des correspondants intégrées dans le plan de travail
3.1.1.4: Élaborer les outils de communication-information du projet (WWF-MedPO à travers le réseau MedPAN)		Plan de communication-information finalisé	Responsable de la communication de WWF-MedPO recruté (janvier 2010) Amorce de l'exécution des activités du plan de communication-information de WWF-MedPO
3.1.1.5: Sensibilisation des principaux acteurs concernés aux valeurs et à l'importance des APM (WWF-MedPO – CAR/ASP)		Stratégie de sensibilisation de WWF-MedPO	Sensibilisation aux valeurs et à l'importance des APM
3.1.2 Identification et planification de nouvelles APM afin d'étendre le réseau régional et de renforcer sa représentativité écologique			
3.1.2.1 Instaurer de nouvelles activités prioritaires nécessaires pour créer des APM (CAR/ASP)		5 rapports diagnostiques (Bosnie-Herzégovine, Liban, Libye, Monténégro et Syrie)	Besoins et demandes des pays en création d'APM pris en compte (Bosnie-Herzégovine, Liban, Libye, Monténégro et Syrie)
3.1.2.2 Identifier le groupe de parties prenantes et les partenariats potentiels en Albanie, en Libye et au Maroc (CAR/ASP)	Réunions avec les autorités et parties prenantes locales dans 3 pays (Albanie, Libye et Maroc)	- Rapport technique sur l'état effectif d'un partenariat potentiel pour lancer un projet de création d'APM en Albanie, en Libye et au Maroc. - Plans d'engagement des parties prenantes rédigé et convenu	Pays disposant des éléments pour planifier les mécanismes de participation à des partenariats Aspects des partenariats institutionnels et de parties prenantes identifiés aux niveaux national et sous-national dans 3

			pays (Albanie, Libye et Maroc), sur la base d'un inventaire des groupes de parties prenantes de MedPAN existants
3.1.2.3 Caractérisation de sites marins prioritaires propres à devenir des APM au Monténégro, en Bosnie-Herzégovine et au Maroc (CAR/ASP)	Études et réunions correspondantes au Monténégro, en Bosnie-Herzégovine et au Maroc	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport d'examen et de récapitulation des données biophysiques et écologiques existantes dans la zone retenue - Rapport d'examen et de récapitulation des données existantes sur la petite pêche dans la zone - Rapport fourni sur la liste (établie par priorités) de sites méritant d'être protégés au niveau national (ou sous-national méditerranéen) 	Pays disposant d'une évaluation des aires marines, aidant à sélectionner les meilleures candidates à des APM, et sites prioritaires du littoral à protéger évalués
3.1.2.4 Amorce, planification, zonage et développement de trois nouvelles APM (CAR/ASP)			
3.1.2.5 Identification du mécanisme de participation des parties prenantes au sein des APM des pays bénéficiaires (CAR/ASP)			
3.1.2.6 Lignes directrices et programmes d'enseignement sur les APM: méthodologies pratiques pour la création d'APM mis à la disposition des gestionnaires et praticiens (CAR/ASP)		Revue bibliographique sur la question de la création d'APM	Pays dotés d'outils méthodologique sur les APM
3.1.3 Gestion des APM améliorée			
3.1.3.1 Organiser 3 ateliers de formation régionaux sur les APM en Méditerranée à l'intention des gestionnaires, praticiens et autorités compétentes d'APM existantes sur la base de thèmes spécifiques afférents choisis en fonction des besoins en renforcement des capacités les plus récurrents dégagés à partir d'une évaluation préliminaire menée à cet effet dans l'ensemble de la région (WWF-MedPO)	Deuxième atelier régional de formation à la gestion d'APM (novembre 2010)	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport de l'Atelier - Bases de données sur les experts en APM 	30 gestionnaires et praticiens d'APM bénéficiaires formés à la planification d'une pêche durable (2 ^{ème} atelier de formation régional) et tenus à des accords de mise en œuvre
3.1.3.2 Organiser une assistance technique spécifique et des programmes d'échange/jumelage pour fournir un concours sur site aux nouveaux gestionnaires, praticiens et autorités compétentes d'APM (CAR/ASP)			Assistance technique à la création de nouvelles APM dispensée aux participants de l'Atelier de formation régional dans le cadre des accords de mise en œuvre
3.1.3.3 Organiser une assistance technique spécifique et des programmes d'échange/jumelage pour fournir un concours sur site aux nouveaux gestionnaires, praticiens et autorités compétentes d'APM (WWF-MedPO)		Accords conclus suite au 1 ^{er} Atelier de formation régional appliqué et évalué, assistance technique dispensée et programmes de jumelage exécutés	Assistance technique à la gestion d'APM dispensée aux participants du 1 ^{er} atelier régional en appui à la réalisation de leurs activités de suivi dans le cadre des accords de mise en œuvre

3.1.3.4 Formation sur le tas à l'intention des gestionnaires, praticiens et autorités compétentes d'APM dans les aires de démonstration identifiées, sur la planification, la gestion et les aspects écologiques des APM (CAR/ASP)			
3.1.3.5 Projet de démonstration - Turquie: Plan et zonage spécifique pour la gestion de l'ASP de Kas-Kekova (WWF-MedPO)	<ul style="list-style-type: none"> - Atelier de formation à la planification de la gestion - Processus de consultation avec les parties prenantes locales 	Rapport de l'Atelier de formation	Études complémentaires finalisées Avant-projet de plan de gestion (décembre 2010)
3.1.3.6 Projet de démonstration - Algérie: Plan concerté pour la gestion de la partie marine du Parc national de Taza en Algérie (WWF-MedPO)	Processus de consultation avec les parties prenantes locales Formation au SIG	<ul style="list-style-type: none"> - Études complémentaires finalisées - Avant-projet de plan de gestion (décembre 2010) 	Capacité de gestion renforcée
3.1.3.7 Projet de démonstration - Croatie: Plans de gestion et de suivi-évaluation pour les APM existantes (WWF-MedPO)	<ul style="list-style-type: none"> - Atelier sur les objectifs de gestion des APM, menaces et mesures - Atelier sur le plan de suivi-évaluation 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports des ateliers - Avant-projets des plans de gestion de 5 APM (décembre 2010) 	Capacité de gestion renforcée
3.1.4 Assurer la durabilité financière			
3.1.4.1: Analyse financière pour la création de nouvelles APM (CAR/ASP)			
3.1.4.2: Projet de démonstration - Tunisie: Création de l'Unité de gestion de l'APM de Cap Negro-Cap Serrat, élaboration de son plan économique et identification de mécanismes financiers durables pour les APM (WWF-MedPO)		Étude sur les mécanismes financiers durables finalisée	Unité de gestion créée Étude sur les mécanismes financiers durables finalisée
3.1.4.3: Projet de démonstration - Libye: dossier environnemental pour un réseau national d'APM en Libye (WWF-MedPO)	Formation sur le tas (septembre 2010)		<ul style="list-style-type: none"> - Première étude marine finalisée - Capacité de gestion accrue
3.1.4.4: Projet de démonstration: démonstration de mécanismes financiers durables pour de nouvelles APM dans trois aires différentes au Monténégro, en Croatie et en Albanie (CAR/ASP)			
3.2 Promotion de l'utilisation durable des ressources halieutiques en Méditerranée dans le cadre d'approches écosystémiques de la gestion			
3.2.1 Approche écosystémique régionale de la gestion des pêches (Croatie, Monténégro, Tunisie, Turquie)			
3.2.1.1: Identifier les besoins et priorités en matière d'intégration de l'approche écosystémique des pêches (AEP) à la gestion et la recherche halieutiques	Réunions avec les principales institutions halieutiques dans les pays bénéficiaires (si possible, en fonction du calendrier des cadres du personnel)	Rapport de la mission d'identification des parties prenantes	Principales parties prenantes pour définir les priorités en matière d'AEP dans les quatre pays directement bénéficiaires
3.2.1.2 Développer les capacités à appliquer l'Approche Écosystémique des Pêches (AEP)		Deux rapports d'examen de l'adéquation des plans de travail des principales	Examens des plans de travail des principales institutions halieutiques en

		institutions halieutiques (un dans chacun des pays bénéficiaires)	matière d'AEP dans au moins deux des pays bénéficiaires
3.2.1.3 Identification et propositions d'améliorations des cadres juridique et administratif pour faciliter l'application de l'Approche Écosystémique des Pêches (AEP)		Deux rapports sur l'identification des principales déficiences des cadres juridique et administratif pour l'application de l'AEP (un dans chacun des deux pays)	Principales déficiences des cadres juridique et administratif pour l'application de l'AEP relevées dans au moins deux des pays bénéficiaires
3.2.2 Lutte contre les prises accessoires d'espèces d'importance régionale (Maroc et Tunisie)			
3.2.2.1: Évaluation des risques en vue de classer par priorités les menaces que fait peser la pêche sur des espèces de vertébrés iconiques et de poisson vulnérables		Rapport de la phase d'identification	<ul style="list-style-type: none"> – Métiers de la pêche concernés (1 ou 2 par pays) identifiés – Zones concentrant probablement la plupart des indices d'impact de la pêche identifiées
3.2.2.2 Élaborer et faire la démonstration de solutions permettant de réduire les prises accessoires affectant les espèces protégées/menacées de poisson et d'invertébrés et/ou de vertébrés iconiques	Réunion d'experts sur les méthodes de réduction des prises accessoires et leur applicabilité au pays bénéficiaire – 4 ^{ème} trimestre 2010	<ul style="list-style-type: none"> – Rapport de la réunion d'experts – Rapport sur l'analyse de solutions possibles de réduction des prises accessoires 	Solutions possibles de réduction des prises accessoires identifiées et conditions d'application analysées
3.2.3 Appui à la participation des pêcheurs la surveillance et à la gestion des APM du littoral (Maroc et Tunisie)			
3.2.3.1 Participation des communautés de pêcheurs à la surveillance des activités de pêche		Lignes directrices, manuels techniques, contenu de la formation et documents d'étude appropriés	<ul style="list-style-type: none"> – APM spécifique sélectionné sur le littoral – Pêcheurs participants sélectionnés – Lignes directrices, manuels techniques, contenu de la formation et documents d'étude appropriés élaborés
3.2.3.2. Diffusion des résultats scientifiques			Équipe de communication des recherches identifiée
3.2.3.3. Mécanisme de consultation pour l'élaboration et l'application de mesures de gestion			

Composante 4 Plan de travail général

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4. Stratégies de coordination, réplification et communication, gestion et suivi-évaluation du projet							
4.1 Coordination, gestion et suivi-évaluation du projet							
4.1.1 Unité de gestion du projet ¹	Postes de l'Unité de gestion de projet (UGP) annoncés à la signature de l'accord juridique de projet avec la Division de la Coordination du FEM (DGEF) du PNUE (octobre)	Personnel de l'UGP recruté: expert en questions marines et côtières (mai); agent administratif (juin) et directeur de projet (août)	<ul style="list-style-type: none"> - Coordination et suivi des activités de tous les partenaires; - Coordination assurée avec les projets "MED durable" (ex-Fonds d'investissement) de la BM; - Organisation des réunions du Comité directeur (SPSC) et du Groupe de coordination (SPCG) du Partenariat stratégique - Harmonisation et soumission de tous les rapports financiers et techniques à la DGEF 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordination et suivi des activités de tous les partenaires, - Coordination assurée avec les projets "MED durable" (ex-Fonds d'investissement) de la BM, - Organisation des réunions du Comité directeur (SPSC) et du Groupe de coordination (SPCG) du Partenariat stratégique - Harmonisation et soumission de tous les rapports financiers et techniques à la DGEF 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordination et suivi des activités de tous les partenaires, - Coordination assurée avec les projets "MED durable" (ex-Fonds d'investissement) de la BM, - Organisation des réunions du Comité directeur (SPSC) et du Groupe de coordination (SPCG) du Partenariat stratégique - Harmonisation et soumission de tous les rapports financiers et techniques à la DGEF 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordination et suivi des activités de tous les partenaires, - Coordination assurée avec les projets "MED durable" (ex-Fonds d'investissement) de la BM, - Organisation des réunions du Comité directeur (SPSC) et du Groupe de coordination (SPCG) du Partenariat stratégique - Harmonisation et soumission de tous les rapports financiers et techniques à la DGEF 	<ul style="list-style-type: none"> - Préparation du rapport final - Clôture du projet jusqu'au 31 août 2014

¹ Cette sous-composante comprend l'UGP (Unité de gestion du projet), qui sera prorogée d'un délai de six mois au delà de la durée de vie du projet après le terme de celui-ci afin de finaliser correctement et de clôturer toutes les questions financières en suspens.

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4.1.2 Comité directeur du projet de Partenariat stratégique (SPSC)			<ul style="list-style-type: none"> – 1^{ère} réunion du Comité directeur /Atelier de démarrage : formulation des recommandations et adoption du rapport, du plan de travail et du budget du projet – 2^{ème} réunion du Comité directeur : évaluation des activités de l'année ; formulation de recommandations sur la poursuite des activités, et examen des recommandations de projets d'investissement et pratiques reposables 	3 ^{ème} réunion du Comité directeur : évaluation des activités de l'année, examen des recommandations du bilan à mi-parcours et réponse de l'UGP, adoption du plan de travail et du budget pour l'année suivante et examen des recommandations de projets d'investissement et pratiques reposables	4 ^{ème} réunion du Comité directeur: évaluation des activités de l'année, adoption du plan de travail et du budget pour l'année suivante et examen des recommandations de projets d'investissement et pratiques reposables	5 ^{ème} réunion du Comité directeur: examen des recommandations de l'évaluation finale et réponse de l'UGP, accord sur les actions en faveur de la durabilité du projet et examen des recommandations de projets d'investissement et pratiques reposables	
4.1.3 Groupe de coordination du Partenariat stratégique (SPCG)		1 ^{ère} réunion du SPCG chargée de convenir des actions de la phase de démarrage, des consultations et des prestations à fournir	2 ^{ème} réunion du SPCG chargée d'analyser l'exécution des activités du projet et de convenir des révisions proposées à soumettre à la 2 ^{ème} réunion du Comité directeur	3 ^{ème} réunion du SPCG chargée d'analyser les activités du projet, de proposer des activités en vue de l'évaluation à mi-parcours, de préparer la réponse de l'UGP, d'analyser l'application de la Stratégie de réplication et de convenir des révisions proposées à soumettre à la 3 ^{ème} réunion du Comité directeur	4 ^{ème} réunion du SPCG chargée d'analyser les activités du projet, d'analyser l'application de la Stratégie de réplication et de convenir des révisions proposées à soumettre à la 4 ^{ème} réunion du Comité directeur	5 ^{ème} réunion du SPCG chargée d'analyser les activités du projet, d'analyser l'application de la Stratégie de réplication et de convenir des révisions proposées à soumettre à la 5 ^{ème} réunion du Comité directeur	

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4.1.4 Mécanisme financier durable pour la mise en œuvre à long terme des PAN			Processus de sélection mené à bien et poste pourvu		<ul style="list-style-type: none"> - Appui à l'équipe de la BM pour mettre en exergue les priorités des PAN - Appui aux pays pour encourager l'intégration des actions des PAN dans les plans nationaux de développement - Classement par priorités des interventions des PAN dans les pays - Assistance aux pays dans la préparation de projets bancables - Participation à l'application de la Stratégie de réplication 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistance aux pays dans la préparation de projets bancables - Participation à l'application de la Stratégie de réplication - Organisation de 3 ateliers de formations sous-régionaux afin d'évaluer les enseignements tirés et d'accroître les capacités d'élaboration de stratégies financières (Maghreb; Mashrek et Turquie; Adriatique Est) 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistance aux pays dans la préparation de projets bancables - Participation à l'application de la Stratégie de réplication - Assistance à l'UGP pour la clôture du projet
4.1.5 Activités de durabilité à long terme des activités au delà de la durée de vie du Partenariat stratégique					Prise de contacts avec les partenaires /donateurs/pays potentiels susceptibles de financer les activités et investissements de l'après-projet	Discussions lors des réunions du Comité directeur et du SPCG avec les partenaires/donateurs/pays potentiels et définition d'actions et mesures concrètes	
4.1.6 Réunions inter organisations			Réunions techniques spéciales entre partenaires au sein d'une même composante en vue d'assurer la convergence des résultats	Réunions techniques spéciales entre partenaires au sein d'une même composante en vue d'assurer la convergence des résultats	Réunions techniques spéciales entre partenaires au sein d'une même composante en vue d'assurer la convergence des résultats	Réunions techniques spéciales entre partenaires au sein d'une même composante en vue d'assurer la convergence des résultats	

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4.1.7 Réunion-bilan de mi-parcours				Réunion-bilan organisée dans le second semestre de l'année, avant la 16 ^{ème} réunion des Parties en vue de porter les progrès du projet à l'attention des Parties contractantes de la Convention de Barcelone et de récapituler les activités en vue de l'évaluation à mi-parcours			
4.1.8 Suivi, audit, évaluation et système de rapports		Bilan de l'exécution du projet achevé officieusement et soumis à la DGEF	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'avancement semestriels, rapports financiers, semestriels, Bilan de l'exécution du projet établi avec tous les partenaires et soumis à la DGEF - Plan de suivi-évaluation et indicateurs révisés et convenus dans le cadre du rapport de démarrage 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'avancement semestriels, rapports financiers semestriels, Bilan de l'exécution du projet établi avec tous les partenaires et soumis à la DGEF - Évaluation à mi-parcours indépendante à la fin de 2011 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'avancement semestriels, rapports financiers, Bilan de l'exécution du projet établi avec tous les partenaires et soumis à la DGEF - Rapport de l'EMP examiné et finalisé de concert avec la réponse de l'UGP convenue à la réunion du Comité directeur 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'avancement semestriels, rapports financiers, Bilan de l'exécution du projet établi avec tous les partenaires et soumis à la DGEF - Évaluation finale indépendante à la fin de 2013 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'avancement semestriels, rapports financiers, Bilan de l'exécution du projet établi avec tous les partenaires et soumis à la DGEF - Rapport final soumis - Réponse de gestion à l'évaluation finale établie et recommandations servant à aider le plan à long terme de durabilité du Partenariat stratégique (cf. activité 4.1.4)

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4.1.9 Programme d'appui aux Points focaux des pays			<ul style="list-style-type: none"> - Préparation du mandat des Points focaux nationaux - Signature du mémorandum d'accord entre le PAM/PNUE et chaque pays - Élaboration des programmes d'activités annuels spécifiques par pays - Application du programme annuel 	<ul style="list-style-type: none"> - Élaboration des programmes d'activités annuels spécifiques par pays et soumission à la 3^{ème} réunion du Comité directeur pour approbation - Application du programme annuel 	<ul style="list-style-type: none"> - Élaboration des programmes d'activités annuels spécifiques par pays et soumission à la 3^{ème} réunion du Comité directeur pour approbation - Application du programme annuel 	Application du programme annuel	-

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
4.1.10 Participation active des ONG de la région	<p>Visibilité de base du projet et éveil à celui-ci dans la société civile Med</p> <p>Ateliers de renforcement des capacités</p>	<p>Visibilité du projet et éveil à celui-ci dans la société civile Med</p> <p>Des manifestations importantes de la société civile sont consacrées au PS FEM - PAM/PNUE</p>	<p>Fourniture systématique d'informations sur le projet à la société civile de la région</p> <p>Plan de participation active des ONG établi et adopté</p> <p>Les ONG participent à l'administration et aux activités du projet</p> <p>Ensembles de connaissances produits pour le renforcement des capacités en vue d'un rôle et d'une participation accrus des ONG et organisations opérant au niveau des collectivités dans la région</p> <p>Manifestations importantes de la société civile régionale consacrées au PS FEM – PAM/PNUE</p> <p>Intégration des activités de renforcement des capacités et d'implication de la société civile (réunions, formations, ateliers) avec d'autres initiatives Med</p>	<p>Fourniture systématique d'informations sur le projet à la société civile de la région</p> <p>Plan de participation active des ONG révisé et adapté</p> <p>Les ONG participent à l'administration et aux activités du projet</p> <p>Intégration des activités de renforcement des capacités et d'implication de la société civile (réunions, formations, ateliers) avec d'autres initiatives Med</p> <p>Manifestations importantes de la société civile régionale consacrées au PS FEM-PAM/PNUE</p> <p>Le Programme de petites subventions (SGP) du FEM répond aux problématiques d'environnement du projet au Maroc, en Tunisie, en Égypte, dans l' Autorité palestinienne, au Liban, en Syrie en Turquie et en Albanie</p>	<p>Fourniture systématique d'informations sur le projet à la société civile de la région</p> <p>Plan de participation active des ONG adapté</p> <p>Les ONG participent à l'administration et aux activités du projet</p> <p>Ensembles de Connaissances produits</p> <p>Intégration des activités de renforcement des capacités et d'implication de la société civile (réunions, formations, ateliers) avec d'autres initiatives Med</p> <p>Manifestations importantes de la société civile régionale consacrées au PS FEM-PAM/PNUE</p> <p>Le Programme de petites subventions (SGP) du FEM répond aux problématiques d'environnement du projet au Maroc, en Tunisie, en Égypte, dans l' Autorité palestinienne, au Liban, en Syrie Turquie, Albanie et en</p>	<p>Fourniture systématique d'informations sur le projet à la société civile de la région</p> <p>Plan de participation active des ONG adapté</p> <p>Les ONG participent à l'administration et aux activités du projet</p> <p>Les ONG sont associées à la mise en œuvre des PAN</p> <p>Fourniture systématique d'informations sur le projet à la société civile de la région</p> <p>Plan de participation active des ONG adapté</p> <p>Les ONG participent à l'administration et aux activités du projet</p> <p>Meilleures pratiques de participation au projet des ONG et organisations opérant au niveau des collectivités</p>	<p>Fourniture systématique d'informations sur le projet à la société civile de la région</p> <p>Analyses des modalités d'une participation efficace des ONG a été – doit être menée à la fin du projet</p> <p>Manifestations importantes de la société civile régionale consacrées au PS FEM-PAM/PNUE</p>	

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4.2 Stratégies d'information-communication (I&C)							
4.2.1 Coordonner la communication entre partenaires			<ul style="list-style-type: none"> - Points de contact I&C des partenaires établis - Lignes directrices élaborées en vue d'une image coordonnée - Plan de publication et communication 2011 convenu - Atelier annuel des Points de contact I&C des partenaires 	<ul style="list-style-type: none"> - Atelier annuel des Points de contact I&C des partenaires - Plan de publication et communication 2012 convenu 	<ul style="list-style-type: none"> - Atelier annuel des Points de contact I&C des partenaires - Plan de publication et communication 2013 convenu 	<ul style="list-style-type: none"> - Atelier annuel des Points de contact I&C des partenaires - Plan de publication et communication 2014 convenu 	
4.2.2 Mise en place et application de la plateforme de connaissances fondée sur le web		Activités préparatoires de la mise en place du site web du Partenariat MED	<ul style="list-style-type: none"> - Mise en place de CIRCA & du site web - Service de répertoire opérationnel - Plateforme SIG appliquée - Catalogue de sources de données disponible - Boîte à outils du Portail web disponible 	<ul style="list-style-type: none"> - Administration et actualisation de CIRCA & du site web - Intégration du SIG - Portails web améliorés et entretenus - Catalogue entretenu et étoffé - Données intégrées d'Observation de la Terre (OT) accessibles 	<ul style="list-style-type: none"> - Administration et actualisation de CIRCA & du site web - Intégration de l'infosystème sur les aquifères côtiers - Catalogue entretenu et étoffé 	<ul style="list-style-type: none"> - Administration et actualisation de CIRCA & du site web - Catalogue entretenu et étoffé - Intégration du SIG 	<ul style="list-style-type: none"> - Administration et actualisation de CIRCA & du site web - Catalogue entretenu et étoffé

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4.2.3 Intégrer les outils de réplication dans la plateforme de connaissances			<ul style="list-style-type: none"> - Base de données sur les projets disponible - Centre d'échanges sur la réplication conçu 	<ul style="list-style-type: none"> - Intégration du Système d'information TEST - Intégration du programme IW-LEARN du FEM - Module d'apprentissage en ligne conçu - Fonction de participation en ligne conçue et appliquée 	<ul style="list-style-type: none"> - Essai de la capacité d'apprentissage en ligne - Amélioration des fonctions de centre d'échanges sur la réplication 	<ul style="list-style-type: none"> - Activités d'apprentissage en ligne réalisées - Activités de participation en ligne réalisées 	<ul style="list-style-type: none"> - Activités d'apprentissage en ligne réalisées - Activités de participation en ligne réalisées
4.2.4 Conception et préparation de campagnes I&C et supports d'information		<ul style="list-style-type: none"> - Travaux préparatoires - Présentation de diapositives pour la 16^{ème} réunion des Parties réalisée (Manifestation parallèle à la réunion de Marrakech) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lancement du site web - Campagne I&C centrée sur la biodiversité - Supports d'information sur le changement climatique et la désertification - Dépliant, brochure, premier film réalisé et distribué - Proposition de labels - Proposition de concours et remises de prix - Communiqués de presse 	<ul style="list-style-type: none"> - Pages web tenues à jour - Attribution de labels - Supports promotionnels (gadgets) - Communiqués de presse 	<ul style="list-style-type: none"> - Pages web tenues à jour - Attribution de labels - Concours et remises de prix réalisés - Communiqués de presse 	<ul style="list-style-type: none"> - Pages web tenues à jour - Attribution de labels - Supports promotionnels (gadgets) - Communiqués de presse 	<ul style="list-style-type: none"> - Pages web tenues à jour - Concours et remises de prix réalisés - Communiqués de presse
4.2.5 Conception, production et tenue à jour de services d'information			<ul style="list-style-type: none"> - Préparation du service d'information - Lancement du service d'information 	Production du service d'information	Production du service d'information	Production du service d'information	

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4.2.6 Organisation de manifestations/événements nationaux/internationaux sélectionnés et participation à ceux-ci			<ul style="list-style-type: none"> – Journée mondiale de l'eau – Lancement du Partenariat MED – Journée mondiale de la biodiversité – Journée mondiale des océans – Journée du littoral – Journée maritime mondiale – CoP 10 de la Convention-cadre ONU sur les changements climatiques 	<ul style="list-style-type: none"> – 17^{ème} réunion des Pc (Manifestation parallèle-Convention de Barcelone) – 6^e Conférence Eaux internationales FEM (IW6) – Journée du littoral 	<ul style="list-style-type: none"> – Journée du littoral – Autres événements à déterminer 	<ul style="list-style-type: none"> – 18^{ème} réunion des Pc (Manifestation parallèle-Convention de Barcelone) – 7^e Conférence Eaux internationales FEM (IW7) – Journée du littoral 	Événement marquant la clôture du projet (mai 2014)
4.2.7 Planification de campagnes audiovisuelles spéciales pour large diffusion dans les médias		–	<ul style="list-style-type: none"> – Documentaire sur la biodiversité – Reportages 	<ul style="list-style-type: none"> – Documentaire sur une question hautement prioritaire – Reportages 	<ul style="list-style-type: none"> – Documentaire sur une question hautement prioritaire – Reportages 	<ul style="list-style-type: none"> – Documentaire sur une question hautement prioritaire – Reportages 	<ul style="list-style-type: none"> – Documentaire sur le projet final – Reportages
4.3 Stratégie de répliation							
4.3.1 Coordination de la répliation du projet		Travaux préparatoires	<ul style="list-style-type: none"> – Points de contacts sur la répliation établis – Équipe de répliation du projet (PRT) créée – Mandat de la PRT convenu – 1^{ère} réunion de la PRT (coup d'envoi) – 2^{ème} réunion de la PRT 	<ul style="list-style-type: none"> – Exécution de l'analyse des projets et évaluation des répliations potentielles – 3^{ème} réunion de la PRT – 4^{ème} réunion de la PRT 	<ul style="list-style-type: none"> – 5^{ème} réunion de la PRT – 6^{ème} réunion de la PRT 	<ul style="list-style-type: none"> – 7^{ème} réunion de la PRT – 8^{ème} réunion de la PRT 	<ul style="list-style-type: none"> – 9^{ème} réunion de la PRT – 10^{ème} réunion de la PRT

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4.3.2 Collecte d'informations et analyse des projets du Partenariat MED		Travaux préparatoires	<ul style="list-style-type: none"> - Collecte de toutes les informations techniques, financières et économiques disponibles sur les projets - Collecte des informations relatives aux APM potentielles - Nombre de projets pilotes de démonstration/ investissements avec un volet répliation valable intégré dans le projet depuis le stade initial de conception - Projets groupés en catégories thématiques 	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse de la conception théorique des projets d'investissement, de démonstration et pilotes, et élaboration pour chacun d'un schéma explicatif - Extrapolation des principales pratiques répliables, telles que technologies, politiques, etc. 			
4.3.3 Conception et application de la méthodologie de répliation			<ul style="list-style-type: none"> - Analyse du domaine traité - Examen, sélection et approbation de la méthodologie de répliation la plus appropriée - Définition des critères de sélection pour évaluer les projets de répliation en fonction de leurs thèmes 	<ul style="list-style-type: none"> - Méthodologies de répliation définies - Liste de pratiques répliables potentielles de haute priorité - Identification technique des aires concordantes potentielles (liste restreinte d'APM) - Vérification de la concordance entre APM et projets de répliation de haute priorité 	<ul style="list-style-type: none"> - Liste des 20 projets de répliation sélectionnés et des APM correspondantes - Liste de 5 conceptions théoriques de projets d'investissement, de démonstration ou pilotes à réplier 	<ul style="list-style-type: none"> - Élaboration de 5 conceptions théoriques de projets d'investissement, de démonstration ou pilotes à réplier 	-

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4.3.4 Conception et application de la construction de partenariats			<ul style="list-style-type: none"> - Travaux préparatoires - Premiers contacts favorisés avec des parties prenantes - Répertoire en ligne 	<ul style="list-style-type: none"> - Identification des principaux acteurs pour renforcer le dialogue et la coopération entre pays éligibles - Mise en place d'un réseau méditerranéen de référence permanent - Répertoire en ligne mis à jour 	<ul style="list-style-type: none"> - Répertoire en ligne mis à jour - Renforcement des capacités dans des pays sélectionnés - Participation des parties prenantes dans le cadre de Groupes locaux de réplication de projets (GLRP) 	Répertoire en ligne mis à jour	Répertoire en ligne mis à jour
4.3.5 Conception et application d'un mécanisme de diffusion				Élaboration d'un mécanisme de diffusion ciblé sur des partenaires spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> - Activités promotionnelles - Planification de séminaires thématiques concernant les projets 	Sensibilisation dans le cadre de sessions de formation spécifiques	Diffusion de l'ensemble de la documentation sur la réplication
4.3.6 Organisation d'événements sur la réplication			Travaux préparatoires	<ul style="list-style-type: none"> - 1^{ère} réunion sur la réplication adossée à la 3^{ème} réunion du Comité directeur du PS - Rapport convenu sur les enseignements tirés/résultats - Travaux préparatoires pour la conférence sur la réplication 	<ul style="list-style-type: none"> - Distribution d'un questionnaire destiné à recueillir des informations pour les questions qui seront traitées à la prochaine réunion - Conférence régionale organisée pour rassembler un partenariat de travail multi-secteurs d'appui au développement durable en Méditerranée 	<ul style="list-style-type: none"> - 2^{ème} réunion sur la réplication adossée à la 5^{ème} réunion du Comité directeur du PS - Rapport convenu sur les enseignements tirés/résultats 	

Activités	Principaux résultats/prestations à la fin de l'année						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4.3.7 Activités de répliation sur le site			Identification d'acteurs pour renforcer le dialogue et la coopération entre pays éligibles	Création de groupes locaux/nationaux sur la répliation de projets (GLRP)	Appui & suivi des groupes locaux/nationaux sur la répliation de projets (GLRP) dans les activités de répliation	<ul style="list-style-type: none"> - Suivi de l'exécution des projets sur le site et diffusion des résultats concluants - Mise en place de centres de démonstration 	Activités promotionnelles

Composante 4: Plan de travail pour 2010

				2010		
4. Stratégies de coordination, réplication et communication, gestion et suivi-évaluation du projet	Réunions, ateliers et consultations	Rapports, outils, évaluations, etc.	Prestations, résultats obtenus à la fin de 2010			
4.1 Coordination, gestion et suivi-évaluation du projet						
4.1.1 Unité de gestion du projet (UGP) ²	<ul style="list-style-type: none"> - Réunion de convergence - Réunion des représentants des projets du Fonds d'investissement - Missions dans tous les pays bénéficiaires pour sensibiliser au projet 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport de la réunion de convergence - Rapport des réunions des représentants des projets du Fonds d'investissement - Rapport des missions dans les pays 	<ul style="list-style-type: none"> - Prestations et résultats coordonnés entre les composantes du projet et intégrés en vue de définir un message fort - Suivi coordonné des projets du Fonds d'investissement, expériences échangées, intégration des résultats de projets spécifiques dans le projet de Partenariat stratégique consolidé - Sensibilisation au projet dans les pays bénéficiaires 			
4.1.2 Comité directeur du projet de Partenariat stratégique (SPSC) ³	<ul style="list-style-type: none"> - 1^{ère} réunion du SPSC - 2^{ème} réunion du SPSC 	<ul style="list-style-type: none"> - Projet de rapport de démarrage - Rapport de démarrage - Rapport de la 1^{ère} réunion du CD - Rapport de la 2^{ème} réunion du CD - Mandat de l'expert indépendant chargé d'évaluer l'état d'avancement annuel 	<ul style="list-style-type: none"> - Ensemble du programme et du budget révisé - Programme détaillé pour 2010 - Appui assuré de la part des pays - Progrès obtenus dans l'exécution du projet 			
4.1.3 Groupe de coordination du Partenariat stratégique (SPCG)	2 ^{ème} réunion du Groupe de coordination	Rapport de la 2 ^{ème} réunion du SPCG	<ul style="list-style-type: none"> - Performances améliorées des partenaires du projet - Meilleure coordination des activités entre partenaires 			
4.1.4 Mécanisme financier durable pour la mise en œuvre à long terme des PAN	Réunion du Comité de sélection	Rapport du comité de sélection	Responsable du programme de financement durable sélectionné			
4.1.5 Durabilité à long terme des activités au delà de la durée de vie du Partenariat stratégique ⁴						
4.1.6 Réunions interorganisations	Réunions interorganisations ponctuelles	Rapport des réunions interorganisations ponctuelles	Meilleure coordination des activités entre partenaires du projet			
4.1.7 Réunion-bilan de mi-parcours						
4.1.8 Audit, évaluation et système de rapports		<ul style="list-style-type: none"> - Tous les partenaires envoient leurs contributions au rapport semestriel type à l'UGP qui finalise et soumet celui-ci à la DGEF en février 2010 - Tous les partenaires envoient leurs contributions au Bilan d'exécution 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'avancement semestriels, rapports financiers semestriels, Bilan d'exécution du projet préparés avec tous les partenaires et soumis à la DGEF - Plan de suivi-évaluation et 			

² Cette sous-composante comprend l'UGP (Unité de gestion du projet), qui sera prorogée d'un délai de six mois au delà de la durée de vie du projet après le terme de celui-ci afin de finaliser correctement et de clôturer toutes les questions financières en suspens.

³ Les trois premiers mois du projet seront une période de démarrage durant laquelle la première réunion du Comité directeur se tiendra, les informations de base recueillies par les partenaires seront finalisées et le plan de travail de la première année examiné et décidé en détail.

⁴ Le Comité directeur et le Groupe de coordination exécuteront cette sous-composante.

2010			
4. Stratégies de coordination, réplication et communication, gestion et suivi-évaluation du projet	Réunions, ateliers et consultations	Rapports, outils, évaluations, etc.	Prestations, résultats obtenus à la fin de 2010
		<ul style="list-style-type: none"> - du projet type à l'UGP qui finalise et soumet celui-ci à la DGEF en février 2010 - Tous les partenaires communiquent leurs rapports financiers à l'UGP et les rapports financiers consolidés sont soumis à la DGEF en février et en août 2010 - Plan de suivi-évaluation avec les indicateurs convenu lors de la 1^{ère} réunion du Comité directeur en février 2010 	<ul style="list-style-type: none"> - indicateurs
4.1.9 Programme d'appui aux Points focaux des pays		<ul style="list-style-type: none"> - Mandat des Points focaux nationaux - Mémorandum d'accord avec les pays - Programmes d'activités par pays pour 2010 - Programmes d'activités par pays pour 2011 	<ul style="list-style-type: none"> - Points focaux des pays engagés - Activités amorcées dans les pays - Sensibilisation au projet
4.1.10 Participation active des ONG dans la région	<ul style="list-style-type: none"> - Consultations individuelles avec les composantes du projet - Réunion de coordination de l'European Seas Environmental Cooperation (ESEC) - 8^{ème} réunion du Cercle COMPSUD et 8^{ème} Dialogue régional méditerranéen des parlementaires, ONG et autres acteurs concernés - Représentation à d'autres réunions de la société civile régionale d'intérêt pour le Partenariat (tout au long de l'année) 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de participation active des ONG - Diffusion des informations et prestations de visibilité - Rapports sur l'implication des ONG dans les activités de la composante - Ensembles de connaissances produits pour le renforcement des capacités en vue d'un rôle et d'une participation accrues des ONG et des organisations opérant au niveau des collectivités dans la région 	<ul style="list-style-type: none"> - Fichier d'adresses des ONG et autres acteurs concernés de l'ensemble de la Méditerranée tenus régulièrement informés de l'évolution du projet - Page web sur les ONG PS FEM-PAM-PNUE pleinement opérationnelle - Parlementaires, journalistes, ONG et autres acteurs régionaux essentiels informés du projet - ONG et autres organisations des collectivités associées à l'administration et aux activités du projet - Liens stratégiques instaurés avec le Programme de petites subventions du FEM (SGP)
4.2 Stratégies d'information-communication (I&C)			
4.2.1 Coordination de la communication entre partenaires	<ul style="list-style-type: none"> - Réunion initiale des Points de contact I&C (Rome, mars 2010) - Atelier annuel des Points de contact I&C, (lieu à déterminer, octobre 2010) 	<ul style="list-style-type: none"> - Modèle de plan de communication - Lignes directrices sur l'image coordonnée 	<ul style="list-style-type: none"> - Technologies I&C pour un travail en réseau fonctionnel - Réseau de Points de contacts I&C connecté - Plan de publication et communication convenu pour 2011
4.2.2 Élaboration et application de la plateforme de connaissances fondée sur le web		<ul style="list-style-type: none"> - Boîte à outils du portail web - Plateforme SIG 	<ul style="list-style-type: none"> - Site web pleinement opérationnel
4.2.3 Intégration des outils de réplication à la plateforme de		<ul style="list-style-type: none"> - Documents de formation sur le site 	<ul style="list-style-type: none"> - Base de données sur les projets

2010			
4. Stratégies de coordination, réplication et communication, gestion et suivi-évaluation du projet	Réunions, ateliers et consultations	Rapports, outils, évaluations, etc.	Prestations, résultats obtenus à la fin de 2010
connaissances		web - Communiqués de presse	- Centre d'échanges sur la réplication conçu
4.2.4 Conception et préparation de campagnes IC et de supports d'information		- Dépliants, brochure, communiqués de presse sur la biodiversité, le changement climatique et la désertification - Ateliers "Former les formateurs", sensibilisation - Études de faisabilité: - Propositions de labels - Propositions de concours et remises de prix - Communiqués de presse	- 1 ^{er} film réalisé et distribué - Lancement du site web
4.2.5 Conception, production et tenue à jour du service d'information		Prototype de service d'information	Service d'information lancé
4.2.6 Organisation de manifestations/événements nationaux/internationaux et participation à ceux-ci	- Journée mondiale de l'eau (22 mars) - Lancement du Partenariat MED (Athènes, 4 avril) - Journée internationale de la biodiversité (22 mai) - Journée mondiale des océans (8 juin) - Journée du littoral (date à déterminer, octobre) - Journée maritime mondiale (20-24 septembre) - CoP10 de la Convention sur la biodiversité (Japon, 18-29 octobre) - COP16 de la CCCC (Mexique, 29 nov-10 déc)		Projet de Partenariat MED lancé
4.2.7 Planification de campagnes audiovisuelles ponctuelles pour large diffusion dans les médias			Reportages, documentaire sur la biodiversité
4.3 Stratégie de réplication			
4.3.1 Coordination de la réplication du projet	- Réunion initiale des Points de contact sur la réplication (première réunion de l'équipe sur la réplication du projet (PRT)) - Deuxième réunion de la PRT	- Mandat de la PRT convenu - Suivi de la première réunion de la PRT - Suivi de la deuxième réunion de la PRT	- Équipe de réplication du projet (PRT) créée en coopération avec "MED durable"/BM - Points de contacts sur la réplication établis - Mise en place du réseau sur la réplication - Phase de délimitation du domaine achevée
4.3.2 Collecte des informations et analyse des projets du Partenariat MED	Réunions de consultation des experts des agences d'exécution	- Premier chargement du dépôt du projet pour la collecte de l'information - Premier chargement du centre d'échanges sur la réplication	- Collecte de toutes les informations techniques, financières et économiques disponibles sur les projets - Collecte des informations relatives

2010			
4. Stratégies de coordination, répliation et communication, gestion et suivi-évaluation du projet	Réunions, ateliers et consultations	Rapports, outils, évaluations, etc.	Prestations, résultats obtenus à la fin de 2010
			<ul style="list-style-type: none"> – aux APM potentielles – Nombre de projets d'investissement/démonstration/pilotes avec une composante répliation valable intégrée dans le projet depuis le stade initial de la conception théorique – Projets groupés en catégories thématiques
4.3.3 Conception et application de la méthodologie de répliation	Consultation d'experts répliation au moyen d'internet	Rapport d'analyse du domaine traité	<ul style="list-style-type: none"> – Analyse du domaine traité – Méthodologies de répliation définies – Examen, sélection et approbation de la méthodologie de répliation la plus appropriée – Définition de critères de sélection pour évaluer les projets répliables en fonction de leurs thèmes
4.3.4 Conception et application de la construction de partenariats	Consultations préliminaires pour promouvoir la construction de partenariats en coopération avec le MIO-ECSDE	Service de répertoire en ligne	Premiers contacts favorisés avec les parties prenantes
4.3.5 Conception et application d'un mécanisme de diffusion		Rapport intérimaire sur la méthodologie de diffusion	
4.3.6 Organisation d'événements/manifestations sur la répliation		<ul style="list-style-type: none"> – Compte rendu de la 1^{ère} réunion sur la répliation – Lignes directrices pour la conférence sur la répliation 	<ul style="list-style-type: none"> – Travaux préparatoires pour la conférence prévue en 2012 – Contacts préliminaires avec les responsables politiques locaux, avec les décideurs locaux, les investisseurs (privés et publics) et les institutions de financement/bailleurs de fonds, en vue d'identifier des promoteurs pour la répliation des technologies aux sites sélectionnés et d'engager les changements politiques nécessaires.
4.3.7 Activités de répliation sur le site	Consultations préliminaires pour promouvoir la création de groupes locaux/nationaux sur la répliation de projets (GLRP)	Rapport intérimaire sur les activités de répliation	Identification des acteurs déterminants pour renforcer le dialogue et la coopération entre pays éligibles

