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�� �Réviser�et�mettre�à�jour�le�Plan�de�Développement�des�Régions�
Atsinanana�et�Vatovavy�Fitovinany;

�� Réaliser�des�séries�de�formation�pour�les�associations�et�les�
Organismes�non�gouvernementaux�au�niveau�des�quatre�régions�
sur�l’adaptation�aux�changements�climatiques;

�� Faire�une�campagne�de�sensibilisation�sur�les�changements�
climatiques�au�niveau�national�et�régional�pour�le�grand�public.

COMPOSANTE I : RENFORCEMENT dES CAPACITéS INSTITUTIONNELLES 
AUx IMPACTS dES ChANGEMENTS CLIMATIqUES dANS LES SITES dU PROjET 

�� Assurer�la�mise�en�place�de�la�Gestion�Intégrée�des�Zones�Côtières�et�la�conception�d’un�plan�
d’action�intégrant�les�Changements�Climatiques.

COMPOSANTE II : RéhAbILITATION ET GESTION dES zONES CôTIèRES 
 EN VUE d’UNE RéSILIENCE à LONG TERME 

�� Construction�d’infrastructure�de�protection�côtière�dans�les�villes�
de�Toamasina�et�de�Manakara�be;

�� Introduire�des�technologies�apicoles�et�promouvoir�
l’apiculture�dans�et�autour�des�mangroves�dans�les�Régions�
Menabe�et�Vatovavy�Fitovinany;

�� Développer�des�activités�de�régénération�des�forêts�naturelles�
au�niveau�des�communautés�locales�dans�les�Régions�
Atsinanana,�Boeny,�Menabe�et�Vatovavy�Fitovinany;

�� Stabiliser�les�rivages�littoraux�vulnérables�et�dégradés�par�la�
végétation�de�la�Ville�de�Mananjary;

�� Planter�et�Réhabiliter�les�Mangroves�dans�la�Région�
Boeny��et�Menabe;

�� Promouvoir�la�diversification�des�cultures,�l’agriculture�
climato-intelligente�et�vulgariser�les��techniques�culturales�
améliorées�dans�les�Régions�Atsinanana,�Boeny,�Menabe�et�
Vatovavy�Fitovinany;

�� Introduire�et�produire�de�nouvelles�techniques�d’élevage�de�
poissons�et�sensibiliser�sur�les�calendriers�et�les�techniques�
de�pêches�dans�les�Régions�Atsinanana,�Boeny,�Menabe�et�
Vatovavy�Fitovinany;

COMPOSANTE III : INTéGRATION dES MESURES d’AdAPTATION dANS LES POLITIqUES NATIONALES  
dE GESTION INTéGRéE dES zONES CôTIèRES ET LES STRATéGIES dE déVELOPPEMENT



Etant� un� pays� insulaire,� Madagascar� est� considéré� comme� l’un�
des�pays�les�plus�vulnérables�à�la�variabilité�et�aux�changements�
climatiques.� Les� dits� changements� se� manifestent� surtout� par� le�
«chamboulement�du�régime�des�pluviométries,�l’augmentation�de�
la�température,�la�montée�du�niveau�de�la�mer�et�l’intensification�
des� évènements� climatiques� extrêmes� tels� que� les� cyclones,� les�
inondations�et�les�sècheresses.�
Devant� cette� situation� alarmante,� des� actions� d’adaptation� sont�
déja�mises�en�oeuvre�à�Madagascar�afin�de�renforcer�la�résilience�
de� la� population� locale� et� de� réduire� la� vulnérabilité� de� la�
population�et�des�écosystèmes�des�zones�côtières.�
Pour� y� faire� face,� la� République� de� Madagascar� à� travers� le�
Ministère� de� l’Environnement,� de� l’Ecologie� et� des� Forêts� a�
bénéficié�d’un�appui�des�Fonds�pour�les�Pays�les�Moins�Avancés�
en�vue�de�financer�la�mise�en�œuvre�du�Projet�PAZC�ou�«�Projet�
d’Adaptation�de�la�gestion�des�Zones�Côtières�aux�changements�
climatiques�en�tenant�compte�de�l’Amélioration�des�écosystèmes�
et�des�moyens�de�subsistance�».�

L’objectif� de� ce� projet� est� de� réduire� la� vulnérabilité� à� travers�
trois� composantes� :� la� première� vise� à� renforcer� les� capacités�
institutionnelles,�la�deuxième�vise�à�réhabiliter�et�à�gérer�les�zones�
côtières�pour�la�résilience�sur�le�long�terme,�et� la�troisième�a�pour�
objet� d’� intégrer� des� mesures� d’adaptation� dans� les� politiques�
nationales�de�Gestion�Intégrée�des�Zones�Côtières�et�des�stratégies�
de�développement�dans�ces�quatre�régions�d’intervention,�à�savoir:�
Atsinanana,�Boeny,�Menabe�et�Vatovavy�Fitovinany�durant�ses�cinq�
années�d’exécution�(début�2015-Fin�2019).

Plusieurs�actions�ont�été�entreprises�par�le�Projet�d’Adaptation�de�
la� gestion� des� Zones� Côtières� aux� changements� climatiques� en�
tenant�compte�de�l’Amélioration�des�écosystèmes�et�des�moyens�
de�subsistance�»�au�cours�de�l’année�2017.�

Ce�document�permet�de�présenter�un�éventail�des�réalisations�du�
projet�à�sa�deuxième�année�d’intervention.�

CONTEXTE

Le présent document présente 
l’essentiel des actions comprises 

dans les trois composantes 
durant l’exercice 2017, à travers 

des synthèses de rapports 
sur les résultats des activités 

réalisées par le projet PAZC au 
cours de l’année 2017 dans les 
quatre régions d’intervention : 
Atsinanana, Boeny, Menabe et 

Vatovavy Fitovinany. 

CONTACT
Batiment�BNCCC/MEEF
Ampandrinomby�-�BP�571
Antananarivo�-�Madagascar
Email�:�pazc.madagascar@gmail.com
Tel�:�(+261)�034�85�249�91

•	 Bailleur de fonds : Fonds	pour	les	Pays	les	Moins	Avancés
•	 Agence d’exécution : Programme	des	Nations	Unies	sur	l’Environnement
•	 Ministère de tutelle : Ministère	de	l’Environnement,	de	l’Ecologie	et	des	Forêts
•	 Durée : 60	mois	(01-08-2014	au	30-08	2019)
•	 Régions d’intervention	:	Atsinanana	–	Boeny	–	Menabe-	Vatovavy	Fitovinany

Secteurs concernés:
Environnement, Agriculture, Tourisme, Pêche, Elevage, Travaux publics, 
Aménagement du territoire

COMPOSANTE III : INTéGRATION dES MESURES d’AdAPTATION dANS LES POLITIqUES NATIONALES  
dE GESTION INTéGRéE dES zONES CôTIèRES ET LES STRATéGIES dE déVELOPPEMENT
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 � Objectif : 
�ö Promouvoir� la� gestion� intégrée� des�

zones� côtières� et� du� milieu� marin�
dans� une� logique� de� développement�
durable� en� intégrant� l’adaptation�
aux� changements� climatiques� aux�
dimensions:� économique,� sociale� et�
environnementale� dans� les� quatre�
régions�d’interventions.

 � SiteS d’interventiOnS : 
�ö Régions�:�Atsinanana,�Boeny,�Menabe,�

et�Vatovavy�Fitoviany

Assurer la mise en place de la Gestion Intégrée des Zones Côtières 
et la conception d’un plan d’action intégrant les changements 
climatiques

En�2017,�le�projet�PAZC�est�entré�dans�la�phase�d’accompagnement�
des� quatre� Comités� Régionaux� de� Gestion� Intégrée� des� Zones�
Côtières� pour� les� rendre� fonctionnels� et� opérationnels� afin� de�
mettre�en�œuvre�les�plans�d’actions�régionaux�sur�la�GIZC.

Un�protocole�de�collaboration�a�été�signé�entre�le�Comité�National�
de�la�Gestion�Intégrée�des�Zones�Côtières(CNGIZC)�et�le�Bureau�
National�de�Coordination�de�Changement�Climatique(BNCCC),�le�
16�Février�2017�en�vue�d’assurer�d’une�part,�l’accompagnement�
des�quatre� (4)�Comités�Régionaux�de� la�GIZC�mis�en�place�par�
le� BNCCC/PAZC,� à� travers� le� renforcement� de� leur� capacité� et�
l’animation�de�ces�comités�et�d’autre�part,�l’accompagnement�du�
processus�de�mise�à�jour�du�plan�national�GIZC�et�de�l’élaboration�
des� Plans� d’Actions� Régionaux� pour� y� intégrer� les� aspects� de�
changements�climatiques.�

Les�premières�interventions�du�Comité�National�de�Gestion�Intégrée�
des�Zones�Côtières�consistaient�à�faire�une�analyse�de�l’état�de�lieu�
de�chaque�CRGIZC,�de�les�appuyer�dans�la�mise�en�œuvre�de�leurs�
plans�d’actions�annuels�et�d’apporter�des�recommandations�pour�
asseoir�les�bases�nécessaires�afin�qu’ils�puissent�être�pérennes.�

La�première�phase�d’accompagnement�au�niveau�de�quatre�(4)�
CRGIZCs� des� régions� Atsinanana,� Boeny,� Menabe� et� Vatovavy�
Fitovinany�a�commencé.�Les�interventions�consistaient�à�établir�
un�premier�contact�et�un�premier�échange�entre�le�CNGIZC�et�les�
CRGIZCs�qui�sont�nouvellement�établis.

En�2017,�le�CRGIZC�de�la�Région�Menabe�a�bénéficié�de�l’appui�
du�projet�PAZC.�Les�capacités�du�CRGIZC�ont�été�renforcées�et�le�
comité�a�reçu�mille�dollars�(1000�USD)�par�trimestre�en�vue�de�
réaliser�les�activités�inscrites�dans�le�Plan�de�Travail�Annuel.�Deux�
activités� prioritaires� ont� été� financées� par� le� projet� PAZC� dont�
l’organisation�d’une�campagne�de�Reboisement/restauration�des�
mangroves�dans�la�ville�de�Morondava�(décembre�2017)�et�l’appui�

 ö Les principes du GIZC sont intégrées dans 
tous les documents cadres régionaux tels 
que le Schéma Régional d’Aménagement 
du Territoire(SMT) et du Plan Régional de 
Développement(PRD) ; 

 ö Les Responsables politiques, les cadres 
chargés de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des plans sectoriels, ainsi que les 
Responsables des Collectivités Territoriales 
Décentralisées sont informés sur la mise 
en œuvre des plans, programmes, projets 
et textes législatifs concernant les zones 
côtières et le milieu;

 ö Les citoyens sont sensibilisés sur la GIZC; 

 ö Les capacités des acteurs sont renforcées en 
matière de I’adaptation aux changements 
climatiques , au développement durable, à 
l’économie bleue et à la GIZC;

 ö Les bases de données sur les zones côtières 
et marines sont capitalisés et gérés; 

 ö Les activités de recherche et gestion des 
connaissances sur le milieu marin et côtier 
sont promues. 

réSultatS : 
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des� missions� de� contrôle� au� niveau� des� mangroves� (Novembre�
2017).� � Il�a�été�décidé�lors�de�l’accompagnement�que�la�région�
devrait�nommer�son�représentant�en�tant�que�Président�du�CRGIZC.�
Deux�(2)�vice-présidents�soit�l’ex-président�et�une�jeune�femme�ont�
été�élus�afin�de�préparer�les�relèves�et�de�promouvoir�l’approche�
genre.� Le� CRGIZC� Menabe� a� également� participé� à� des� divers�
événements�tels�que�la�foire�Renala.

Pour�le�CRGIZC�Atsinanana,�plusieurs�activités�ont�aussi�été�réalisées�
au�cours�de�l’année�2017.�Ces�activités�ont�pu�être�faites�grâce�au�
financement�trimestrieldu�projet�PAZC.�Les�réalisations�du�CRGIZC�
Atsinanana�comprennent:�l’élaboration�du�PTA�2017,�l’ouverture�
d’un�compte�bancaire,�le�renforcement�des�capacités�des�membres�
sur�la�GIZC�et�l’adaptation�aux�changements�climatiques�ainsi�que�
la�concrétisation�de�la�planification�et�la�sensibilisation�au�niveau�
de�quelques�districts.�Le�CRGIZC�Atsinanana�a�également�participé�
à� la� Journée� Mondiale� de� l’Environnement(JME)� et� a� imprimé�
différents�outils�de�communication�(brochures,�tee-shirts,…).�

Le�CRGIZC�Vatovavy�Fitovinany�dispose�également�d’un�compte�
bancaire� qui� a� été� approvisionné� par� le� projet� PAZC.� Le� PTA�
existe� déjà� et� sa� finalisation� ainsi� que� sa� budgétisation� a� pu�
être� effectuées� lors� de� l’accompagnement� du� Comité� National�
de� Gestion� Intégrée� des� Zones� Côtières.� Le� plan� d’action� du�
CRGIZC�s’articulait�sur�sept�grandes�activités�du�mois�de�juillet�
2017�au�mois�de�décembre�2017.�Les�réalisations�comprennent�la�
promotion�et�l’intégration�de�la�GIZC�à�travers�la�mise�en�place�
d’un�comité�communal�de�GIZC�à�Mananjary,�la�mise�en�œuvre�
d’une�séance�d’information,�d’éducation�et�de�communication�sur�
la�lutte�contre�la�pollution�et�la�dégradation�de�la�zone�côtière�
dans�une�émission�radio,�la�réalisation�d’activités�de�reboisement�
et�de�restauration�des�écosystèmes�par�la�plantation�de�plants�tels�
que�:�acacia,�eucalyptus,�ravintsara�sur�deux�(2)�ha�de�terrain,�la�
sensibilisation�et�la�vulgarisation�des�textes�en�vigueur,�la�mise�en�
place�des�bacs�à�ordure�le�long�de�la�plage;�et�la�sensibilisation�
pour�la�valorisation�des�blocs�sanitaires.�

Le�CRGIZC�Boeny�dispose�d’un�bureau�pour�le�secrétariat�technique�
qui�est�au�sein�de�la�Région�et�d’un�PTA�dont�certaines�des�activités�
ont�été�réalisées�telles�que�la�mise�en�œuvre�d’un�atelier�régional�
sur�le�renforcement�de�capacité�sur�la�GIZC�de�la�Région�Boeny�
et�l’élaboration�du�Plan�d’Action�du�CRGIZC�en�date�du�11�et�12�
Avril�2017.�Le�CRGIZC�Boeny�a�également�disposé�du�financement�
par� trimestre� du� projet� PAZC� pour� assurer� la� confection� d’une�
banderole�et�de�cinquante�(50)�Tee-shirts�pour�les�membres�et�des�
partenaires�du�CRGIZC.�Une�Assemblée�générale�pour�la�validation�
finale�du�PTA�et�la�préparation�des�activités�du�trimestre�II�a�aussi�
été�organisée.�Le�règlement�intérieur�du�Comité�a�été�déjà�débattu�
au� niveau� de� l’AG� et� distribué� aux� membres.� Le� projet� PAZC� a�
aussi� appuyé� le� CRGIZC� Boeny� en� assurant� le� financement� du�
reboisement�de�mangroves.�En�effet,�cinquante�mille��propagules�
(50�000)�ont�été�plantées�à�Amboanio,dans�la�Commune�Rurale�de�
Boanamary,�District�de�Mahajanga�II,�sur�une�superficie�de�trois�
(3)�ha.
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 � Objectif : 
�ö Promouvoir� l’activité� apicole� autour� des�

mangroves�des�communes�de�Bemanonga�et�de�
Tsimafana� par� l’introduction� des� technologies�
et�des�moyens�de�production.

 � SiteS d’interventiOnS : 
�ö Marofototra,�Bekonazy,Andranomena,�

Andrianalafotsy,�Kimony�de�la�Commune de 
bemanonga 

�ö Anja,�Tsimafana�,�Tsitakabasia�,�Mananjaky,�
Kiboy/Tsianaloka�de�la�Commune de 
Tsimafana

 � beneficiaireS : 
�ö Formés�:�256,�directes�:�300,�indirectes�:�1200

Introduire des technologies apicoles et promouvoir l’apiculture 
dans et autour des mangroves dans la Région Menabe 

Une�étude�de�faisabilité�basée�sur�des�consultations�participatives�
et�interactives�a�été�réalisée�dans�les�deux�communes�concernées�
au�début�de�la�mise�en�œuvre�des�activités.�A�la�suite�de�l’étude,�
des� séances� d’animation� et� sensibilisation� de� masse� ont� été�
réalisées�dans�ces�communes�afin�de�bien�cibler�les�bénéficiaires�
intéressés.�Des�sessions�de�formation�et�d’initiation�théoriques�
et� pratiques� de� base� ont� été� fournies� pour� chaque� site.� Afin�
de� mieux� renforcer� la� maîtrise� technique� de� l’apiculture,� des�
ruchers-écoles�ont�été�mis�en�place.�Ils�ont�permis�aux�apiculteurs�
nouvellement�installés�de�mieux�renforcer�leurs�connaissances�
sur�l’apiculture�par�des�apprentissages�collectifs.�Les�apiculteurs�
déjà�pratiquants�sont�appuyés�par�des�suivis�de�proximités�et�
individualisés�dans�leurs�propres�ruchers.�

Des�échanges��ont�été�organisés�entre�les�apiculteurs�nouvellement�
installés�et�ceux�déjà�pratiquants.�Pendant�la�mise�en�œuvre�des�
activités�techniques�apicoles�et�commercialisations,�des�appuis�
socio-organisationnels� sous� forme� de� :� formations,� partage�
d’informations,�accompagnements�et�conception�d’outils�ont�été�
fournis� aux� bénéficiaires.� Des� entretiens� avec� des� opérateurs�
économiques� potentiels� ont� eu� lieu� afin� de� mieux� améliorer�
la� commercialisation� des� miels� produits� et� d’aboutir� à� une�
apiculture�contractuelle.�

Sur� le� plan� technique,� des� artisans� locaux� ont� été� mobilisés�
pour� fournir� des� ruches� adaptées� et� facilement� accessibles�
aux�apiculteurs�dans� le�milieu� local.�Des�chasseurs�d’essaims�
et� les� apiculteurs� bénéficiaires� formés� facilitent� l’acquisition�
des� colonies� sauvages� à� domestiquer.� Un� expert� national� et�
deux� techniciens� apiculteurs� locaux� assurent� les� formations�
techniques,�les�suivis�de�la�conduite�d’élevage,�les�appuis�socio-
organisationnels� et� l’appui� à� la� commercialisation.� Différents�
outils� de� communication� :� tableaux� d’informations,� fiches�
techniques,�outils�de�gestion�:�cahiers�de�suivis…�et�un�guide�de�
bonnes�pratiques�apicoles�ont�été�utilisés�pour�mieux�gérer�les�
activités�apicoles�et�assurer�sa�pérennité.�

 ö Une étude de faisabilité a été réalisée;

 ö Les apiculteurs formés maîtrisent, 
pratiquent et sont encadrés tout au long 
des moments forts des activités apicoles;

 ö Les apiculteurs engagés ont été dotés des 
moyens de production nécessaires pour 
mener à bien leurs activités;

 ö Les apiculteurs sont structurés dans 
des organisations adaptées pour mieux 
développer leurs activités (achat groupé, 
organisation des collectes, regroupement 
de l’offre, action collective de 
commercialisation, gestion des matériels 
collectifs, services apicoles …);

 ö  Une référence de qualité sur le miel produit 
sera mise en place et les produits apicoles 
dans les zones d’intervention sont mieux 
commercialisés .

réSultatS : 
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L’étude�de�faisabilité�réalisée�a�permis�de�mieux�comprendre�les�
différents�paramètres�et�facteurs�qui�pourront�bloquer�ou�faciliter�
les�activités�de�promotions�apicoles�dans�les�deux�communes�
d’intervention.�Deux�cent�cinquante-six�(256)�personnes�ont�suivi�
à� terme� les� quatre� formations� initiales� données� pour� chaque�
site,�soit�quarante�(40)�sessions�de�formation�réalisées�dans�dix�
(10)�sites.��Au�total,�dix�(10)�ruchers-écoles�ont�été�mis�en�place�
dont� (huit)� 8� fonctionnels,� quatorze� (14)� ruchers� individuels�
appartenant� à� des� apiculteurs� anciennement� installés� ont�
également�été�améliorés.�Vingt-deux�(22)�ruches�traditionnelles�
sont�transvasées�dans�des�ruches�à�cadres�mobiles.�Quatre�cent�
cinquante� (450)� ruches� ont� été� distribuées,� dont� deux� cent�
cinquante�(250)�ruches�peuplées�au�cours�de�l’année�2017.�

Cependant,�un�taux�de�désertion�d’environ�40�%�a�été�observé�
depuis� le� mois� de� juillet� à� cause� :� des� conditions� climatiques�
défavorables� (diminution� de� température� par� rapport� à� la�
normale,� vents� violents,� raretés� de� la� pluie),� de� l’insuffisance�
des�nourritures�(pollens�et�nectars),�de�l’insuffisance�d’eau…�.

Des� accompagnements� à� la� production� ont� été� réalisés� dans�
les�10�ruchers-écoles�et�les�ruchers�individuels.�Les�producteurs�
ont� également� reçu� des� formations� et� des� appuis� socio-
organisationnels.�Ainsi,� 10�groupements�de�bases�ont�été�mis�
en�place�autour�de�ces�10�ruchers-écoles.�La�participation�aux�
deux�évènements�promotionnels:�la�foire�FIER�MADA�et�la�Foire�
Internationale� de� l’Agriculture� (FIA)� ont� permis� de� rencontrer�
des� opérateurs� qui� pourront� collaborer� avec� les� apiculteurs�
bénéficiaires,�appuyés�par�PAZC.�Un�opérateur�économique�a�
manifesté�sa�volonté�de�travailler�avec�les�apiculteurs�dans�une�
apiculture�contractuelle�pour�assurer�l’écoulement�des�produits.�

450 ruches ont été distribuées aux 
bénéficiaires de la commune de 

Bemanonga et de Tsimafana en 2017
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Introduire des technologies apicoles et promouvoir l’apiculture  
dans la Région Vatovavy Fitovinany

 �  Objectif : 

�ö Promouvoir�l’activité�apicole�par�l’introduction�
des�technologies�et�des�moyens�de�production�
dans� les� Communes� rurales� de� Mangatsiotra,�
Anoloka,� Nosiala,� Tsaravary,� Marofody� et�
Fanovelona�Région�Vatovavy�Fitovinany.

 �  SiteS d’interventiOnS: 
�ö Communes�de�Nosiala,�Mangatsiotra,�

Anoloka,�Tsaravary,�Marofody,�Fanovelona,�
Mangatsiotra,�Anoloka,�Tsaravary,�Marofody,�
Fanovelona�

 � beneficiaireS: 
�ö Formés�:�220,�directes�:�150,�indirectes�:�1000

 ö Les apiculteurs formés maîtrisent, pratiquent 
et sont encadrés tout au long des moments 
forts des activités apicoles;

 ö Les apiculteurs engagés ont été dotés de 
moyens de production nécessaires pour 
mener à bien leurs activités; 

 ö Les apiculteurs sont structurés afin de 
mieux développer leurs activités (achat 
groupé, organisation des collectes, 
regroupement de l’offre, action collective 
de commercialisation, gestion des matériels 
collectifs, services apicoles…);

 ö Une référence de qualité sur le miel produit 
sera mise en place et les produits apicoles 
dans les zones d’intervention sont mieux 
commercialisés.

La�zone�d’intervention�se�limitait�à�la�Commune�de�Mangatsiotra�
Antsary,�puis�s’est�étendue�à�six�(6)�Communes�avec�dix�(10)�
sites.� Une� phase� de� diagnostic� initial� a� déjà� été� effectuée�
dans�les�10�sites�où�sont�implantés�les�10�ruchers�écoles�et�
les�hébergeurs�responsables�de�ces�ruchers-écoles,�en�2016.�

Ce� diagnostic� avait� permis� d’identifier� les� bénéficiaires�
potentiels� (apiculteurs� existants,� exemplaires,� potentiels).�
Autour� de� 400� personnes� ont� été� identifiées� et� enquêtées,�
seules�150�ont�été�retenues�pour�être�bénéficiaires�selon�des�
critères�bien�déterminés�(conviction,�motivation,�possibilité�à�
l’apport�bénéficiaire,�analyse�de�dossiers,�approche�genre).�Les�
besoins�des�apiculteurs�en�matériels�et�équipements�apicoles�
de�base�ont�aussi�été�identifiés.�

Le�secteur�de�l’apiculture�dans�la�Région�Vatovavy�Fitovinany�
fait�face�à�plusieurs�problèmes�puisque�la�filière�apiculture�a�
vécu�des�perturbations�dues�à�la�sécheresse�très�marquée�suivie�
de�feux�de�brousse�et�de�cyclone�provoquant�des�inondations.�
Presque� la� totalité�des�niaoulis�a�été�anéantie�par� les� feux�
de� brousse� dans� les� Communes� Rurales� de� Nosiala� et� de�
Mangatsiotra.La�maladie�varroase�apparait�pour�la�première�
fois�à�Manakara�et�à�Vohipeno.�����������������������������������

Ces�fléaux�ont�anéanti�presque�75%�des�colonies�provoquant�
une� pénurie� en� matière� de� colonies.� Il� y� a� le� problème�
d’enclavement� des� sites� comme� à� Marofody� (Ambato),�
Fanovelona� (Ambohimahasoa,� Andranomahitsy).� Pour� faire�
face�à�ces�problèmes,�une�formation�en�matière�d’apiculture�
moderne,� avec� une� méthodologie� d’andragogie� active� et�
participative� (30%� :� théorie� et� 70%� :� pratique)� avaient� été�
dispensées� aux� 150� bénéficiaires� directs.Quelques� 220�
apprentis� ont� suivi� la� formation:� des� personnes� autres� que�

réSultatS 
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les�bénéficiaires�ont�profité�de�l’occasion�pour�suivre�une�
formation�en�matière�d’apiculture�moderne.�Les�hébergeurs�
ont�été�formés�en�matière�de�gestion�d’un�champ-école�en�
plus�de�la�formation�technique.�La�formation�a�duré�4�jours.�
Les�thématiques�de�formation�se�portaient�sur�la�technique�
de� conduites� d’élevage� des� abeilles� :� du� piégeage� à� la�
récolte,�extraction,�manutention�ainsi�que�sur�les�ennemis�
et�les�maladies�des�abeilles�(surtout�la�varroase).��

La� mise� à� disposition� des� matériels� et� des� équipements�
apicoles�de�base�ainsi�que�les�plantes�mellifères�pour�les�
ruchers�écoles�avait�été�faite�et�ceux�des�bénéficiaires�sont�
en� cours.� Les� apiculteurs� bénéficiaires� ont� été� organisés�
en�association.�Quant�à�la�coopérative,�les�Organisations�
Paysannes�ont�été�informées�sur�l’organisation�en�coopérative�

étant�donné�que�les�apiculteurs�ne�produisent�pas�encore�
du�miel.�Plusieurs�impacts�sont�attendus�après�la�mise�
à�disposition�des�matériels�et�des�équipements�tels�que�
l’augmentation�de�revenus�des�ménages�dans�les�zones�
d’intervention,� l’adoption� d’un� système� d’exploitation�
compétitif,� la� disponibilité� en� miels� sur� le� marché,� la�
valorisation�des�ressources�mellifères�comme�les�plantes�
classiques�et�le�développement�des�espèces�forestières.�
La�structuration�de�la�filière�à�travers�les�associations�et�
les�coopératives�et�le�développement�des�échanges�en�
vue�de�promouvoir�la�commercialisation�pour�aboutir�
à�une�création�d’emploi�font�aussi�parties�des�priorités�
pour� la� suite� de� la� réalisation� de� cette� activité.� Cela�
permet�également�une�protection�de�l’écosystème.�

REALISATION LIVRAISON MATERIELS ET EQUIPEMENTS APICOLES POUR LES RUCHERS-ECOLES
dESIGNATION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ruchette 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ruche complète 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Enfumoir 5 5 2 3 5 5 1 1 1 1
Lève-cadre 5 5 2 3 3 3 2 2 2 2
Voile 5 5 2 3 5 5 - - - -
Brosse 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Cage à reine 3 2 2 3 5 5 5 5 5 5
Eperon-bloc 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Attire-essaim 2 1 1 2 6 6 6 6 6 6
Grille à reine - - - - - 1 1 1 1 1
Gants - - - - - - 1 1 1 1
Ruche en kit - - - - - - 1 1 1 -
Colonie 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1 :�ANKAZOHARAKA,�2 :�VOHIMARY, 3 :�AMBOHIMAHASOA,�4 :�VALOVAHY,�5 :�VOHITSIVALAGNA,�6 :�AMBOHIMANDROSO,�7 :�TSARAVARY�(AMPA-
SIMBOLA),�8 :�MAROFODY,�9 :�AMBOHIMAHASOA,�10 :�ANDRANOMAHITSY

PREVISION EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE BASE POUR LES BENEFICIAIRES (150)
dESIGNATION q/bENEFICIAIRE TOTAL ObSERVATIONS

Ruche�Dadant�complète 3 450 En�cours�

Enfumoir 1 150

Lève-cadre 1 150

Voile 1 150

Brosse 1 150

Attire-essaim 1 150

Cage�à�reine 2 300
DOTATION EN PLANTES MELLIFERES
ESPECES qUANTITE Nosiala Mgtsiotra Anoloka Mananjary Fanovelona

Eucalyptus�sp 1�600�plants 560 400 400 120 120

Baie�rose 500�plants 100 100 100 100 100

Stylosanthès� 3�Kg 0,600 0,600� 0,600 0,600 0,600

Jujube� 6�Kg + + + + -
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 � Objectif: 
�ö Réhabiliter� des� écosystèmes� côtiers� afin� de�

les�rendre�résilients�à�travers�l’introduction�de�
pratiques�durables�d’utilisation�des�ressources�
naturelles� et� des� moyens� de� subsistance�
alternatifs�dans�la�Région�Atsinanana.

 � SiteS d’interventiOnS :
�ö Les�communes�de�Maintinandry,�Tsivangaina,�

Mahanoro,�Masomeloka�et�Ambodiharina.

 � beneficiaireS 
�ö �4�VOI�composés�par�10�pépiniéristes�chacun

Développer des activités de régénération des forêts naturelles au 
niveau des communautés locales dans la Région d’Atsinanana

Le� diagnostic� des� différentes� forêts� naturelles� de� la� région�
d’Atsinanana�qui�a�été�initié�par�le�personnel�du�projet�a�été�
finalisé� par� l’expert� en� gestion� forestière� communautaire.�
En�parallèle,�Il�a�aussi�étudié�le�niveau�de�sensibilisation�des�
communautés�par�rapport�aux�problématiques�de�déboisement.�

Ce�diagnostic�initial�a�permis�de�prendre�note�de�l’évaluation�
des�données�de�base�réalisée�en�début�de�projet�et�du�diagnostic�
établi�par�l’équipe�régionale.�L’exercice�a�été�conduit�en�étroite�
collaboration�avec�les�équipes�régionales�du�projet�ainsi�que�
la� Direction� Régionale� de� l’Environnement,� de� l’Ecologie� et�
des�forêts�(DREEF).�

Le�diagnostic�a�permis�à� l’expert�d’identifier� les�sites�où� les�
activités�vont�être�mises�en�œuvre�ainsi�que�les�bénéficiaires�
potentiels.� L’expert� a� confirmé� cette� pré-identification� et� a�
proposé�des�alternatives�le�cas�échéant.�Ce�travail�a�été�fait�
d’un�commun�accord�avec�le�technicien�régional�du�projet.

Une� analyse� des� besoins� des� communautés� bénéficiaires� a�
également�été�fait�afin�de�déterminer�le�type�d’équipements�
et� d’appui� nécessaire� à� la� régénération� et� à� la� gestion�
communautaire�des�forêts.�

Enfin,� en� fonction� des� sites� identifiés,� l’expert� a� analysé� les�
espèces�d’arbres�les�plus�adaptées�à�chaque�écosystème�pour�
les�activités�de�reboisement.�Ce�qui�a�pu�confirmer�précisément�
i)�le�nombre�d’ha�de�forêts�naturelles�à�régénérer�;�ii)�le�nombre�
d’ha�de�forêts�à�reboiser.�Des�actions�de�sensibilisation�ont�aussi�
été�réalisées�auprès�des�bénéficiaires.�Lors�de�ces�séances�de�
sensibilisation,�l’expert�en�gestion�forestière�accompagné�par�le�
technicien�régional�du�projet�PAZC�dans�la�région�Atsinanana,�

 ö Des ateliers de formation et de 
sensibilisation au déboisement sont 
réalisés;

 ö Le plan de travail détaillé décrivant le 
calendrier à suivre est mis en place ;

 ö Des pépinières sont mises en places;

 ö Des plans de conservation des forêts sont 
élaborés.

réSultatS 
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a�présenté�les�actions�d’adaptation�promues�par�le�projet�
et� incité� les� parties� prenantes� à� prendre� en� compte� la�
problématique�du�reboisement�(Chef�Fokontany,�notables�
traditionnels,�associations,�Fokonolona…).�

Enfin,� ils� ont� également� mis� en� avant� la� nécessité� du�
changement� de� comportement� de� chaque� individu�
afin� de� garantir� la� pérennité� du� projet.� L’objectif� de�
la� sensibilisation� est� atteint� à� 85� %� puisque� tous� les�
participants�sont�convaincus�de�la�pertinence�du�projet�
et� sont� disposés� à� apporter� le� soutien� nécessaire� à� la�
faisabilité�de�la�restauration�forestière.�

L’expert�a�également�réalisé�une�séance�de�formation�du�
22�au�30�mai�2017�sur�la�création�de�pépinières�d’espèces�
exotiques�et�autochtones.�La�formation�a�duré�4�jours�et�a�
permis�d’initier�les�participants�aux�techniques�de�création�
et�d’entretien�de�pépinières;�de�promouvoir�la�restauration�
forestière�et�de�renforcer�des�compétences�des�membres�
des�bénéficiaires.�Le�projet�de�restauration�forestière�vise�
à�contribuer�à�la�protection,�à�la�préservation�et�la�gestion�

durable�et�concertée�des�ressources�forestières�dans�les�
zones�littorales,�afin�de�pallier�aux�conséquences�néfastes�
des�changements�climatiques.�Après�la�formation,�le�site�
de�pépinière�a�été�aménagé.�

L’approvisionnement�des�semences�s’est�fait�en�plusieurs�
étapes.� D’une� part,� le� PAZC� a� mis� à� la� disposition� des�
pépiniéristes�des�graines�sélectionnées�et�traitées�qui�sont�
de�bonnes�qualités�donc�ayant�un�taux�de�réussite�élevé�
si�les�conseils�exposés�durant�la�séance�de�formation�sont�
rigoureusement�suivis.�D’autre�part,�les�pépiniéristes�ont�
pu�récolter�des�sauvageons.

Pour� cela,� ils� ont� planifié� préalablement� les� récoltes�
afin�de�bien�déterminer� les�qualités�de�semences�pour�
satisfaire�les�besoins�du�reboisement�et�la�période�propice�
à�la�récolte�des�semences.�

La� mise� en� place� des� pépinières� dans� les� districts� de�
Vatomandry�et�de�Mahanoro�a�ainsi�été�achevée�à�100%.

BILAN DES ACTIVITES DE LA RESTAURATION FORESTIERE A ATSINANANA.
  district       Site Nombre de 

plants produits
Surface à reboiser 
(ha)

Responsable des pépinières

Vatomandry Marosiky 5000�autoch
5000�exo

7ha 5�pépiniéristes

Ambodisakoana 12000�autoch
5000�exo

7ha 15�pépiniéristes

Mahanoro Tandroroho 4500�autoch
5500�exo

7ha 13�pépiniéristes

Ambodiharina 12000�autoch
5000�exo

7ha 7�pépiniéristes�
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 � Objectif: 
�ö Réhabiliter� des� écosystèmes� côtiers� afin� de�

les� rendre� résilients� à� travers� l’introduction�
de� pratiques� durables� d’utilisation� des�
ressources� naturelles� et� des� moyens� de�
subsistance�alternatifs�dans�la�Région�Boeny.

 � SiteS d’interventiOnS : 
 ö Commune rurale  de Balobaka, Fokontany 

Antsanitia

 ö Commune rurale de Boanamary, Fokontany 
Maromiandra, Ambatomalama, Ambalatany, 
Tsararivotra.  

 � beneficiaireS:
 ö Formés : 40 pépiniéristes

Développer des activités de régénération des forêts naturelles 
auprès des communautés locales dans la Région Boeny

 ö Les communautés maîtrisent la technique 
pour la gestion d’une pépinière ;

 ö Une pépinière communautaire est mise en 
place dans chaque commune d’intervention ;

 ö Les jeunes plants nécessaires pour reboiser 
50 ha de forêt sont produites et disponibles 
à temps ; 

 ö 50 ha de reboisement et/ou de régénération 
de forêt sont réalisés ;

 ö Les communautés vivant le long des côtes sont 
sensibilisées aux effets du déboisement ;

 ö Un plan de conservation est mis en place.

reSultatS Cette�activité�a�pour�objectif�de�restaurer�les�forêts�littorales�et�
de�réhabiliter�les�écosystèmes�littoraux�fragiles�et�abîmés�afin�
que�les�services�écosystémiques�de�ces�derniers�puissent�être�
fournis�durablement�à�la�région�bénéficiaire.

La�coordination�des�activités�de�régénération�et�de�reboisement�
et�la�sensibilisation�des�communautés�vivant�le�long�des�côtes�
aux�effets�du�déboisement�ainsi�que�la�mise�en�place�des�plans�
de� conservations� font� parties� des� objectifs� de� cette� action�
d’adaptation�aux�changements�climatiques.�

Dans�le�cadre�de�cette�activité,�un�diagnostic�a�été�réalisé�dans�le�
but�d’identifier�les�sites,�identifier�les�bénéficiaires,�leurs�besoins�
et�leur�niveau�de�sensibilité�face�au�déboisement,�analyser�les�
espèces� d’arbres� adaptées� à� chaque� écosystème� et� définir� la�
méthodologie�à�suivre� lors�des� formations�et�des�activités�de�
redynamisation� des� pépinières� communautaires,� reboisement�
et�restauration.�

Les�zones�cibles�du�projet�pour�la�restauration�écologique�de�
la�forêt�littorale�dans�la�région�Boeny�sont�Besakoa,�Antsanitia,�
Maromiandra,� Ambatomalama,� Ambalatany,� Tsararivotra,�
Morariva.

Une�formation�théorique�et�des�travaux�pratiques�à�travers�une�
approche�participative�ont�été�réalisés�auprès�des�bénéficiaires�
dans�deux�Fokontany,�à�savoir:�le�Fokontany�d’Antsanitia�(premier�
site� pépinière)� et� le� Fokontany� d’Ambatomalama� (deuxième�
site�pépinière)�qui� fournissent� les� jeunes�plants�pour� tous� les�
Fokontany� de� la� Commune� de� Boanamary.� Les� formations� se�
sont�déroulées�en�deux�jours.�Le�nombre�de�participants�était�
au�nombre�de�quarante�(40)�soit�vingt-un�(21)�pour�Antsanitia�
et�dix-neuf�(19)�pour�Ambatomalama.�
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L’approche� méthodologique� appliquée� a� été� l’approche�
participative.� Un� pépinière� par� commune� a� été� installé.�
Chaque�site�pépinière�produira�trente�mille�(30.000)�jeunes�
plants.�

Actuellement,�les�jeunes�plants�dans�les�sites�pépinières�sont�
aux�stades�de�deux�feuilles.�Le�taux�de�germination�de�ces�
plants�varie�entre�80�à�95%.�

Les� espèces� à� cultiver� sont� :� Acacia mangium, Eucalyptus 
robusta, Gumelina, Ziziphus ziziba, Ceiba pentandra.

Les� activités� de� regénération� et� de� reboisement� seront�
effectuées�sur�une�superficie�de�cinquante�(50)�ha,�répartie�sur�
la�commune�de�Belobaka�et�de�la�Commune�de�Boanamary.�

L’approche�à�Haute�Intensité�de�Main-d’œuvre�(HIMO)�sera�
adoptée�pour�réaliser�la�plantation.�Au�cours�de�la�conduite�
de�la�pépinière,�les�bénéficiaires�recevront�des�appuis�et�des�
accompagnements�techniques.�Les�jeunes�plants�seront�prêts�
à�être�planter�après�deux�à�quatre�mois�selon� l’espèce.�La�
plantation�a�été�effectuée�à�partir�du�mois�de�décembre�2017�
jusqu’au�mois�de�février�de�l’année�2018.�

�Après�la�plantation�des�jeunes�plants,�un�pare�feu�sera�installé�
pour�assurer�leur�survie.�Les�séances�de�sensibilisation�sur�les�
effets�du�déboisement�ainsi�que�la�mise�en�place�des�plans�de�
conservations�ont�été�effectuées�au�cours�du�mois�décembre�
de�l’année�2017.�

Les activités de regénération et de 
reboisement seront effectuées sur 

une superficie de cinquante (50) ha.

Un pépinière dans la commune  
de Boanamary 
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Développer des activités de régénération des forêts naturelles 
auprès des communautés locales dans la Région Menabe

 � Objectif: 
�ö Réhabiliter� des� écosystèmes� côtiers� afin� de�

les�rendre�résilients,�à�travers�l’introduction�de�
pratiques�durables�d’utilisation�des�ressources�
naturelles� et� des� moyens� de� subsistance�
alternatifs�dans�la�Région�Menabe.

 � SiteS d’interventiOnS :
�ö La�Commune�Belo�sur�Tsiribihina�(Village�

Andranofoty)�et�la�Commune�Rurale�de�
Tsimafana�es�communes�de�Maintinandry,�
Tsivangaina,�Mahanoro,Masomeloka�et�
Ambodiharina.

 � beneficiaireS :
�ö 06�pépiniristes�formés�par�Fokontany

Lors�de�la�mise�en�œuvre�du�diagnostic�initial,�des�rencontres�ont�
été�effectuées�avec�Madame�le�Directeur�Régional�du�Ministère�
de�l’Environnement,�de�l’Ecologie�et�des�Forêts��ainsi�que�l’équipe�
régionale� du� projet� PAZC� � pour� collecter� des� données� mais�
surtout�pour�favoriser�leur�intégration�dans�le�processus�de�mise�
en�œuvre�des�activités.

Des� rencontres� avec� les� partenaires� techniques�
environnementalistes� comme� les� associations� tels� que:� WWF,�
Durell,� Fanamby� ont� également� été� effectués� pour� reccueillir��
des�informations�concernant�leurs�interventions�dans�la�Région�
Menabe� � et� pour� connaître� leur� perception� sur� le� projet� de�
reboisement� communautaire� ainsi� que� sur� les� impacts� des�
changements�climatiques�dans�la�Région�comme�:�l’intensification�
des� feux� de� brousse,� les� défrichements� de� fragment� de� forêt�
dus�à�la�longue�période�de�sècheresse,�la�variabilité�du�régime�
pluviométrique,�l’intensification�des�cyclones,�et�les�inondations�
associées�aux�perturbations�cycloniques,�etc.

Des�entretiens�ont�aussi�été�menés�auprès�de�diverses�ressources�
tels�que�les�autorités�locales�(Maire,�Chef�Fokontany),�le�service�
technique� (Chef� cantonnement),� les� présidents� des� VOI� et� les�
Ampajaka.�

Ces�entretiens�ont�eu�pour�but�d’informer�ces�parties�prenantes�
sur� l’objectif� de� la� mission� et� de� collecter� des� informations�
supplémentaires�nécessaires�à� la� réalisation�de�cette�activité.�
Après� cette� phase� de� diagnostic� initial,� un� Focus� Group� a� été�
organisé�avec�les�villageois�au�niveau�des�dix-huit�(18)�Fokontany�
identifiés�et�présélectionnés�par�l’équipe�régional�PAZC�à�Menabe�
dans�la�Commune�de�Belo�sur�Tsiribihina�pour�bénéficier�d’un�
reboisement�communautaire.�Ces�fokonatny�sont�:�Andranofoty,�
Ankotrofotsy,�Ankininina,�Androvakely,�Androvabe,�Tanandava,�
Soanafindra,� Antsakoamirohaka,� Ambato� Est,� Ampagnaniha,�

 ö Les activités de régénération et de 
reboisement des forêts au niveau 
communautaire sont coordonnées;

 ö Les plans de conservation sont mis en 
places;

 ö Les communautés vivant le long des 
côtes sont sensibilisées sur les effets du 
déboisement et de la gestion durable 
des terres pour la région de Menabe, 
communes de Belo sur Tsiribihina, 
Bemanonga, Morondava, et Tsimafana.

reSultatS
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Ankazomanga,� Ankirijifoty,� Troboambola,� Ambalaraho,�
Kiboy,�Tsianaloky,�Tsitakabasia�et�Anja.

Pour� bien� préciser� la� délimitation� faite� par� les�
communautés,� un� prélèvement� sur� le� terrain� des�
coordonnées� géographiques� a� été� réalisé� par� l’équipe�
composée�du�Chef�de�cantonnement,�des�représentants�
de�la�Mairie,�des�Chef�de�Fokontany,�des�représentants�
des�communautés�concernées,�et�du�consultant�du�projet�
en�utilisant�un�GPS.�Ce�prélèvement�a�permis�de�produire�
une�carte�en�version�électronique�modifiable.�Il�est�bien�
noté�que�pour�avoir�une�bonne�précision�de�délimitation�
des�zones�choisies,�les�données�GPS�prélevées�ont�étés�
enregistrées�tous�les�25m�à�50m.�

Plusieurs� traitements� d’images� sur� le� logiciel� de�
cartographie�Arc�GIS�ont�été�faits�en�utilisant�les�points�
GPS�prélevés�dans�chaque�site�d’étude.�

Ce�qui�a�permis�de�calculer�la�superficie�exacte�des�zones�
de� restauration� et� de� reboisement.� Les� informations�
historiques� de� chaque� site� identifié� ont� été� recoupées�
par� image�satellite�de�Google�Earth�Pro�pour�s’assurer�
que�les�sites�soient�antérieurement�dégradés.�

Ces�points�GPS�ont�permis�également�d’élaborer�une�carte�
détaillée�de�chaque�zone�qui�a�servi�à�la�mise�en�œuvre�
de�la�restauration�des�forêts�littorales.�

L’objectif��a�été�de�constater�l’état�réel�de�la�forêt�et�les�
richesses�floristiques�des�sites�ciblés.�

La� connaissance� de� cet� état� a� permis� d’envisager� la�
faisabilité� de� la� restauration� de� la� forêt� ainsi� que� la�
sélection�des�espèces�à�enrichir�ou�à�reboiser�dans�la�zone.�

Bien� que� la� connaissance� de� certains� paramètres�
physico-chimiques�soit�indispensable�à�la�détermination�
des� espèces� adaptées� aux� contextes� écologiques,�
l’observation�directe�de�la�structure,�de�la�texture�et�de�
la�nature�pédologique�à�partir�de�fosse�pédologique�ainsi�
que�de�l’inventaire�des�diversités�floristiques�(Présence�et�
dominance�d’une�espèce)�ont�été�entamées�sur�les�sites�
cibles�de�la�restauration�ou�reboisement.�

Toutes�ces�données�obtenues�de�l’observation�directe�sur�
le�terrain,�combinées�avec�l’analyse�des�informations�via�
image�satellite,�ont�permis�de�prouver�la�potentialité�de�
chaque�site�concerné�en�matière�de�restauration�ou�de�
reboisement.

Le� recrutement� et� la� formation� de� six� (6)� pépiniéristes�
ont�été�effectués�à�100�%.�Les�travaux�d’installation�de�la�
pépinière�ont�été�effectués�à�50%�depuis�le�recrutement�
et� la� formation� des� pépiniéristes.� Les� travaux� de�
défrichement,�de�clôture�et�de�mise�en�place�de�germoir�

ont�été�effectués.�Il�reste�à�construire�le�hangar,�les�plates-
bandes�de�repiquages�et�mettre�en�place�un�point�d’eau�
(une�pompe�jappée).

Deux�pépinières�suffisent�pour�produire�les�jeunes�plants�
nécessaires�à�la�régénération�forestière�et�au�reboisement�
du� village� d’Andranofoty� de� la� commune� de� Belo� sur�
Tsiribihina� et� du� village� de� Tsimafana� de� la� commune�
Rurale�de�Tsimafana.�

La�pépinière�d’Andranofoty�peut�produire�jusqu’à�16�500�
plants�et�contenir�12�platebandes�de�repiquage�de�6m�
x�1m,�avec�3�germoirs�et�un�point�d’eau�et�un�hangar�de�
travail.

Quant�à�la�pépinière�de�Tsimafana,�elle�peut�produire�16�
500�plants,�contenant�12�platesbandes��de�repiquage�de�
6mx1m,�2�germoirs,�1�point�d’eau�et�1�hangar�de�travail.�

L’objectif�est�de�produire�plus�de�vingt�huit�mille�(28�000�)
jeunes�plants�d’espèces�autochtones�et�cinq�mille�(5�000)�
jeunes��plants�d’Eucalyptus�et�Acacia�robustes�de�Janvier�
à�Novembre�2018�pour�le�reboisement�de�trente�(30)�ha�et�
pour�prévoir�le�regarnissage.�La�densité�de�reboisement�
est�de�800�à�1200�plants�par�hectare.�

COMPOSANTE II

28.000 Jeunes plants d’espèces 
autochtones et 5000 jeunes plants 

d’Eucalyptus seront produits pour la 
régénération et le reboisement des 

communes de Bemanonga et Tsimafana
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Développer des activités de régénération des forêts naturelles auprès 
des communautés locales dans la Région Vatovavy Fitovinany

 �  Objectif :
�ö Réhabiliter�des�écosystèmes�côtiers�afin�de�

les�rendre�résilients,�à�travers�l’introduction�
de� pratiques� durables� d’utilisation� des�
ressources� naturelles� et� des� moyens� de�
subsistance� alternatifs� dans� la� Région�
Vatovavy�Fitovinany.

 � SiteS d’interventiOnS :
�ö Les�communes�rurales�de�Mahatsara�Sud,�

Ambohitsara�Est,�Anoloka,�Mangatsiotra,�
Ankatafana,�Ambahy�et�la�Commune�
urbaine�Nosy�Varika�

 � beneficiaireS :
�ö 5�pépiniéristes�formés�par�fokontany

Un�expert�en�gestion�forestière�communautaire�est�chargé�de�
coordonner�les�activités�de�régénération�et�de�reboisement�des�
forêts�au�niveau�communautaire,�de�mettre�en�place�des�plans�
de�conservation,�et�de�sensibiliser�les�communautés�vivant�le�
long�des�côtes�aux�effets�du�déboisement�et�à�la�gestion�durable�
des�terres�pour�la�région�de�Vatovavy�Fitovinany.

Dans� cette� optique,� le� projet� contribue� à� la� protection� de�
l’environnement� et� à� la� sensibilisation� de� la� population� sur�
l’importance�de�gérer�d’une�manière�rationnelle�les�ressources�
naturelles�à� travers� la� relance�des�activités�de� reboisement�
et�de�la�restauration�dans�ces�localités�fortement�déboisées.�

Les� objectifs� sont� clairs� :� restaurer� et� améliorer� le� paysage�
forestier�local�et�changer�le�comportement�de�la�population�
vis-à-vis�de�l’écosystème�environnant.�Un�diagnostic�initial�a�été�
effectué�en�vue�d’identifier�les�sites�potentiels�d’intervention.�
Des�visites�ont�été� réalisées�dans� les�zones�à� restaurer�et�à�
régénérer.�Les�sites�de�reboisement�et�les�sites�de�production�
des�plants�ont�été� identifiés.�Les�matériels�pour� la�suite�des�
activités�ont�été�identifiés�et�leurs�coûts�estimatifs�déterminés��
grace��à�des�enquêtes�de�prix.

Lors�de�cette�phase�de�diagnostic,�l’expert�a�aussi�effectué�des�
descentes�sur�terrain�pour�rencontrer�les�autorités�régionales�
et� faire� des� enquêtes� afin� de� recueillir� des� données� auprès�
des�habitants�des�fokontany,�des�représentants�des�ONGs�et�
association�et�des�Membres�VOI�gérant�des�forêts..

A�chaque�descente�dans�les�sites,�des�séances�de�sensibilisation�
ont�été�effectuées�auprès�des�autorités�locales�et�communautés�
locales.�

 ö Les communautés maîtrisent la technique 
pour la conduite d’une pépinière,

 ö Les jeunes plants nécessaires pour 
reboiser 22 ha de forêts sont produites 
et disponibles à temps.

 ö Les communautés vivant le long des 
côtes sont sensibilisées aux effets du 
déboisement.

 ö Un plan de conservation est mis en place.

reSultatS
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Avant� la� formation� de� pépiniéristes,� des� séances� de�
sensibilisation� ont� été� entrepris� par� l’expert� en� gestion�
forestière� avec� l’appui� des� agents� de� l’administration�
forestière�:�à�Vohimasina�Nord�les�31�Septembre�2017�et�
le�01�Octobre�2017.�

Une� formation� a� ensuite� été� donnée� aux� pépiniéristes.�
Une�phase�de�préparation�a�été�mise�en�œuvre�avant�la�
formation�proprement�dite.�Pour�cela,�des�matériels�de�
pépinières�ont�été�achetés,�des�manuels�de�formation�ont�
été�élaborés�et�cinq�apprenants�par�fokontany�dont�deux�
responsables�de�production�ont�été�identifiés.�

Ces�apprenants�ont�ensuite�reçu�une�formation�théorique�
et�pratique.�Chaque�formation�a�été�faite�dans�les�sites.�
Concernant� l’installation� des� pépinières,� après� que�
les� matériels� aient� été� achetés,� les� pépinières� ont� été�
installées�durant�et�après�la�formation�pratique.�Il�y�a�ainsi�
actuellement�une�pépinière�fonctionnelle�par�site.

Des séances de sensibilisation 
sur les effets du déboisement et 
de la gestion durable des terres 

ont été effectuées auprès des 
communautés locales
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 � Objectif :
�ö Réhabiliter� les� rivages� littoraux� vulnérables�

et� dégradés� de� la� ville� de� Mananjary� afin� de�
réhabiliter� les� services� éco-systémiques� de�
protection.

 � SiteS d’interventiOnS:
�ö Commune�Urbaine�de�Mananjary

 � beneficiaireS:
�ö 6�pépiniéristes�formés�dans�10�Fokontany�

Stabiliser les rivages littoraux vulnérables et dégradés  
par la végétation de la Ville de Mananjary

Dans�le�cadre�du�diagnostic�initial,�des�rencontres�ont�été�
effectuées�en�vue�de�connaître�les�perceptions�personnelles�
des� communautés� sur� l’impact� des� changements�
climatiques,�sur� l’intensification�des� feux�de�brousse�due�
à� la� longue� période� de� sècheresse,� sur� la� variabilité� du�
régime� pluviométrique,� et� sur� les� inondations� associées�
aux�perturbations�cycloniques�dans�la�région.

Le�diagnostic�a�permis�de�déterminer�le�nombre�de�sites�
potentiels�pour�mettre�en�place�cette�activité.�

Dix�(10)�Fokontany�et�Sept�(7)�Communautés�de�base�dans�
le�District�de�Mananajary�ont�été�identifiés�pour�participer�
aux�activités�de�stabilisation.�Deux�(2)�terrains�de�pépinière�
ont�aussi�été�identifiés�à�Ambinagny�(pépinière�principale�
de�production)�et�Andovosira�(pépinière�annexe�pour�dépôt�
et�entretien�des�jeunes�plants).�

Huit�(8)�ha�de�terrain�à�restaurer�en�Filao�sont�identifiés�sur�
les�rivages�littoraux�de�Mananjary�et�deux�(2)�ha�en�bambou�
sur�les�bordures�de�l’estuaire�Ambinagny.�

L’équipement�nécessaire�à�la�mise�en�place�des�activités�
de�stabilisation�a�été�identifié.

Le�recrutement�et�la�formation�des�six�(6)�pépiniéristes�ainsi�
que�les�travaux�d’installation�de�la�pépinière�principale�à�
Ambinagny�ont�été�effectués�et�sept-cent�(700)�jeunes�plants�
de� Casuarina equisetifolia� sont� déjà� produits� sur� place.�
Le�terrain�de�pépinière� identifié�à�Ambinagny�est�estimé�
suffisant�pour�la�production�des�jeunes�plants�de�Filao�et�
les�jeunes�plants�de�bambou.

 ö Les sites de mises en œuvre des activités et   
les communautés pouvant participer aux 
activités sont identifiés;

 ö les équipements nécessaires à la mise en 
place des activités de stabilisation, ainsi que 
les plantes pour effectuer cette stabilisation 
des rivages sont identifiés;

 ö Les communautés locales sensibilisées 
sont convaincues de l’importance de la 
revégétation et de la stabilisation des 
rivages pour le bon fonctionnement des 
services écosystémiques de protection;

 ö Des espèces végétales adéquates pour la 
stabilisation des rivages sont plantées dans 
les sites identifiés.

reSultatS
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Le�Casuarina equisetifolia�et�Casuarina cunninghamiana�
sont� les� espèces� de� FILAO� identifiées� favorables� à� la�
stabilisation�de�rivages�littoraux�de�la�ville�de�Mananjary�
et� le� bambou� Bambusa vulgaris� et� Phyllostachys aurea 
pour�la�stabilisation�de�sol�sur�les�rebords�de�l’estuaire�
d’Ambinagny.�La�densité�de�revégétation�est�de�1000�à�
1500�plants�par�hectare.

11�400�de�Casuarina equisetifolia,�12�000�de�Casuarina 
cunninghamiana et�800�Bambousa vulgaris�ont�été�repiqués�
sur�plates-bandes�en�attente�de�la�taille�favorable�pour�la�
plantation�au�mois�d’Avril-�Mai�2017.�La�mortalité�totale�en�
pépinière�a�été�minimisée�à�0,01%,�c’est-à-dire�qu’un�total�
de�23�400�plants�ont�été�produits�initialement,�pour�les�
travaux�de�plantation�et�regarnissage�dans�la�superficie�
de�8�ha.�Parmi�ces�23�400�plants�produits�seulement�21�
100�plants�ont�pu�être�plantés.

Une�action�de�sensibilisation�des�dix� (10)�Fokontany�et�
des�sept�(7)�Communautés�de�base,�sur�l’importance�de�
la� revégétation� et� de� la� stabilisation� des� rivages� pour�
le�bon�fonctionnement�des�services�écosystémiques�de�
protection,� a� ensuite� été� menée� dans� le� but� d’assurer�
le�lien�de�continuité�entre�le�projet�et�la�Communauté.�
Cette�sensibilisation�a�été�faite�à�travers�des�discussions�
(Focus�Group)�avec�les�communautés�avant�les�activités�
de�revégétation�dans�le�but�de�les�inciter�à�participer�à�
ces�activités.�

Un�événement�de�lancement�officiel�de�l’activité�sur�la�
plantation�de�Filao�dans�le�Fonkotany�Andovosira,�District�
de�Mananjary�a�été�fait�le�28�Octobre�2017.�

Cet�événement�consistait�à�faire�une�mise�en�terre�des�
jeunes�plants�de�filao�avec�la�participation�des�autorités�
locales,� régionales� et� nationales� du� District,� de� la�
population�locale�et�des�élèves�issues�des�établissements�
scolaires.�

Durant� l’évènement� à� Mananjary,� 45� parcelles� d’une�
superficie�de�(25mx10m)�10�500�m2�correspondant�à�1ha�
500a�ont�bien�été�plantés�de�1500�jeunes�Filao.�

Les� travaux� de� plantation� ont� commencé� par�
l’assainissement�de�chaque�parcelle�à�travers�le�système�
Haute�Intensité�de�Main�d’Œuvre�(HIMO),�ainsi�que�par�
la�mise�en�place�de�piquetage�sur�un�intervalle�de�deux�
mètres�(2m)�sur�l’intercalaire�de�quatre�lignes�(04)�et�par�
la�mise�en�place�de�trouaisons�de�(40cmx40cmx40cm).

Durant�les�plantations,�les�planteurs�ont�mis�du�terreau�
autour�de�chaque�plantation,�et�en�même�temps�la�mise�
en� place� de� piquetage� idéalement� et� respectivement�
pour� la� qualité� d’entretien� et� regarnissage� pour� éviter�
une�mortalité�élevée�après�les�travaux.

Les élèves issues des établissements 
scolaires dans la ville de Mananajary ont 

participé  à la mise en terre des jeunes 
plants de filao
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 � Objectif :
�ö Restaurer�les�mangroves�et�réhabiliter�les�rivages�

et�les�services�écosystémiques�de�protection�dans�
la�région�Boeny.

 � SiteS d’interventiOnS :
�ö Maromiandra,�Ambatomalama,�Boanamary,�

Morahariva,�dans�la�communes�de�Boanamary,�

�ö Ampahazony�dans�la�commune�de�Belobaka,�
Ampitsopitsoka�dans�la�commune�de�
Matsakabanja,�

�ö Besakoa�dans�la�commune�de�Mahajamba.

 � beneficiaireS
�ö 976�personnes�

Planter et Réhabiliter les Mangroves dans la Région Boeny

L’intervention�a�été�divisée�en�deux�(2)�phases.�La�première�
phase� consistait� à� faire� un� diagnostic� initial� dans� le� but�
de� connaître� l’état� actuel� des� mangroves.� Cette� analyse�
diagnostic�a�été�initiée�par�l’équipe�technique�du�PAZC�qui�a�
identifié�les�sites�potentiels�de�plantation�de�la�région�Boeny.�

La�deuxième�phase�consistait�à� faire�une� replantation�et�
une� restauration� des� forêts� de� mangroves� dégradées� qui�
ont�été�identifiées�lors�du�diagnostic�initial.�La�réalisation�de�
l’analyse�diagnostic�a�été�effectuée�à�travers�les�différentes�
approches�méthodologiques�suivantes,�à�savoir�:�l’interview�
des� informateur-clés,� le� focus� group,� la� cartographie�
participative� ainsi� que� l’observation� directe� des� sites�
potentiels�pour�la�restauration.

L’approche�à�Haute�Intensité�de�Main-d’œuvre�(HIMO)�a�été�
adoptée�pour�assurer�la�replantation�et�la�restauration�des�
forêts�de�mangroves�dégradées.�Les�personnes�adultes�dans�
les�communautés�locales�dans�chaque�site�sont�déjà�ciblées�
pour�effectuer�ces�activités�de�reboisement.�

Les�équipements�et�matériels�nécessaires�au�reboisement�
tels�que�:�la�cuvette�en�plastique,�les�sacs,�les�bêches�ont�
été�fournis�par�l’Association�MISAINA.�La�plantation�a�été�
effectuée� durant� les� basses� mers� de� vives� eaux� selon� le�
calendrier�élaboré�avec�les�communautés.

Une�superficie�totale�de�deux�cents�(200)�ha�est�à�restaurer�de�
mangroves�dans�la�région�Boeny.�Cette�activité�de�plantation�
de�mangroves�s’étalera�sur�une�durée�de�deux�ans.�

Durant�l’année�2017,�130�ha�ont�été�plantés�de�mangroves.�
A�présent,�45%�de�l’objectif�pour�de�la�première�année�est�
atteinte,�soit�30%�de�l’objectif�total.

 ö Les communautés sont sensibilisées et 
structurées ;

 ö Les acteurs de bases sont identifiés et 
appuyés en matière de gestion de site de 
restauration ;

 ö les forêts de mangroves dégradées sont 
replantées ou restaurées en appliquant 
l’approche HIMO

 ö La surface de 200 ha est réhabilitée et/ou 
restaurée de mangroves.

reSultatS
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Village Objectif  
Année 1 ha

Realisation 
 Année 1 ha

Maromiandra 25 27

Ambatomalama 50 26

Boanamary 12 0

Morahariva/Mandrosoa 0 0

Ampahazony 8 0

Ampitsopitsoka 0 0

Besakoa 35 7

TOTAL 130 60

L’activité�de�plantation�a�été�suspendue�pendant�la�saison�sèche�
(Juillet-Novembre�2017)�car�le�niveau�de�la�marée�est�assez�bas�et�
cela�n’est�pas�favorable�à�la�plantation.�Elle�a�été�reprise�à�partir�de�
mois�de�Décembre�2017�(saison�de�pluie).Le�suivi�de�la�plantation�
a�été�effectué�trois�mois�après�la�plantation�et�le�taux�de�réussite�
moyenne�est�de�92%.

En 2017, 130 ha ont été plantés de 
mangroves dans la Région Boeny
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 � Objectif :
�ö Restaurer�les�mangroves�et�réhabiliter�les�rivages�

et�les�services�écosystémiques�de�protection�dans�
la�région�Menabe.

 � Site d’interventiOnS :
�ö Kimony,�Antsosa,�Andranovaky,�Andranoloaka,�

Ambanitana,�AmbanitanaII,�Andalanakio,�Gafilo

 � beneficiaireS :
�ö 924�personnes�dont�340�femmes

Planter et Réhabiliter les Mangroves dans la Région Menabe

Un� événement� de� lancement� officiel� de� l’activité� de�
réhabilitation�de�mangroves�avait�été�effectué�en�Avril�2017�
dans�la�Région�Menabe.�

Cet�événement�a�été� fait�dans�deux�sites� :� l’un�à�Kimony�
et�l’autre�à�Antsosa.�Deux�parcelles�de�terrains,�avec�une�
surface�totale�de�4,99�ha�soit�1,25ha�à�Kimony�et�3,�74ha�
à� Antsosa� a� été� restaurée� de� mangroves.� Quarante� (40)�
balises� de� délimitations� avaient� également� été� placées�
dans�ces�deux�sites.�Avant�la�restauration�proprement�dit,�les�
communautés�de�ces�sites�ont�été�mobilisées�pour�effectuer�
la�mise�en�terre�des�semences.�

576�personnes�dont�230�femmes�ont�été�sensibilisées�sur�
les� changements� climatiques,� la� technique� de� collectes,�
l’emballage�de�semences�et�la�plantation�de�mangroves.�

Lors�du�lancement�officiel,�576�personnes�ont�participé�à�la�
restauration�de�mangroves.�11�370�de�l’espèce�Rhizophora 
mucronata� et� 125� de� l’espèce� Avicenia� ont� été� mises�
en� terres� dans� ces� deux� sites.� Après� cet� événement� de�
lancement�officiel,� les�consultants�chargés�de�cette�offre�
ont�choisi�six�sites�pour�étendre�les�sites�de�restauration.�

Ces� sites� se� situent� à� Andranovaky,� Andranoloaka,�
Ambanitana,� Ambanitana� II,� Andalanakio� et� Gafilo.� 11�
parcelles�avec�80�balises�de�délimitations�ont�été�restaurées�
dans�ces�sites.�14�responsables�de�sites�ont�été�mobilisés�pour�
assurer�la�restauration�de�ces�parcelles.�Ces�responsables�
de�la�gestion�des�sites�de�restauration�ont�été�choisis�sur�la�
base�de�leur�motivation�et�sur�leur�aptitude�à�maîtriser�les�
activités�de�plantation.�

 ö Les communautés sont sensibilisées et 
structurées;

 ö La surface de 152,6 ha est réhabilitée et/ou 
restaurée de mangroves (soit 86ha aux termes 
de l’année 2017 et 67,6ha pour l’année 2018) ;

 ö Les acteurs de bases sont identifiés et appuyés 
en matière de gestion de site de restauration ;

 ö Les communautés sont appuyées en termes de 
service communautaire ou associatif ;

 ö La capacité des VOI en terme de gestion de 
territoire et d’application des textes et lois en 
vigueur/Dina est renforcée ;

 ö Les communautés sont sensibilisées sur letextes 
et lois en vigueur.

reSultatS

COMPOSANTE II
 Rapport d’activité 2017

PAZC - Projet d’adaptation en zones côtières  22

M
AN

G
RO

VE
S



Ils� ont� bénéficié� d’un� renforcement� de� capacité� sur�
l’adaptation�aux�changements�climatiques�et�sur�le�processus�
de�plantation�de�mangroves.

Vingt�(20)�séances�de�sensibilisation�ont�été�réalisées�dans�
les�six�sites�depuis�le�mois�d’avril�jusqu’au�mois�de�novembre�
2017.�Ces�formations�ont�été�données�à�706�bénéficiaires�
dont�110�femmes.�Ces�acteurs�de�bases�sont�pris�en�charge�
par� le� projet� PAZC� pour� la� mise� en� œuvre� de� toutes� les�
actions�de�restauration.�Une�étroite�collaboration�a�été�mise�
en�place�entre�les�acteurs�de�bases,�les�VOI,�les�fokontany,�
les�services�et�les�institutions�d’appuis�pour�faciliter�la�mise�
en�œuvre�des�restaurations�de�mangroves�ainsi�que�pour�
assurer�la�protection�des�plants.

Une�surface�totale�de�60�ha�de�mangroves�a�été�restaurée�
dans� les� six� sites�au�cours�de� l’année�2017.�Au� total,�352�
personnes�ont�effectué�la�restauration�des�mangroves�sur�
cette� surface� avec� la� participation� de� 111� femmes.� Trois�
espèces� spécifiques� de� mangroves� ont� été� choisies� dont�
le� Rhizophora micronata,� le�Cériops tagal� et� le� Bruguiera 
gymnorhiza.�179�543�semences�de�ces�trois�espèces�ont�été�
mises�en�terre�soit�77�150�du�Rhizophora micronata,�35�755�
du�Cériops tagal�et�75�575�du�Bruguiera gymnorhiza.

179 543 semences de ces trois 
espèces soit du Rhizophora 

micronata, du Cériops tagal et du 
Bruguiera gymnorhiza ont été mises 

en terres dans la Région Menabe
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Promouvoir la diversification des cultures et l’agriculture climato-
intelligente et vulgariser les techniques culturales améliorées

 � Objectif :
�ö Réduire�la�vulnérabilité�du�secteur�agricole�

par� rapport� aux� changements� climatiques�
et� renforcer� la� sécurité� alimentaire� en�
diversifiant� les� cultures� et� les� techniques�
agricoles.

 � SiteS d’interventiOnS :
�ö Région�Atsinanana,�Boeny,�Menabe,�

Vatovavy�Fitovinany

Les� variations� climatiques� ont� des� impacts� conséquents�
sur�les�activités�agricoles�des�quatre�régions�d’intervention�
du�projet�PAZC.�Ces�dernières�ont�un�effet�négatif�sur�les�
rendements� des� cultures� et� le� stress� hydrique� qu’elles�
entraînent� peut� parfois� amener� à� une� impossibilité� de�
cultiver.�De�plus,�l’apparition�de�parasites�et�de�maladies,�
jusqu-là� absents� de� ces� régions� et� la� perturbation� des�
calendriers�agricoles�traditionnels�imposent�aux�agriculteurs�
d’adopter�de�nouveaux�calendriers�culturaux.�

Pour� y� faire� face,� plusieurs� actions� ont� été� réalisées� au�
niveau� des� sites� des� quatre� régions� comme� la� mise� en�
œuvre�de�séances�de� formation�et�de�démonstration�sur�
les�pratiques�culturales�en�vue�de�renforcer�les�capacités�
des� bénéficiaires� en� matière� de� cultures� résilientes� aux�
changements� climatiques� et� la� distribution� de� matériels�
agricoles�et�de�semences�aux�bénéficiaires.�

Le� Projet� appuie� des� associations� villageoises� et�
des� groupements� de� producteurs� agricoles� à� travers�
l’introduction� des� pratiques� agricoles� résilientes� et� la�
promotion�d’une�gestion�des�ressources�naturelles�durables�
(mesures� de� conservation� de� l’eau� et� des� sols,� pratiques�
agro-écologiques…),�susceptibles�de�renforcer�la�résilience�
des� écosystèmes� aux� risques� associés� aux� changements�
climatiques.�En�plus�des�formations,�le�projet�appuie�aussi�
les� bénéficiaires� dans� la� valorisation� des� productions�
maraîchères� à� travers� la� commercialisation� des� produits�
dans� les�marchés� locaux�et� lors�des�événements�comme�
le� Fier� Mada� et� la� Foire� Internationale� de� l’Agriculture�
pour�trouver�des�partenaires�et�élargir�le�marché�à�travers�
l’exportation.�

 ö La sécurité alimentaire de la population est 
renforcée dans le contexte des changements 
climatiques;

 ö Les revenus des agriculteurs sont améliorés 
grâce à l’introduction des pratiques 
agricoles résilientes pour les cultures 
de rentes, les cultures maraîchères et la 
gestion de la fertilité du sol;

 ö Les agro-systèmes sont préservés.

reSultatS
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reGiOn atSinanana :
�ö Fokontany�d’interventions�:�Ambodisakoana,�

Marosiky,�Tandroroho,�Ambodiharina�dans�les�
communes�de�Vatomandry�et�Mahanoro;

�ö Nombre�de�bénéficiaires�:�27�groupements�
comptant�au�total�523�membres;

�ö Renforcement�de�capacité�:�Des�formations�sur�
l’agriculture�résiliente,�sur�la�riziculture�adaptée,�
sur�la�culture�maraîchère,�sur�la�culture�de�
légumineuse,�sur�la�culture�de�mais.

bROUETTES SARCLEUSE PULVERISATEUR ARROSOIRE KALAzA PELLE bEChE RATEAU POMPE  
MANUELLE

27 27 27 54 270 135 270 135 4

RIz IRRIGUE 
(kg)

CULTURES 
MARAIChERES 
(sachets de 8g)

hARICOT (kg) MAÏS (kg)        

0 4200 900 2800        

  INSECTICIdE FONGICIdE

1000 1050 1050

REGION ATSINANANA 
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reGiOn bOeny :
�ö Fokontany�d’interventions�:�Maromiandra,�

Ambatomalama,�Ambalatany,�Tsararivotra��
dans�les�communes�de�Belobaka�et�Boanamary;

�ö Nombre�de�bénéficiaires�:�15�Associations�
comptant�au�total�426�ménages�avec�2556�
membres

�ö Renforcement�de�capacité�:�Des�formations�
sur�l’agriculture�résiliente,�sur�la�riziculture�
adaptée,�sur�la�culture�maraîchère,�sur�la�
culture�de�légumineuse,�sur�la�culture�de�mais.

MATERIELS AGRICOLES
Bêche Fourche Charrue Herse Barre�à�mine Pulvérisa-

teur�à�dos
Arrosoir

354 164 64 64 42 102 120

SEMENCES
� Arachide�en�kg Mais�en�kg Riz�pluvial�en�kg Riz�irrigué�en�kg Semence�d’acazou

3120 556 4880 958,5 900 100

ENGRAIS

Guanomad NPK Urée Engrais�
bio�corne

900 350 350 900

PESTICIdES
Insecticide�

en�l
45,251

Fongicide�
en�kg
20,831

Herbicide�
en�l
260

IRRIGATION
Pompe�à�
pédale�

7

Kit�pour�irrigation�
goutte�à�goutte

7

REGION BOENY
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reGiOn menabe :
�ö Fokontany�d’interventions�:�Andranovaky,�

Andranokaolo,�Ambanitana,Amborotana,�
Andalanakio,�Nosimaitso/Gafilo�dans�les�
communes�de�Bemanonga,�Tsimafana�et�
Morondava;

�ö Nombre�de�bénéficiaires�:�8�groupements�
comptant�626�membres;

�ö Renforcement�de�capacité�:�Des�formations�sur�
l’agriculture�résiliente,�sur�la�riziculture�adaptée,�
sur�la�culture�maraîchère,�sur�la�culture�de�
légumineuse,�sur�la�culture�de�mais.

Matériels distribués à Menabe Semences distribués à Menabe

REGION MENABE

Charrue
Herse
Arrosoir�plastique
Bêche
Rateau

Semance�CUMA�(laniera�et�dom)
Semence�fleur�11
Semence�riz�X�265
Sebota�281
Haricot�lingo�blanc
Maïs�IRAT�200

Pulverisateur�ASËE�V�2007
Sarcleuse
Bac�à�légume
Brouette
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reGiOn vatOvavy fitOvinany :
�ö Fokontany�d’interventions�:�Communes�de�Mangatsiotra,�

Anosiala,�Anoloka�et�Tsaravary�des�Districts�de�
Manakara,�Vohipeno�et�Mananjary;

�ö Nombre�de�bénéficiaires�:�8�groupements�comptant�626�
membres;

�ö Renforcement�de�capacité�:�Des�formations�sur�
l’agriculture�résiliente,�sur�la�riziculture�adaptée,�sur�la�
culture�maraîchère,�sur�la�culture�de�légumineuse,�sur�la�
culture�de�mais.

REALISATION MATERIELS ET INSECTICIdES SEMENCES ET jEUNES PLANTS

Dotation�faite�par�le�projet�
dans�la�Région�Vatovavy�
Fitovinany

Arrosoire:154U
Pulverisateur:55U
Brouettes:18U
Angady:50U
Pelle:99U
Insecticides:64litrès�(Bio/Chim)

Semences�potager�:�675�sachets
Semences�Pois�de�terre:601kg
Semences�arachide:�175kg
Semences�niebes:25kg
Anthofle�de�girofles�:�60kg
Jeunes�plant�Girofle�:�8028�U
Jeunes�plant�Café:�1621�U
Jeunes�plants�Poivre�verte:1237�U
Jeunes�plant�Cacao:�400�U
Liane�de�vanille:�20�U
Eclat�de�souche�de�rambo:�7,2ha�
Ananas:�100�U
Semences�de�riz�:�25kg
Taro�d’eau�:�90�U
Vétiver:�100�U
Graines�de�café�biclonale:�5kg�

REGION VATOVAVY 
FITOVINANY
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 � Objectif :
�ö Appuyer� l’équipe� du� volet� agricole� du� projet�

PAZC� en� vue� de� faciliter� la� réhabilitation� des�
écosystèmes� pour� améliorer� leur� résilience� à�
travers�l’introduction�des�pratiques�résilientes�et�
durables�d’utilisation�des�ressources�naturelles�
et�des�moyens�de�subsistance�alternatifs.

 � SiteS d’interventiOnS :
�ö Région�Menabe�(district�de�Morondava)�

et�Région�Vatovavy�Fitovinany�(district�de�
Manakara�et�de�Mananjary)

 � beneficiaireS :
�ö Agronomes�du�projet�PAZC�et�les�associations�

paysannes�

Appuyer la promotion de la diversification des cultures et 
vulgariser les techniques culturales améliorées 

celle-ci� occasionne� au� niveau� des� activités� agricoles,� les�
facteurs� de� sensibilité� et� les� capacités� d’adaptation� des�
groupes-cibles.� Elle� a� également� conduit� à� identifier� les�
pratiques� d’adaptation� spontanée� connues� et� pratiquées�
par�les�bénéficiaires�ainsi�qu’à�répertorier�leurs�besoins�en�
formation.�

Si� les� pratiques� agricoles� résilientes� au� climat� sont�
formellement�connues�des�agriculteurs,�ils�éprouvent�des�
difficultés� à� les� appliquer� sur� le� terrain� et� émettent� le�
souhait�d’être�mieux�formés�et�accompagnés�dans�leur�mise�
en�œuvre.�Les�Consultants�qui�ont�mené�les�missions�ont�
pour�ce�faire�dispensé�plusieurs�formations�aux�bénéficiaires�
du�Projet.�

Un�appui�multiforme�a�également�été�apporté�aux�Agronomes�
du� Projet� (formation� personnalisée,� documentation,�
appui� à� l’élaboration� du� plan� d’action,� suggestion� pour�
l’amélioration�des�champs-écoles�paysans…).

Sur� un� autre� plan,� les� missions� ont� permis,� de� procéder�
dans� un� premier� temps� à� l’identification� des� pratiques�
agricoles�résilientes�au�climat�et,�dans�un�second�temps,�
de�sélectionner�la�ou�les�pratiques�les�mieux�adaptées�au�
contexte�propre�de�l’exploitation�agricole.

Des�orientations�sont�également�ressorties�en�lien�avec�le�
contexte�particulier�de�chacune�des�régions.�Sur�le�plan�du�
choix�des�cultures�promues�dans�le�cadre�du�volet�agricole�
du� PAZC,� les� options� retenues� apparaissent� pertinentes�
du� fait� de� l’équilibre� existant� entre� les� cultures� qui� ont�
vocation�à�assurer�une�résilience�«�technique�»,�visant� la�
sécurité�alimentaire,�et�celles�qui�poursuivent�une�résilience�
«� économique� »,� assurant� aux� bénéficiaires� des� revenus�
monétaires.�

 ö Les enjeux agricoles et climatiques sont 
mieux connus par les agronomes des équipes 
régionales ; 

 ö Les activités techniques sur terrain sont 
améliorées et répondent aux besoins des 
communautés ;

 ö Les stratégies pertinentes et résilientes qui 
permettent de s’adapter aux conditions agro-
climatiques de chaque zone sont prises.

reSultatS

Les�missions�menées�dans�le�cadre�de�l’appui�au�volet�
agricole�du�PAZC�dans�les�Régions�Menabe�et�Vatovavy�
Fitovinany�ont�permis�de�constater�l’état�d’avancement�
des�activités�et�conduit�à�confirmer�l’existence�d’une�
marge� de� progression� dans� la� mise� en� œuvre� de�
techniques� agricoles� résilientes� au� climat� par� les�
agriculteurs� bénéficiaires� du� Projet,� et� ce,� à� travers�
une�meilleure�maîtrise�technique�de�ces�pratiques�par�
les�Agronomes�du�Projet,�ainsi�qu’une�amélioration�la�
diffusion�auprès�des�agriculteurs�appuyés�par�le�PAZC.�

Une� méthodologie� participative� d’analyse� de�
vulnérabilité�locale�a�été�mise�en�œuvre,�aboutissant�
à� l’identification� de� ses� composantes,� à� savoir�
l’exposition� aux� facteurs� climatiques,� l’impact� que�
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Introduire et produire de nouvelles techniques d’élevage de 
poissons et sensibiliser sur les calendriers et les techniques 
de pêches dans la Région Atsinanana

 � Objectif :
�ö Réhabiliter�des�écosystèmes�côtiers�de�la�

Région�Atsianana�à�travers�l’introduction�de�
pratiques�durables�d’utilisation�des�ressources�
naturelles�et�des�moyens�de�subsistance�
alternatifs.

 � Site d’interventiOnS :
�ö Région�Atsinanana�:�District�de�Vatomandry�et�

de�Mahanoro

Un� expert� en� pêche� côtière� a� été� recruté� pour� la� région�
Atsinanana� afin� d’introduire� de� nouvelles� techniques�
d’élevage�et�de�production�de�poissons,�puis�de�sensibiliser�
les�pêcheurs�sur�les�calendriers�et�les�techniques�de�pêche.�

L’utilisation�des�outils�de�collectes�de�données�participatives�
tels� que:� la� cartographie� des� ressources,� le� tableau�
chronologique,� le� calendrier� saisonnier,� la� matrice� de�
vulnérabilité� et� le� diagramme� de� Venn� ont� permis� de�
déterminer� le� contexte� climatique� et� les� moyens� de�
subsistance� des� quatre� (04)� fokontany� d’intervention� du�
projet�PAZC.

En�bref,�l’observation�de�la�réalité�sur�place�et�l’approche�
participative�réalisée�avec�les�populations�dans�ces�quatre�
(04)� fokontany� ont� permis� de� soulever� les� besoins� des�
populations�pour�avoir�des�moyens�de�subsistance�durables�
et�des�écosystèmes�résilients.�

L’expert�en�pêche�a�finalisé� le�diagnostic� initial�qui�a�été�
réalisé�par�les�équipes�régionales�du�projet�dans�la�région�
Atsinanana�en�tenant�compte�de�l’évaluation�de�données�de�
base�réalisée�au�début�du�projet.�Un�état�de�lieu�a�été�réalisé�
en�étroite�collaboration�avec�l’équipe�PAZC�Atsinanana�du�
projet�et�le�Direction�Régionale�des�Ressources�Halieutiques�
de�la�Pêche�(DRRHP)�Atsinanana.�

Le�diagnostic�a�permis�d’identifier�la�zone�d’intervention�et�
les�bénéficiaires,�de�déterminer�les�réalisations�à�effectuer,�
de� constituer� un� calendrier� détaillé� de� mise� en� œuvre� et�
d’accompagnement,�de�faire�une�analyse�des�coûts�et�des�
bénéfices�économiques�des�sous�projets�et�d’avoir�un�budget�
détaillé.

 ö Les besoins des communautés qui contribueront 
à la réhabilitation des écosystèmes côtiers 
résilients sont identifiés;

 ö Les mini-projets qui mettent en valeur des 
pratiques durables d’utilisation des ressources 
naturelles et des moyens de subsistance 
alternatifs sont identifiés;

 ö Les bénéficiaires potentiels des mini-projets 
sont sélectionnés;

 ö Les espèces de poissons/ crabes adaptés à 
l’écosystème sont analysés;

 ö Les techniques d’élevages sont améliorées;

 ö Les différents calendriers de pêche de la zone 
de Vatomandry et Mahanoro sont mis à jours.

reSultatS
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Des�consultations�ont�aussi�été�réalisées�auprès�de�la�DRRHP�
Atsinanana�pour�connaître�les�expériences�de�la�région�en�
matière�de�pisciculture�et�d’aquaculture.�

Une�visite�sera�organisée�chez�APDRA�Atsinanana,�qui�entame�
un�projet�de�pisciculture�dans�le�district�de�Vatomandry.�

Après�avoir�fait�le�diagnostic,�l’expert�consultera�l’opérateur�
de�marché�de�poissons�d’eau�douce�et�de�poissons�de�mer�
dans�la�région�Atsinanana�et�dans�la�capitale�d’Antananarivo.�
Le�marché�de�la�capitale�est�une�niche�à�explorer.

En� fonction�des�sous�projets� identifiés,� l’expert�va�assurer�
l’identification�des�distributeurs�existants�et�des�équipements�
et�des�matériels�nécessaires�à�l’introduction�de�techniques�
améliorées�d’élevage�et�de�production�de�poissons/crabes.

En�2018,�l’expert�accompagnera�les�pêcheurs/aquaculteurs�
sur� les� activités� qui� garantissent� la� pratique� durable�
d’utilisation� de� ressources� naturelles� et� des� moyens� de�
subsistance�alternatifs�pour�avoir�des�écosystèmes�résilients.�

Pour�cela,�il�devra�diffuser�les�calendriers�de�pêches�et�de�
techniques�améliorées,�faire�un�suivi�rapproché�et�une�visite�
de� site� pour� un� appui� individualisé,� inciter� les� pêcheurs/�
aquaculteurs� à� se� structurer� en� association,� coopérative,�
proposer� aux� pêcheurs/aquaculteurs� des� opportunités�
de� commercialisation� et� faire� des� comptes� rendus� des�
avancements�des�activités.

La réalisation du diagnostic a 
pemis d’identifier les bénéficiaires, 

les équipements et les matériels 
nécessaires à l’introduction de 

techniques améliorées d’élevage 
et de production de poissons et de 

crabes
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 � Objectif :
�ö Réhabiliter�des�écosystèmes�côtiers�de�la�

Région�Menabe�à�travers�l’introduction�de�
pratiques�durables�d’utilisation�des�ressources�
naturelles�et�des�moyens�de�subsistance�
alternatifs.

 � Site d’interventiOnS :
�ö Région�Menabe:�le�district�de�Morondava�et�de�

Belo�sur�Tsiribihina�

Introduire et produire de nouvelles techniques d’élevage de 
poissons et de crabes et sensibiliser sur les calendriers et les 
techniques de pêches dans la Région Menabe

Une�mission�a�été�effectuée�par�l’expert�en�pêche�sur�les�
sites� d’intervention� dans� la� région� de� Menabe� dans� les�
Districts� de� Morondava� et� de� Belo� sur� Tsiribihina� pour�
déterminer�les�sites�dédiés�à�la�réalisation�des�mini-projets.�
Différentes�critères�ont�été�prises�en�compte�pour�faire�
la� sélection� des� sites� telles� que� :� la� vulnérabilité� face�
aux�changements�climatiques,�l’insécurité,�l’accessibilité,�
la� potentialité� des� sites� :� existence� d’un� étang,� chenal,�
écosystème�de�mangroves...

Durant�la�phase�de�diagnostic,�les�bénéficiaires�directes�qui�
ont�été�identifiés�sont�ceux�qui�sont�déja�regroupés�au�sein�
d’une�coopérative�ou�bien�ceux�qui�veulent�se�regrouper�
au�sein�d’une�association.�Ils�sont�au�nombre�de�30�à�70�
dans�un�village.�Il�est�annoté�que�ces�chiffres�ne�sont�pas�
encore�exhaustifs�car�l’expert�est�encore�dans�la�phase�de�
diagnostic�initial.�Plusieurs�personnes�pourront�également�
bénéficier� indirectement� des� mini-projets� à� développer�
dans�cette�activité.�

Trois� étapes� sont� à� effectuer� dans� cette� activité�
d’introduction� de� nouvelles� techniques� de� pêche� de�
poissons�et�de�crabes.�La�première�étape�est�la�finalisation�
du�diagnostic�initial,�la�seconde�est�l’achat�des�équipements�
et�des�matériels�d’élevage�et�de�production�de�poissons�
et� crabes� et� la� troisième� est� l’accompagnement� des�
bénéficiaires�à�travers�des�sensibilisations�sur�les�nouveaux�
calendriers�et�la�promotion�des�techniques�de�pêche.

D’une� manière� générale,� l’expert� a� adopté� l’approche�
participative�et�andragogique�comme�méthodologie�pour�
effectuer�cette�offre.

�ö Les�diagnostics�initiaux�comprenant�:�
l’entretien�avec�les�acteurs�clés�et�la�
pré-identification�des�sites�avec�les�
techniciens�régionaux�sont�finalisés�;�

�ö La�visite�des�sites�potentiels�sont�
réalisées;

�ö les�besoins�des�bénéficiaires�sont�
identifiés;

�ö Deux�ou�trois�mini-projets�à�développer�
sont�identifiés;

�ö Les�équipements�et�les�matériels�pour�la�
mise�en�œuvre�des�mini-projets�identifiés�
sont�achetés;

�ö Les�bénéficiaires�sont�accompagnés.

reSultatS
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Trois sites potentiels pourront 
bénéficier des mini-projets sur le 
développement des echniques de 

pêches à savoir: Kimony, Lovobe et 
Betania.

Le�consultant�a�déja�effectué�une�évaluation�des�données�
bases� et� a� fait� des� descentes� sur� terrains� en� vue� d’une�
identification�des�sites�potentiels�ainsi�que�les�besoins�des�
communautés�lors�de�la�phase�de�diagnostic�initial.�

Ces�descentes�ont�donc�permis�de�connaître�les�trois�(03�)
sites�potentiels�qui�vont�bénéficier�des�mini-projets�à�savoir:�
Kimony,�Lovobe�et�Betania.�Ces�mini-projets�se�rapportent�
à�l’amélioration�des�chaînes�de�valeur�de�la�filière�crabe,�la�
valorisation�des�produits�halieutiques�et�le�développement�
des�techniques�de�pêche.

Le� diagnostic� a� également� permis� de� déterminer� les�
techniques� durables� et� adaptées� pour� mettre� en� oeuvre�
cette� activité� de� pêche� ainsi� que� les� listes� de� matériels�
nécessaires�pour�les�deux�ou�trois�mini-projets.

Des�moyens,�tels�qu’un�GPS,�un�appareil�photo�et�des�fiches�
d’enquêtes�ont�été�utilisés�pour�prélever�des�données�sur�
chaque�site�potentiel.

Lors�des�descentes�sur�terrain,�le�consultant�a�rencontré�les�
autorités�locales�ainsi�que�les�ONG�qui�interviennent�dans�la�
région�telles�que�:�l’association�SARAGNA,�Louvain�et�WWF.�

Mise�à�part,�les�descentes�sur�terrain,�le�consultant�a�aussi�
identifié�des�visites�auprès�des�collecteurs�et�des�sociétés�de�
production�de�poissons�dans�la�région�en�vue�de�connaître�le�
processus�de�commercialisation�de�ces�produits�halieutiques.
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 � Objectif :
�ö Réhabiliter�des�écosystèmes�côtiers�de�

la�Région�Vatovavy�Fitovinany�à�travers�
l’introduction�de�pratiques�durables�
d’utilisation�des�ressources�naturelles�et�
des�moyens�de�subsistance�alternatifs.

 � Site d’interventiOn :
�ö Région�Vatovavy�Fitovinany�

Introduire et produire de nouvelles techniques d’élevage de 
poissons et sensibiliser sur les calendriers et les techniques de 
pêches dans la Région Vatovavy Fitovinany

La�finalisation�du�diagnostic�initial�permettant�de�fixer�le�choix�
des�sites�et�des�activités�a�été�la�première�étape�de�l’intervention�
de�l’expert�en�pêche.

Par�ailleurs,�des�études�de�document�de�base�ont�été�effectuées�
en�vue�de�compléter�les�données�déjà�recueillies�par�l’équipe�
régionale�du�projet�lors�du�diagnostic�initial.�

Des�discussions�et�des�échanges�ont�également�eu�lieu�avec�
toutes�les�parties�prenantes,�notamment�la�Direction�Régionales�
des�Ressources�Halieutiques�et�de�la�Pêche�(DRHP),�l’équipe�
régionale�du�projet�et�surtout�les�pêcheurs�dans�la�communauté�
locale�concernée�par�les�activités�afin�de�voir�les�meilleures�
options�pour�développer�la�pêche�et�aquaculture�continentale�
et�pour�mieux�structurer�les�interventions.�

Les� activités� ont� été� catégorisées� en� deux� volets� dont� le�
volet� pêche� et� aquaculture� continentale� et� le� volet� pêche�
et� aquaculture� maritime� pour� répondre� aux� problèmes� de�
raréfactions�des�ressources�halieutiques.�

Les�causes�de�cette�raréfaction�des�ressources�dans�la�région�
Vatovavy�Fitovinany�sont�diverses�et�comprennent�entre�autres�
l’utilisation�des�méthodes�de�pêche�non�sélectives�allant�jusqu’à�
pêcher� avec� des� filets� moustiquaires� qui� n’épargne� pas� les�
juvéniles.�En�outre�il�y�aussi�les�problèmes�d’assèchement�de�
plusieurs� plans� d’eau,� notamment� les� étangs� et� les� lacs.� Les�
débits� des� rivières� diminuent� considérablement� et� plusieurs�
espèces�autochtones�comme�les�Paretroplus,�Ptichochromis,�
les�Mugil��etc.�se�raréfient.�

 ö Les sites bénéficiaires des mini-projets sont 
identifiés;

 ö Les besoins des communautés qui 
contribueront à la réhabilitation des 
écosystèmes côtiers résilients sont identifiés;

 ö Les mini-projets qui mettent en valeur des 
pratiques durables d’utilisation des ressources 
naturelles et des moyens de subsistance 
alternatifs sont identifiés;

 ö Les bénéficiaires potentiels des mini- projets 
sont sélectionnés puis sensibilisés;

 ö Les espèces de poissons/ crabes adaptés à 
l’écosystème sont analysés; et les techniques 
d’élevages sont améliorées;

 ö Les différents calendriers de pêche de la zone 
de Manakara et de Mananjary sont mis à jours.

reSultatS
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Les�parties�prenantes�rencontrées,�ont�été�convaincues�du�
fait�qu’il�est�essentiel�de�faire�un�ré-empoissonnement�du�
lac�Ivakoana�pour�parvenir�à�approvisionner�suffisamment�
en�poisson�d’eau�douce�les�marchés�locaux.

Une�première�réunion�de�concertation�avec�la�population�
des�villages�autour�du�lac�a�eu�lieu�à�Belambo,�chef-lieu�
de�fokontany�le�07�novembre�2017.�

Plus�d’une�cinquantaine�de�personnes�ont�été�présentes�
à�cette�réunion�avec�la�participation�du�Chef�Fokontany,�
des� dignitaires� (zokiolona),� des� femmes� et� des� jeunes.�
L’objet�de�la�réunion�a�été�de�sonder�les�opinions�de�la�
population�concernant�la�réorganisation�de�l’exploitation�
du�lac�Ivakoana.�Des�associations�villageoises�seront�créées�
pour�assurer�la�gestion�du�lac.�Ils�seront�accompagnés�dans�
l’établissement�du�statut�de�l’association.

L’espèce�à�élever�dans�le�lac�sera�le�tilapia.�Ce�choix�a�été�
basé�sur�les�discussions�avec�diverses�personnes�impliquées�
dans�l’aquaculture.

Pour� le� volet� marin,� les� discussions� du� consultant� avec�
les� parties� prenantes� ont� permis� de� relever� les� échecs�
rencontrés�par�les�autres�projets�qui�ont�déjà�travaillé�dans�
la�Région,�dans�ce�domaine.�

Afin�d’éviter�que� le�projet�PAZC�ne� fasse� les�mêmes�
erreurs,� le� consultant� voudrait� assister� les� pêcheurs�
locaux�pour�pouvoir�apporter�de�nouvelles�techniques�
de� pêche� et� de� productions� ainsi� que� de� traitement�
des�produits.�

Le�développement�de�la�pêche�aux�poissons�pélagiques,�
l’exploitation� des� poissons� de� profondeurs,� la� mise�
en�place�de�Dispositif�de�Concentration�de�Poissons�
(DCP),�la�fabrication�de�fumoir�et�l’expérimentation�de�
l’élevage�d’huître�sont�les�activités�à�réaliser�dans�le�
volet�marin.

Les activités de pêche dans la 
Région Vatovavy Fitovinany ont 
été catégorisées en deux volets 

dont (i) la pêche et l’aquaculture 
continentale (ii) la pêche et 

l’acquaculture maritime
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 � Objectif :
�ö Définir�des�solutions�pérennes�de�

sécurisation�contre�l’érosion�côtière�de�
la�ville�de�Toamasina�qui�présente�une�
vulnérabilité�élevée�aux�changements�
climatiques.

 � Site d’interventiOn :
�ö Commune�Urbaine�de�Toamasina-�Région�

Atsinanana�

Etude de faisabilité pour la réhabilitation et la construction 
d’infrastructure de protection côtière dans la ville de Toamasina

Plusieurs� étapes� ont� déjà� été� entamées� pour� effectuer� cette�
étude,�à�savoir�:�la�réalisation�d’une�visite�sur�site,�un�premier�
contact� et� une� réunion� avec� les� autorités� locales,� et� une�
investigation�sur�site.�Puis�une�collecte�et�une�analyse�de�données�
existantes�ont�été�réalisées�sur� la�base�des�cartes�de�la�zone�
(échelle�1/�5.000)�et�des�éventuelles�photos�aériennes�de�la�zone�
du�projet,�les�cartes�marines�de�la�zone,�des�rapports�d’études�
géométrique,� géotechnique� hydrologique� et� hydraulique�
existants,� des� rapports� pluviométriques� et� les� données�
statistiques�météorologiques,� les�données�océanographiques,�
des� informations�disponibles�sur� les�activités�alentours�et� les�
données� géologiques,� environnementales� et� morphologiques�
relatives�à�la�zone�du�projet�ont�été�réalisées.�

Après� la� collecte� des� informations� documentées� et� in� situ,�
des� études� spécifiques� complémentaires� ont� été� élaborées�
en�se�basant�sur�des�documents�stratégiques�sur�la�protection�
du� littoral� et� de� planification,� sur� l’analyse� des� documents�
techniques�existant.�

Ces�études�et�analyses�ont�permis�d’élaborer�un�Avant-Projet�
Sommaire�(APS)�et�une�réunion�de�restitution�des�études�de�l’APS�
a�été�effectuée�avec�le�projet�PAZC�et�les�autorités�locales�de�
la�ville�de�Toamasina.�

Pour�mettre�en�œuvre�cette�intervention,�des�moyens�humains�
et�matériels�sont�utilisés.�Pour�ce�qui�est�des�moyens�humains,�
01�Chef�de�mission�(Ingénieur�expert�en�ouvrage�maritime),�01�
Chef�de�mission�adjoint�(Ingénieur�génie�civil),�Un�(01)Ingénieur�
topographe,� un� (01)� Ingénieur� géotechnicien,� un� (01)� Expert�
océanographe,�Ingénieurs�projeteurs�y�sont�affectés.�

 ö Le système de protection existant à 
Toamasina sera restauré;

 ö Les rivages seront aménagés  
par la ré-végétalisation.

reSultatS
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le� Consultant� a� entamé� le� rapport� APD� et� DAO�
pour� la� construction� d’un� ouvrage� de� protection� en�
enrochement�et� sur� la�base�des�hypothèses� les�plus�
défavorables,� pour� son� dimensionnement� à� savoir:�
une�houle�de�2,60�m�de�hauteur�avec�une�période�de�
retour�de�50�ans.�Vu�l’importance�du�projet,��le�PAZC�
a� souligné� que� la� date� de� remise� du� rapport� APD,�
initialement�prévue�le�23/10/2017,�peut�être�différée�

pour�permettre�aux�autorités�locales�de�rechercher��d’autres�
sources�de�financement�et�réaliser�le�projet�tel�que�présenté�
dans�le�rapport�APS.���

Une� réunion� de� restitution� de� l’APD� sera� prévue� pour�
l’année�2018�avec�les�différents�acteurs�concernés�par�la�
construction�de�cet�ouvrage.

Une réunion de restitution de l’APD 
sera prévue pour l’année 2018 avec 
les différents acteurs concernés par 

la construction de cet ouvrage. 
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reSultatS

 � Objectif :
�ö Définir�des�solutions�pérennes�de�

sécurisation�contre�l’érosion�côtière�de�
la�ville�de�Manakara�qui�présente�une�
vulnérabilité�élevée�aux�changements�
climatiques.

 � Site d’interventiOn :
�ö Commune�Urbaine�de�Manakara�Be-�

Etude de faisabilité pour la réhabilitation et la construction 
d’infrastructure de protection côtière dans la ville de Manakara Be

Le�principal�objectif�de�la�mission�confiée�à�ARTELIA�Madagascar�
est�de�définir�des�solutions�techniques�de�protection�du�littoral�de�
Manakara�intégrant�les�préoccupations�d’adaptation�des�zones�
côtières�aux�changements�climatiques.

Une�des�contraintes�majeures�constatées�en�phase�préliminaire�de�
l’étude�est�la�non-disponibilité�des�données�de�base�nécessaires�
sur�les�houles�et�les�courants,�entre�autres.

La�définition�des�variantes�de�solutions�techniques�de�protection�
a�été�basée�sur�différentes�analyses�préalables�qui�portaient�sur�
les�enjeux�et�les�facteurs�d’aléa�(vent,�houles�et�vagues,�marée,�
courants,�sédiments�et�profils�en�travers�et�tracé�du�trait�de�côte).

Ces� analyses� ont� été� complétées� par� une� caractérisation� des�
aléas�Erosion�et�Submersion�littorales�en�distinguant�le�bassin�
littoral�de�Manakara�Be,�le�bassin�littoral�d’Ampilao,�le�bassin�
littoral�d’embouchure�et�le�bassin�littoral�fluvio-maritime.

Les�analyses�menées�ont�notamment�montré�que�les�surélévations�
du�niveau�marin�à�la�suite�notamment�d’évènements�tempétueux�
sont�la�principale�genèse��des�situations�de�vulnérabilité�face�aux�
aléas�d’érosion�de�submersion�et�de�sédimentation.�Au�niveau�
des�façades�exclusivement�maritimes�des�deux�bassins�littoraux�
de�Manakara�Be�et�d’Ampilao,�ces�relèvements�se�traduisent�par�
des�déplacements�vers�les�lignes�de�crête�littorales�des�lignes�
de�déferlement�pour�atteindre�les�côtes�de�2.20�m�en�régime�de�
mousson�avec�cyclone�modéré,�2.60�m�en�régime�de�mousson�
avec�cyclone�intense,�2.7�m�en�régime�de�mousson�avec�cyclone�
intense� prenant� en� compte� les� changements� climatiques� à�
l’horizon� 50� ans,� 3.10� m� en� régime� de� mousson� avec� cyclone�
intense� prenant� en� compte� les� changements� climatiques� à�
l’horizon�100�ans.�

 ö L’Etat des lieux du littoral de Manakara Be et 
Ampilao est efectué;

 ö Les différents scénarios de protection au 
stade d’Avant-projet sommaire sont proposés;

 ö Le schéma de protection détaillé au stade 
d’Avant-projet est défini.
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Différentes� solutions� techniques� ont� été� proposées� au�
stade� d’Avant-Projet� Sommaire� en� tenant� compte� des�
spécificités� des� quatre� bassins� littoraux� constituant� le�
littoral�de�Manakara.

Pour�Manakara�Be,�deux�variantes�ont�été�proposées�:�(i)une�
digue�longitudinale�de�500�m�de�long�enracinée�à�la�digue�
actuelle�à�son�extrémité�Nord,�fondée�sur�l’affleurement�
rocheux� apparent,� orientée� sensiblement� dans� le� 22°�
NE,�terminée�à�son�extrémité�Sud�par�un�crochet�latéral�
fonctionnant�en�épis�combinée�avec�un�rechargement�en�
sable�de�la�plage�prolonge�cet�ouvrage�vers�le�Sud�(3.9�
milliards�Ariary�hors�TVA)�;�(ii)�une�digue�longitudinale�de�
mêmes�caractéristiques�que�la�précédente�mais�longue�de�
300�m�et�prolongée�aussi�vers�le�Sud�par�un�rechargement�
en�sable.�

La�digue�couvre�la�portion�la�plus�endommagée�du�bassin�
littoral�Sud.�Elle�est�conçue�de�façon�à�être�modulable�en�
précision�d’un�possible�prolongement�ultérieur.�

Les�travaux�proposés�incluent�également�la�réhabilitation�
de�la�partie�endommagée�de�la�route�littorale.�

Pour�Ampilao,� Il�est�envisagé�de�recourir�à� la�méthode�
de�rechargement�en�sable.�Ce�rechargement�couvrira�un�
linéaire�de�350�m�de�littoral�sur�une�largeur�moyenne�de�
50�m.

Différentes solutions techniques 
ont été proposées au stade 

de l’APS pour la construction 
d’infrastructure  à Manakara Be et 

à Ampilao
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 � Objectif :
�ö Appuyer�les�autorités�régionales�

d’Atsinanana�pour�la�révision�et�la�mise�
à�jour�de�leur�PRD�afin�d’y�intégrer�les�
changements�climatiques�et�la�résilience�
à�travers�des�mesures�d’adaptation�
pertinentes.

 � Site d’interventiOnS :
�ö Région�Atsinanana

Réviser et mettre à jour le Plan Régional de Développement de la 
Région Atsinanana afin d’y intégrer les changements climatiques 

Plusieurs�étapes�ont�été�prévues�dans�le�cadre�de�cette�activité�
dont�(i)�les�contacts�préliminaires�avec�les�autorités�afin�d’informer�
les�autorités�compétentes�et�les�différentes�parties�prenantes�sur�
le�processus�de�révision�du�plan�de�développement�régional,�(ii)�
la�collecte�de�données�et�la�documentation.�L’organisation�de�
réunions�et�d’ateliers�de�consultation�fait�également�partie�des�
étapes�à�faire.�Ces�activités�ont�toutes�été�réalisées.�

Cependant,�à�cause�de�la�propagation�de�l’épidémie�de�peste�qui�
a�sévi�Madagascar�vers�la�fin�de�l’année�2017,�l’organisation�de�
cet�atelier�de�consultation�avec�les�parties�prenantes,�qui�était�
prévue�pour�la�fin�du�mois�de�décembre�2017�n’a�pas�pu�se�faire.�

De�ce�fait,�le�groupe�d’experts�en�charge�de�cette�mission�a�dû�
changer�d’approche�et�a�décidé�d’aborder�les�interlocuteurs�à�
travers�des�entretiens�individuels�et�des�rencontres�en�équipes�
restreintes�à�la�place�des�réunions�de�groupes�prévues�dans�le�
planning�initial.�Cette�démarche�a�été�efficace�parce�qu’elle�a�
permis�d’approfondir�les�échanges�avec�les�personnes�approchée.�
Malheureusement� elle� a� nécessité� plus� de� temps.� Lors� des�
entretiens,�le�groupe�d’experts�a�fait�face�à�des�difficultés�dont�
la�principale�a�été�la�non-disponibilité�des�données�et�aussi�leur�
manque�de�cohérence�qui�sont�flagrants�dans�presque�toutes�les�
directions�et�les�services�visités.�Les�responsables�reconnaissent�
que�le�peu�de�données�qui�existent�et�qui�sont�accessibles�sont�
rarement� à� jours.� Pareillement,� les� méthodes� de� collecte� et�
de�traitement�de�documents�monographiques�et�la�qualité�de�
certaines�données�et�informations�laissent�des�doutes.

Hormis�le�secteur�de�l’agriculture,�de�la�pêche�et�de�l’élevage�
dont�le�PRDA�a�été�finalisé�en�2017�et�la�Direction�Régionale�de�
la�Population�et�de�la�Protection�sociale�et�de�la�Promotion�des�
femmes,�qui�dispose�d’un�Plan�cadre�d’actions�de�protection�des�
enfants�(2016-2019)�aucun�autre�secteur�ne�possède�un�document�
stratégique�de�développement.

 ö Les mesures d’adaptation face aux 
phénomènes des changements climatiques 
et les nouvelles données qui influent le 
développement de la Région Atsinanana 
sont intégrées dans le Plan Régional de 
Développement.

reSultatS

COMPOSANTE III

Les études documentaires et les 
rencontres avec les acteurs de 

développement locaux ont permis 
de mettre en exergues les faits 

suivants : la volonté partagée pour 
développer la Région, l’absence de 

stratégie sectorielle régionale et 
une connaissance insuffisante des 

priorités nationales .
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Les� différentes� rencontres� de� consultation� ont� tout�
de�même�permis�de�fournir�une�image�similaire�voire�
aggravée�à�la�situation�de�2005.�Cette�situation�concerne�
presque�tous�les�secteurs�comme�le�réseau�routier�(RN,�
RIP� et� RIC),� les� infrastructures� sociales� (éducation,�
santé),� la� gouvernance,� la� sécurité,� la� sécurisation�
foncière�et�les�problèmes�des�femmes�et�des�jeunes.�
La�prise�de�conscience�des�responsables�ainsi�que�des�
communautés� sur� les� changements� climatiques� est�
visible�et�presque�généralisée.

Malgré�le�fait�que�l’atelier�de�consultation�en�vue�de�
présenter� les� propositions� collectées� par� le� groupe�
d’experts� et� la� validation� des� grandes� lignes� qui�
composeront� le� plan� révisé� n’ait� pas� pu� se� faire,� le�
groupe� d’experts� a� quand� même� mis� à� contribution�
le� comité� local� du� PAZC� pour� la� pré-validation� des�
éléments�à�présenter�dans�un�atelier�futur.�Il�est�annoté�
que�les�consultations�vont�encore�être�continuées�pour�
étoffer� les� informations� disponibles� et� pour� assurer�
une� meilleure� inclusion� des� idées� des� acteurs� de�

développement�de�la�région.�La�cohérence�du�document�
final�et�son�appropriation�ne�pourrait�être�atteintes�sans�
une�forte�adhésion�de�ces�acteurs.

Au� final,� le� groupe� d’experts� assurera� l’implication� des�
acteurs� clés� de� l’Administration,� du� secteur� privé,� de� la�
société�civile�et�de�la�population�bénéficiaire�afin�de�créer�
une�synergie�et�une�forte�appropriation�en�concourant�à�
l’atteinte�des�résultats�attendus�du�plan.

Les� études� documentaires� et� les� nombreuses� rencontres�
avec� les� acteurs� divers� ont� mis� en� exergues� les� faits�
saillant�suivants�:�la�volonté�partagée�pour�développer�la�
région,�l’absence�de�stratégie�sectorielle�régionale�et�une�
connaissance� insuffisante�des�priorités�nationales,� le� fait�
qu’il�y�ait�plus�de�désidérata�et�moins�de�visions�stratégiques�
de� la� part� des� responsables� locaux,� les� similarités� sinon�
une� aggravation� des� problèmes� existant� par� rapport� au�
PRD�de�2005,�et� la�prise�de�conscience�collective�sur� les�
changements�climatiques.

Les différentes rencontres avec 
les parties prenantes ont permis 

d’identifier les grandes lignes qui  
composeront le plan révisé.
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 � Objectif :
�ö Appuyer�les�autorités�régionales�

d’Atsinanana�pour�la�révision�et�la�mise�
à�jour�de�leur�PRD�afin�d’y�intégrer�les�
changements�climatiques�et�la�résilience�
à�travers�des�mesures�d’adaptation�
pertinentes.

 � Site d’interventiOnS :
�ö Région�Vatovavy�Fitovinany

Réviser et mettre à jour le Plan Régional de Développement de la Région 
Vatovavy Fitovinany afin d’y intégrer les changements climatiques

Des�séances�de�travaux�ont�été�effectuées�successivement�par�
l’équipe�du�Consultant�telles�que�l’étude�bibliographique�et�la�
consultation�des�documents�disponibles�auprès�de�différentes�
institutions�au�niveau�de�la�Région�et�national.�Des�entretiens�
avec�les�personnes�ressources�de�Manakara�en�tant�que�Chef-
lieu�de�Région�ont�également�été�réalisés�afin�d’échanger�des�
idées�et�de�recouper�les�informations�et�aussi�pour�rechercher�
des�éventuelles�idées�permettant�de�réviser�et�de�mettre�à�jour�
le�document�PRD.

Le�consultant�a�également�rencontré�les�Collectivités�Territoriales�
Décentralisées�et�les�Services�Techniques�Déconcentrés�afin�de�
collecter�des�données.

Le�résultat�des�travaux�préparatoires�et�la�collecte�des�données,�
fait�à�Manakara,�en� tant�que�Chef-lieu�de�Région,�ont�permis�
l’organisation� de� l’atelier� de� lancement.� Il� a� été� tenu� le� 21�
décembre� 2016� à� Manakara.� Cette� réunion� a� pour� objectif�
d’informer�les�différentes�parties�prenantes�sur�le�processus�de�
révision�du�plan�de�développement�régional�dont�l’ordre�du�jour�
a�été�portée�sur�:�la�présentation�de�la�dernière�version�du�PRD�
(2005�–�2010)�;�la�présentation�de�l’intégration�de�la�Changements�
Climatiques�dans�le�PRD�;�la�présentation�des�grandes�lignes�du�
PRD�(2017�–�2022).

Trente-six�(36)�personnes�ont�participé�à�la�réunion�et�elles�ont�
été�réparties�en�trois�groupes�en�fonction�des�axes�stratégiques�
de�développement�de�la�Région.�

Chaque�acteur�a�pu�apporter�leur�contribution�dans�l’amélioration�
du� PRD.� La� tenue� de� cet� atelier� a� permis� de� recueillir� les�
points�de�vue�et�les�aspirations�de�développement�des�acteurs�
régionaux�afin�de�peaufiner�l’état�de�lieu,�les�axes�stratégiques�
du�développement�de�la�Région�et�les�pistes�de�développement�
de�la�Région.

 ö Les mesures d’adaptation face aux 
phénomènes des changements 
climatiques et les nouvelles données qui 
influent le développement de la Région 
Vatovavy Fitovinany sont intégrées dans 
le Plan Régional de Développement.

reSultatS

Le document de référence du 
Plan de Développement Régional 
de Vatovavy Fitovinany qui tient 

compte des mesures d’adaptation 
pertinentes et des changements 

climatiques  a été finalisé. 
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Après� la�réalisation�de� l’atelier�de� lancement,� l’équipe�
de�Consultant�a�procédé�à�la�préparation�des�descentes�
au� niveau� des� six� (06)� districts� de� la� Région� Vatovavy�
Fitovinany� à� savoir� :� Ifanadiana,� Ikongo,� Manakara,�
Mananjary,�Nosy�Varika�et�Vohipeno�afin�de�rencontrer�
les�personnes�clés�et�identifier�les�besoins�et�les�capacités�
existantes� en� termes� d’adaptation� aux� changements�
climatiques.�

Durant�toutes�les�étapes�du�processus�de�la�révision�et�de�
la�mise�à�jour�du�PRD,�l’approche�participative�et�inclusive�
a�été�adoptée.

Un� atelier� de� validation� a� été� la� dernière� étape� qui� a�
permis� d’étoffer� et� de� traiter� les� informations� et� les�
données�pour�réviser�et�mettre�à�jour�le�plan�en�tenant�
compte� les� changements� climatiques.� Des� séances� de�
travaux�de�traitement,�des�analyses�et�de�rédaction�ont�
été�réalisées�et�soumis�aux�autorités�Régionales.�Ce�qui�
a�permis�de�finaliser�le�document�de�référence�du�Plan�
de� Développement� Régional� de� Vatovavy� Fitovinany�
qui� tient� compte� des� changements� climatiques� et� des�
mesures�d’adaptation�pertinentes.

COMPOSANTE III
 Rapport d’activité 2017

PAZC - Projet d’adaptation en zones côtières  43

PR
d



Réaliser des séries de formation pour les associations et les 
Organismes non gouvernementaux au niveau des quatre régions 
sur l’adaptation aux changements climatiques

 � Objectif :
�ö Elaborer�et�metre�en�oeuvre�une�série�

de�programmes�de�formation�sectoriels�
sur�l’adapatation�aux�changements�
climatiques�pour�les�ONG,�les�projets�et�
programmes�et�les�associations�paysannes.

 � SiteS d’interventiOnS :
�ö Régions:�Atsinanana,�Boeny,�Menabe�et�

Vatovavy�Fitovinany

 � beneficiaireS :
�ö 40�à�45�personnes�issues�des�associations�

paysannes,�des�associations�de�pêcheurs�et�
des�ONGs

ont� permis� aux� participants� de� mieux� comprendre� les�
mesures� d’adaptation� aux� changements� climatiques� dans�
les�différents�secteurs�de�l’économie.�

Les�quatre�ateliers�ont�eu�lieu�dans�les�quatre�régions�de�mise�
en�oeuvre�du�projet�à�savoir:�Atsinanana,�Boeny,�Menabe,�et�
Vatovavy�Fitovinany.�Les�quatre�sessions�de�formations�d’une�
durée�de�deux�jours�chacune�se�sont�déroulées�du�30�mars�au�
11�Avril�2017.�Pendant�l’atelier,�chaque�présentation�a�donné�
lieu� à� une� série� de� question-réponses� et� des� discussions�
ouvertes� qui� ont� permis� à� chaque� participant� de� mieux�
comprendre�le�sujet�abordé.�Les�questions�de�compréhension�
et�les�commentaires�étaient�encouragés.�

Cette�série�d’atelier�a�mis�l’accent�sur�les�mesures�d’adaptation�
aux� changements� Climatiques.� Il� s’agit� principalement�
d’identifier� les� mesures� d’adaptation� mises� en� place� au�
niveau�régional�et�de�discuter�la�pertinence�et�la�faisabilité�
des�mesures�d’adaptation�proposées.�

La� présentation� de� chaque� module� a� été� suivie� d’une�
discussion� sur� les� mesures� d’adaptation.� Des� exercices� à�
faire�en�petits�groupes�ont�été�effectués�en�vue�de�connaître�
le� niveau� de� compréhension� des� apprenants.� Par� ailleurs,�
quelques�vidéos�ont�également�été�présentées�au�cours�de�
ces�ateliers�selon�le�temps�et�la�disponibilité�d’un�matériel�
adéquat.

Cette�formation�sur�les�options�d’adaptation�a�montré�une�
très� grande� hétérogénéité� des� connaissances� en� matière�
de� changements� climatiques� et� d’adaptation� au� sein� des�
différents�associations�paysannes,�associations�de�pêcheurs,�
et�des�ONGs.

 ö La revue et la compilation des différentes 
études pour constituer les modules de 
formations sont réalisées;

 ö Les modules de formation sont partagés;

 ö Les séances de formation dans les quatre 
régions sont réalisées.

Un� expert� national� en� planification� de� l’adaptation�
a� été� contracté� en� vue� d’établir� la� liste� d’options�
d’adaptation�qui�est�indispensable�pour�l’élaboration�
des� plans� d’actions� régionaux� de� GIZC.� Ces� plans�
d’actions�auront�pour�but�de�réduire�les�effets�néfastes�
d� changements� climatiques� sur� la� population� et�
les� ressources� nature� et� de� saisir� les� opportunités�
économiques� et� sociales� tout� en� préservant�
l’environnement.

Pour� l’accomplissement� de� ce� mandat,� l’expert� a�
assuré� la� revue� des� littératures� et� la� rédaction� de�
la�note�de�démarrage,� les�compilations�et� l’analyse�
des�différentes�études�(situation�de�référence,�étude�
des�vulnérabilités,�etc.)�qui�ont�permis�de�réaliser�les�
formations�dans�les�quatre�Régions.�Des�entretiens�et�
des�consultations�avec�les�personnes�clés�au�niveau�
de� chaque� Région� (CR-GIZC,� Technicien� régionaux�
du�PAZC,�etc.)�ont�aussi�été�réalisés.�Sur� la�base�de�
l’étude�de�référence�du�projet�PAZC�,�les�formations�

reSultatS
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Faire une campagne de sensibilisation sur les changements 
climatiques au niveau national et régional pour le grand public

 � Objectif :
�ö Mettre�en�oeuvre�des�campaganes�

de�sensibilisation�pour�permettre�aux�
autorités�gouvernementales�une�prise�
de�décisions�éclairées�et�pour�accroître�
les�capacités�des�communautés�et�du�
grand�public�en�matière�d’adaptation�aux�
changements�climatiques.

 � SiteS d’interventiOnS :
�ö Au�niveau�nationale�et�dans�les�Régions:�

Atsinanana,�Boeny,�Menabe�et�Vatovavy�
Fitovinany

 ö Toutes les parties prenantes sont informées, 
communiquées et sensibilisées sur les 
causes, les conséquences des changements 
climatiques ainsi que les mesures 
d’adaptation pour lutter contre les impacts 
de ces fléaux

Plusieurs�actions�successives�ont�été�entreprises�pour�élaborer�
des�campagnes�de�sensibilisation�tant�au�niveau�national�que�
régional�afin�d’informer�et�de�sensibiliser� le�grand�public�sur�
les� effets� des� changements� climatiques.� Au� nombre� de� ces�
actions,� la� sensibilisation� des� parties� prenantes:� autorités�
gouvernementales,�collectivités�décentralisés,�les�bénéficiaires,�
et�le�grand�public�sur�l’impact�des�changements�climatiques�sur�
la�vie�de�la�population�et�sur�leur�environnement�ainsi�que�les�
actions�d’adaptation�apportées�par�le�projet�pour�y�faire�face�
en�vue�de�réduire�la�vulnérabilité�ont�été�véhiculés.�

L’objectif� visé� à� travers� cette� sensibilisation� a� été� d’obtenir�
l’adhésion�massive�des�populations�sur� la�nécessité�de� lutter�
contre�les�changements�climatiques.

De�ce�fait,�Plusieurs�supports�de�communication�prints�tels�que�
des�affichages,�des�bannières,�des�roll-ups,�des�dépliants�ont�été�
édités�au�cours�de�l’année�2017�en�vue�d’attirer�l’attention�et�
de�véhiculer�des�messages�de�sensibilisation�sur�la�lutte�contre�
les�changements�climatiques.�

Le�projet�a�également�diffusé�des�informations�sur�ses�réalisations�
ainsi� que� les� actions� de� lutte� aux� changements� climatiques�
entreprises�au�niveau�national�et�regional�à�travers�des�supports�
médias� tels�que� la�presse�écrite,� les�émissions� télévisées,� les�
émissions�radiophoniques.�Au�cours�de�l’année�2017,�le�projet�
PAZC�avait�établi�quatre�films�de�sensibilisation�de�30mn�et�qui�
ont�été�diffusés�sur�les�chaînes�de�télévision�locales�(TVM�locale)�
et�sur�la�chaîne�nationale�(TVM�Nationale).�

Des� accords� de� collaboration� ont� été� établis� entre� le� projet�
PAZC�et�six�des�stations�radios�locales�dans�la�Région�Vatovavy�
Fitovinany� pour� sensibiliser� les� communautés� locales� sur� les�

reSultatS

En 2017, le projet PAZC a fait des 
sensibilisations sur les  actions 
d’adaptation et de lutte contre 
les changements climatiques à 

différentes cibles à travers plusieurs 
moyens de communication et des 

supports de communication.
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actions� de� lutte� aux� changements� climatiques,� faire�
connaître� le� projet� et� ses� activités� ,� annoncer� et� faire�
connaitre�des�événements�du�projet�PAZC.

le� Projet� PAZC� a� également� participé� à� plusieurs�
événements.�Certains�de�ces�événements�sont�propres�au�
projet�comme�(i)�la�cérémonie�de�lancement�des�activités�
résilientes�aux�changements�climatiques�dans�la�Région�
Menabe�au�mois�de�mars�2017.�

Cet�événement�a�pour�objectif�de�fournir�des�matériels�
et� des� semences� agricoles� améliorées� à� plusieurs�
bénéficiaires�issues�des�communes�rurales�de�Bemanonga,�
Tsimafana�et�de�Morondava�et�également�des�matériels�
pour� l’apiculture� afin� de� promouvoir� l’Agriculture�
adaptative�et�résiliente�dans�la�Région�Menabe.�(ii)�La�
cérémonie� du� lancement� officiel� de� la� plantation� des�
jeunes�plants�de�Filao�à�Mananjary.�

Cet�événement�a�pour�objectif�de�fournir�20000�plants�de�
Filao�pour�protéger�le�rivage�de�la�ville�de�Mananajary.�
La�réalisation�d’une�journée�informative�sur�les�actions�
de�lutte�contre�les�changements�climatiques�a�été�prévue�

au�mois�d’octobre�2017�à�Mahajanga�mais�à�cause�de�
l’épidémie�de�peste�qui�a�sévi�le�pays,�cet�événement�a�
dû�être�annulé�et�repporté�pour�l’année�2018.

Le�projet�a�aussi�participé�à�des�événements�externes�
comme�la�Foire�Internationale�de�l’Economie�Rurale�de�
Madagascar�(Fier�Mada),�la�journée�de�la�recherche�sur�
l’Agriculture�Climato-Intelligente,�la�Foire�Internationale�
de� l’Agriculture� -� Agribusiness,� Agroalimentaire.� Ces�
événements� constituent� une� plateforme� ouverte�
et� dynamique� représentant� la� totalité� de� la� chaîne�
opératoire� de� la� filière� agriculture,� agribusiness� et�
agroalimentaire,� rassemblant� tous� les� partenaires�
techniques� et� financiers� agricoles� au� niveau� national�
et� international.� Ces� événements� ont� permis� de�
commercialiser� les�productions�agricoles�produits�par�
les�bénéficiaires�du�projet�et�de�faire�connaître�le�projet�
au�grand�public�tout�en�effectuant�des�sensibilisations�
sur�la�lutte�aux�changements�climatiques.
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