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Reseña del Programa 

 
1. Este informe presenta el estado de actividades para el Subprograma de Evaluación y Gestión de la 

Contaminación Ambiental (AMEP) en respaldo del Protocolo relativo a Fuentes Terrestres de la 
Contaminación Marina (Protocolo FTCM) y el Protocolo sobre Derrames de Hidrocarburos para 

el período de 2010-2012. 

2.  Los objetivos del Subprograma de AMEP son: 

a)  Coordinar y supervisar la implantación cotidiana de los Proyectos y actividades de AMEP       

dentro del marco del Programa Ambiental del Caribe (PAC); 

b)   Asegurar que la formulación e implantación de proyectos y actividades satisfagan las  
     Obligaciones de los Protocolos de FTCM y de Derrames de Hidrocarburos; 

c) Promover la ratificación de, adhesión a y efectiva implantación de los Protocolos de FTCM  

      y de Derrames de Hidrocarburos; 

d) Mejorar la coordinación, colaboración y comunicación con organizaciones regionales e     

      internacionales pertinentes para el desarrollo y ejecución de proyectos y actividades de   

      AMEP; y 

e) Mejorar la participación de los Centros de Actividad Regionales (RAC) de FTCM y de 

               Derrames de Hidrocarburos y en la ejecución de proyectos y actividades de AMEP. 
 

3.     El Oficial de Programa de AMEP continuó siendo responsable de la coordinación y supervisión 

de las actividades del programa para el período cubierto por este informe.  La Oficial de 

Programa para el subprograma de CETA brindó asistencia en sensibilización pública y manejo 

de información durante el período del informe hasta su jubilación en octubre de 2011. Durante el 

período del informe, fondos fueron identificados en los proyectos de IWCAM FMAM y 

REPCAR para apoyar al Oficial Asistente del Programa de AMEP hasta diciembre de 2011.  
Este Oficial ayudó con la ejecución de actividades de proyecto para ambos proyectos y brindó 

apoyo en  general al Subprograma de AMEP. Durante el período de 2010-2012, siete (7) 

pasantes (Amanda Preston, Rebecca Stuart, Kimberly Lyon, Khian Lamey, Swati Garg,  

Kathleen Nazareth y Gregory Lohrke) trabajaron con la Secretaría de AMEP; la Srta. Kimberly 

Lyon trabajó específicamente con el proyecto REPCar del FMAM. Swati Garg, Kathleen 

Nazareth y Gregory Lohrke eran estudiantes de la Indiana University, EEUU traídos a bordo 

para aliarse con organizaciones y proyectos del PNUMA. El Coordinador de la UCR/CAR 

continuó en su función de apoyar en la ratificación y puesta en práctica del Protocolo FTCM.  

Los Directores de los RAC FTCM y los Encargados de Proyectos Regionales para los proyectos 
del FMAM brindaron apoyo adicional técnico y en programación. 

4. La entrada en vigor de la Designación de Área Especial de MARPOL para desechos generados 

por embarcaciones del Anexo V para el Caribe aplica a partir de mayo de 2011. Este esfuerzo fue 

encabezado por el Centro de Actividades Regional para Derrames de Hidrocarburos, RAC 

REMPEITC, con el respaldo de la Secretaría de AMEP.   

5.        Durante el período del informe, la Secretaría de AMEP fue representada en varias reuniones y 

conferencias regionales y mundiales. Los representantes de AMEP contribuyeron con 

presentaciones orales y de afiches, puestos de exhibición con videos, materiales promocionales y 

afiches sobre el trabajo del PAC. Estas reuniones incluyeron, entre otras, la Reunión de Consulta 
de Latinoamérica y el Caribe (LAC) para la Perspectiva Ambiental Mundial (GEO-5); el 5to Foro 

y Exhibición Bienal Ambiental del Caribe (CEF 5) en Montego Bay, Jamaica; la 5ta Conferencia 

Internacional de Escombros Marinos sostenida en Hawaii en marzo de 2011; la tercera reunión 

regional de LAC sobre el Enfoque Estratégico a la Gestión Internacional de Químicos (SAICM) 

en Panamá en junio de 2011; la 6ta Conferencia Bienal de Aguas Internacionales del FMAM en 

octubre de 2011 en Dubrovnik, Croacia, el 6to Foro y Exhibición Bienal Ambiental del Caribe 

(CEF 6); Taller Regional de Capacitación en Habilidades de Negociación, St.Kitts y Nevis, 
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mayo 2012 y otros foros mundiales para discutir la contaminación transfronteriza y sus 

impactos.  

6.    AMEP contribuyó al informe de Océanos, Costas y SIDS que fue elaborado como parte del 

informe del Foro Mundial de Océanos sobre Océanos para Río+20.  También se produjeron y 

diseminaron publicaciones técnicas, comunicados de prensa y boletines informativos. Durante el 

período del informe, la Oficial de Programa de AMEP participó en un ejercicio de capacitación 

de dos partes bajo el Programa de Desarrollo de la Gestión de la ONU para profesionales de más 

alto nivel. 

7.   La Secretaría continuó dando énfasis especial a las actividades para promover el Protocolo 

FTCM a escala nacional y regional durante el período de 2010-2012.  Durante el período del 

informe, cuatro gobiernos, los gobiernos de Antigua y Barbuda, Guyana, Bahamas y Granada, 

más recientemente se adhirió al Protocolo FTCM. Como resultado de dichas ratificaciones, 

el Protocolo FTCM entró en vigor en agosto de 2010. Un ejercicio de Cooperación Técnica 

(TCC) de Ratificación del Protocolo FTCM fue efectuado durante el período del informe en 

Santa Lucía, con participantes de Santa Lucía, Dominica y Granada. Este taller patrocinado por 

IWCAM FMAM facilitó el intercambio de experiencias y la elaboración de hojas de ruta para la 

ratificación del Protocolo FTCM por parte de Dominica y Granada. Las actividades de 

promoción incluyeron la organización del Concurso de Collage de FTCM para el Gran Caribe en 

reconocimiento de la entrada en vigor del Protocolo FTCM. Nueve (9) países de la Región del 

Gran Caribe participaron en el concurso: Anguilla, Antigua y Barbuda, Barbados, Guadalupe, 
Guyana, Jamaica, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. Estudiantes de 

Anguilla, Jamaica y Barbados ganaron el primero, segundo y tercer lugar respectivamente. Los 

premios fueron anunciados en una ceremonia oficial durante un Taller Regional de Expertos 

sobre Monitoreo y Evaluación Ambiental de cinco días de duración, convocado en Montego 

Bay, Jamaica. 

 

8.    La producción y diseminación del Boletín Informativo de AMEP continuó durante el período del 

informe.  La Secretaría de AMEP contribuyó sus insumos para el desarrollo de una página web 
social para el sitio web del PAC. Esta página de medios sociales fue creada para niños y adultos 

e incluye anuncios de servicio público para TV y radio, presentaciones de transparencias 

fotográficas y animaciones. El sitio web modificado del PAC fue lanzado en julio de 2010 y se 

encuentra bajo continua actualización y mejora. Hubo mejoras al mapa interactivo en línea en el 

sitio web con la adición de más información relacionada con los Proyectos GEF CReW y GEF 

REPCar. 

 
9. La Secretaría de AMEP continuó desarrollando y fortaleciendo relaciones con organizaciones 

regionales pertinentes.  Reuniones de coordinación fueron sostenidas con varias agencias 

colaboradoras incluyendo el Programa de Acción Mundial (PAM) del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PAM/PNUMA), la Oficina Regional para América Latina y el 

Caribe (ORPALC) del PNUMA, el Caribbean Environmental Health Institute (CEHI), la Unidad 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados del Caribe Oriental 

(OECS/ESDU), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL) de la ONU, la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Centro del 
Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC), el Instituto de 

Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), la Asociación Nacional Oceánica y 

Atmosférica (NOAA), la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos, Ocean 

Conservancy, la Asociación de Estados del Caribe (ACS), el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), United Nations University, Institute for Water, Environment and 

Health (UNU-INWEH), la Comisión de la Unión Europea y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) ); la Caribbean Water and Sewage Association (CAWASA) y la Caribbean 

Water and Wastewater Association (CWWA). 
 

10.     Los RAC FTCM continuaron jugando un rol importante en el desarrollo y ejecución de 

proyectos de AMEP.  El Institute of Marine Affairs (RAC IMA) facilitó la puesta en marcha de 
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un proyecto piloto de un Plan de Acción Nacional en Trinidad y Tobago.  El RAC IMA   

participó y representó a Trinidad y Tobago en el Grupo de Trabajo Interino sobre Monitoreo y 

Evaluación Ambiental y supervisó la preparación de un DVD de educación y sensibilización 

pública para informar al público en general sobre el PAC y la importancia del Convenio de 

Cartagena y sus Protocolos. El DVD es uno de los varios artículos promocionales producidos por 
el RAC-IMA para fomentar la ratificación /adhesión a los Convenios y sus Protocolos.  

 
11.       El RAC Cimab finalizó la actualización del Reporte Técnico 33 en inglés, español y francés 

que ya ha sido publicado como nuevo Reporte Técnico # 52 del PAC. El RAC Cimab,  participó 

en el Grupo de Trabajo Interino sobre Monitoreo y Evaluación Ambiental y produjo y facilitó 

varias fichas técnicas con información presentada en informes técnicos recientes incluyendo el 
Reporte Técnico No. 52 del PAC, el Análisis de Línea Base Regional sobre Aguas Residuales y 

el Proyecto de la Alianza de la Red de Saber Por Qué (Know-Why Network, KWN). 

 

12.    En apoyo del Programa de Acción Mundial del PNUMA, un PAN piloto fue completado en 

Surinam en mayo de 2011. Esfuerzos de colaboración con NOAA y el PAM PNUMA llevaron a 

desarrollar nuevas actividades en apoyo de la implantación del PAM y nuevas actividades están 

en ejecución ahora en Republica Dominicana, Santa Lucía y Surinam. Se espera que dicha 

colaboración continúe en el actual bienio.  

 
13.  Posterior al desarrollo del Plan de Acción Regional sobre Gestión de Basura Marina 

(RAPMaLi), AMEP continuó apoyando actividades para su puesta en marcha. La UCR/CAR 

PNUMA continuó ampliando sobre su alianza con The Ocean Conservancy en apoyo de las 

Limpiezas Anuales Internacionales de Costas (ICC) en la RGC. 

 

14.    Las Unidades de Coordinación de Proyecto para los dos proyectos del FMAM, Integración de la 

Gestión de Cuencas Hidrográficas y Áreas Costeras para SIDS del Caribe (IWCAM) y 
Reducción de la Escorrentía de Plaguicidas al Mar Caribe (REPCar), continuaron operando con 

éxito a lo largo del período del informe. Algunos de los principales logros incluyeron la 

exhibición de estos proyectos en foros regionales e internacionales tales como la 6ta Conferencia 

Bienal de Aguas Internacionales del FMAM en octubre de 2011 en Dubrovnik, Croacia. Hubo 

grandes avances en el desarrollo de los sitios web de proyectos, en la exitosa ejecución de 

Proyectos Demostrativos y capacitación en Monitoreo Ambiental y en el uso de Indicadores 

Ambientales. Estos proyectos contribuyeron a mejores prácticas en gestión de cuencas 

hidrográficas y zonas costeras y en prácticas agrícolas, y crearon mecanismos de largo plazo 
para el desarrollo sostenible en SIDS del Caribe y Centro América.  Las actividades del proyecto 

REPCar del FMAM finalizaron en diciembre de 2011, mientras que las actividades del proyecto 

IWCAM del FMAM finalizaron en junio de 2012. Todos los informes finales para ambos 

proyectos estarán completados para diciembre de 2012. 

 

15.    El manejo de aguas residuales sigue siendo un punto central del Programa de Trabajo de AMEP. 

Esfuerzos por desarrollar mecanismos nacionales de planificación para controlar la 

contaminación proveniente de aguas negras domésticas y planes de proyecto detallados para 

mejorar la infraestructura para el manejo de aguas negras y aguas residuales fueron terminados 
con éxito en Jamaica en 2010 y en Belize en 2011. 

 
16. La Oficial de Programa de AMEP trabajó con la Oficina Regional para Norte América (RONA), 

ROLAC y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para elaborar la Propuesta de Proyecto 

del FMAM para CReW. El proyecto recibió el endoso del CEO del PAM en noviembre de 2010. 

Un Memorando de Entendimiento fue firmado entre el PNUMA y el BID en septiembre de 2011 

para poner en marcha el proyecto. El proyecto oficialmente inició en enero de 2012 para el 
CAR/UCR del PNUMA 

 

17.    La Secretaría de AMEP continuó brindando su apoyo al desarrollo de enfoques regionales para el 

manejo integrado de desechos sólidos y peligrosos en la RGC y, en coordinación con el Proyecto 
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REPCar del FMAM, colaboró con asociados regionales en la evaluación de Contaminantes 

Orgánicos Persistentes (Persistent Organic Pollutants, POP) y otros contaminantes peligrosos de 

fuentes no puntales. La Secretaría de AMEP y el Proyecto REPCar del FMAM continuaron 

discusiones con UNEP DGEF en relación con el desarrollo de nuevas propuestas de proyecto de 

POP del FMAM para el Manejo Integrado de Químicos en los SIDS del Caribe y en Centro y Sur 
América como seguimiento al actual Proyecto de REPCar.. 
 

18.     Con base en los logros y lecciones de los proyectos REPCar FMAM y IWCAM FMAM, dos 

nuevas propuestas del FMAM fueron desarrolladas bajo el título de “Mejor gestión de ciclos de 

vida de agroquímicos en la región del Caribe y Centro América” y “Ejecución del Manejo de 

Tierras, Aguas y Aguas Residuales en SIDS del Caribe:” El primer PIF ha sido endosado por 

ocho (8) países: Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Jamaica, 
Nicaragua y Panamá. El segundo PIF fue endosado por diez (10) países: Antigua y Barbuda, 

Barbados, Cuba, República Dominicana, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, 

San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. Ambos proyectos de propuesta (PIF) fueron 

remitidos a la Secretaría del FMAM para su consideración.  El PIF de Implantación de Gestión 

Integrada de Suelos, Agua y Aguas Residuales en SIDS del Caribe recibió el visto bueno del 

FMAM para su inclusión en el programa de trabajo de junio y se espera que las propuestas de 

proyecto completas sean remitidas durante el primer trimestre de 2013. 

 
19.    Durante el período del informe, iniciaron discusiones entre el PNUMA y UNOP para ejecutar 

actividades bajo el GEF IWLearn3. Este acuerdo fue finalizado entre UNOPS y la UCR/CAR en 

marzo de 2012.  Bajo este acuerdo el “Primer Taller Regional Dirigido a Latinoamérica y el Caribe 

(LAC) para el Proyecto IW del FMAM” fue convocado en mayo de 2012, en St. Kitts y Nevis 

 

20.   AMEP continuó apoyando el fortalecimiento de capacidades para el creciente uso de SIG como 

herramienta para la toma de decisiones entre gobiernos miembro. En colaboración con 
CATHALAC, un mapa interactivo basado en internet sobre actividades del proyecto (IPAM) fue 

creado para ayudar a diseminar información relacionada con actividades de AMEP, incluyendo los 

proyectos del FMAM.  La compra por parte del RAC REMPEITC de datos geoespaciales sobre el 

transporte marítimo en la región, con apoyo de la Secretaría, es otro ejemplo de esfuerzos de 

AMEP para ampliar el uso de GIS.  El RAC REMPEITC ha desarrollado una base de datos basada 

en SIG para Tráfico Marítimo en la Región del Gran Caribe.  La base de datos está diseñada para 

facilitar y fortalecer la preparación/prevención nacional y regional en asuntos ambientales 

marítimos compilando la información requerida para un análisis de riesgo pertinente. Visualiza las 

rutas agregadas y la densidad del tráfico, así como actividades portuarias y otros datos útiles para 
evaluar derrames de hidrocarburos. El RAC REMPEITC también ha trabajado con Barbados para 

esarrollar Mapas de Índices de Sensibilidad Ambiental (Environmental Sensitivity Index - ESI) 

que brindarán al gobierno de Barbados mapas bien diseñados en formato SIG para facilitar el 

proceso de planificación y evaluación de riesgos al responder a un derrame de hidrocarburos. El 

RAC REMPEITC ha participado en varios talleres y reuniones regionales e internacionales 

relacionados con la planificación para derrames de hidrocarburos.  Un Altas en SIG que resume 

los principales productos del proyecto GEF-IWCAM fue completado en julio de 2012.  

 

21.    Durante el bienio 2013-2014, continuarán esfuerzos para involucrar a todos los puntos focales    

  nacionales y técnicos relacionados con proyectos y actividades de AMEP. 
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        Costos y Gastos de Coordinación del Programa (en USD) 
 

Período del 

Proyecto 

Fuente de Fondos Presupuesto 

Proyectado 

(2010-2012) 

Gasto 

(2010-2011) 

 

     2010-2012 

 

              CTF  

 

      1,0 90.528 
 

790.0001 

 

22.     En la tabla siguiente se encuentra un resumen de los contractos de SSA y SSFA ejecutados para 

implantar el Subprograma de AMEP durante el período de 2010-2012, excluyendo contratos bajo 

los Proyectos REPCar y IWCAM del FMAM: 

                                            
1
 Los costos de apoyo para la oficina, incluyendo comunicaciones, equipo y administración para el Subprograma han 

sido estimados hasta finales de junio de 2012. 

Contrato Fecha Firma / 

Fecha Inicio 

Fecha 

Vencimiento 

Organizaciones/Persona 

Contratada 

País Costo Total 

(USD) 

1.  9-Dic-2008 30-Jun-10 Ministerio de Salud y 
Ambiente 

Jamaica 25.952,78 

2.  1 -Feb -09  30- Feb- 10   Klaus Essig Venezuela 5.000 

3.  1 -Sep -09 31- Ago -10 Marko Tosic   Canadá 15.000  

4.  7-Sep-09 15- Dec-10 RAC Cimab FTCM Cuba 128.472 

5.   
1- Oct -09 

 

31 -May -10     

 

Encargados Sostenibilidad 

 

Trinidad 

 

90.000 

6.  12-Oct-09 

 

3 -Sep-10 Chrishane Williams Jamaica 3.000 

7.  19-Oct-09 11-Ene-10 RAC REMPEITC-Caribe Curacao 15.000 

8.  23 -Oct- 09 15-Sep-10 Anthony Deyal Trinidad 17.000   

9.  1-Nov-09 1-Nov-10 Urban Arts Institute  EEUU 25.000 

10.  4-Ene-10 31-Ene-11 Nadine Chambers -Goss  

Jamaica 

 

16.000 

11.  13-Ene -10        1 -Nov -10 Seba Sheavly       

EEUU 

 

10.000 

12.  24-Feb-10 

 

24-Mar-10   Julia Vaz Campbell  

Jamaica 

 

4.000 

13.  24-Mar-10 

 

15-Abr-10 Stacie Well Moutrie  

Bahamas 

3.000 

14.  29 -Mar 10 24-Sep--10    Germania Garcia Nelson  

Ecuador 

9.386 

15.  2-Mar-10 30-Ago-11 Ministerio de Recursos 
Naturales y Ambiente 

 
  Belize 

 
21.360 

16.  5 -May-10 10-May 11 Ministerio de Trabajo, 

Desarrollo Tecnológico y 

Ambiente de Surinam 

 

Surinam 

 

21.400 

17.  15 -Jul -10    15-Feb-12 Damian Shaw  

Jamaica 

 

4.937 
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Estado del Protocolo Relativo a Contaminación proveniente de Fuentes y Actividades Terrestres 

(Protocolo FTCM) 

 
23.   Durante el período del informe, las Bahamas, Antigua y Barbuda y Guyana se convirtieron en el séptimo, 

octavo y noveno país respectivamente en ratificar el Protocolo FTCM.  Con nueve ratificaciones, el Protocolo 

FTCM entró en vigor el 13 de agosto de 2010. Granada, el último país en ratificar el protocolo en 2012, se 

convirtió en el décimo país en ratificar el Protocolo LBS 

 

18.  19-Jul-10 23-Sep-10 Sanya Wedemier  

Jamaica 

 

2.720 

19.  3-Jan -11  28-Feb-11 Trevor Ramikie Jamaica  3.000 

20.  1-Abr-11 15 -Jul -12 Rebecca Stuart Jamaica 10.562 

21.  28-Sep-11 15-Feb-12 RAC REMPEITC-Caribe Curacao 10.000 

22.  21-Oct-11 21- Oct-12 Ministerio de Desarrollo 

Físico y el Ambiente 

 

Santa Lucia 

    

35.000 

23.  16-Nov-11 16-Nov-12 Ministerio de Trabajo, 
Desarrollo Tecnológico y 

Ambiente 

Surinam 20.000 

24.  17-Nov-11 17-Nov-12 Ministerio del Ambiente y 

Recursos Naturales 

República 

Dominicana 

 15.000 

25. 10- May-12 31-Dic-12 PANOS Caribe Jamaica 10.000 

26. 10- May -12 23 -May -12 Phillip Rhoden Jamaica 885 

Parte Contratante Fecha de Firma Fecha de Ratificación Entrada en Vigor 

 

Antigua y Barbuda 

 13 Julio 2010 13 Agosto 2010 

Bahamas  24 Junio 2010 13 Agosto 2010 

Belize  4 Febrero 2008 13 Agosto 2010 

República de Colombia 2 Octubre 2000   

República de Costa Rica 6 Octubre 1999   

República Dominicana 3 Agosto 2000   

Francia 

 

6 Octubre 1999 4 Mayo 2007 13 Agosto 2010 

 

Granada 

 

 5 Marzo 2012 4  Abril  2012 

Guyana  14 Julio 2010 13 Agosto 2010 

 

Reino de los Paises Bajos  

 

6 Octubre 1999   

Panamá 

 

 9 Julio 2003 13 Agosto 2010 

Santa Lucía  30 Enero 2008 13 Agosto 2010 

 



UNEP (DEPI)/CAR WG.33/INF.3 
Página | 7 

 

 

 

24.El PAC PNUMA continuó trabajando con los puntos focales de FTCM para promover y facilitar la 

ratificación del Protocolo FTCM en la Región del Gran Caribe.  

 

 

Resumen de Proyectos y Actividades 
 

25.  A continuación se presenta un resumen de los antecedentes, objetivos, productos esperados, países 
beneficiarios, gastos y estado de todos los proyectos y actividades ejecutados bajo el Subprograma de 

AMEP para el período 2010-2012. Los gastos cubren hasta el 30 de junio de 2012 y están expresados en 

dólares estadounidenses (USD). 

 

 
A. Proyectos del FMAM 

 

(i)   Reducción de la Escorrentía de Plaguicidas al Mar Caribe al Mar Caribe (GEF REPCar) 

 

 

Antecedentes 

 
26. El Anexo IV al Protocolo FTCM cubre el hecho de que la contaminación de fuentes no puntuales 

provenientes de la agricultura es un importante contribuyente a la contaminación marina en la RGC. En 

mayo de 1999, la UCR/CAR PNUMA recibió la subvención del Fondo de Desarrollo de Proyectos (Project 

Development Fund, PDF) / FMAM para desarrollar un proyecto que mejoraría la gestión de plaguicidas en 

cuatro países para reducir la escorrentía de plaguicidas al Mar Caribe. Los cuatro países originales 

participantes fueron Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. 

 

27.   El PDF fue concluido en 2001 con el envío del Resumen de Proyecto (Project Brief) a la Secretaría del 
FMAM para su aprobación. Los países participantes finales fueron Colombia, Costa Rica y Nicaragua.  

Financiamiento para el proyecto fue aprobado durante la reunión del Consejo del FMAM en mayo y la 

ejecución misma del proyecto inició en 2005.  El proyecto inició efectivamente a finales de 2006 luego de 

que el gerente del proyecto fuera seleccionado y asumiera su puesto en la UCR/CAR PNUMA. 

 

 

Objetivo(s) 

28. El principal objetivo del Proyecto es: 

 

 Proteger el medio ambiente marino del Caribe reduciendo la escorrentía de plaguicidas, aplicando 

prácticas de gestión integrales y medidas específicas para controlar el uso y aplicación de plaguicidas 

en el sector agrícola. 

 

Productos Esperados 

29.        Los Productos Esperados del Proyecto son: 

 

    Elaboración de bases de datos actualizadas sobre uso de plaguicidas incluyendo el monitoreo de 
los impactos del uso de plaguicidas en áreas costeras; 

Trinidad y Tobago  28 Marzo 2003 13 Agosto 2010 

 

Estados Unidos de América 6 Octubre 1999 13 Febrero 2009 13 Agosto 2010 
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    Evaluación de los impactos ambientales del uso de plaguicidas sobre fincas, para diferentes 

cultivos, prácticas y sistemas agropecuarios; 

   Un grupo de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) – Mejores Prácticas de Gestión (MPG) validadas 

para algunos de los cultivos principales de la región de MCB que sean ambientalmente sólidas, 

socialmente aceptables y económicamente factibles; 

    La aceptación por parte de los agricultores de que la aplicación de BPA reduce el impacto 

ambiental, aumenta la inocuidad de los alimentos y mejora el bienestar de los trabajadores a la vez 

que ofrece mayores oportunidades de mercadeo; 

    Avance hacia leyes y reglamentos más ágiles para el manejo de plaguicidas que permitan el 

adecuado control y aplicación; 

    Fuerzas de mercado instando a los productores agrícolas a aplicar BPA promoviendo programas 

de certificación de cultivos en mercados nacionales, reconociendo que la producción amigable con 

el ambiente es un valor agregado; 

     Mejor sensibilización pública sobre la importancia de prevenir las fuentes agrícolas de la 

contaminación agrícola; 

    Marcos regionales y nacionales consolidados para la prevención y mayor gestión de fuentes 

agrícolas de contaminación. Avances sustanciales logrados hacia la ratificación del Protocolo de 

FTCM en los países participantes. 

 
 

Países Beneficiarios 
 

Nicaragua, Costa Rica y Colombia 

 

 

Costos y Gastos del Proyecto (USD) 
 

Período 

del 

Proyecto 

Costo Total del 

Proyecto 

Fuente de Fondos Presupuesto 

Bienal (2010-12) 

Gasto 

(2010-12) 

 

2005-2011 

 

4,395.000 

Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial 

Croplife LA 

1,268.564 1,323.916 

 

 

Estado del Proyecto (completado) 

Componente 1-Coordinación del Proyecto 

30.  La Unidad de Coordinación Regional del Proyecto fue establecida a finales de 2006 y los 

Comités de Coordinación Nacional iniciaron actividades a principios de 2007. El plan de trabajo 

del proyecto fue actualizado en 2007 con nuevas necesidades y prioridades expresadas por los 
Comités Nacionales.  Las Unidades de Coordinación Nacional fueron fortalecidas y, como 

resultado, se logró un buen nivel de apropiación en los países del proyecto. 

31. Un total de cinco reuniones del Comité Directivo han sido realizadas desde la creación del 

proyecto para examinar el estado del proyecto y para discutir y endosar planes de trabajo. Los 

resultados del proyecto y los logros también fueron evaluados.  Hubo demoras en la puesta en 

marcha de algunos proyectos demostrativos; y la extensión del proyecto GEF-REPCar fue 

aprobada hasta diciembre de 2011.  Dos paneles asesores regionales fueron establecidos y han 

ofrecido lineamientos técnicos y científicos para el programa de monitoreo costero y los 
proyectos demostrativos sobre BPA.  

32. La Revisión de Medio Período, realizada el último bienio por un evaluador externo, calificó 

varios aspectos de la ejecución general del proyecto como satisfactorios y altamente 

satisfactorios.  Los informes finales fueron remitidos al PNUMA en marzo de 2012. Una 
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publicación regional final, disponible en español y en inglés, integra los componentes del 

proyecto y resume los resultados y logros. Todas las actividades sustanciales fueron finalizadas 

para finales de 2011.  Una Evaluación Técnica externa será efectuada en el transcurso de 2012. 

Como parte de la estrategia de diseminación de información, la página web del proyecto será 

conservada para asegurar la disponibilidad de todos los informes y recursos de capacitación. 

33. Los logros del proyecto serán presentados en reuniones, foros, talleres y conferencias 

nacionales, regionales e internacionales para promover el mejor uso de plaguicidas y para elevar 

la consciencia a diversos niveles. Estos serán también utilizados para lograr el compromiso 

político para ratificar el Protocolo de FTCM. 

Componente 2-Proyectos Demostrativos 

 

34. Los proyectos demostrativos fueron establecidos en 2008 y 2009 para validar las BPA y las 

MPM para Plaguicidas. Los proyectos sirvieron como base para programas de capacitación 
dirigidos a agricultores y técnicos y aplicaron técnicas innovadoras de Manejo Integrado de 

Plagas (MIP) que fueron adaptadas a las necesidades de los agricultores.  El Proyecto fomentó 

la creación de destrezas locales y promovió la sostenibilidad de las actividades una vez 

terminado el proyecto GEF-REPCar 

35.    Dos cultivos-regiones fueron seleccionados en cada país, considerando el impacto ambiental en 

cuanto al riesgo de escorrentía de plaguicidas al Mar Caribe.  Colombia trabajó con bananos y 

plátanos en las regiones de Urabá y Magdalena (agosto 2008 - junio 2011, área de influencia: 

17.000 ha de pequeños productores de plátano para exportación en Urabá y 11.000 ha de banano 

en Magdalena).  En Costa Rica, los proyectos demostrativos sobre bananos y piña en las cuencas 
hidrográficas del Caribe fueron ejecutados desde marzo de 2009 hasta junio de 2011 (área de 

influencia: bananos 43.000 ha; cultivo de piña de pequeña y gran escala 45.000 ha).  En 

Nicaragua, los proyectos demostrativos sobre frijoles y palma de aceite en las Regiones 

Autónomas del Atlántico Norte y Sur fueron ejecutados desde marzo de 2009 hasta octubre 

de2011 (área de influencia: 8.000 ha de pequeños productores de frijoles y de arroz en la RAAN; 

1.300 ha de pequeños y medianos productores de aceite de palma en la RAAS). 

 

 

36.    La reducción en el uso de plaguicidas osciló entre 8% a más del 50% en algunos de los 
proyectos demostrativos, dependiendo de los problemas sanitarios del cultivo de demostración y 

experiencias en la introducción de las BPA previo al Proyecto. En varios casos, los proyectos 

demostrativos mostraron  una reducción en las presencia de residuos de plaguicidas en los 

cuerpos de agua en los alrededores. 

37.    En Colombia, casi 400 agricultores y técnicos recibieron asistencia técnica directa de los 

proyectos demostrativos. En Costa Rica, 126 fincas bananeras  y más de 200 productores de piña 

estuvieron vinculados a los proyectos demostrativos mientras que en Nicaragua más de 400 

agricultores y técnicos se beneficiaron de los proyectos demostrativos.   

38.    Materiales de capacitación, las BPA y otros manuales fueron producidos y distribuidos entre 

beneficiarios.  Algunas de las publicaciones principales fueron traducidas al inglés para facilitar 

la posibilidad de compartir experiencias con el Caribe angloparlante. Todos los materiales están 

disponibles en el sitio web del GEF-REPCar. 



UNEP (DEPI)/CAR WG.33/INF.3 
Página | 10 

 

 

 

   Componente 3-Monitoreo de Impactos Ambientales de los Plaguicidas 

39.      Durante el período de 2004-2009, el proyecto compiló estadísticas sobre la producción, 

importación y exportación de plaguicidas por Colombia y Nicaragua.  En Costa Rica, el proyecto 

se alió con una Universidad y se compilaron estadísticas sobre la importación de plaguicidas desde 

1977 hasta 2009.  Estos informes también incluían estadísticas sobre el uso de tierras agrícolas, lo 

cual sirvió como indicador del uso potencial de plaguicidas.  El Caribe suroeste es una región con 

la floreciente actividad agrícola que utiliza una cantidad importante de plaguicidas.  

40. Durante el bienio anterior, un programa de monitoreo costero fue desarrollado en 2008, con la 

participación de los principales institutos de investigación ambiental, para establecer una línea de 
base de residuos de plaguicidas en entornos costeros y marinos.  Un manual técnico detallado fue 

elaborado y un taller de capacitación regional fue realizado.  La primera evaluación sobre la 

presencia de residuos de plaguicidas en muestras de agua y de sedimento en 13 sitios de 

monitoreo, con replicas en temporadas secas y de lluvias, fue finalizada en junio de 2009.  Con 

base en los resultados, el diseño del programa fue adaptado y una nueva fase se efectuó desde el 

segundo semestre de 2009 hasta inicios de 2011.  

41.  Para garantizar la calidad de los resultados obtenidos, las capacidades de los laboratorios 

participantes fueron fortalecidas con la adquisición de equipo; 3 talleres de trabajo regionales; y 3 

cursos de capacitación nacionales específicos. Otros esfuerzos de fortalecimiento de capacidades 
incluyeron la puesta en práctica de procedimientos de control de calidad en laboratorios y el 

desarrollo de un ejercicio de comparación entre laboratorios.  Un laboratorio ahora tiene 1710 

pruebas acreditadas relacionadas con plaguicidas (equivalentes a ISO 17025) y los otros dos 

laboratorios han hechos importantes avances hacia su acreditación. 

42.    En general, los resultados del proyecto mostraron que las concentraciones halladas durante el 

ejercicio de monitoreo costero fueron bajas en comparación con las normas internacionales. No 

obstante, algunos compuestos son preocupantes por la frecuencia de su detección. Una base de 

datos fue  establecida a través del proyecto y puede ser consultada en internet por funcionarios de 

los Ministerios del Ambiente.  Reuniones y eventos nacionales fueron realizados para examinar los 
resultados del programa de monitoreo, mayormente con miembros de los Comités Nacionales de 

Coordinación, y para planificar el examen de políticas y estrategias de manejo de plaguicidas.  Un 

informe regional final fue publicado a inicios de 2012 y está disponible en el sitio web del 

proyecto en español e inglés. 

43.      El proyecto ha entrado en cooperación con proyectos complementarios de otras organizaciones 

tales como el AIEA y la UNU-INWEH dentro del ámbito del programa de monitoreo.  Esta 

cooperación ha llevado a compartir información técnica y recursos para capacitación y la 

publicación de datos y al establecimiento de una alianza para ejecutar actividades 
complementarias. 

 

      Componente 4-Institucionalización del Mejor Manejo de Plaguicidas y Fortalecimiento de 

Capacidades para Reducir la Escorrentía de Plaguicidas  

 

44. Además de la capacitación ofrecida por los proyectos demostrativos, el REPCar FMAM organizó 

proyectos complementarios de capacitación y sensibilización. “Aprender haciendo” fue exitoso 

impactando mucho a la población rural en las áreas de influencia.  A través de estos programas, 

respaldados con fondos recibidos de CropLife LA, más de 5.000 agricultores participaron en 
Colombia en capacitación básica sobre BPA y MPM para Plaguicidas.  En Costa Rica y Nicaragua, 

casi 900 y 200 técnicos respectivamente participaron en capacitación avanzada en BPA, manejo 

integrado de plagas, MPM para plaguicidas y temas relacionados. 
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45.  Como complemento a las labores del programa de monitoreo para residuos de plaguicidas, los 

proyectos demostrativos y actividades de capacitación y sensibilización, el REPCar FMAM 

fomentó la diseminación de información sobre el marco legal y regulatorio existente para el 

manejo de plaguicidas en cada país.  De manera similar, se promovieron programas nacionales de 

certificación de cultivos relativos a buenas prácticas agrícolas.  Colombia ya había establecido un 
programa, Costa Rica elaboró un programa nacional de certificación y Nicaragua realizó labores 

exploratorias.  Estas actividades fueron llevadas a cabo en asociación con el sector productivo.  

46. El sitio web del proyecto, establecido en 2007, fue continuamente ampliado e incluye una 

plataforma de información basada en mapas interactivos, protocolos técnicos, manuales de BPA y 

otras publicaciones.  Volantes sobre el proyecto en fueron publicados en español e inglés para 

sensibilizar al público y varios afiches fueron elaborados para uso en eventos nacionales, regionales 

e internacionales.  Un servicio de boletines informativos trimestrales fue iniciado en 2009 luego de 

lanzados todos los proyectos demostrativos; 9 ediciones han sido publicadas y diseminadas entre 
los interesados en el proyecto. El sitio web del proyecto fue actualizado con materiales de 

capacitación que fueron elaborados. La página web del proyecto continuará siendo accedida a 

través del sitio web de la UCR/CAR del PNUMA. 

47. El proyecto ha participado en más de 50 eventos técnicos y científicos nacionales e internacionales, 

incluyendo congresos, talleres, foros ambientales y ferias de agricultura.  Al participar en estos 

eventos, el proyecto mejoró la sensibilización a diversos niveles y atrajo el interés de formuladores 

de políticas/decisores para ratificar el protocolo FTCM.   

48. Con base en los logros y lecciones del proyecto REPCar FMAM, una nueva propuesta al FMAM 

fue elaborada en 2010-2011.  “Mejor manejo de los ciclos de vida de agroquímicos en la región del 
Caribe y Centro América” tendría un ámbito geográfico más amplio, consideraría una variedad más 

amplia de cultivos y también buscaría un mejor uso de los productos agroquímicos en el desarrollo 

del sector turístico en las áreas costeras. El PIF cuenta con un presupuesto total del FMAM por US$ 

17,7 millones y ha sido endosado por Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 

Honduras, Jamaica, Nicaragua y Panamá y ha recibido el respaldo de la FAO, OPS, UNU-INWEH, 

el Centro Regional para Centro América y México del Convenio de Basilea, WWF, CropLife LA, 

Rainforest Alliance y Global GAP. En 2012,  el PIF fue modificado para su envío formal a la 

Secretaría del FMAM.  La propuesta no recibió la aprobación del FMAM y la Secretaría continuará 

discutiendo con asociados y países interesados sobre la posible revisión de la propuesta para ser 
presentada nuevamente durante el siguiente bienio a la Secretaría del FMAM. 

 

 

(ii)      Integración de Cuencas Hidrográficas y Manejo de Áreas Costeras en Pequeños Estados 

Insulares en Desarrollo en el Caribe (IWCAM FMAM) 

 
 

Antecedentes 
 

49. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) financió un proyecto para respaldar a 13 SIDS 

del Caribe (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, República Dominicana, 

Granada, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y 

Trinidad y Tobago) para tratar asuntos relacionados con el manejo integrado de cuencas hidrográficas 

y áreas costeras.  Apoya actividades demostrativas piloto nacionales sobre la Integración de Cuencas 

Hidrográficas y Manejo de Áreas Costeras (IWCAM) para ver asuntos prioritarios con potencial de 

réplica en la región y en otras regiones de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS). 

 
50.  El proyecto reconoce la naturaleza tan integrada y estrechamente interrelacionada entre cuencas 

hidrográficas y áreas costeras en pequeñas islas y pretende desarrollar un enfoque de manejo más 

coordinado por los sectores, tanto a escala nacional como regional. Enfatiza mucho el papel ampliado 

de todos los interesados dentro del marco del manejo participativo. El proyecto además reconoce las 

limitaciones sobre el desarrollo y aplicación de un enfoque de gestión integrado y coordinado a nivel 

de sector en ausencia de soluciones aplicables y costo-efectivas a muchas de las principales amenazas 
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y sus causas raíz. 

 

 

Objetivo(s) 
 
51. El objetivo general es fortalecer el compromiso y la capacidad de los países participantes de poner en 

práctica un enfoque integrado para la gestión de cuencas hidrográficas y áreas costeras, con el objetivo 

a largo plazo de mejorar la capacidad de los países para planificar y gestionar de manera sostenible sus 

ecosistemas y recursos acuáticos. A la misma vez, el proyecto busca fortalecer las capacidades de 

instituciones y de Agencias Ejecutoras para asegurar la sustentabilidad de las prácticas y principios de 

IWCAM más allá de la vida del Proyecto. 

 

 

Productos Esperados 

 
52. Los productos esperados del proyecto abarcan los siguientes componentes: 

 

 Demostración, captura y transferencia y mejores prácticas 

 Desarrollo de un proceso IWCAM, énfasis sobre reducción del estrés y marco de indicadores de 

estado ambiental; 

 Reformas institucionales, de políticas y de legislación 

 Fortalecimiento de capacidades regionales y nacionales y sostenibilidad; y 

 Gestión de proyectos y coordinación. 

 

Países Beneficiarios 
 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, 

San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.  

 

 

Costo del Proyecto y Gasto (en USD) 
 

Período del 

Proyecto 

Costo Total 

del Proyecto 

Fuente de 

Fondos 

Presupuesto 

Proyectado 

(2010-11) 

Presupuesto 

Real 

(2010-11) 

Gasto 

(2010-11) 

 

2005-20122 

 
14,082.6913 

 

 

FMAM 

 
4,479.619 

 

3,558.408,62 

 

2, 824.288,724 

 

 

Estado del Proyecto (completado) 

 

Componente 1 - Demostración, Captura y Transferencia de Mejores Prácticas 
 

53.  Este componente se centró en demostraciones “en el terreno” dirigidas a puntos calientes nacionales 

donde se habían identificado amenazas específicas a servicios ambientales nacionales, regionales y 

mundiales. Estos puntos calientes fueron identificados durante las fases de desarrollo del proyecto. 

Todos los proyectos demostrativos fueron completados para finales de 2011.  Los proyectos 
demostrativos procuraban ser innovadores y mostrar cómo la reducción de contaminantes puede hacer 

frente a la escasez de agua y también mejorar la calidad de los recursos costeros y del ambiente marino.  

Estos proyectos se convirtieron en vehículos para medir el cambio ambiental.  Para aquellos países que 

                                            
2 El proyecto fue ampliado a junio de 2012 
3 Esto incluye fondos gestionados por el PNUD así como el PNUMA 
4 Refleja lo gastado pro el PNUMA solo hasta junio de 2012 
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no realizaron proyectos demostrativos, se identificadas actividades piloto de pequeña escala 

relacionadas con Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Cuencas Hidrográficas y Zonas Costeras.  

Otras actividades incluyeron: sensibilización pública, monitoreo ambiental, instalación de sistemas de 

explotación de aguas de lluvia, construcción de sistemas de filtración de humedales y mejora de 

sistemas de saneamiento domésticos,  todos los cuales contribuyeron a resaltar la reducción del estrés en 
los países participantes.  

 

54. Durante el período del informe se dio más énfasis a la captura de lecciones y mejores prácticas. Las 

lecciones aprendidas y mejores prácticas fueron puestas por escrito en forma de Casos de Estudio y 

Notas de Experiencias. El intercambio de experiencias con otros proyectos y regiones pertinentes 

continuó durante el período del informe y se efectuaron giras de estudio a sitios demostrativos de  

IWCAM del FMAM y mejores prácticas fueron trasladadas a organizaciones y proyectos visitantes. 
 

55.     Hubo avances con el Sistema de Manejo de Información del Proyecto (PIMS) a escala regional y con el 

desarrollo de una “GeoRed” (“GeoNetwork”) del Mecanismo del Centro de Intercambio de Información 

(CHM) durante el período del informe. La GeoNetwork facilita vínculos fuertes con sitios web y bases 

de datos pertinentes y la inclusión de algunas herramientas de SIG. Facilita una carga más eficiente de 

materiales, búsquedas y posibles oportunidades de capacitación en línea. Los componentes incluirán una 

base de datos sobre contactos de IWCAM FMAM y proyectos pertinentes en marcha y completados.  

Este CHM será manejado en la UCR/CAR PNUMA para asegurar su sustentabilidad a largo plazo. 
 

Componente2 – Desarrollo de un Marco de Indicadores de Proceso, Reducción del Estrés y Estado 

Ambiental de IWCAM 

 
56. Todos los proyectos demostrativos prepararon indicadores y los brindaron al Proyecto IWCAM. Con 

base en la plantilla de indicadores desarrollada en 2008, se condujo una prueba piloto en 2011, 
utilizando a Barbados como país piloto.  La actividad piloto buscó desarrollar una base de datos 

amigable a los usuarios. La capacitación de los interesados  en la aplicación de indicadores pertinentes y 

en la plantilla de indicadores fue realizada durante el período del reporte. Los análisis de diagnóstico de 
puntos calientes (hotspot diagnostic analyses, HSDA) fueron conducidos con énfasis en países no 

participantes en la demostración, incluyendo la identificación de asuntos/problemas prioritarios 

relacionados con aguas, causas raíz e inmediatas y las reformas requeridas. Con base en estos HSDA, 

proyectos piloto fueron preparados para Haití, Granada, Santa Lucía y Dominica. Estos proyectos piloto 

de HSDA fueron completados durante el período del informe. 

 

Componente 3 – Reforma Institucionales, Políticas y de Legislación 
 

57. Este componente buscaba reformar y realinear políticas, legislación y estructuras institucionales nacionales 

para reflejar los objetivos de IWCAM y capturar los requisitos de los MEA regionales e internacionales más 
pertinentes. El Protocolo FTCM es uno de estos MEA. El proyecto asignó recursos para reuniones con 

miembros del Gabinete por ejemplo en Granada y Dominica y para la re-formulación de legislación y otros 

documentos de políticas y notas al Gabinete, en apoyo de la ratificación de los MEA, tales como el protocolo 

de FTCM y el Convenio de Cartagena. También hubo fondos a disposición para apoyar la redacción de 
proyectos de ley. 

 

58. Políticas modelo de IWRM fueron preparadas para Antigua y Barbuda y Dominica, mientras que varios otros 
países tales como Barbados, Cuba y República Dominicana han mostrado su compromiso de adoptar un 

enfoque IWRM.  Herramientas y el Manual de Evaluación de Recursos en la Comunidad (Community Based 
Resource Assessment, CBRA) fueron finalizados, traducidos al español y al francés, y promovidos entre los 

países participantes. 

 

 

Componente 4 – Sustentabilidad y Fortalecimiento de Capacidades Nacionales y Regionales 
 

59. Continuaron los esfuerzos por sensibilizar sobre IWCAM como enfoque. Las actividades regionales 

incluyeron sensibilización pública y extensión por medio de boletines informativos, afiches, folletos, 
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capacitación y presentaciones en foros regionales e internacionales. 

 

60.  La participación de los interesados fue amplia a lo largo del Proyecto, donde sobresalen: En Jamaica, 

el Grupo de Interesados en Drivers River involucraron a interesados en East Portland por medio de 

cuatro subcomités: Gobernabilidad y Aplicación; Saneamiento y Sustento; Monitoreo Ambiental; y 

Sensibilización Pública.  En República Dominicana, el sector privado participó en un amplio censo de 

prácticas industriales en la Cuenta Baja del Río Haina, así como en la identificación y puesta en 

práctica de Mecanismos de Producción Más Limpia planificados para el corto, mediano y largo plazo.  
En Santa Lucía, el Comité de Manejo de Cuencas Hidrográficas (Watershed Management Committee), 

responsable de motivar y movilizar a la comunidad en general a participar en varias actividades, 

decidió convertirse en una ONG, el Fideicomiso para el Manejo de Ríos (Trust for the Management of 

Rivers) para promover, aplicar y asegurar la sostenibilidad del enfoque IWCAM una vez terminado el 

proyecto.  En Tobago, la Organización de Protección Ambiental Ecológica Anse Fromager (Anse 

Fromager Ecological Environmental Protection Organization), un grupo comunitario mayormente 

dedicado a limpiezas y a la lucha contra incendios forestales en las colinas de la Cuenca Hidrográfica 

de Courland, se involucró en toda la planificación y ejecución de actividades como parte del esfuerzo 

de reforestación de la Cuenca Hidrográfica.  En San Vicente, los Proyectos Piloto Comunitarios de 
IWRM en cuatro comunidades - Chateaubelair, Greggs, Spring Village y Vermont – trabajaron 

sensibilizando al público sobre asuntos de la cuenca y realizaron actividades dirigidas a mitigar la 

contaminación del agua y a la vez realizar mejoras a las instalaciones comunitarias.  

 
61. El fortalecimiento de capacidades se centró en los niveles nacional y regional. La capacitación en el 

manejo de datos y el monitoreo ambiental continuó para personal de laboratorios de acuerdo con las 

necesidades identificadas.  El trabajo en redes y el fortalecimiento y desarrollo de laboratorios también 

recibieron apoyo. Dichas inversiones respaldan a los países y aseguran la sustentabilidad una vez 

finalizados los proyectos. Capacitación adicional en la redacción de Propuestas de Proyectos también 

fue brindada durante el período del informe.  

 

 

Componente 5- Coordinación y Gestión de Proyectos 

 
62. La Unidad de Gestión de Proyectos (Project Management Unit, PMU) continuó con su función de 

encargada de los componentes regionales del proyecto. El proyecto sostuvo su conferencia final del 

Proyecto del 16 al 18 de noviembre y la 6ta y última Reunión del Comité Directivo del Proyecto el 15 

de noviembre de 2011 en Kingston, Jamaica. Se aprobó la extensión del proyecto hasta junio de 2012.  

Las experiencias, lecciones aprendidas y logros de más de cinco años de aplicación fueron compartidos 

y examinados por asociados e interesados en el proyecto. El público fue invitado a seguir los eventos a 

través de un “webcast” en vivo.  

 

63.   El Grupo de Gestión de Agencias Implementadoras y Agencias Ejecutoras (AI/AE) se reunió 
formalmente antes de finalizar la Reunión de Comité Directivo del Proyecto.  Todos los informes y 

productos finales del proyecto pueden ser descargados de www.iwcam.org. Estos serán archivados por 

la UCR/CAR PNUMA como anfitrión del Mecanismo del Centro de Intercambio de Información.  

 

64. Una evaluación terminal fue realizada para el proyecto como requisito estándar del Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial.  Una propuesta de proyecto de seguimiento (PIF) al proyecto IWCAM del 

FMAM ha sido elaborada y será remitida al CEO del FMAM para aprobación en abril de 2012. El  PIF 

titulado “Implantación de la Gestión Integrada de Suelos, Agua y Aguas Residuales en SIDS del 

Caribe” fue endosado por diez (10) países y recibió el visto bueno del CEO del FMAM para su 
inclusión en el programa de trabajo de junio.  Se espera que la propuesta de proyecto detallada sea 

remitida a la Secretaría del FMAM durante el primer trimestre de 2013. 

 

 

 

 

http://www.iwcam.org/
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(iii) Prueba de un Prototipo de Fondo Regional del Caribe para el Manejo de Aguas Residuales (GEF 

CReW) 
 
 

Antecedentes 
 

65. La degradación del medio ambiente del Caribe por la descarga de aguas residuales no tratadas es una 

gran preocupación para países cuyo medio de vida depende de sus recursos naturales marinos. 

Numerosos estudios científicos, incluyendo el informe sobre el Estado del Medio Ambiente Marino de 

2006 del FMAM/PNUMA y el Estudio de Evaluación del Ecosistema del Mar Caribe  (CARSEA), 

encontraron que la “la contaminación por aguas negras provenientes de fuentes terrestres y de buques ha 
sido la forma más  invasiva de la contaminación del entorno costero”. 

 

66. Aunque los países cada vez más  reconocen la importancia de mejorar el manejo de aguas residuales, 

existen obstáculos para cumplir las obligaciones bajo el Protocolo FTCM y tomar tales pasos. El 

FMAM PNUMA informó además en el Reporte de 2006 que existen importantes imitaciones 

financieras y que hace falta financiamiento adecuado y asequible para invertir en el manejo de aguas 

residuales en la RGC. 

 

67. Además de las limitaciones financieras, también existen otras barreras sustanciales. Estas incluyen 
leyes, reglamentos y políticas nacionales inadecuadas; aplicación limitada de leyes y reglamentos 

existentes; deficiente comunicación y colaboración entre diversos sectores y agencias que contribuyan 

a un enfoque fragmentado del manejo de aguas residuales; y limitada sensibilización, conocimiento y 

comprensión sobre tecnologías alternativas, apropiadas y de bajo costo para tratar las aguas residuales. 

Otras limitaciones en capacidad técnica (por ejemplo en la elaboración de propuestas de proyectos, 

operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento y monitoreo y análisis de descargas de aguas 

residuales y sus impactos), impiden avances en el efectivo manejo de aguas residuales. 

 
68. Con base en lo anterior, el PNUMA y el BID solicitaron asistencia al FMAM a nombre de los países 

del Gran Caribe para mejorar la capacidad de los países en el manejo de aguas residuales desarrollando 

un prototipo de Fondo Regional como posible modalidad para brindar financiamiento sostenible a 

proyectos de manejo de aguas residuales en la región, atendiendo a la misma vez restricciones clave en 

capacidad dentro de los actuales marcos legales, institucionales, educativos y de políticas para el 

manejo de aguas residuales.  

 
69. El proyecto completo consiste de cinco principales componentes: Inversión y financiamiento 

innovador para el manejo de aguas residuales (BID); Reformas para el manejo de aguas residuales 

(PNUMA); Comunicación, Extensión e Intercambio de Información (PNUMA); Monitoreo y 

Evaluación (BID/PNUMA) y; Gestión de Proyectos (BID/PNUMA). 

 

 

Objetivo(s) 
 

 
70. Los objetivos del proyecto son: (1) establecer mecanismos innovadores de financiamiento para el 

financiamiento sustentable y costo-efectivo del manejo de aguas residuales en la RGC; (2) facilitar las 

discusiones de políticas, fortalecer los marcos legislativos; y (3) facilitar el diálogo regional y el 

intercambio de información entre los interesados clave en la RGC.   

 

 

Resultados Esperados 
 

71. Los resultados esperados para este proyecto son: 
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 Mejor acceso a financiamiento para el manejo de aguas residuales 

 Exitoso desarrollo de proyectos piloto 

 Mejoras en capacidad técnica para la ejecución de proyectos 

 Reducida contaminación proveniente de tierra hacia aguas costeras y terrestres debido a aguas 

residuales no tratadas en sitios de proyectos piloto 

 Mayor sensibilización entre interesados sobre soluciones aceptables, sostenibles y costo-efectivas de 

manejo de aguas residuales 

 Mayor interés en y demanda por Mecanismos de Financiamiento Piloto en la RGC  

 Mayor conocimiento y diseminación de información y uso de prácticas y  métodos participativos por 

parte de agencias de gobierno, sector privado y sociedad civil para el manejo de aguas residuales en 

la RGC 

 

Costo del Proyecto y Gasto (in USD) 
 

Período 

Proyecto 

 

Costo Total 

Proyecto 

Fuente 

Fondos 

Total  

Presupuesto 

PNUMA 

 

Presupuesto 

Proyectado 

(2012) 

Presupuesto  

Real 

(2012) 

Gasto 

(2012) 

 

2011- 

2012 

 

 

20,000.000
5
 

 

FMAM 

 

3,335.000 

 

 

1,800.000 

 

1,434.1986 

 

251.760,167 

 

Países Beneficiarios 
 
Regional: Antigua y Barbuda, Barbados, Belize, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Jamaica, Panamá, Santa 

Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago 

 

 

Desglose Completo del Proyecto  

 

Presupuesto por Componente – Tabla Resumen  -  PROYECTO DE PLENA ESCALA: Prueba de un Prototipo de Fondo 

Regional del Caribe para el Manejo de Aguas Residuales (CReW)  

Presupuesto del Proyecto 

Componentes del Proyectos/Sub-proyectos/Actividades  Financiamiento 

FMAM USD: $20 

Millones 

 Co-Financiamiento 

USD: $200 Millones 

Costo Total del 

Proyecto USD: 

$220 Millones 

Componente 1:  Inversión y Financiamiento Innovador 

para Manejo de Aguas Residuales (BID) 

15,073.000 244,392.000 259,465.000  

Sub-proyecto I.1:  :  Inversión y financiamiento innovador 

para manejo de aguas residuales (4 Pilotos)  

13,000.000 242,042.000 255,042.000 

Sub-proyecto I.2:  Apoyo Desarrollo Proyecto 1,000.000 2,350.000 3,350.000 

Sub-proyecto I.3:  Fortalecimiento Capacidades para Pilotos 

en Aguas Residuales 

1,073.000 0 1,073.000 

    

Componente II: Reformas para Manejo de Aguas 

Residuales (PNUMA) 

2,500.000 2,999.996 5,499.996 

                                            
5
� No incluye la fase de preparación del proyecto , indica solamente financiamiento del FMAM  

 
6
 Presupuesto solamente para componente del PNUMA 

7
 Gastos del PNUMA solamente hasta junio de 2012 
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Sub-proyecto II.1:  Fortalecimiento de Capacidades- 

Fortalecimiento Institucional y de Políticas 

1,540.000 894.736 2,434.736 

Sub-proyecto II.2: Fortalecimiento de Capacidades – 

Reforma  Legislativa 

660.000 526.315 1,186.315 

Sub-proyecto II.3:  Fortalecimiento de Capacidades – 

Sensibilización 

300.000 1,578.945 1,878.945 

    

Componente III: Comunicación, Extensión e Intercambio 

de Información (PNUMA) 

710.000 500.000 1,210.000 

Sub-proyecto III.1: Diseminar y Compartir Información 360.000 75.000 435.000 

Sub-proyecto III.2: Sistema Integrado de Información 350.000 300.000 650.000 
    

Componente IV: Monitoreo y Evaluación (PNUMA/BID) 

(PNUMA – 90,000) 

760.000 1,104.000 1,864.000 

Sub-proyecto IV.1:  Monitoreo y Evaluación 590.000 0 590.000 

Sub-proyecto IV.2:  Auditorías Financieras y Operativas 170.000 0 170.000 

    

Componente V: Gestión Proyecto (PNUMA/BID) 

(PNUMA 35.000) 

957.000 3,891.000  4,848.000 

Sub-proyecto V.1:  Coordinación Proyecto 510.000 0  510.000 

Sub-proyecto V.2:  Comité Directivo 197.000 0  197.000 

Sub-proyecto V.2:  Asistencia Administrativa 250.000 0 250.000 

    

COSTO TOTAL DE PROYECTO ($) 20,000.000 252,886.996 272,886.996 

 

Valor Total de Componentes Ejecutados por PNUMA: USD 3,335.000 

 

Estado del Proyecto  

 
72. Los siguientes países han remitido cartas formales de endoso por medio de sus puntos focales del FMAM: 

Antigua y Barbuda, Barbados, Belize, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Jamaica, Panamá, Santa Lucía, 

San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. El proyecto CReW cuenta con cuatro países 

piloto: Jamaica, Belize, Guyana y Trinidad y Tobago. 

 

73. Un Formulario de Implementación de Proyectos (PIF) fue diseñado y validado por el CEO del FMAM en 

septiembre de 2008 y subsiguientemente aprobado por el Consejo en noviembre de 2008. Una Subvención 

de Propuesta de Proyecto fue recibida para elaborar una presentación completa del propuesta de proyecto 

al FMAM en 2010.   

 
74. El RAC Cimab condujo misiones a países selectos en octubre de 2009 para recabar datos de base sobre el 

manejo de aguas residuales. El grupo consultor basado en Jamaica, Sustainability Managers, también 

compiló datos de base por medio de investigaciones regionales y correspondencia con países del 

proyecto. La Propuesta de Proyecto fue completada y enviada al CEO del FMAM para su aprobación. El 

Proyecto fue aprobado en noviembre de 2010. Este es un proyecto de cuatro años gestionado e 

implantado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente.  El proyecto tenía una fecha de inicio de implementación de enero de 2011 y estaba 

programado para completarse en diciembre de 2014. Debido a la necesidad de extender la fase de pre-
creación para formalizar la internalización del proyecto y para el establecimiento de un acuerdo entre el 

PNUMA y el BID, se consideró que el proyecto inició en junio de 2011 y para la UCR/CAR PNUMA en 

enero de 2012.  

 

75. Durante la Fase de Creación del Proyecto, se estableció el Grupo de Coordinación del Proyecto (Project 

Coordination Group, PCG), un sitio web del proyecto (www.gefcrew.org), así como un logo, una manta y 

un folleto del proyecto. El proyecto participó en la 6a Conferencia Bienal de Aguas Internacionales del 
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FMAM, Octubre 2011 en Dubrovnik Croacia. El Proyecto CReW FMAM sostuvo su Taller de 

Establecimiento y Primera Reunión del Comité Directivo en febrero de 2012 en Kingston, Jamaica.  Un 

detallado plan anual de operaciones y presupuesto modificado para 2012 y los Términos de Referencia 

para el Comité Directivo fueron aprobados. La UCR/CAR PNUMA con el respaldo de un Especialista en 

Comunicaciones (como miembro del PCG) y un Asistente Administrativo serán responsables de ejecutar 
el Componente 2-Reformas para el Manejo de Aguas Residuales y el Componente 3- Comunicación, 

Extensión e Intercambio de Información. El proyecto de CReW del FMAM participó en el 6o Foro y 

Exhibición Bienal Ambiental del Caribe en mayo de 2012 en St. Kitts y Nevis. El puesto de CReW contaba 

con la exposición titulada “CReW- Tratamiento Correcto del Agua Residual”. La exhibición introdujo el 

proyecto y resaltó algunos de los temas que afectan la gestión de las aguas residuales en la Región del Gran 
Caribe.  El proyecto también participó en la 1

a
 STAC de FTCM en Aruba en junio de 2012.  El proyecto 

participará en la  21
a
 Conferencia y Exhibición Anual de CWWA en octubre de 2012. 

 

76. La capacitación y otras necesidades relacionadas con el fortalecimiento de capacidades de países participantes 
están siendo evaluadas. Esta información  alimentará las Evaluaciones de Línea de Base y la capacitación a ser 
provista a través de CReW a nivel regional y nacional. El PCG continúa trabajando con los países del proyecto 

piloto para desarrollar sus Mecanismos de Financiamiento y está trabajando para finalizar un acuerdo que verá 

el establecimiento del marco para desarrollar el fondo revolvente.  

 

 

B. Monitoreo y Evaluación 

(iv)  Evaluación de Cargas de Contaminantes y Fuentes en la Región del Gran Caribe 

 

Antecedentes 
 

77. En 1994, el PAC concluyó la primera reseña regional de fuentes terrestres de contaminación en la RGC 

(Reporte Técnico No. 33 del PAC). Como tales, los datos de la reseña tenían más de quince años y eran 

de poco valor para los gobiernos del PAC como fuente real de información. Una segunda reseña fue 

necesaria para confirmar o reconfirmar contaminantes puntuales prioritarios en la Región del Gran 

Caribe.  Esta segunda reseña fue completada en 2011 resultando en el Reporte Técnico No 52. La 

actualización del Reporte Técnico No. 33 del PAC fue realizada durante el período de 2005-2010 en dos 

fases.  La primera incluyó el auspicio de dos talleres en Caracas y La Habana en 2005 y 2006, 

respectivamente, para tratar con Metodologías para Estimar Cargas de Contaminantes Domésticos e 

Industriales provenientes de fuentes terrestres en la RGC. La segunda fase conllevó evaluar y analizar 
Reportes Técnicos Nacionales presentados por Barbados, Belize, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guyana 

Francesa, Guadalupe, Martinica, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, 

Trinidad & Tobago y Venezuela, junto con otra información disponible hasta 2009, para brindar 

actualizaciones sobre las cargas de contaminantes descargadas a la RGC. Este informe actualizado brinda 

información reciente sobre las cargas de contaminantes industriales y domésticas vertidas en la RGC, la 

expansión de la cobertura de saneamiento y tratamiento, así como las cargas de contaminantes de 

vertidos de cuencas hidrográficas según información disponible en países de la RGC. También presenta 

los cambios proyectados en cargas de contaminantes para los años de 2015 y 2020 en cumplimiento con 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.  Durante el último bienio se produjeron otros informes 
de proyectos relacionados con monitoreo y evaluación, incluyendo la Red del Saber Por Qué (Know Why 

Network) y el Análisis de Línea de Base sobre Aguas Residuales Domésticas.  

 
Objetivo(s) 

 
78.   El objetivo de esta actividad es ampliar sobre reportes técnicos terminados y utilizar 

información y datos de monitoreo y evaluación generados durante el último bienio incluyendo, pero sin 

limitarse al TR 33 actualizado, el AMEP Atlas y el Reporte Final de Proyecto de la Red del Saber Por 

Qué. Estas actividades también facilitarán un enfoque coordinado para la captura, análisis y 

diseminación de datos e información de actividades en curso sobre monitoreo de la contaminación que 

se realizan bajo proyectos financiados por el FMAM.  
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Productos Esperados 

 
79. Los productos esperados para este proyecto incluyen: 

 
 Mejora y Desarrollo de Mecanismos para compartir Información y Datos Relacionados con 

Contaminación 

 Mayor desarrollo y mejora del mapa interactivo basado en internet 

 Desarrollo del Mecanismo de Intercambio de Información y establecimiento de vínculos con 

mecanismos de intercambio de información existentes 

 Producción de Fichas Técnicas sobre Contaminación  

 Mayor colaboración ente la Secretaría del PAC, los RAC de FTCM y socios del proyecto o 
instituciones colaboradoras 

 

 

 

Países Beneficiarios 
Región del Gran Caribe 

 

Costo del Proyecto y Gasto (in USD) 

 

Período del 

Proyecto 

Costo 

Total del 

Proyecto 

Fuente de 

Fondos 

Presupuesto  

Proyectado 

(2010-12) 

Presupuesto 

Real 

(2010-2012) 

Gasto 

(2010-12) 

 

 2010-2012 

 

45.000 

 

EE.UU 

 

45.000 

 

450.000 

 

310.0008 

 

Estado 

 
80. La Secretaría y el RAC Cimab de FTCM trabajaron juntos para actualizar el Reporte Técnico # 33 del 

PAC con nuevos componentes de análisis y datos de país actualizados. Luego de ser examinado por 

representantes nacionales y miembros de la Red de Actividad Regional de AMEP, el borrador final del 

informe fue remitido a la 5ta ISTAC de FTCM y la Decimocuarta Reunión del Plan de Acción para el 

Programa Ambiental del Caribe (14ta IG). El informe actualizado fue adoptado en la 14ta IG y la 
Decimoprimera Reunión de las Partes Contratantes al Convenio para la Protección y el Desarrollo del 

Medio Ambiente Marino de la Región del Gran Caribe (11ra COP) en octubre de 2010 en Montego Bay 

Jamaica. Fue publicado como un nuevo Reporte Técnico; Reporte Técnico No. 52 del PAC, en 2012. 

 

81. El RAC Cimab y la Secretaría de AMEP también trabajaron para desarrollar un folleto sobre aguas 

residuales y fichas técnicas con información presentada en reportes técnicos recientes incluyendo el 

TR33 actualizado, el Análisis de Línea de Base de Aguas Residuales Regionales y el Proyecto de la 

Alianza de la Know-Why Network (KWN).  

 
82.  La Secretaría estableció un Grupo de Trabajo Interino de acuerdo con la Decisión XI de la 14ta IG para 

continuar labores relacionadas con el Monitoreo y Evaluación Ambiental. El grupo utilizó el nuevo 

Reporte Técnico # 52 del PAC (Reporte Técnico No. 33 Actualizado) y otros estudios pertinentes como 

línea de base para identificar nuevas actividades para mejorar el reporte de efluentes y evaluar las 

condiciones de la calidad del agua en toda el Área del Convenio. Con base en las nominaciones de los 

países, el grupo de trabajo consiste de representantes de Jamaica (presidente), Bahamas, Colombia, 

México, Barbados, EEUU, Trinidad y Tobago y Francia con apoyo técnico de los RAC de FTCM – 

IMA y CIMAB. La Secretaría de AMEP convocó a un Taller Regional de Expertos sobre Monitoreo y 
Evaluación Ambiental en septiembre de 2011 en Montego Bay, Jamaica. Hubo 41 participantes 

incluyendo expertos técnicos de 18 países.  Este taller permitió mayores discusiones por parte del Grupo 

                                            
8
 Gastos hasta finales de junio de 2012. 
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de Trabajo Interino. El informe de trabajo del Grupo de Trabajo Interino fue presentado a la 1a STAC de 

FTCM en junio de 2012 en Aruba. 

 

 
83.   Una Base de Datos Regional sobre Capacidad de Laboratorios fue elaborada durante el período del 

informe. Esta base de datos regional servirá como herramienta para ayudar a personas en la región a 

localizar laboratorios que cumplan con necesidades analíticas específicas y servirá para apoyar 

proyectos y actividades puestos en marcha dentro del marco del Convenio de Cartagena y sus 

protocolos.  Esta base de datos se fundamenta en resultados de un censo regional de laboratorios que fue 

realizado entre 60 laboratorios en 18 países de la RGC. Se realizaron otras mejoras al mapa interactivo 

de actividades del proyecto con información sobre actividades de monitoreo y evaluación de AMEP y el 

Proyecto REPCar del FMAM. La base de datos está disponible como documento impreso y como una 

base de datos en línea interrogable en el sitio web de la UCR/CAR PNUMA. 

 

 

 

C. Manejo de Aguas Residuales 

              (v)    Proyecto Piloto de Evaluación de Necesidades en Aguas Negras 

 

 
Antecedentes 

 
84. Aguas negras y aguas residuales domésticas son una de las mayores fuentes de contaminación por 

volumen en la RGC. AMEP inició una serie de proyectos piloto de Evaluación de Necesidades en 

Tratamiento de Aguas Negras. Estos proyectos piloto ayudaron a los países a cumplir con sus 

obligaciones bajo el Anexo III del Protocolo FTCM, brindaron dirección regional sobre la clasificación 

de los cuerpos de agua bajo el Anexo III y asistieron en la planificación de mejoras a los sistemas 

existentes. Los proyectos piloto fuero precedidos por la elaboración en 2003 de un Documento Guía de 

Evaluación de Necesidades en Aguas Negras, publicado como TR 44 del PAC. El documento guía fue 

elaborado para asistir a los países de la Región del Gran Caribe a desarrollar planes de acción 
nacionales y comunitarios para mejorar el manejo de aguas residuales.    

 

85. Proyectos piloto finalizados con anterioridad en apoyo del Anexo III del Protocolo FTCM incluyeron 

aquellos efectuados en Whitehorses, Jamaica, Vieux Fort, Santa Lucía, Charlottesville, Tobago en 

colaboración con la OPS; un proyecto apoyado por a UNEP-DTIE sobre Agua y Saneamiento en 

Breadnut Valley, Jamaica, así como un Proyecto de Humedales Construidos para el tratamiento de 

aguas residuales domésticas en la cuenca hidrográfica de Au Leons de Santa Lucía. El Proyecto de 

Santa Lucía fue cofinanciado por IWCAM FMAM y la Unión Europea. Un proyecto conjunto 

PNUMA / OPS / Ministerio de Salud y Ambiente para evaluar el estado de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales en Jamaica inició en 2009 y continuó hasta finales de 2010.  

 

86. Las lecciones aprendidas de estos proyectos fueron diseminadas, presentadas en reuniones y utilizadas 

para desarrollar nuevos proyectos piloto. Siguiendo la exitosa conclusión del Proyecto Piloto de 

Evaluación de Necesidades en Aguas Negras en Tobago y Santa Lucía, se movilizaron fondos para 

conducir una evaluación similar en Belize.  

 

 

Objetivo(s) 
 

87.   El proyecto pretende brindar asistencia en el desarrollo de planes nacionales para que países piloto 

selectos cumplan con el requisito del Anexo III a Protocolo FTCM sobre aguas residuales domésticas.  

 

 

Productos Esperados: 
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88. Los productos esperados del proyecto incluyen: 

 

 Puesta en marcha y finalización del proyecto en Belize, según el plan de trabajo acordado; 

 Notas de Experiencias con base en experiencias del proyecto piloto finalizado 

 Movilización de financiamiento para proyectos piloto adicionales 

 

Países Beneficiarios- Belize 

 

Costo del Proyecto y Gasto (in USD) 

 

Período del 

Proyecto 

Costo 

Total del 

Proyecto 

Fuente de 

Fondos 

Presupuesto 

Proyectado 

(2010-12) 

Presupuesto 

Real 

(2010-12) 

Gasto 

(2010-12) 

 

 2010-2011 

 

25.000 

 

     EEUU  

 

25.000 

 

25.000 

 

 21.360 

 

Monto SSFA Belize USD21. 360 

 

Estado (completado) 
 

89.  Un proyecto conjunto PNUMA/OPS y Ministerio de Salud y Ambiente (MOHE) para evaluar la calidad 

del agua de los efluentes de las  Plantas de Tratamiento de Aguas Negras de Jamaica, comenzado en 

2009, fue completado en 2010. Buscó evaluar la eficiencia de las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Negras del país. Tres (3) talleres regionales fueron efectuados para determinar el número de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Negras. 171 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales fueron 

georeferenciadas, 165 plantas fueron muestreadas, 20 cuerpos de agua receptores fueron muestreados y 

mapas fueron creados a partir de los puntos de muestreo. Mapas de Jamaica fueron creados 
representando la calidad del agua para los diversos parámetros. Estos mapas representan una perspectiva 

nacional de la calidad de los efluentes de las plantas de tratamiento.  

 
90. Los hallazgos del proyecto fueron presentados en el 5to Foro y Exhibición Ambiental del Caribe (CEF – 

5) en Montego Bay, Jamaica en 2010. Ocho (8) reuniones iniciales de interesados y capacitación, ocho 

(8) reuniones del comité del Proyecto, una (1) reunión del comité y cuatro (4) reuniones regionales 
fueron sostenidas para discutir y evaluar la información recabada para las plantas muestreadas.                                                                       

 

91. Durante el período del informe, un Proyecto Piloto de Evaluación de Necesidades en Aguas Negras fue 

completado en Caye Caulker, Belize en agosto 2011. El proyecto investigó las prácticas de manejo de 

desechos y el uso de aguas subterráneas en Caye Caulker. La evaluación de necesidades en aguas 

residuales se basó en un examen de literatura, entrevistas con los interesados, cuestionarios, consultas 

públicas y datos recabados a raíz de la puesta en marcha del programa de monitoreo de calidad del agua. 

Las muestras fueron recabadas de manera mensual a lo largo un (1) año.  Los sitios de muestra 

identificados fueron seleccionados para poder obtener los mejores datos representativos del área. Ocho 
(8) pozos fueron monitoreados y los parámetros analizados incluyeron DBO5, DQO, coliformes fecales 

y totales, pH, oxígeno disuelto, turbidez, sulfatos, salinidad, fosfatos y nitratos.  

 
92.  Las lecciones aprendidas de ambos proyectos fueron utilizadas en el desarrollo de una propuesta de 

proyecto a escala completa para el proyecto CReW FMAM. 

 

D. Manejo de Desechos 

(vi)   Implantación del Plan de Acción Regional sobre Basura Marina (RAPMaLi) 

 
 

Antecedentes 
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93. Según la resolución “Océanos y la Ley del Mar” (A/59/L.22 adoptada como Resolución  59/25), párrafo 

92, es recomendable que el proceso consultivo durante las deliberaciones sobre el informe del Secretario 

General organice sus discusiones alrededor de asuntos tales como basura marina. Dentro de este contexto, 

y considerando el contexto del apoyo del PNUMA a la UCR/CAR, recordando que la basura marina es 
una prioridad tanto para la UCR/CAR como para el Programa de Mares Regionales del PNUMA, el 

Programa de Mares Regionales continuará apoyando y brindando asistencia a la UCR/CAR en la 

protección ambiental y el desarrollo sustentable de la RGC poniendo en marcha el “Plan de Acción 

Regional sobre Manejo Sostenible de la Basura Marina en el Gran Caribe” (RAPMaLi). 

 
94. La Oficina de Coordinación de Mares Regionales del PNUMA y el Programa de Acción Mundial (PAM) 

han iniciado el desarrollo de una “Iniciativa Mundial sobe Basura Marina’, la cual se centra en el 

establecimiento y desarrollo de actividades regionales piloto en las regiones más afectadas. La iniciativa 
sirve de plataforma mundial para establecer alianzas, cooperar y coordinar actividades para el control y 

manejo sostenible de la basura marina.  Durante la Quinta Conferencia Internacional sobre Basura Marina, 

organizada de manera conjunta entre el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos en marzo de 2011, el 

Compromiso de Honolulú fue endosado. El Compromiso de Honolulú expresó preocupación por la 

continua amenaza y los costos económicos de la basura marina sobre la seguridad y la salud humana; los 

servicios al ecosistema y la biodiversidad; medios de vida sustentables; y los sectores de navegación 

recreativa, transporte marítimo, turismo y pesca. La Estrategia de Honolulú, marco para un esfuerzo 

mundial e integral de reducir los impactos ecológicos, económicos y de salud humana por los escombros 
marinos, fue finalizada después de la conferencia. 

 

 

Objetivo(s) 
  

95. El objetivo de este proyecto es brindar asistencia en la protección ambiental y el desarrollo de la RGC 

poniendo en marcha el “Plan de Acción Regional sobre Gestión de la Basura Marina” (RAPMaLi), 
finalizado en 2007. 

 

 

Productos Esperados 
 

Los productos esperados del proyecto son: 

 

 Una Propuesta de Proyecto Regional para ejecutar un Programa de Educación y Extensión a Escala 
Regional para la Gestión de Desechos Sólidos y Basura Marina. 

 Material específico educativo y de sensibilización sobre basura marina para cuatro países piloto 

 Estrategia para la Movilización de Recursos 

 

Países Beneficiarios 

Regional – Barbados, Santa Lucía, Jamaica, Guyana 

 
Costo del Proyecto y Gasto (en USD) 

 

Período del 

Proyecto 

Costo 

Total del 

Proyecto 

Fuente de 

Fondos 

Presupuesto  

Proyectado 

(2010-12) 

Presupuesto 

Real 

(2010-12) 

Gasto 

(2010-12) 

 

 2010-2012 

 

40.000 

 

Depto. de 

Estado 

EEUU 

 

40.000 

 

20.000 

 

10.000 
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Estado 

 
96. Pasantes del subprograma de AMEP compilaron la información disponible sobre los materiales 

existentes de educación y sensibilización en la Región del Gran Caribe. Un consultor fue contratado 

para desarrollar material educativo y de sensibilización específico sobre basura marina para cuatro 

países piloto.  Sin embargo, con base en la retroalimentación recibida de países así como los esfuerzos 

en curso para desarrollar la Estrategia de Honolulú y una Iniciativa Mundial sobre Basura Marina, se 

acordó demorar esta actividad para recibir mayor información por estas actividades.  

 

 
97. La Secretaría de AMEP estará elaborando una Guía de Actividades sobre Basura Marina y un Juego 

Interactivo sobre Basura Marina en línea para la página Infantil en el sitio web del PC para apoyar la 

implantación del Plan de Acción Regional del Caribe para Basura Marina a inicios de 2012. Las 

actividades se centrarán en desarrollar materiales específicos educativos, promocionales y de 

sensibilización para niños y niñas, decisores y el público en general. 

 

E.  Programas de Acción Nacionales 

 
(vii) Implantación de PAN Piloto 

 

 
Antecedentes 

 
98. El Programa de Acción Mundial de 1995 para la Protección del Medio Marino contra Actividades 

Terrestres (PAM) llama a los gobiernos a desarrollar los PAN para revertir el declive en ambientes 

costeros y marinos contra degradación y contaminación terrestre. Estos PAN incorporan procesos 

dinámicos e iterativos que institucionalizan la ejecución en fase de actividades prioritarias dentro de un 

marco participativo trans-sectorial.  Propósito principal de un PAN es desarrollar proyectos concretos 
que movilizan tanto a interesados y recursos. Por lo tanto, los PAN necesitan ser internalizados en los 

marcos presupuestarios, de política y de planificación pertinentes.  

 

99. La creación de una visión común para el crecimiento y desarrollo dentro de un área dada se ve 

obstaculizada por la fragmentación de autoridades gubernamentales y los intereses en competencia de 

todos los sectores (gubernamentales, agrícolas, desarrollo, turismo, comunidad, ONG). Los proyectos 

de PAN demuestran la viabilidad de utilizar de utilizar un enfoque colaborativo para desarrollar y 

ejecutar los PAN con base en un enfoque integrado de planificación ajustado a las necesidades del país. 

Estos proyectos brindan apoyo de coordinación para la alianza regional entre la UCR/CAR PNUMA, la 
Secretaría del PAM y el Nódulo del PAM de NOAA dirigido a facilitar el desarrollo de los PAN en la 

RGC. Esta alianza permite un uso más efectivo de recursos, tanto financieros como humanos, para 

refinar los modelos y lineamientos para la preparación de los PAN. Las lecciones aprendidas de 

proyectos finalizados con éxito son diseminadas a través de talleres regionales para promover la 

duplicación y para aumentar la capacidad institucional nacional y regional de ejecutar los PAN dentro 

de agendas nacionales de desarrollo. 

 

100. Los proyectos tomaron las lecciones aprendidas de proyectos piloto finalizados anteriormente para 

desarrollar los PAN en Jamaica, Santa Lucía y Barbados. Un  reporte técnico del PAC sobre lecciones 
aprendidas del proceso de PAN en el Caribe fue completado y puesto a disposición en línea. 

 

 

Objetivo(s) 
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101. La meta general del proyecto es fortalecer capacidades en los países del PAC para desarrollar y poner 

en práctica los PAN para ayudar en la protección del medio ambiente marino del Caribe contra 

contaminación proveniente de fuentes y actividades terrestres. Los objetivos específicos de esta fase 

fueron: 

 
  a)   Brindar asistencia movilizando recursos y socios (incluyendo al sector privado) para ejecutar 

                     proyectos específicos para PAN ya desarrollados; 

 b)  Brindar asistencia para desarrollar estrategias financieras y promover alianzas público-  

      privadas, que puedan ser utilizadas para desarrollar y ejecutar proyectos selectos; y 

 c)  Facilitar el desarrollo y ejecución de PAN o estrategias y planes de acción similares en otros    

      países miembro. 

 

 

Productos Esperados 

 

102. Los resultados esperados del proyecto incluyen: 
 

 Implantación de proyectos piloto de PAN en Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago 

 Evaluación de la disposición y capacidad de que otros países desarrollen un PAN 

 Apoyo a los países dispuestos con una evaluación inicial de políticas, gastos, legislación y 

actividades relacionadas en curso o planificadas que cumplan con los objetivos del PAM 

 Desarrollo de un PAN a escala completa, incluyendo proyectos piloto, en países selectos;  

 Intercambio de experiencias y mejores prácticas 

 

 

Países Beneficiarios 
 

La Región del Gran Caribe con atención a países que han completado y/o iniciado el desarrollo de un PAN. 

 

Costo del Proyecto y Gasto (in USD) 

 

Período del 

Proyecto 

Costo 

Total del 

Proyecto 

Fuente de 

Fondos 

Presupuesto  

Proyectado 

(2010-12) 

Presupuesto 

Real 

(2010-12) 

Gasto 

(2010-12) 

 

 2010-2012 

 

528.200 

 

PNUMA 

PAM 

 

528.200 

 

518.200910 

 

500.70010 

 

Estado  

 
103. Durante el período del informe, AMEP con el apoyo del PAM PNUMA contractó a un consultor para 

investigar el éxito  de Internalizar los Programas de Acción Nacionales (PAN) en el Caribe y presentarlos 

como Casos de Estudio del Caribe. Este documento fue completado en 2011 y publicado como un nuevo 

Reporte Técnico No. 60 del PAC. 

 
104. El PAM PNUMA y la UCR/CAR PNUMA, en colaboración con el Ministerio de Planificación, Vivienda y 

Ambiente de Trinidad y Tobago, lanzaron el proyecto piloto titulado “Manejo Ecosistémico para el Paisaje 

Marino y Terrestre Integrado del Norte de Trinidad” (Ecosystem Management for the Integrated Land and 

Seascape of Northern Trinidad) que busca integrar las estrategas identificadas en su PAN en 2009/2010.  

Este proyecto fue finalizado en 2010.  El RAC IMA de FTCM brindó apoyo al proyecto con la 

planificación preliminar y facilitación de las comunicaciones con grupos comunitarios y agencias de 

                                            
10     (2010-11) USD 345.000 (Trinidad y Tobago - PAM); USD 81.800 (Santa Lucía PAM); 21.400 (Surinam) 

 (2011-12)  USD  20.000 (Surinam); USD  35.000 ( Santa Lucía) ;USD 15.000 (República Dominicana)  
11 

Gastos hasta junio de 2012 
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apoyo. 

 

105. Un proyecto piloto de PAN para Surinam fue acordado entre PNUMA y el Ministerio de Trabajo, 

Desarrollo Tecnológico y Ambiente de Surinam. El proyecto piloto del PAN titulado Servicios Sanitarios 

de Eco-Saneamiento y la Mitigación del Río Sipaliwini fue iniciado en 2010 y finalizado exitosamente en 
2011. El proyecto fue iniciado conjuntamente entre la UCR/CAR PNUMA y la misión de NOAA en el 

país así como un taller nacional sobre desarrollo de PAN. Los productos del proyecto incluyeron: 

construcción de 35 Sanitarios Secos con Desviación de Orina (Urine Diverting Dry toilets, UDDT) en las 

aldeas de Godo / Solang Asidonhopo y Akisiamau; quince (15) sanitarios UDD fueron construidos en 

Godo, dos (2) sanitarios UDD fueron construidos en Asidonhopo y dieciocho (18) en Akisiamau. Nueve 

(9) capacitadores fueron capacitados y se realizaron actividades de sensibilización en las aldeas de 

Godo/Solang, Djumu, Bendekondre, Palulubasu, Asindo Opo y Akisiamau. Se tomaron y analizaron 

muestras de agua de estaciones de agua potable en las aldeas de Bendekondre, Asindo Opo y Akisiamau.  

 
106. Durante el bienio actual y el próximo, la UCR/CAR y el PAM PNUMA continuarán fortaleciendo 

capacidades nacionales para desarrollar y/o poner en marcha PAN en la RGC. En 2011 nuevos proyectos 

piloto de PAN fueron desarrollados en Santa Lucía, República Dominicana y Surinam. El proyecto de 

PAN en Surinam involucra un análisis de línea de base sobre la calidad del agua en el Río Surinam. El 

Proyecto de PAN en Santa Lucía va dirigido a internalizar el Plan de Acción Nacional de Santa Lucía a 

través de un Proyecto Demostrativo de Calidad del Agua en la Costa Noroccidental. El proyecto de PAN 

para la República Dominicana generará material educativo y de extensión sobre fuentes terrestres de 

contaminación marina y promoverá la integración e implantación del PAN con autoridades locales y 
nacionales, los principales interesados y las comunidades costeras. 

 

 

 

F.              Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres 

   (viii)  Adaptación al Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres en Jamaica 

Antecedentes 

 
107. La economía de Jamaica depende mucho del medio ambiente natural del país y en particular sus recursos 

costeros y marinos. Es probable que los ecosistemas terrestres, costeros y marinos se vean más 

adversamente afectados adversamente por el continuo impacto del cambio climático. Por ejemplo, las 

cuencas hidrográficas
11

, que ya enfrentan degradación por el uso inapropiado de las tierras, las prácticas 

agropecuarias y el desarrollo de asentamientos, probablemente enfrenten más inundaciones y deslaves 

debido a lluvias más frecuentes y más intensas.  De manera similar, se espera que la degradación de los 

ecosistemas costeros y marinos tales como los arrecifes de coral y los manglares
12

 que actúan como 

amortiguadores naturales sea exacerbada como resultado de marejadas y aumentos en el nivel del mar a 
menos que se realicen intervenciones adecuadas y oportunas. Para combatir estos problemas se requiere 

un enfoque sistemático que incluya estrategias que (i) indirectamente reduzcan la vulnerabilidad al 

cambio climático; (ii) directamente traten la vulnerabilidad a eventos meteorológicos severos a través de 

programas de reducción de riesgos de desastres; e (iii) internalicen el cambio climático en planes 

sectoriales y políticas nacionales.  

 

108. Intrínseco a estas áreas prioritarias está el fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas costeros y 

marinos. Sin embargo, el programa gubernamental para la adaptación y mitigación del cambio climático 

                                            
12   10 de las 26 cuencas hidrográficas están severamente degradadas.
 

 

 
13

�30% de los manglares están perdidos y esto contribuye a la creciente vulnerabilidad de las áreas costeras, 

incluyendo asentamientos e infraestructura civil 
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se está viendo entorpecido por diversas restricciones; sobresalen la capacidad inapropiada para 

emprender estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Este proyecto se centra en mejorar 

la capacidad adaptativa al cambio climático en ciertos ecosistemas terrestres y marinos; fortalecimiento 

institucional; y mayor sensibilización, todo ello dirigido a ayudar a Jamaica, particularmente los grupos 

vulnerables, a estar mejor preparada para lidiar con los potenciales impactos del cambio climático, los 
cuales incluyen desastres naturales. 

 

109. La intervención propuesta apoya la Alianza Mundial de Cambio Climático (Global Climate Change 

Alliance) en los países y regiones de ACP. En septiembre de 2007, la Comisión Europea lanzó la Global 

Climate Change Alliance (GCCA) entre la Unión Europea y los países en desarrollo pobres más 

vulnerables al cambio climático
13

. La GCCA pretende intensificar la cooperación entre la UE y los países 

en desarrollo que sean más vulnerables y que tengan la menor capacidad de reaccionar.  

 

 

Objetivo(s) 
 

110. Mejorar la resiliencia y reducir los riesgos asociados a las amenazas naturales en áreas vulnerables 

como medidas adaptativas al cambio climático, contribuyendo así al desarrollo sustentable de Jamaica. 

 

 

Productos Esperados 
 

111. Los productos esperados del proyecto son: 

 

Cuencas hidrográficas rehabilitadas a través de medidas de estabilización de pendientes tales como la 

reforestación de laderas desnudadas; 

 Tres Comités Locales de Gestión de Bosques (Local Forest Management Committees, LFMC) 

establecidos y/o fortalecidos 

   300 hectáreas de tierras en Unidades de Manejo de Cuencas Hidrográficas (Watershed Management 

Units, WMU) reforestadas 

 Todas las tierras de la Corona forestadas evaluadas y una base de datos geo-referenciada de tierras de 

la Corona desarrollada 

 2.600 hectáreas de Reservas Forestales en Áreas de Manejo Forestal declaradas 

 Programa de Manejo de Incendios Forestales desarrollado 

 Actividades económicas/medios de vida promovidos como alternativas a prácticas actuales 

insostenibles 

 Estructuras de protección en ríos establecidas 

Mayor resiliencia de áreas costeras selectas contra impactos potenciales del cambio climático; 

 

 Mejores bases de datos para monitorear cambios en ecosistemas costeros 

 Dunas de arena restablecidas y manglares resembrados en regiones costeras degradadas 

 Un plan de manejo para áreas marina protegidas (AMP) desarrollado y zonas de actividad delineadas 

en tres AMP; 

 Medidas/estructuras de protección costera establecidas y mejoradas en áreas selectas 

 Áreas/lechos de pastos marinos restablecidos 

 Medios de vida alternativos identificados, evaluados en cuanto a factibilidad y subvenciones 

otorgadas para el desarrollo de estos medios de vida 

 

                                            
14
� Comunicación sobre el Fortalecimiento de una Alianza Mundial de Cambio Climático (GCCA) entre la Unión 

Europea y los países en desarrollo pobres más vulnerables al cambio climátic o – COM(2007)540 y Julio 2008 

Documento de trabajo del personal sobre implantación de modalidades de la  GCCA 
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Fortalecimiento de capacidades y sensibilización sobre cambio climático 

 

 Campaña sobre cambio climático 

 Mecanismo establecido para compartir información 

 Examen institucional y de políticas conducido 

 Necesidades en capacidades del sector gubernamental (adaptación al cambio climático y reducción 

del riesgo de desastres) identificadas e intervenciones hechas para atender las necesidades 

prioritarias 

 Un proyecto (piloto) de educación pública conducido 

 Una evaluación de riesgos y vulnerabilidades conducida 

 

 

Países Beneficiarios 
Jamaica 

 

Costo del Proyecto y Gasto (in USD) 

 

Período del 

Proyecto 

Costo Total del 

Proyecto 

Fuente de 

Fondos 

Presupuesto 

Proyectado 

(2010-12) 

Presupuesto 

Real 

(2010-12) 

Gasto 

(2010-12) 

 

 2010-12 

 

5,621.343,00
14

 

 

 

      UE 

 

2,987.912,60 

 

2,695.935,00 

 

1,565.440,37 
15

 

 

 
Estado del Proyecto 

 

Gestión del Proyecto  
 

112.     El proyecto recibió aprobación de la Unión Europea en octubre de 2010 y un Comité Directivo del 

Proyecto (PSC) fue establecido para el mismo en noviembre de 2010. La Unidad de Manejo del 

Proyecto (PMU) fue establecida dentro de las oficinas del PIOJ y un Acuerdo de Cooperación en 

Proyectos fue firmado en febrero de 2011 entre el PNUMA y el PIOJ para el primer año de ejecución 

del proyecto.  
 

113. Hubo demoras para iniciar el proyecto por el tiempo tomado para producir y aprobar contratos entre 

todos los socios del proyecto. También hubo demoras administrativas en la transferencia de fondos 

después de firmados los acuerdos del contrato. El proyecto además topó con retos en cuanto a compras, 

debido a procedimientos prolongados y eso contribuyó a la baja tasa de gastos. 

 

Cuencas hidrográficas rehabilitadas 

 
114. Bajo el proyecto, dos (2) comités de Manejo Forestal Local (LFMC) fueron establecidos y lanzados en 

Dallas Castle y Constitution Hill en enero. Avanzaron las consultas para el establecimiento del tercer 

LFMC en Hyde Hall/Sawyers, Trelawny. La reforestación de Unidades de Manejo de Cuencas 

                                            
14
 �

 El costo total del proyecto reflejado es el monto real en dólares o la contribución en efectivo de la UE. El costo total del 

proyecto incluye una contribución en especie por el PNUMA y el gobierno de Jamaica (GOJ) (~ € 180.420) del PNUMA y  € 172.000 del 

gobierno de Jamaica (GOJ). El costo total del proyecto incluyendo la contribución del PNUMA y del GOJ equivale a € 4,482.420 o USD 

6’101’022. Tasa de cambio según indicada en acuerdo de contrato PNUMA - UE 1 EURO=1.3611 USD 

 

. 
15

  Gastos a junio de 2012. 
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Hidrográficas selectas avanza; 231 hectáreas de las 300 seleccionadas como meta han sido sembradas 

nuevamente. Este logro supera la meta proyectada para el Año 1 del proyecto.   

 

115. La selección y descripción inicial de 2600 hectáreas de tierras de la Corona para ser declaradas reservas 

forestales ha concluido; continúan los esfuerzos por lograr su declaración como reservas forestales.  Ha 
finalizado la evaluación de 66.444,63 hectáreas de las 110.000 hectáreas de tierras de la Corona 

forestadas; 9 de 21 parcelas permanentes de muestra han establecido una base de datos geo-referenciada 

de las tierras de la Corona. 

 

116. Varias visitas de campo permitieron a los miembros del PSC enterarse de las obras en marcha por parte del 

Departamento Forestal. El Departamento Forestal se estará aliando con el Servicio Forestal de los Estados 

Unidos (USFS) para desarrollar un Programa de Manejo de Incendios Forestales.   

 

Mayor resiliencia den áreas costeras 
 

117.  Software del Earth Resource Data Analysis System fue adquirido bajo el proyecto y será utilizado para 

desarrollar una base de datos para monitorear cambios en ecosistemas costeros. Mona Informatics fue 

contratada para elaborar la base de datos y se espera que los elementos de la base de datos de ecosistemas 

sean alcanzados durante los siguientes once (11) meses. 

 

118. Diez mil plántulas de mangle rojo y negro fueron adquiridas y serán utilizadas en la siembra de manglares 

en áreas costeras degradadas.  Han iniciado las actividades de restauración de manglares en Portland 

Cottage (Portland Bight). Tres mil plántulas de mangle rojo y negro han sido sembradas hasta la fecha. Se 

realizaron ajustes al régimen hidrológico existente creando un canal inter-mareal para crear condiciones 
más idóneas para el crecimiento y la supervivencia de plantas de mangle.  Una capacitación en pastos 

marinos fue ofrecida para 15 participantes en octubre de 2011 para restaurar los lechos de pastos marinos 

en Áreas Marinas Protegidas (AMP) selectas. Censos de línea de base fueron completados para St. 

Thomas, Refuge Cay, Negril y Montego Bay y un Ecologista en Restauración de Humedales fue 

consultado con respecto a la idoneidad de sitios según los resultados de los estudios de reconocimiento. 

Quince (15) Boyas de Amarre y 15 sistemas tipo Ancla de Manta Raya fueron adquiridos y serán 

instalados.  Consultas públicas fueron efectuadas en el Montego Bay Marie Park para evaluar necesidades 

en medios de vida alternativos para pescadores locales dentro del parque que se verán afectados por la 
zonificación de la AMP. Se efectuó en Negril una sesión de sensibilización comunitaria, coordinada por el 

Fideicomiso de Protección Ambiental de Negril (Negril Environment Protection Trust, NEPT) y fue 

aprovechada como medio para resaltar las soluciones de adaptación al cambio climático para Negril 

 

119. Treinta (30) “data loggers” o registradores de datos fueron instalados en Negril, Montego Bay, Ocho Rios 

y Portland Bight para recabar datos sobre temperatura de la superficie del mar.  Una visita de sitio fue 

realizada a Montego Bay para ilustrar a los miembros del Comité Directivo del Proyecto cómo se realiza 

la rotación de registradores de datos. 

        
120. La selección de sitios fue finalizada para la rehabilitación de Sand Dunes en Long Bay Beach Negril y en 

Font Hill, Westmoreland. La Metodología de la Tecnología Shorelock fue seleccionada para la 

restauración de playas/dunas en Sand Dune. 

 

. 

Fortalecimiento de capacidades 

 
121.   Una misión de alcance fue realizada en el área de Negril para examinar la posibilidad de conducir una 

evaluación de vulnerabilidad y riesgos terrestres. En diciembre de 2011 se realizó una sesión sobre la 

Metodología de Evaluación de Vulnerabilidad y Riesgos con los principales interesados, así como un 

taller de sensibilización con gente de las principales Agencias de Gobierno.  

 

122. El proyecto lanzó una campaña de sensibilización pública sobre Cambio Climático en marzo de 2012. Ya 

inició la realización de la campaña y se han efectuado varias actividades de sensibilización en toda la 

isla. 
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123. Un sitio web del proyecto también fue desarrollado y es mantenido por la UCR/CAR PNUMA como parte 

de su apoyo en especie al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

G. Otras Iniciativas de Alianza Relacionadas: 

            

      (ix) Otras Iniciativas de Alianza Relacionadas 
 

124. Durante el período del informe, se estableció una alianza con la University of Indiana con miras a facilitar 

a estudiantes de la Universidad como pasantes en el Subprograma de AMEP.  Tres pasantes de la 

Universidad fueron ubicados dentro de los proyectos pertinentes del subprograma de AMEP. También se 

estableció una alianza con el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos en Jamaica, relacionada con 

actividades de basura marina, limpieza de playas y revisión de materiales educativos sobre el ambiente.  

 

125.  La Secretaría de AMEP continúa colaborando con la OMI por medio de actividades continuas del RAC 

REMPEITC.  Un Taller Regional de Capacitación sobre Cumplimiento, Monitoreo y Aplicación del 

Convenio sobre el Manejo de Aguas de Lastre fue celebrado en Kingston, Jamaica en noviembre de 2011 
dentro del marco del Proyecto de la Alianza GloBlast GEF-UNDP. Este taller brindó capacitación de base 

para inspectores de estados de pabellón y funcionarios de control de estados rectores de puerto con 

respecto a la aplicación del Convenio sobre el Manejo de Aguas de Lastre. Hubo 39 participantes de 23 

países de la Región del Gran Caribe. En abril del 2012, el RAC REMPEITC convocó el 3er Foro 

Regional OPRC sobre Prevención, Preparación y Respuesta a Derrames de Hidrocarburos en el Golfo de 

México y el Caribe. Hubo 40 participantes, los cuales incluían a 20 delegados, expertos y observadores. 

La Segunda Reunión de la Fuerza de Tareas Regional sobre la Ratificación y Ejecución del Convenio de 

la OMI sobre Gestión de Aguas de Lastre fue convocada en abril de 2012. La reunión se efectuó en 

Trinidad y Tobago, con la presencia de 18 delegados representando a 7 países de la RGC.  
 

126.   El proyecto Aguas Internacionales del FMAM: Learning Exchange and Resource Network (GEF 

IW:Learn) se centra en mejorar las comunicaciones y compartir información entre proyectos del FMAM. 

En marzo de 2012, la UCR/CAR PNUMA finalizó un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de 

Servicios para Proyectos (UNOPS) para la tercera fase del proyecto. IW:Learn3 busca fortalecer la 

cartera global de experiencias aprendidas y compartidas, facilitar el diálogo, compartir conocimiento 

específico y replicar para mejorar la eficiencia y eficacia de las iniciativas de aguas internacionales del 

FMAM. La UCR/CAR PNUMA estará ejecutando un componente “Aprendizaje Regional para América 
Latina y el Caribe”. El primer taller “Primer Taller Regional Dirigido a Latinoamérica y el Caribe (LAC) 

para el Proyecto IW del FMAM” fue convocado durante el 6o Foro Bienal Ambiental del Caribe en mayo 

de 2012 con apoyo de la Secretaría de AMEP. Durante el taller, representantes de los proyectos IW 

FMAM que participaban dieron presentaciones sobre el estado de sus proyectos, logros, retos, lecciones 

aprendidas y mejores prácticas. También hubo discusiones sobre el posible hermanamiento de proyectos 

para poder intercambiar y compartir información entre proyectos de IW para facilitar el fortalecimiento 

de capacidades. Igualmente hubo discusiones sobre ideas para talleres futuros. 

 

127.  La UCR/CAR PNUMA colaboró con la División de Evaluación y Alerta Temprana (Division of Early 
Warning and Assessment, DEWA) del PNUMA en la capacitación sobre la Metodología de Evaluación 

de Vulnerabilidades y Riesgos (Risk and Vulnerability Assessment Methodology, RIVAMP) en Jamaica 

en 2011. 
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ANEXO 1: Resumen de respuestas a recomendaciones de la 5ta ISTAC FTCM y decisiones pertinentes 

de la 14ta IG del Convenio de Cartagena por la Secretaría de AMEP  

 

RECOMENDACIONES DE LA 5ta ISTAC FTCM y 

14ta IG ( 2010) 

ESTADO DE IMPLANTACIÓN (2010-2012) 

Recomendación I  

 
1. La Secretaría centre sus esfuerzos de promoción en 

países que soliciten asistencia específica para facilitar su 

proceso de ratificación y continuar utilizando 

herramientas de comunicación para demostrar los 

beneficios del Protocolo FTCM a Gobiernos Miembro; 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. La Secretaría inicie discusiones con el Gobierno del 

Reino Unido para brindar asistencia a los Territorios 

Británicos en Ultramar en el Caribe en su intención de 

ratificar el Protocolo FTCM. 

 

 

 Durante el período del informe los esfuerzos de 

promoción incluyeron el Concurso de Collage 

de FTCM para la RGC. Una carta fue enviada a 

todos los puntos focales para consultar sobre 

asistencia requerida en el proceso de 

ratificación del FTCM. Hubo solicitudes a los 

países también a través del AMEP Quarterly. El 
Concurso de Collage de FTCM fue completado. 

Esto resultó en mayor sensibilización sobre el 

FTCM y su entrada en vigor. Mayor promoción 

fue facilitada por medio de proyectos de 

IWCAM, REPCar y CReW. Una manta sobre 

FTCM y un Calendario de 2012 fueron 

producidos. 

 En curso; discusiones con los puntos focales de 

FTCM y nacionales de los EEUU para brindar 

asistencia adicional.  

Recomendación II  

 
 

2.  La Secretaría considere desarrollar proyectos de área 

multi-focal para remitir al FMAM para maximizar las 

oportunidades de financiamiento 

 

 En curso; dos nuevas Propuestas de Proyecto de 

FMAM fueron desarrolladas – seguimiento a 

REPCar FMAM y IWCAM FMAM: Insumos 

proporcionados al Proyecto Mundial de 
Nutrientes ahora bajo desarrollo en propuesta 

de plena escala. 

Recomendación III  
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3. La Secretaría brinde asistencia al RAC Cimab para 

finalizar el reporte facilitando comunicación con los 
países, preparando recuadros informativos para el TR33 

según sugerido por el Grupo de Trabajo Ad-Hoc y 

ampliando sobre las conclusiones del reporte.  

 

 4. La Secretaría, conjuntamente con los países, compile 

un inventario de programas de monitoreo en la región; 

capacidades humanas y en laboratorios existentes; e 

identifique la modelación de metodologías y criterios 
para realizar el monitoreo de la calidad del agua, con 

miras a adoptar metodologías estandarizadas para el 

monitoreo y reporte de cargas de contaminantes en el 

desarrollo de futuras bases de datos regionales sobre 

contaminantes.  

 

5. La Secretaría explore oportunidades para integrar los 

resultados de TR33 y otros proyectos recientemente 

terminados (Know-Why Network, Bahías Contaminadas 
del FMAM, Evaluación de Línea de Base sobre Manejo 

de Aguas Residuales) en la creación de nuevas 

iniciativas centradas en monitoreo y evaluación 

 

 

 

 Asistencia provista a RAC Cimab para la 

finalización del reporte. 

 

 

 Una Base de Datos de Capacidades en 

Laboratorios producida.  

 

 

 

 

 

 

 En curso. Las Fichas Técnicas que integran los 

resultados de TR33, Know-Why Network, 

Evaluación de Línea de Base sobre Aguas 

Residuales completadas. Nuevos Reportes 

Técnicos fueron preparados. 

Recomendación  V  

 

1. La Secretaría, junto con las RAC de FTCM, continúe 

fortaleciendo capacidades en el uso de SIG, percepción 

remota y otras herramientas de toma de decisiones y use 

estas herramientas para dar mayor valor agregado a los 

productos de datos existentes sobre monitoreo ambiental 

generados por actividades y Proyectos de AMEP. 

 
2. La Secretaría incorpore estudios oceanográficos, si 

procede, para ayudar a graficar el movimiento potencial 

de la contaminación a lo largo de la Región del Gran 

Caribe. 
 
3. La Secretaría incorpore estudios epidemiológicos, 

según proceda, para resaltar vínculos con la salud 

humana relacionados con información y datos científicos 

generados por actividades y proyectos de AMEP que 

pudieran movilizar financiamiento adicional para el 
subprograma. 

 

 

 Apoyo provisto a través del Mecanismo de 

Intercambio de Información (CHM) de 

IWCAM FMAM. Nuevo Concepto de Proyecto 

de SIG preparado pero hubo financiamiento 

movilizado. Productos de IWCAM FMAM 

preparados; Uso de RIVAMP fomentado y 

vínculos establecidos con PNUMA GRID. 
Desarrollado el Atlas SIG de IWCAM.  

 No hubo mayor acción por falta de recursos. 

 

 No hubo mayor acción por falta de recursos. 

Recomendación  VI  
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1. Las opciones económicamente factibles para el 

tratamiento de aguas residuales en áreas fuertemente 
urbanizadas sean exploradas en mayor detalle y que 

información sobre las tecnologías más apropiadas sea 

diseminada a las Partes. 

 

 

 

 

2. La Secretaría busque fortalecer y/o establecer nuevas  
alianzas con asociaciones bancarias regionales y bancos 

de desarrollo internacionales para promover la necesidad 

de disponer de financiamiento adecuado para el 

tratamiento de aguas residuales y brindar información 

sobre los impactos de las aguas residuales. 

 

 En curso bajo el Proyecto CReW FMAM y a 

través de nuevo Sitio Web del CReW FMAM. 
Material sobre el desarrollo de fases del 

proyecto CReW FMAM fue compilado y 

publicado como nuevos reportes técnicos; Otras 

opciones de tecnología de aguas residuales 

fueron circuladas. Centro de Intercambio de 

Información bajo desarrollo como parte de la 

ejecución del Proyecto CReW del FMAM. 

 En curso con el desarrollo y co-implantación 

del Proyecto de CReW FMAM con BID: CBD 

es miembro del Comité Directivo del Proyecto 

(PSC) para el Proyecto CReW.  

Recomendación  VII  

 

2. La Secretaría profundice vínculos entre el trabajo de 

los subprogramas de SPAW y AMEP por medio de 

actividades existentes y futuras, así como sus respectivos 

RAC para contar con una imagen más integral sobre 

cargas de contaminantes, niveles de contaminantes en 

sedimentos, agua y biota selecta y el impacto general 
sobre la biodiversidad costera y marina, servicios del 

ecosistema y salud humana. 

 

3. La Secretaría continúe sus esfuerzos por organizar 

reuniones del ISTAC FTCM de manera que la 

aprobación del plan de trabajo y presupuesto se realice 

antes de iniciar el siguiente bienio de labores. 

 

6. Al desarrollar nuevos proyectos del FMAM y otros, la 
Secretaría amplíe sobre los productos de proyectos y 

actividades anteriores, se centre en áreas o vacíos que no 

fueron atendidos y amplíe para incluir a países que no se 

beneficiaron directamente de intervenciones anteriores 

del proyecto. 

 

 

7. La Secretaría continúe incorporando el asunto de 

Cambio Climático según sea factible en el diseño de 
nuevas actividades de proyecto que traten con gestión de 

cuencas hidrográficas. 

 

 Colaboración en Basura Marina realizada como 

parte del desarrollo de un juego educativo en 

línea sobre Basura Marina. 

 

 

 

 

 

 Estos esfuerzos continúan al convocar la 1ra 

STAC FCTM en 2012 

 

 Nuevo Proyecto del FMAM fue desarrollado 

para ampliar sobre los productos de anteriores 

proyectos de REPCar FMAM e IWCAM 

FMAM. El proyecto CReW FMAM fue 
diseñado para tomar en cuenta los productos de 

anteriores proyectos. 

 

 En curso; La Secretaría ha incorporado el 

asunto del Cambio Climático en nuevos 

Proyectos del FMAM y en la Adaptación al 

Cambio Climático y Reducción del Riesgo de 

Desastres, financiado por la UE para Jamaica.  

Colaboración fue establecida con otros 
proyectos regionales sobre cambio climático en 

Belize y en la OECS. 
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8. La Secretaría trabaje con los países interesados para 
identificar fuentes de asistencia técnica y de 

financiamiento para el manejo de desechos sólidos. 

 

 

9. La Secretaría, según proceda, incluya el 

fortalecimiento de capacidades en el manejo de desechos 

sólidos dentro de proyectos y actividades nuevos o en 

curso. 

 

 Esta labor se realiza a través del Plan de Acción 

Regional de Basura Marina; Estrategia de 
Honolulú; FMAM y Mares Regionales – 

Alianzas Mundial sobre Desechos y Basura 

Marina:  

 En curso con la implantación del Plan de 
Acción Regional de Basura Marinan; Estrategia 

de Honolulú; FMAM y Mares Regionales – 

Alianzas Mundial sobre Desechos y Basura 

Marina 

Recomendación VIII   

1.  La Secretaría continúe fortaleciendo su relación con 

agencias regionales en un esfuerzo por desarrollar mejor 

los RAC y RAN para el Protocolo FTCM 

 

 

 La Secretaría continuó fortaleciendo relaciones 

con agencias regionales  en proyectos nuevos y 

en curso tales como INVEMAR, CEHI, RAC 

IMA, RAC CIMAB 

Recomendación IX   

1.  La colaboración entre los Protocolos y el Convenio 

de Cartagena y los programas del PAC sea reforzada 

para facilitar sinergias entre los esfuerzos de diversos 

grupos de expertos. 

 

 
2.  Nuevos proyectos que incluyan evaluaciones del 

estado del ambiente, por ejemplo el monitoreo de 
residuos de plaguicidas, que complementen sus 

actividades con la evaluación del impacto sobre 

ecosistemas, especies protegidas así como salud 

humana. 

 Posibles esfuerzos fueron identificados a través 

del nuevo Proyecto de Basura Marina sobre la 
creación de herramientas de sensibilización que 

vinculen AMEP y SPAW. 

 

 Esto ha sido incorporado en las nuevas 
propuesta de Proyectos de FMAM con insumos 

de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y la Organización para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO).  También se espera que la 

OPS sea asociado clave en la implantación del 

nuevo proyecto de CReW FMAM 

Recomendación X  
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3.  El uso de la plataforma de Mares Regionales del 

PAC-PNUMA sea ampliado para fortalecer más las 

capacidades  legales e institucionales relacionadas con el 
Protocolo de Londres; 

 

5.  La ejecución del Convenio de Londres/Protocolo sea 

fortalecida a escala nacional y regional a través de la 

plataforma de Mares Regionales; 

 
6.  La cooperación entre agencias sea fortalecida, tanto 
nacional como internacionalmente, para prevenir y 

reducir la contaminación marina por fuentes terrestres; 

 

7.  La aplicación del ‘enfoque de ecosistema’ sea 

fomentada para actividades bajo el Convenio de 

Londres/Protocolo, el Protocolo FTCM y otros acuerdos 
pertinentes. 

 
10.  Costa Rica, Granada y Haití sean instados a acceder 

al Convenio MARPOL; 
 
11.  La Secretaría del PAC continúe su colaboración con 

la Organización Marítima Internacional para seguir el 

desarrollo y ejecución de proyectos y actividades dentro 

del marco del Convenio de Cartagena y sus Protocolos. 

 

 No hay mayor acción en este momento 

 

 No hay mayor acción en este momento 

 

 Colaboración continúa con OMI , Taller 

Regional sostenido por RAC REMPEITC en 

Jamaica con apoyo financiero y 

presentación/participación por Secretaría de 

AMEP 

 La Metodología de RIVAMP, que promueve el 

enfoque de ecosistema está siendo replicado a 

través de proyectos piloto de  PAN 

 

 Talleres regionales y otras oportunidades sean 

utilizados para fomentar la ratificación 

 Continúan las labores por medio de la actividad 

de Levantamiento de Mapas de SIG de RAC- 

REMPEITC y el Proyecto de Glo Ballast 

Decisión III  

10.  Alentar Alianzas FMAM/PNUD OMI GloBallast, 

RAC/REMPEITC-Caribe e ITCP de OMI para continuar 

la cooperación dentro del marco del PAC     

 

11. Solicitar a la Secretaría que no incluya la propuesta 

de proyecto CATREC como parte del Plan de Trabajo 

2010-2011 pero sí utilizarlo como documento de 

antecedentes que pudiera ayudar a identificar 

oportunidades para fortalecer la capacidad de 

RAC/REMPEITC y como base para discutir con otros 

asociados sobre las amplias necesidades de capacitación 

para la Región del Gran Caribe en Planificación y 

Respuesta a Derrames de Hidrocarburos y Químicos 

Peligrosos. 
                                                                        

 

 Un Taller de Capacitación Regional sobre 

Cumplimiento, Vigilancia y Aplicación del 

Convenio de Manejo de Aguas de Lastre fue 

convocado por RAC REMPEITC en 2011.  

 
 

 La propuesta de proyecto de CATREC fue 

sacada del Plan de Trabajo 2010-2012 

Decisión IV  

1.  Solicitar a la Secretaría, en coordinación con los 

Centros de Actividad Regionales, que finalice Acuerdos 
de Anfitrión con pendientes gobiernos Host de RAC 

 

 

 

 

 

 Los borradores finales de los Acuerdos de 
Anfitrión fueron completados y puestos a 

consideración de los Gobiernos Hosts.  Las 

actualizaciones sobre avances serán 

proporcionadas en1ra STAC FTCM.   

Decisión VII  
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4. Adoptar la plantilla borrador de reporte para el 

Convenio de Cartagena y sus Protocolos, tomando en 

cuenta las observaciones y los insumos provistos por la 

Reunión, incluyendo la necesidad de asegurar el uso 

exacto de terminología en los tres idiomas; 

 

5. Solicitar a la Secretaría que busque recursos para 

mejorar la capacidad nacional de entregar reportes 

fiables, a través de talleres de capacitación y el 

desarrollo de lineamientos para guiar a las Partes en el 
uso de la plantilla; 

 
6. Solicitar además a la Secretaría que continúe sus 

esfuerzos por fortalecer la colaboración con agencias 

regionales y las Secretarías pertinentes del Convenio 

para permitir la ejecución más efectiva del Plan de 

Trabajo del Programa Ambiental del Caribe; 

 

 Plantilla de Reporte finalizada y será utilizada 

para reportar en la 15th IG  

 

 

 No fueron movilizados recursos para esta 

actividad, habrá esfuerzos en 2012 para 

desarrollar lineamientos de reportes utilizando 

recursos internos en la Secretaría 

 

 En curso; se establecieron alianzas con la UE, 

BID, University of Indiana, Cuerpo de Paz; 

Secretarías de los Convenios de Estocolmo, 

Basilea  y  Rotterdam. Colaboración realzada 
con la OMI a través de actividades en apoyo del 

Proyecto Globallast  y los Convenios de Aguas 

de Lastre, MARPOL y Londres;  

Decisión VIII  

1.  Acoger los esfuerzos de la Secretaría por desarrollar 

nuevos conceptos de propuesta para financiamiento por 

la FMAM y solicitar que el apoyo de los gobiernos para 

seguir desarrollando estas propuestas y su puesta en 

marcha en la región sea comunicado según proceda a la 
Secretaría del FMAM; y 

 

2. Solicitar a la Secretaría que asegure que los nuevos 

proyectos, incluyendo proyectos del FMAM, amplíen 

más sobre las experiencias de proyectos y actividades en 

curso. 

 

 Se instó vehementemente a los países a endosar 

los proyectos del FMAM 

 

 Se realiza con el desarrollo de nuevas 

propuestas de Proyecto FTCM que ampliarán 

sobre los éxitos de los Proyectos de REPCar e 

IWCAM de FMAM mientras que el nuevo 

proyecto CreW FMAM fue informado por 
trabajo anterior sobre manejo de aguas 

residuales en la Región del Gran Caribe 

Decisión X  

1. Solicitar a la Secretaría, junto con los Centros de 

Actividad Regionales, que continúe fortaleciendo 

alianzas con agencias nacionales, regionales e 

internacionales en áreas de importancia para el Convenio 

de Cartagena y sus Protocolos 

 
3. Solicitar a la Secretaría que continúe la colaboración 

estrecha con SAICM y otros Convenios relacionados 

con químicos para mejorar la colaboración y 

cooperación, incluyendo el desarrollo y aplicación de los 

Proyectos de Químicos dentro de la Región del Gran 

Caribe; 

 En curso; se han establecido alianzas y están 

sido fortalecidas con varias agencias 

nacionales, regionales e internacionales.  

 

 La Secretaría participó e hizo presentaciones 

durante reuniones regionales de SAICM y 

efectuó reuniones de coordinación con la 

Secretaría del Convenio de Estocolmo y 

Químicos de PNUMA. 

Decisión XI  
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1.  Solicitar que la Secretaría continúe sus esfuerzos de 

producción, gestión y diseminación de datos y productos 

relacionados generados por el Programa Ambiental del 
Caribe o que apoyen los objetivos del Programa 

Ambiental del Caribe, con la asistencia de su 

subprograma de Comunicación, Educación, 

Capacitación y Sensibilización (CETA); 

 

2.  Adoptar el Reporte Técnico No. 33 del Programa 

Ambiental del Caribe, sujeto a cualquier cambio 

editorial adicional recibido de las Partes Contratantes a 
más tardar el 15 de noviembre de 2010; 

 
3.  Establecer un Grupo de Trabajo Interino para 

continuar labores relacionadas con monitoreo y 

evaluación que pudieran utilizar el Reporte Técnico No. 

33 como documento de línea de base; con el objetivo de 

mejorar el reporte de efluentes y la evaluación de las 
condiciones de calidad del agua en toda el Área del 

Convenio según será requerido bajo el Protocolo FTCM 

y; 

 

4. Solicitar a la Secretaría que identifique recursos para 

convocar a reuniones técnicas regionales como parte del 

Plan de Trabajo 2010-2011 en apoyo de esta labor. 

 

 

 Varios materiales fueron producidos y 

diseminados, tales como fichas técnicas, 

boletines informativos, fichas de resumen. 

Hubo también actividades tales como el 

Concurso de Collage de FTCM, la impresión de 

la manta sobre FTCM y la publicación de un 

Calendario del PAC para 2012 ampliamente 

diseminado en la región. 

 Esto fue completado y publicado como un 

Nuevo Reporte Técnico # 52 del PAC. 

 

 Un Grupo de Trabajo Interino fue establecido 

con base en nominaciones por país, se 

sostuvieron conferencias telefónicas mensuales 

y un Taller  Regional fue convocado en 

septiembre de 2011. 

 

 Esto fue realizado a través de proyectos del 

FMAM y asistencia bilateral por parte de 

donantes y alianzas. 
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ANEXO II: Organigrama de la Secretaría del Programa Ambiental del Caribe (solamente en inglés) 

 

 
PROGRAMA DE LS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) 
UNIDAD DE COORDINACIÓN REGIONAL DEL CARIBE (UCR/CAR) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           G-6 

   Senior Secretary 

  Coral Fernandez 
       Post 1301 

 

          P-5 

   Deputy Director 
     Post (Frozen) 
 
  

 

                 P-4 
    Programme Officer, 
              AMEP 

    Christopher Corbin 

           Post 1106 

 

        P-4 
Programme Officer, 
      SPAW 

    Alessandra 

  Vanzella-Khouri 
     Post 1107 

 

           P-4 
CETA Programme 
Officer 
    (vacant) 

 

       G-4 

  Admin Clerk 

Victor Campbell 
    Post 1301 

 

          G-5 
Admin Assistant  
     Personnel 
   Lesma Levy 

       Post 1309 
 

         G-5 

Admin Assistant    
       Finance 
    Corinne Allen 

      Post 1303 

 

       P-4 
     Admin 

     Fund 
Management 
     Officer 
  Annie Muchai 
    Post 1104 

 

         G-5      
   Information  
    Assistant 
  Andre Dixon 

       Post 1302 

 

GEF CReW Project  

Communication 

Specialist  

 

Donna Sue Spencer 

            G-4 
 Bilingual Administrative 

         Assistant 
Donna Henry Hernandez 

        Post 1301 
 

        G-6 
Programme Assistant 
  Nishka Waite 
      Post 1312 

       G-4 

Secretary to     
       AFMO 
Sancha  Foreman 

    Post 1320 

 

    G-2 
   Driver 
Tito Cover 
Post 1307 

 

                  G-5 
 
   Programme Assistant 
               AMEP 
Sanya Wedemier- Graham 
 

          G-4 

 
 Team Assistant 
Chrishane Williams 

Post 1305 
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ANEXO III: Situación de la ratificación del Convenio de Cartagena y sus Protocolos (solamente en inglés) 

State Cartagena Convention Oil Spill SPAW LBS 

  
Date of 

Signature 
Ratified / 
Acceded 

Date of 
Signature 

Ratified / 
Acceded 

Date of 
Signature 

Ratified / 
Acceded 

Date of 
Signature 

Ratified / 
Acceded 

Antigua and Barbuda   11-Sep-86   11-Sep-86 18-Jan-90   
 

13-July -10  

Bahamas   24-Jun-10   24-Jun-10    8-Mar-12  
 

24-Jun-10  

Barbados 5-Mar-84 28-May-85 5-Mar-84 28-May-85 
 

14-Oct-02       

Belize   22-Sep-99   22-Sep-99 
 

4-Jan-08     4-Feb-08 

Colombia 24-Mar-83 3-Mar-88 24-Mar-83 3-Mar-88 18-Jan-90 5-Jan-98 2-Oct-00   

Costa Rica   2-Aug-91   2-Aug-91     6-Oct-99   

Cuba   15-Sep-88   15-Sep-88 18-Jan-90 4-Aug-98     

Dominica   5-Oct-90   5-Oct-90         

Dominican Republic   24-Nov-98   24-Nov-98   24-Nov-98 3-Aug-00   

France 24-Mar-83 13-Nov-85 24-Mar-83 13-Nov-85 18-Jan-90 5-Apr-02  6-Oct-99 4-May-07 

Grenada 24-Mar-83 17-Aug-87 24-Mar-83 17-Aug-87   5-Mar-12    5-Mar-12  

Guatemala 5-Dec-83 18-Dec-89 5-Dec-83 18-Dec-89 18-Jan-90       

Guyana 
 

14-Jul-10 
 

14-Jul-10 
 

14-Jul-10 
 

14-Jul-10 

Haiti                 

Honduras 24-Mar-83   24-Mar-83           

Jamaica 24-Mar-83 1-Apr-87 24-Mar-83 1-Apr-87 18-Jan-90       

Mexico 24-Mar-83 11-Apr-85 24-Mar-83 11-Apr-85 18-Jan-90       

Netherlands 24-Mar-83 16-Apr-84 24-Mar-83 16-Apr-84 18-Jan-90 2-Mar-92 6-Oct-99   

Nicaragua 24-Mar-83 25-Aug-05 24-Mar-83 25-Aug-05         

Panama 24-Mar-83 7-Oct-87 24-Mar-83 7-Oct-87 16-Jan-91 27-Sep-96 
 

9-Jul-03  

St. Kitts and Nevis   15-Jun-99    15-Jun-99          

Saint Lucia 24-Mar-83 30-Nov-84 24-Mar-83 30-Nov-84 18-Jan-90 18-May-00   30-Jan-08 

St. Vincent and the Grenadines   11-Jul-90   11-Jul-90 26-Jul-91 26-Jul-91     

Suriname                 

Trinidad and Tobago   24-Jan-86   24-Jan-86 18-Jan-90 10-Aug-99   28-Mar-03 

United Kingdom 24-Mar-83 28-Feb-86 24-Mar-83 28-Feb-86 18-Jan-90       

United States of America 24-Mar-83 31-Oct-84 24-Mar-83 31-Oct-84 18-Jan-90 16-Apr-03   6-Oct-99 13-Feb-09 

Venezuela 24-Mar-83 18-Dec-86 24-Mar-83 18-Dec-86 18-Jan-90 28-Jan-97     

European Economic Commission 24-Mar-83               
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Anexo IV: Intergubernamental, Técnico / Expertos y otras reuniones importantes convocadas por el PNUMA UCR / CAR, los CCR y el Proyecto GEF 
(2010-2012) (solamente en inglés) 

Event 

Number 

Programme 

Area 

        Title         Venue Date Partners No. of  

Participa

nts 

Representatives/

Countries 

1.  AMEP Fifth Meeting of the Interim Scientific, 

Technical and Advisory Committee 

(ISTAC) to the Protocol Concerning 

Pollution from Land- Based Sources and 

Activities in the Wider Caribbean Region 

Panama, 

City, 

Panama 

May 24-

28th, 2010 
 44 

(including 

observers 

but  not 

including 

CAR/RCU 

staff) 

23 Countries 

WCR 

NGO, IGO 

2.  AMEP Fourteenth Intergovernmental Meeting on 

the Action Plan for the Caribbean 

Environment Programme and Eleventh 

Meeting of the Contracting Parties to the 

Convention  for the Protection and 

Development of the Marine Environment of 

the Wider Caribbean Region 

Montego 

Bay, 

Jamaica 

October 6-

9, 2010 
 54 

(including 

observers 

but not 

including 

CAR/RCU 

staff) 

21 Countries  

WCR 

IGOs, NGOs 

3.  AMEP Regional Workshop “The Win-Win: 

Achieving National and Sectoral 

Development Priorities through the use of 

Environmental Outlooks and Improved 

MEA Implementation” 

Paramaribo 

, Suriname  

March 28, 

- April 1, 

2010 

UNEP 

ROLAC, 

GEF 

IWCAM, 

ISSD, 

CARICOM 

  

4.  AMEP Regional Experts Workshop on 

Environmental Monitoring and Assessment  

Montego 

Bay,  

Jamaica 

September  

26-30, 

2011 

GEF IWCAM 41 18 Countries 

WCR  

5.  AMEP  First Latin America and the Caribbean 

(LAC)  Targeted Regional Workshop for 

GEF IW Project 

 

St. Kitts 

and Nevis 

May 21-

25, 2012 

GEF 

IW:Learn3 

14 GEF IW project 

Managers WCR 

6.  AMEP First  Meeting of the Scientific, Technical 

and Advisory Committee (STAC) to the 

Protocol Concerning Pollution from Land- 

Based Sources and Activities in the Wider 

Caribbean Region 

 

Oranjestad 

Aruba 

 

June 5-7, 

2012 

 46 Government 

representatives 

Countries WCR, 

NGOs 

7.  RAC Cimab National Workshop to review and update Cuba October CIGEA   
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legislation related water management/ 

National -Level Workshop in Support of 

Legislative Review and Reform to Promote 

Integrated Watershed and Coastal Areas 

Management 

30-1 

November, 

2011 

8.  RAC-

REMPEITC 

National Workshops on the Development of 

ESI maps -Phase I 

Dominica January25

-29, 2010 

Government 

of Dominica 

           24 Government 

representatives 

Countries WCR 

and NGOs 
9.  RAC-

REMPEITC 

National Workshops on the Development of 

ESI maps Phase II 

Dominica March 15-

19, 2010 

Government 

of Dominica 

           18 Government 

representatives 

Countries WCR 

and NGOs 
10.  RAC-

REMPEITC 
5th Ordinary Steering Committee  Meeting Curacao 

Netherland

s Antilles 

May 11-12, 

2010 

IMO            23 Government 

representatives 

Countries WCR 

and NGOs 

11.  RAC 

REMPEITC 

Regional  Workshop on Anti Fouling 

Systems (AFS) convention 

St. Lucia June 29-

30, 2010 

IMO            29 8 Caribbean 

Countries, 

Government 

Agencies 

12.  RAC-

REMPEITC 

Regional Workshop on Ratification, 

Implementation, and Enforcement of the 

MARPOL Convention Annex 1 & V for 

Caribbean Countries 

Kingston 

Jamaica 

October 

27-28, 

2010 

Maritime 

Authority of 

Jamaica, 

IMO 

           19 7 Caribbean 

Countries 

13.  RAC-

REMPEITC 
Regional Workshop on Compliance, 

Monitoring and Enforcement of the Ballast 

Water Management Convention,  

Kingston, 

Jamaica. 

November, 

2010 

Government 

of Barbados, 

IMO 

  

14.  RAC-

REMPEITC 

National Workshops on the Development of 

ESI maps-Phase I 

Barbados April 3-8, 

2011 

IMO           22 National 

Government 

agencies 

15.  RAC-

REMPEITC 

National Workshops on the Development of 

ESI maps-Phase II 

Barbados July 4-8, 

2011 

IMO           21 Private 

Organizations, 

National Gov 

agencies 

16.  RAC-

REMPEITC 

Regional Training Workshop on the 

Compliance, Monitoring and Enforcement 

Kingston, 

Jamaica 

November 

14-15 , 

IMO, UNDP           39 23 Countries 

from the Wider 
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of the Ballast Water Management (BWM) 

Convention  

2011 Caribbean 

Region 

(WCR),NGOs 

17.  RAC-

REMPEITC 

National Oil Spill Contingency Planning 

Workshop 

Aruba November 

16-18, 

2011 

Crisis 

Management 

Office of 

Aruba, UNDP 

          25 Government  

agencies Private 

18.  RAC-

REMPEITC 

Regional OPRC Seminar on Developing 

National Plans for Marine Pollution 

Preparedness and Response Related to 

Offshore Units and Regional Cooperation 

 

Nassau, 

Bahamas 

December 

7-9, 2011 

IMO, USA, 

government 

of the 

Bahamas 

 

25 

Governments, 

NOAA, 

USCG,IADC, 

EPA 

19.  RAC-

REMPEITC 

National Oil Spill Contingency Planning 

Workshop 

St. Maarten February 

13-14, 

2012 

Crisis 

Management 

Office of 

Aruba , 

UNDP 

 

 

18 

Government 

Agencies,  

20.  RAC-

REMPEITC 

National Oil Spill Contingency Planning 

Workshop 

Anguilla February 

15-17, 

2012 

Crisis 

Management 

Office of 

Aruba, UNDP 

 

38 

Government 

Agencies 

21.  RAC-

REMPEITC 

Regional  OPRC Seminar on Oversight of 

offshore Units 

Willemstad, 

Curacao 

January 

31-2 

February, 

2012 

 

IADC, IMO 

 

23 

 

Governments 

22.  RAC-

REMPEITC 

Third Regional OPRC Forum on Oil Spill 

Prevention, Preparedness and Response in 

the Gulf of Mexico and the Caribbean 

Jamaica April 11-

13, 2012 

IMO  

39 

Government  

Ministry 

representatives  

WCR 

23.  RAC-

REMPEITC 

2nd Ballast Water Management Regional 

Task Force Meeting  

Trinidad 

and Tobago 

April 17-

18, 2012 

IMO 18  

24.  RAC-

REMPEITC 

6th Steering Committee Meeting Curacao May 9-10, 

2012 

IMO 19 US Coast Guard, 

Countries WCR, 

NGOs 

25.  RAC-IMA National Consultation  for the UNEP/IMA 

ProEcoServ Programme for the 

Trinidad 

and Tobago 

December, 

2010 
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Caura/Tacarigua Watershed 

26.  RAC -IMA Workshop “Integrated Coastal Watershed 

and Water Resource Management “ 

Trinidad 

and Tobago 

January 

27-28, 

2011 

CEHI   

27.  GEF REPCar 4th Coastal Monitoring Meeting Managua, 

Nicaragua 

March 15-

16,  2010 
 17 Colombia, Costa 

Rica and 

Nicaragua 

28.  GEF REPCar Second Demonstration Project Meeting San José, 

Costa Rica 

December 

8-10, 2012 
 22 Colombia, Costa 

Rica and 

Nicaragua 

29.  GEF REPCar 5th Coastal Monitoring Meeting Jamaica April 14-

15, 2011 
 13 Colombia, Costa 

Rica and 

Nicaragua 

30.  GEF REPCar Fifth Project Steering Committee Meeting Cartagena,

Colombia 

June 29-

30, 2011 
 61 Colombia, Costa 

Rica and 

Nicaragua 

31.  GEF REPCar Regional Final Results Workshop  

 
Catagena, 

Columbia 

 

July 1, 

2011 

 

 21 Colombia, Costa 

Rica and 

Nicaragua 

32.  GEF -IWCAM National Symposium on Integrated Water 

Resource Management 

Jamaica February 

2010 

CEHI, 

Ministry of 

Water and 

Housing 

Jamaica 

  

33.  GEF -IWCAM Workshop on Effective Proposal Writing Trinidad 

and Tobago 

April 

2010 

 36 Government and 

NGOs 

34.  GEF -IWCAM Fifth GEF IWCAM Regional Technical 

Advisory Group (RTAG) Meeting 

Jamaica June 28-

29, 2010 

 19 12 Countries 

WCR 

35.  GEF -IWCAM SIDS IWRM Methodology Workshop  August 24-

26, 2010 
   

36.  GEF -IWCAM GEF IWCAM Workshop on Coastal 

Aquifer Management in Small Islands 

Developing States 

St. Kitts 

 

October 

2010 

FAO, 

UNESCO 

35 12 WCR 

Countries 

UNESCO, UNU 

37.  GEF -IWCAM GEF IWCAM Fifth Regional Steering 

Committee Meeting 

Trinidad November 

11, 2010 
 19 11 WCR 

countries 

38.  GEF -IWCAM GEF IWCAM Bio-indicators Seminar for 

Tropical Aquatic Systems in Martinique 

Martinique December 

2010 
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39.  GEF -IWCAM Integrated Coastal, Watershed and Water 

Resource Management 

Trinidad 

and Tobago 

January 

27-28, 

2011 

CEHI   

40.  GEF -IWCAM GEF IWCAM –Clearing House Mechanism 

GeoNetwork Opensource and Metadata 

Training 

Jamaica February 

16-18, 

2011 

CEHI 15 CEHI, Cimab, 

NEPA, IMA, 

MALFF St. 

Lucia,  CZMU 

Barbados 

41.  GEF -IWCAM Train the Trainers Workshop in 

Community Based Resource Assessment 

(CBRA) 

Dominica April 12-

14, 2011 

CEHI, IMA 37 Representatives 

of12 Countries 

WCR,CEHI, 

NGOs 

42.  GEF -IWCAM GEF IWCAM Second Training Workshop 

on Proposal Writing 

Antigua & 

Barbuda 

March 7-

10, 2011 
 29 Representatives 

13 WCR 

countries 

43.  GEF -IWCAM Training in Environmentally Sound 

Management of Laboratory Chemicals for 

Regional Lab Managers; 

Regional Laboratory Managers’ Meeting 

(towards a Regional Network of 

Environmental Laboratories) 

St. Lucia March 8 -

10, 2011; 

March 11, 

2011 

CEHI  10 WCR 

countries(Antigu

a, Barbados, 

Bahamas, 

Tobago, St. Kitts, 

Nevis, Jamaica, 

Grenada, St. 

Vincent, 
Dominica, St. 

Lucia) 

44.  GEF -IWCAM Regional Media Workshop: 

“Communicating for Better Understanding 

of Our Watersheds and Marine Resources” 

Trinidad & 

Tobago 

17-19 May CLME, ACM   

45.  GEF -IWCAM Environmental Impact Assessment Review 

Workshop 

St. Lucia June 7-9, 

2011 

 31 13 WCR 

countries 

46.  GEF -IWCAM Water Information Systems Expert 

Planning and Development Workshop  

St Lucia June 7-10, 

2011 

CEHI   

47.  GEF -IWCAM 3rd Annual Water Operators Conference  Antigua July 4-6, 

2011 

CWWA   

48.  GEF -IWCAM GEF -IWCAM- Final Project Conference Kingston, 

Jamaica 

 

November

16-18 ,  

2011 
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49.  GEF -IWCAM GEF -IWCAM- 6th Steering Committee 

Meeting 

 

Kingston, 

Jamaica 

 

November 

15,  2011 

 

 26 10 WCR 

countries, 

UNOPS, GEF, 

UNDP , SOPAC 

50.  GEF CReW Project Launch and First Project Steering 

Committee Meeting 

Kingston 

Jamaica 

February 

7-8, 2012 

IADB 90 Government  

representatives 

WCR, NGO, 

IADB 
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 ANEXO V: Documentos Técnicos Publicados por AMEP, los RAC de FTCM y Proyectos del FMAM (2010-2012) (solamente en 

inglés) 

 
 

1. GEF CReW 2011. Brochure: Caribbean Regional Fund for Wastewater Management -Sustainable Financing for Environmentally Sound and Cost-

Effective Wastewater Management Solution. (English) 

 

2. GEF IWCAM 2010. Community Based Resource Assessment Tool (CBRA Toolkit). (English) 

 

3. GEF IWCAM 2011. Public Education Brochure: Water is life .(English) 
 

4. GEF IWCAM 2011. Public Education Brochure: Going for Green- Water in Agriculture .(English) 

 

5. GEF IWCAM 2011. Public Education Brochure: Water and Industry -how an integrated approach can make a difference. (English) 

 

6. GEF IWCAM 2011. Public Education Brochure:  Finding a Balance- Tourism and Water Management. ( English) 

 

7. GEF IWCAM 2011. Integrating Watershed and Coastal Areas Management- Final Project Conference Summary. (English) 
 

8. GEF IWCAM 2012. “How to” Manual Series: Recreational Water Quality Monitoring: An Introduction. (English) 

 

9. GEF IWCAM 2012. “How to” Manual Series:  Rainwater Harvesting (RWH) Made Easy. (English) 

 

10. GEF IWCAM 2012. “How to “Manual Series:  Constructed Wetland Wastewater Treatment Systems Made Easy.(English) 

 

11. GEF IWCAM 2012. “How to” Manual Series:  Scientific Diving: An Introduction. ( English) 

 
12. GEF IWCAM 2012. “How to” Manual Series:  Vermiculture Made Easy. ( English) 

 

13. GEF IWCAM 2012. IWCAM GIS Atlas. (English) 

 
14. GEF REPCar 2011. GEF REPCar Final Project Report - “Improving the Management of Agricultural Pesticides in Colombia, Costa Rica and 

Nicaragua” Experiences of the GEF- Reducing Pesticide Run-off to the Caribbean Sea Project. (English and Spanish)            

 

15. GEF REPCar 2011.  GEF REPCar Recommendations of Final Project Steering Committee Meeting. ( English and Spanish) 
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16. GEF REPCar 2012. Agricultural Pesticide Residues in Caribbean Coastal Waters. Columbia, Costa Rica and Nicaragua 2008-2011.( English and 

Spanish) 

 

 

17. UNEP CEP and Cimab 2011: Wastewater Brochure: Caribbean Sea without domestic wastewater.  (English, Spanish) 
 

 

18. UNEP CEP and Cimab 2011. Fact Sheet: Baseline Analysis on Domestic Wastewater Management in   the Wider Caribbean Region. ( English and 

Spanish) 

 

 

19. UNEP CEP and Cimab 2011.Fact Sheet: Environmental Quality of Marine Ecosystems in High-Risk Areas in the Wider Caribbean Region. ( English 

and Spanish) 
 

20. UNEP CEP and Cimab 2011.Fact Sheet: Update of the Pollutant Loads Discharged in the Wider Caribbean Region (WCR). 

( English and Spanish) 

 

21. UNEP CEP 2011: Laboratory Capacity Survey Report. ( English) 

 

 

22. UNEP CEP and Cimab 2011: CEP Technical Report 52: Domestic and Industrial Pollutant Loads and Watershed Inflows in the Wider Caribbean 

Regions (Update of Technical Report no. 33) ( English, Spanish, French) 
 

 
23. UNEP CEP 2012: CEP Technical Report 53: Assessment and Management of Environmental Pollution Atlas. (English, Spanish, French) 

 
24. UNEP CEP and CReW 2012: CEP Technical Report 54: Profiles of Wastewater Management in Wider Caribbean Countries. (English) 

 
25. UNEP CEP and Cimab 2012: CEP Technical Report 55: Baseline Analysis on Domestic Wastewater Management in the Wider Caribbean 

Region. (English)  

 
26. UNEP CEP 2012: CEP Technical Report 56: Guidelines for the Collection, Preparation and Analysis of Organic Contaminants in Environmental 

Samples: (Water, Soil/ Sediments, and Biota). ( English and Spanish) 

 
27. UNEP CEP and IWCAM 2012: CEP Technical Report 57: Integrating Watershed and Coastal Areas Management: Indicators Mechanism & 

Capacity Assessment Part 1. (English) 
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28. UNEP CEP and IWCAM 2012: CEP Technical Report 58: Integrating Watershed and Coastal Areas Management: Indicators Mechanism & 

Capacity Assessment Part 2. (English) 
 

29. UNEP CEP 2012: CEP Technical Report 60: Mainstreaming National Programmes of Action in the Wider Caribbean Region. (English) 

 

30. UNEP CEP 2012: CEP Technical Report 61: Mainstreaming National Programmes of Action in the Wider Caribbean Region: Summary. (English)  

 

31. UNEP CEP 2012 and CReW: CEP Technical Report 62: Caribbean Regional Fund for Wastewater Management: Wastewater Management in the Wider 

Caribbean Region: Knowledge, Attitudes and Practices Study (KAP). (English) 

 
 

32. UNEP CEP and CReW 2012: CEP Technical Report 63:  Caribbean Regional Fund for Wastewater Management: Wastewater Management Technologies 

in the Wider Caribbean Region.(English) 

 

33. UNEP CEP and CReW 2012: CEP Technical Report 64: Caribbean Regional Fund for Wastewater Management: Gap Analysis and Regional Best 

Practices in Wastewater Management. (English) 

 

34. UNEP CEP and CReW 2012: CEP Technical Report 65: Caribbean Regional Fund for Wastewater Management: International Best Practices in 

Wastewater Management. (English) 
 

35. UNEP CEP and CReW 2012: CEP Technical Report 66: Caribbean Regional Fund for Wastewater Management: Situational Analysis.( English) 

 

36. UNEP CEP and Cimab 2012: CEP Technical Report 67: Final Report of Regional Network in Marine Science and Technology for the Caribbean: Know 

Why Network.(English) 

 

 

37. UNEP CEP and IWCAM 2012: CEP Technical Report 68: Toolkit for Institutional, Policy and Legislative Improvements in Support of the IWCAM 
Approach in the Caribbean SIDS. (English) 

 

38. UNEP CEP 2012: Assessment and Management of Environmental Pollution (AMEP) Summary Sheet. 

(English) 

 
        

 

 


