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Work plan CP1.2 for 2022-2023 amended 11 Jan 2023_FR

Numéro de projet : CP 1.2. ID FEM 9717
Partenaires d'exécution du projet : PNUE/PAM, BEI et MED POL

Activités connexes Commentaires
Composante 1 : Actions nationales : Investissements dans la réduction des nutriments dans les points chauds côtiers
Résultat 1 : Les 
investissements dans la 
modernisation des stations 
d'épuration et la réutilisation des 
eaux usées traitées, et/ou la 
réhabilitation d'anciens sites 
industriels, et/ou la dépollution 
des bassins versants en Égypte, 
au Liban et en Tunisie sont 
sécurisés grâce au 
renforcement des capacités et à 
l'augmentation des 
engagements des pays.

Produit 1.1 : Etudes préparatoires finalisées en Egypte.

Produit 1.2 : Activités de renforcement des capacités 
pour permettre aux sociétés nationales d'eau et 
d'assainissement de mieux exploiter et entretenir les 
systèmes de collecte et de traitement des eaux usées, 
finalisées en Égypte
Produit 1.3 : Enquêtes et études ciblées pour permettre 
une prise de décision informée et améliorer la durabilité 
des investissements et leurs effets bénéfiques, préparés 
(Égypte)
Produit 1.4 : Sensibilisation du public aux avantages 
d'une élimination appropriée des eaux usées en Égypte
Produit 1.5 : L'égalité des sexes intégrée dans le 
secteur des eaux usées en Égypte
Produit 1.6 : Etudes préparatoires, finalisées au Liban
Produit 1.7 :Responsabilités définies et procédures 
opérationnelles élaborées et soumises pour adoption 
par les autorités compétentes au Liban
Produit 1.8 : Amélioration de la capacité de suivi et 
d'évaluation du Ministere de l'Energie et de l'Eau (MEE) 
et des WEs au Liban
Produit 1.9 : Enquêtes et études pour permettre une 
prise de décision informée et améliorer la durabilité de 
l'investissement et de leurs impacts bénéfiques, 
préparées au Liban
Produit 1.10 : L'égalité des sexes est intégrée dans le 
secteur des eaux usées au Liban.

Activité 1.11.1 : Convention de coopération 
signée avec l'ONAS
Activité 1.11.2 : Termes de référence de 
l'étude convenus et validés
Activité 1.11.3 : Lancement et évaluation de 
l'appel d'offres
Activité 1.11.4 : Réalisation de l'étude de 
faisabilité
Activité 1.11.5 : L'étude de faisabilité est 
approuvée, y compris les termes de 
référence pour la mise en œuvre des 
travaux, le programme de renforcement des 
capacités et le plan d'action com&genre

Produit 1.12 : Renforcement des capacités de l'ONAS 
pour exploiter et entretenir les systèmes 
d'assainissement achevé en Tunisie
Produit 1.13 : Les schémas directeurs des eaux usées 
des régions ciblées sont mis à jour en Tunisie

Activité 2.1.1 Recrutement d'un consultant
Activité 2.1.2 élaboration d'une "Directive 
régionale sur les technologies de traitement 
disponibles pour les eaux usées urbaines et 
les boues d'épuration et  système d'aide à la 
décision (DSS) pour leur sélection"

Activité 2.1.3 Document de lignes 
directrices examiné lors de la réunion 
régionale pour examiner les lignes 
directrices sur les technologies de 
traitement disponibles pour les eaux usées 
urbaines et les boue , le prétraitement 
industriel, les technologies de dessalement 

    Activité 2.1.4 Lignes directrices à valider 
par la réunion des PF MED POL
Activité 2.2.1 Recrutement d'un consultant
Activité 2.2.2 élaboration d'une "Directive 
régionale sur les technologies de traitement 
disponibles pour les eaux usées urbaines et 
les boues d'épuration et  système d'aide à la 
décision (DSS) pour leur sélection"
Activité 2.2.3 Document de lignes 
directrices examiné lors de la réunion 
régionale pour examiner les lignes 
directrices sur les technologies de 
traitement disponibles pour les eaux usées 
urbaines et les boue , le prétraitement 
industriel, les technologies de dessalement 

    Activité 2.2.4 Lignes directrices à valider 
par la réunion des PF MED POL
Activité 2.3.1 Recrutement d'un consultant
Activité 2.3.2 élaboration d'une "Directive 
sur les normes régionales pour les rejets 
des usines de dessalement et système 
d'aide à la décision pour les technologies de 
dessalement durables en Méditerranée"
Activité 2.3.3 Document de lignes 
directrices examiné lors de la réunion 
régionale pour examiner les lignes 
directrices sur les technologies de 
traitement disponibles pour les eaux usées 
urbaines et les boue , le prétraitement 
industriel, les technologies de dessalement 

    Activité 2.3.4 Lignes directrices à valider 
par la réunion des PF MED POL
Activité 2.4.1 Recrutement d'un consultant 
et préparation du "Plan Régional de Gestion 

 Activité 2.4.2 élaboration d'un "Plan 
Régional de Gestion de l'Aquaculture"
Activité 2.4.3 Version modifiée en cours de 
préparation pour discussion lors de la 2e 
réunion du GT qui se tiendra juste après la 
réunion du PF MED POL, pour examen et 
soumission ultérieure à la réunion du PF du 
PAM en septembre 2023 et à la COP23 en 

 Activité 2.4.4 Recrutement de consultants 
nationaux et régionaux pour soutenir le 
pilotage de la mise en œuvre des lignes 
directrices sur les techniques d'estimation et 
les méthodologies appliquées pour les 
rejets de l'aquaculture et pour documenter 
les meilleures pratiques pour diffusion lors 
d'une réunion régionale sur les meilleures 
pratiques pour l'application des techniques 
d'estimation pour l'agriculture et 
Activité 2.4.5 Mise en œuvre des lignes 
directrices sur les techniques d'estimation et 
les méthodologies appliquées pour les 

  Activité 2.4.6 Documentation des 
meilleures pratiques pour la gestion des 
rejets de l'aquaculture
Activité 2.4.7 Réunion régionale sur les 
meilleures pratiques pour l'application des 
techniques d'estimation pour l'agriculture et 
l'aquaculture et l'élimination des PCBs

Recrutement d'un consultant au troisième 
trimestre 2022 et préparation de la "Directive 
sur les normes régionales pour les rejets des 
usines de dessalement et système d'aide à la 
décision pour les technologies de 
dessalement durables en Méditerranée". 
Document de lignes directrices examinée lors 
de la réunion régionale pour examiner les 
lignes directrices sur les technologies de 
traitement disponibles pour les eaux usées 
urbaines et les boues, le prétraitement 
industriel, les technologies de dessalement 
disponibles et les normes environnementales 
au quatrième trimestre 2022. Document de 
lignes directrices à approuver par la réunion 
des PF MED POL au deuxième trimestre 

Produit 2.1 : Normes régionales sur la gestion des eaux 
usées ; mesures régionales et nationales de mise en 
œuvre des normes élaborées et soumises à la 
délibération des Parties contractantes à la Convention 
de Barcelone.

Produit 2.2 : Normes régionales sur la gestion des 
boues ; mesures régionales et nationales de mise en 
œuvre des normes élaborées et soumises à la 
délibération des Parties contractantes à la Convention 
de Barcelone.

Produit 2.3 : Normes régionales sur le dessalement de 
l'eau de mer; mesures régionales et nationales de mise 
en œuvre des normes élaborées et soumises à la 
délibération des Parties contractantes à la Convention 
de Barcelone

Résultat 2 : L'efficacité de la 
gestion de l'environnement par 
les Parties contractantes à la 
Convention de Barcelone a 
augmenté grâce à l'élaboration 
de normes environnementales 
communes sur le dessalement 
de l'eau de mer, l'aquaculture et 
la gestion des eaux usées et 
des boues.

Produit 2.4 : Normes régionales de réduction de la 
pollution issue de l'aquaculture ; mesures régionales et 
nationales de mise en œuvre des normes élaborées et 
soumises à la délibération des Parties contractantes à la 
Convention de Barcelone.

Recrutement d'un consultant et préparation du 
"Plan Régional de Gestion de l'Aquaculture". 
Plan discuté lors de la 1ère réunion du Groupe 
de Travail (GT). Version modifiée en cours de 
préparation pour discussion lors de la 2e 
réunion du GT qui se tiendra juste après la 
réunion du PF MED POL, pour examen et 
soumission ultérieure à la réunion du PF du 
PAM en septembre 2023 et à la COP23 en 
décembre 2023.  Recrutement de consultants 
nationaux et régionaux pour soutenir le 
pilotage de la mise en œuvre des lignes 
directrices sur les techniques d'estimation et 
les méthodologies appliquées pour les rejets 
de l'aquaculture et pour documenter les 
meilleures pratiques pour diffusion lors d'une 
réunion régionale sur les meilleures pratiques 
pour l'application des techniques d'estimation 
pour l'agriculture et l'aquaculture et 
l'élimination des PCBs

Recrutement d'un consultant au 3e trimestre 
2022 et élaboration d'une "Directive régionale 
sur les technologies de traitement disponibles 
pour les eaux usées urbaines et les boues 
d'épuration et  système d'aide à la décision 
(DSS) pour leur sélection". Document de 
lignes directrices examiné lors de la réunion 
régionale pour examiner les lignes directrices 
sur les technologies de traitement disponibles 
pour les eaux usées urbaines et les boue , le 
prétraitement industriel, les technologies de 
dessalement disponibles et les normes 
environnementales, au quatrième trimestre 
2022. Lignes directrices à valider par la 
réunion des PF MED POL au deuxième 
trimestre 2023.

Composante 2 : Actions régionales : Harmonisation des normes pertinentes

Composantes/Résultats/Produits

Produit 1.11 :Etudes préparatoires, finalisées en 
Tunisie pour la réhabilitation des stations d'épuration, le 
programme de renforcement des capacités et le plan 
d'action communication & genre

Titre du projet : Projet d'investissement dans les points chauds de la pollution méditerranéenne
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