



**NATIONS
UNIES**

EP

UNEP/MED WG.570/1



**PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR
L'ENVIRONNEMENT PLAN D'ACTION POUR LA
MÉDITERRANÉE**

24 mai 2023

Original : anglais

Troisième Réunion du Comité de Pilotage du Programme pour la mer Méditerranée (MedProgramme) : Sous-Projet 2.1

Rabat, Maroc, 8 juin 2023

Point 5 de l'ordre du jour : Plan de travail (Q2 2023-Q1 2024)

Pour des raisons de coût et de protection de l'environnement, le tirage du présent document a été restreint. Il est aimablement demandé aux délégations d'apporter leur copie de ce document aux réunions et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

PAM/PNUE
Athènes, 2023

**Plan de Travail 2022-2023 pour
presentation au Comité de
Pilotage du projet 2023**

**MED #9687: Résilience
Climatique, Sécurité de l'Eau
et Protection de l'Habitat dans**

Project No: GEF ID 9687

Project Short Name: CP 2.1 - MedProgramme

Programmatic Approach: Mediterranean Sea Programme (MedProgramme): Enhancing Environmental Security (GEF ID 9607)

Implementing Agency: UNEP

Executing Agency(ie): UNEP/MAP

Executing Partner (s): PAP RAC, Plan Bleu, GWP-Med and UNESCO-IHP

Durée du projet : 60 mois

Date de début de mise en œuvre : 27 avril 2020

Date de fin de mise en œuvre : 26 avril 2025

Work plan quarters that
will be presented at 2023
PSC meeting
2023 Q2, Q3, Q4 2024
Q1

Sous Projet 2.1 Plan de Travail (2023 – 2024 Q1)		2023			2024
Activité/trimestre	Responsable	Q2	Q3	Q4	Q1
Composante 1 Gestion des zones côtières					
Résultat 1.1 Consultations multipartites sur la ratification et la mise en œuvre du Protocole GIZC					
1.1.2 Appui à la mise en œuvre/ratification du Protocole GIZC					
1.1.2.1 Analyse des incidences de la ratification/mise en œuvre du Protocole GIZC dans trois pays	PAP/RAC, Egypt, Lebanon, Morocco,				
1.1.2.2 Analyse du cadre juridique par rapport aux exigences du Protocole GIZC dans deux pays	PAP/RAC, Algeria, Tunisia				
1.1.2.3 Analyse de l'utilisation des terres pour l'indicateur commun candidat dans sept pays	PAP/RAC, Albania, Algeria, Egypt, Lebanon, Libya,				
1.1.3 Cinq consultations nationales en soutien à la ratification du Protocole GIZC (portail de gestion des connaissances)					
1.1.3.1 Réunions de consultation	PAP/RAC, Algeria, Egypt, Lebanon, Morocco, Tunisia				
1.1.4 Réalisation de trois formations sous-régionales à l'appui de la mise en œuvre du Protocole GIZC					
1.1.4.1 Élaboration du matériel de formation	PAP/RAC				
1.1.4.2 Mise en œuvre des trois formations sous-régionales	PAP/RAC, 3 countries				
1.1.5 Mise au point du cadre conceptuel pour l'observation côtière (données brutes/primaires)					
1.1.5.1 Déterminer les paramètres à surveiller pour parvenir à un bon état environnemental. L'activité viendra compléter les travaux effectués en vue d'élaborer des programmes de surveillance et d'évaluation intégrées (IMAP) nationaux dans le cadre de l'approche écosystémique au niveau méditerranéen.	Plan Bleu				
1.1.5.3 Mise au point d'un cadre conceptuel pour l'observation des côtes. Systèmes d'observation et de suivi des côtes mis en place dans les pays et leurs forces, faiblesses, besoins et lacunes dans le cadre de l'appui fourni à la mise en œuvre des processus de gestion intégrée des zones côtières aux niveaux national et local.	Plan Bleu				
1.1.5.4 1 atelier	Plan Bleu				
1.2 Mise en place de mécanismes de coordination interministérielle pour la gestion des côtes					
1.2.1 Mise en place ou renforcement des cadres de coordination interministérielle					
1.2.1.1 Analyse des parties prenantes pour la création des cadres de coordination interministérielle	PAP/RAC, Lebanon, Tunisia				
1.2.1.2 Élaboration de termes de référence pour les pays concernés	PAP/RAC, Lebanon, Tunisia, B&H				
1.2.1.3 Organisation de réunions préparatoires	PAP/RAC, Lebanon, Tunisia, B&H				

1.2.2 Organisation de consultations nationales pour lancer les cadres de coordination interministérielle					
1.2.2.1 Préparation des consultations nationales pour le lancement des cadres de coordination interministérielle	PAP/RAC				
1.2.2.2 Mise en œuvre des consultations nationales pour le lancement des cadres de coordination interministérielle	PAP/RAC, Lebanon, Tunisia, B&H				
1.3 Élaboration et adoption de stratégies/plans de gestion intégrée des zones côtières					
1.3.1 Élaboration et soumission pour adoption de deux stratégies nationales de gestion intégrée des zones côtières (Égypte et Liban)					
1.3.1.1 Élaboration de la stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières du Liban	PAP/RAC, GWP-Med, Lebanon				
1.3.1.2 Élaboration de la stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières de l'Égypte	PAP/RAC, Algeria				
1.3.1.3 Mise en œuvre de stratégies d'appui	PAP/RAC, Lebanon, Egypt				
1.3.2 Élaboration et soumission pour adoption d'un plan de gestion intégrée des zones côtières (Maroc)					
1.3.2.1 Élaboration du plan de gestion intégrée des zones côtières du Maroc	PAP/RAC, Plan Bleu, Morocco, GWP-Med				
1.3.2.2 Soutien à la mise en œuvre du plan de gestion intégrée des zones côtières	PAP/RAC, Morocco				
1.3.3 Mise en œuvre de la méthode participative Climagine en appui à l'élaboration des stratégies et plans nationaux de gestion intégrée des zones côtières.					
1.3.3.1 Mise en œuvre de la méthode Climagine dans quatre pays (activités 1.1.3, 1.1.3 et 1.3.2), parallèlement à l'élaboration des stratégies et des plans de gestion intégrée des zones côtières	Plan Bleu				
1.3.3.2 Élaboration et soumission pour adoption de deux stratégies nationales de gestion intégrée des zones côtières (Égypte et Liban)	Plan Bleu with PAP RAC				
1.3.3.3 Élaboration et soumission pour adoption de deux plans de gestion intégrée des zones côtières (Maroc et Monténégro)	Plan Bleu with PAP RAC				
1.3.3.4 Rédaction d'un guide Climagine à l'intention des praticiens	Plan Bleu				
1.3.4 Élaboration d'un plan de gestion intégrée en collaboration avec tous les partenaires, selon la méthode du FMI (Damour, Liban)					
1.3.4.1 Élaboration du plan de gestion intégrée à Damour, au Liban	PAP/RAC, Plan Bleu, GWP-Med, UNESCO-IHP, Lebanon				
1.3.5 Élaboration et soumission pour adoption d'un plan de gestion intégrée des zones côtières (baie de Kotor, Monténégro)					
1.3.5.1 Élaboration du plan de gestion intégrée des zones côtières de la baie de Kotor	PAP/RAC, Plan Bleu, Montenegro				
1.3.5.2 Appui à la mise en œuvre du plan de gestion intégrée des zones côtières	PAP/RAC, Montenegro				
1.4 Élaboration et mise en œuvre d'une série de cours de formation en matière de gestion intégrée des zones côtières, de planification de l'espace marin et					
1.4.1 Préparation du matériel de formation pour le cours de formation en ligne MedOpen					
1.4.1.1 Préparation du nouveau matériel de formation	PAP/RAC				
1.4.1.2 Traduction des nouveaux supports de formation en français	PAP/RAC				
1.4.2 Mettre en œuvre des cours de formation en ligne avancés et des événements de formation sur une base annuelle.					
1.4.2.1 Mise en place de la formation avancée en ligne	PAP/RAC				
1.4.3 Formation en face à face pour soutenir le module MedOpen sur l'utilisation des terres et l'analyse des changements d'affectation des terres.					
1.4.3.1 Préparation de la formation	PAP/RAC				
1.4.3.2 Mise en œuvre de la formation	PA/RAC				
Résultat 1.5 Sensibilisation aux approches promues dans le cadre du projet (en portant une attention particulière à la participation du secteur privé)					
1.5.1 Préparation de matériel pour les campagnes de sensibilisation					
1.5.1.1 Révision et mise à jour de la stratégie de sensibilisation et du plan d'action	PAP/RAC				
1.5.1.2 Élaboration de matériel de diffusion	PAP/RAC				
1.5.1.3 Impression et production de matériel de diffusion	PAP/RAC				
1.5.2 Mise en œuvre de trois campagnes de sensibilisation ayant pour thèmes centraux la résilience des côtes, les aquifères côtiers et les femmes dans la gestion côtière					
1.5.2.1 Établissement de partenariats dans le cadre de la campagne	PAP/RAC, Morocco, Albania, Algeria				

1.5.2.2 Mise en œuvre des activités de la campagne	PAP/RAC, Morocco, Albania, Algeria				
1.5.3 Participation in dissemination and awareness raising activities at the regional and global levels.					
1.5.3.1 Participation in dissemination and awareness raising activities at the regional and global level	PAP/RAC				
Composante 2 : gestion des aquifères côtiers et des écosystèmes connexes					
Résultat 2.1 Évaluations détaillées de l'état actuel des aquifères côtiers prioritaires et des écosystèmes côtiers connexes, cartes de vulnérabilité et recommandations pour l'aménagement du territoire à l'intention des parties prenantes concernées, dont le secteur privé, les associations nationales et locales de l'eau ainsi que les usagers de l'eau					
2.1.1 Caractérisation et évaluation des aquifères côtiers prioritaires et des écosystèmes connexes par l'application d'une méthode pluridisciplinaire fondée sur des indicateurs					
2.1.1.1 Rapport intermédiaire sur la collecte de données	UNESCO-IHP				
2.1.1.2 Rapport d'évaluation concernant les cinq aquifères côtiers prioritaires	UNESCO-IHP				
2.1.2 Évaluation complète de la vulnérabilité et recommandations de gestion associées					
2.1.2.1 Rapport intérimaire sur la collecte de données et projet de cartes de	UNESCO-IHP				
2.1.2.2 Rapports techniques sur la vulnérabilité des cinq aquifères côtiers prioritaires et réponse de gestion associée	UNESCO-IHP				
Résultat 2.2 Dialogues nationaux visant à recenser des solutions potentielles de gestion conjointe, dont conception et mise en œuvre de modules de formation des parties prenantes					
2.2.1 Analyse des parties prenantes au niveau national					
2.2.1.1 Détermination des parties prenantes	UNESCO-IHP				
2.2.1.2 Stratégie de communication pour engager le dialogue avec les parties prenantes	UNESCO-IHP				
2.2.2 Conception et mise en œuvre des modules de formation.					
2.2.2.1 Modules conçus et développés	UNESCO-IHP				
2.2.2.2 Sessions d'entraînement	UNESCO-IHP				
2.2.3 Dialogues nationaux identifiant des solutions potentielles de gestion conjointe.					
2.2.3.1 Identification de la logistique avec les gouvernements (lieu, heure, etc.)	UNESCO-IHP				
2.2.3.2 Campagne médiatique pour les dialogues	UNESCO-IHP				
2.2.3.3 Organisation de 5 dialogues	UNESCO-IHP				
Résultat 2.3 Évaluations nationales des résurgences sous-marines d'eau douce et des interactions entre l'eau de mer et l'eau douce					
2.3.1 Création d'un groupe consultatif international de spécialistes en matière de					
2.3.1.1 Consultations avec des spécialistes nationaux et internationaux	UNESCO-IHP				
2.3.1.2 Détermination de la composition du groupe consultatif	UNESCO-IHP				
2.3.1.3 Techniques de pointe permettant de localiser les résurgences sous-marines d'eau douce et déterminer leur étendue	UNESCO-IHP				
2.3.1.4 Atelier régional sur les résurgences sous-marines d'eau douce	UNESCO-IHP				
2.3.2 Détermination des principales zones où s'observent des résurgences sous-					
2.3.2.1 Évaluation des méthodes disponibles	UNESCO-IHP				
2.3.2.2 Recensement des zones où des résurgences sous-marines d'eau douce se	UNESCO-IHP				
2.3.3 Quantification des flux et des charges de contaminants dans les zones sélectionnées (aquifères prioritaires)					
2.3.3.1 Évaluation des méthodes	UNESCO-IHP				
2.3.3.2 Évaluation des charges	UNESCO-IHP				
2.3.3.3 Modélisation hydrologique	UNESCO-IHP				
2.3.3.4 Modèle conceptuel	UNESCO-IHP				
2.3.4 Sensitization of coastal communities and stakeholders					
2.3.4.1 Identification of stakeholders	UNESCO-IHP				
2.3.4.2 Organization of sensitization campaigns	UNESCO-IHP				
2.3.4.3 National meetings	UNESCO-IHP				
2.4 Élaboration de plans de gestion des aquifères prioritaires des zones côtières, y compris la conception et la mise à l'essai sur le terrain des réseaux et protocoles polyvalents de suivi					
2.4.1 Identifier les caractéristiques du système qui détermineront la meilleure façon de le gérer					
2.4.1.1 Identification de l'agence responsable + accord sur le format de sortie	UNESCO-IHP				
2.4.1.2 Travail de synthèse	UNESCO-IHP				

2.4.2 Protéger la qualité des eaux souterraines.					
2.4.2.1 Identifier les experts + accord contractuel	UNESCO-IHP				
2.4.2.2 Carte ou matrice des capacité d'utilisation des terres	UNESCO-IHP				
2.4.3 Parvenir à un consensus sur les services aquifères.					
2.4.3.1 Identification des parties prenantes + accord d'agence responsable	UNESCO-IHP				
2.4.3.2 Réunion des parties prenantes	UNESCO-IHP				
2.4.3.3 Séances de diffusion des résultats	UNESCO-IHP				
2.4.4 Préparation des plans de gestion des aquifères côtiers.					
2.4.4.1 Élaboration du plan	UNESCO-IHP				
2.4.5 Soumission du plan de gestion de l'aquifère côtier pour approbation et adoption par les autorités nationales compétentes.					
2.4.5.1 Adoption / adaptation du plan	UNESCO-IHP				
2.4.5.2 Soumission du plan	UNESCO-IHP				
2.4.6 Réseaux et protocoles polyvalents de surveillance des aquifères conçus et testés sur le terrain, et personnel responsable formé, dans les cinq aquifères					
2.4.6.1 Réseau de surveillance + protocoles conçus	UNESCO-IHP				
2.4.6.2 Essais sur le terrain	UNESCO-IHP				
2.4.6.3 Personnel entraîné	UNESCO-IHP				
2.4.7 Système de gestion de l'information basé sur le SIG.					
2.4.7.1 Analyser les outils nationaux SGI SIG	UNESCO-IHP				
2.4.7.2 Concevoir et élaborer un SGI SIG compatible avec les outils nationaux	UNESCO-IHP				
2.4.8 Essais pilotes de mise en œuvre					
2.4.8.1 Accord d'équipement avec les entités nationales	UNESCO-IHP				
2.4.8.2 Marchés publics	UNESCO-IHP				
2.4.8.3 Essais pilotes	UNESCO-IHP				
2.5 Facilitation de l'adoption plus large des approches promues par le projet avec attention sur la durabilité à long terme et l'engagement du secteur privé, des associations nationales et locales de l'eau et des usagers de l'eau.					
2.5.1 Promotion de la gouvernance des eaux souterraines côtières.					
2.5.1.1 Activités de publication et de diffusion. Niveau Nationale	UNESCO-IHP				
2.5.1.2 Activités dans le cadre du CP4.1: Niveau Régionale	UNESCO-IHP				
2.5.1.3 Activités IW-LEARN: Niveau Global	UNESCO-IHP				
2.5.2 Approfondir les connaissances sur les rejets des eaux souterraines sous-marines méditerranéennes.					
2.5.2.1 Inventaire des ODDs dans tous les pays du projet	UNESCO-IHP				
2.5.2.2 Conférence méditerranéenne sur les SGDs	UNESCO-IHP				