



NATIONS  
UNIES

EP

UNEP/MED WG.571/2



**PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR  
L'ENVIRONNEMENT PLAN D'ACTION POUR LA  
MÉDITERRANÉE**

24 mai 2023  
Original : anglais

Troisième Réunion du Comité de Pilotage du Programme pour la mer Méditerranée (MedProgramme) : Sous-Projet 2.2

Rabat, Maroc, 7 juin 2023

**Point 5 de l'ordre du jour : Plan de travail (Q2 2023-Q1 2024)**

Pour des raisons de coût et de protection de l'environnement, le tirage du présent document a été restreint. Il est aimablement demandé aux délégations d'apporter leur copie de ce document aux réunions et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

**Plan de Travail 2023-2024  
pour présentation au  
Comité de Pilotage 2023  
MED #9685: Zones Côtières  
Méditerranéennes : Gérer le  
Nexus Eau-Energie-  
Alimentation et Ecosystèmes**

Project No: GEF ID 9685

Project Short Name: CP 2.2 - MedProgramme

Programmatic Approach: Mediterranean Sea Programme (MedProgramme): Enh

Implementing Agency: UNEP

Executing Agency(ie): UNEP/MAP

Executing Partner (s): GWP Med

Durée du projet : 60 mois

Date de début de mise en œuvre : 27 avril 2020

Date de fin de mise en œuvre : 26 avril 2025

Plan de travail pour le T2, T3, T4 2023 et T1, T2 2024 pour présentation au Comité de Pilotage 2023

Activité/Trimestre	2023			2024
	Q2	Q3	Q4	Q1
<b>Composante 1 Renforcement institutionnel</b>				
<b>Résultat 1.1 Dialogue et renforcement des capacités au niveau régional en matière d'évaluation du Nexus et d'approche fondée sur le Nexus</b>				
<b>1.1.1 Préparation d'une étude sur le Nexus en Méditerranée</b>				
Commentaires de la part des Pays Beneficiaires				
Reaisation de l'Etude Final				
<b>1.1.2 Diffusion et utilisation de materiel sur le Nexus sous la forme de l'Atlas des Nexus du Centre commun pour la recherche/du Partenariat mondial pour l'eau-Méditerranée/de l'Union pour la Méditerranée et renforcement des</b>				
Élaboration du matériel				
Dissemination of the Nexus Material				
<b>1.1.3 Organisation de tables rondes régionales</b>				
Organisation de la Table Ronde Régionale 2				
Organisation de la réunion des représentants des ministères Nexus des pays bénéficiaires 2				
Organisation de la Table Ronde Régionale 3				
Organisation de la réunion des représentants des ministères Nexus des pays bénéficiaires 3				
<b>1.1.4 Organisation de formations Nexus.</b>				
Organisation de la formation Nexus 1				
Organisation de la formation Nexus 2				
<b>Composante 2 : aborder les questions relatives au Nexus touchant les zones côtières prioritaires du grand écosystème marin de la Méditerranée</b>				
<b>Résultat 2.1 Des organismes interinstitutionnels, nouveaux ou existants, organisent et dirigent la réalisation des évaluations du Nexus et des documents stratégiques</b>				
<b>2.1.1 Appui aux travaux des organes interinstitutionnels existants ou nouvellement créés pour faire office de comités directeurs des dialogues sur le Nexus</b>				
Albanie : réunion du comité directeur des dialogues politiques				
Liban : réunion du comité directeur des dialogues politiques				
Maroc : un organisme interinstitutionnel existant ou nouvellement créé fait office de comité directeur des dialogues politiques				

Maroc : réunion du Comité directeur des dialogues politiques				
<b>Résultat 2.2 Évaluations du Nexus eau-énergie-alimentation-écosystèmes et dialogues de consultation multipartites dans les zones côtières prioritaires</b>				
<b>2.2.2 Réalisation d'évaluations du Nexus par l'intermédiaire de consultations des parties prenantes</b>				
Albanie/Développement de l'évaluation Nexus Phase II				
Liban : réalisation de l'évaluation du Nexus (phase II)				
Liban : projet de rapport d'évaluation du Nexus (phase II)				
Liban : troisième réunions de dialogue politique				
Maroc : réalisation de l'évaluation du Nexus (phase I)				
Maroc : projet de rapport d'évaluation du Nexus (phase I)				
Maroc : première et deuxième réunions de dialogue politique				
Maroc : rapport final d'évaluation du Nexus (phase I)				
Maroc : réalisation de l'évaluation du Nexus (phase II)				
<b>Résultat 2.3 Stratégies/plans d'action Nexus pour les zones côtières prioritaires, éventuellement dans le cadre d'autres documents stratégiques pour les zones</b>				
<b>2.3.1 Élaboration des stratégies ou des plans d'action Nexus.</b>				
Liban/Élaboration d'une stratégie-plan d'action				
<b>Composante 3 : mise à l'essai et transposition à l'échelle voulue des solutions relatives au Nexus</b>				
<b>Résultat 3.1 Activités de démonstration du Nexus</b>				
<b>3.1.3. Mise à l'essai d'applications innovantes et évaluation de leur potentiel de reproduction et de leur faisabilité</b>				
Sélection de solutions peu coûteuses et très efficaces en vue de leur mise à l'essai dans le cadre d'activités de démonstration				
Mise en œuvre de la première activité de démonstration				
Mise en œuvre de la deuxième activité de démonstration				
<b>Résultat 4.1 Interventions identifiées, y compris les sources potentielles de financement.</b>				
<b>4.1.1 Préparation de la documentation des projets/fiches d'investissements pour les interventions prioritaires et/ou les investissements nécessaires</b>				
Identification et mise en place d'un groupe de partenaires (parmi les partenaires du développement multilatéraux et bilatéraux, les partenaires de formation professionnelle des institutions financières internationales et les incubateurs d'entreprises) à impliquer dans l'élaboration de la documentation du projet / fiches d'investissement et la mise en œuvre des projets				
Préparation de la proposition de projet/fiche d'investissement pour l'intervention Nexus locale prioritaire et/ou l'investissement nécessaire et soumission pour examen aux gouvernements et aux promoteurs financiers potentiels				
Préparation de la proposition de projet/fiche d'investissement pour l'intervention Nexus locale prioritaire et/ou l'investissement nécessaire et soumission pour examen aux gouvernements et aux promoteurs financiers potentiels				
Préparation de la proposition de projet/fiche d'investissement pour l'intervention Nexus locale prioritaire et/ou l'investissement nécessaire et soumission pour examen aux gouvernements et aux promoteurs financiers potentiels				
<b>Composante 4 : consultation et sensibilisation</b>				
<b>Résultat 5.1 Établissement d'une stratégie de participation des parties prenantes cohérente avec les stratégies d'intégration des questions de genre et de gestion des connaissances du MedProgramme</b>				
<b>5.1.1 Élaboration d'une stratégie de participation des parties prenantes</b>				
Mise en œuvre des stratégies				