




United Nations
Environment
Programme



Distr.
RESTREINTE

UNEP/WG.129/3
25 Mars 1985

FRANCAIS
Original: FRANCAIS

Réunion Conjointe des Points Focaux
Nationaux du Plan Bleu et du
Programme d'Actions Prioritaires

Athènes, 6 - 9 Mai 1985

PLAN BLEU
COMPTE RENDU D' ACTIVITES
1984

L'année 1984 peut être considérée pour le Plan Bleu comme une année de transition entre la première et la deuxième phase. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, cette transition a été beaucoup plus lente que prévu. De nombreuses activités ont pu néanmoins progresser favorablement, et la très importante Activité Scénarios a pu être lancée.

Niveaux :




Figure 1 . Schéma des Activités - Programmes de la deuxième phase

A. ACTIVITES INSTITUTIONNELLES

Les propositions de programme et de structures pour la deuxième phase du Plan Bleu ont été examinées et largement discutées lors de la cinquième réunion des Points Focaux, du 24 au 27 janvier 1984 à Sophia Antipolis (référence document Propositions 2ème phase). Après des débats, très positifs, et quelques modifications, le programme et les structures ont été acceptées, pour proposition par les Points Focaux à la réunion intergouvernementale d'Athènes en avril 1984 (référence compte rendu Réunion des Points Focaux). Les éléments essentiels en étaient :

- en ce qui concerne le programme, une division en cinq Activités principales réparties sur trois niveaux (global, sectoriel et mer/littoral), un très large accord s'étant fait sur la nécessité de travailler à des niveaux différents. Le système de ces cinq Activités principales étroitement liées et interdépendantes est résumé dans la figure 1 ci-après, base de tous les travaux à venir (figure 2 du document 2ème phase).

- Du point de vue des structures, l'accord s'est fait sur une équipe permanente méditerranéenne (Directeur scientifique plus trois chercheurs haut niveau) assurant notamment la cohérence de toutes les études et dirigeant l'élaboration des scénarios, équipe complétée par un réseau méditerranéen d'institutions coopérant entre autres pour les principales études sectorielles.

La réunion intergouvernementale extraordinaire des Parties Contractantes à Athènes (10-13 avril 1984) a accepté le programme pour la deuxième phase et les principes d'une équipe permanente et d'un réseau méditerranéen d'institutions tels que présentés ci-dessus. De plus, la réunion a décidé la création d'un Comité d'Orientation du Plan Bleu, émanant des Points Focaux, et a nommé les premiers pays participants (Italie, Présidence ; Espagne, Maroc, Syrie, Turquie, Yougoslavie).

Ce Comité d'Orientation s'est réuni deux fois au cours de 1984, les 16-17 mai et les 7-8 septembre, à Sophia Antipolis, en présence de M. Manos, Coordonnateur du P.A.M. Comme il est dit dans les Comptes-Rendus, ces réunions ont été extrêmement positives et utiles, et ont valablement contribué au déroulement des travaux du Plan Bleu, dans des conditions malheureusement difficiles.

En effet, dû à certaines lenteurs de mise en place de la nouvelle structure de soutien du pays hôte pour la deuxième phase, le contrat entre le P.N.U.E. et le Gouvernement français n'a pu être signé en 1984. Ce retard n'a pas permis de mettre en place les structures scientifiques du Plan Bleu, c'est à dire l'équipe permanente et le début du réseau méditerranéen d'institutions.

(La conséquence au point de vue budgétaire est que le budget 1984 effectivement dépensé est resté légèrement inférieur à 70 % du budget initialement prévu de \$ 500.000).

B. ACTIVITES SCIENTIFIQUES

La petite équipe présente a travaillé au maximum, dans des conditions parfois difficiles (par exemple, perte des moyens informatiques pour le dernier trimestre), et s'est progressivement concentrée sur la tâche prioritaire d'élaboration des scénarios méditerranéens.

I. Activités Scénarios méditerranéens

Cette Activité très importante peut être divisée pour l'année 1984 en deux parties : la constitution d'un groupe (ouvert) de réflexion qui s'est réuni une première fois les 22-23 novembre à Nice, et un certain nombre d'activités de soutien effectuées par la petite équipe Plan Bleu et/ou des consultants. 1/

Une quinzaine d'experts ont participé à la première réunion Scénarios (voir compte-rendu). Il n'est pas inutile de souligner la richesse des discussions, et surtout le succès de cette réunion. Il n'était pas du tout sûr au départ de pouvoir arriver à un accord sur le choix des "dimensions" des scénarios et sur les principales hypothèses. Incidemment -et c'est très encourageant- l'esprit de coopération, l'enthousiasme même de tous les participants, illustre bien le pouvoir mobilisateur de l'exercice Plan Bleu ...

Au cours de cette réunion, il a été prévu que le travail d'élaboration des scénarios devrait s'étendre sur environ deux ans, comme suit :

1. "Cadrage" des scénarios, 6 mois. Elaboration des données chiffrées d'encadrement des divers scénarios, en démarrant le scénario de référence le plus rapidement possible, et en partant de 4 ou 5 pays judicieusement choisis (et dont on recherchera la coopération maximum).
2. Elaboration des scénarios, un an.
3. Synthèse et préparation des résultats, six mois.

Parmi les activités de soutien effectuées par la petite équipe Plan Bleu et des consultants, on peut citer :

- début de constitution d'une "planothèque" ou collection des Plans de Développement des principaux pays méditerranéens
- rapport sur la place de la Méditerranée dans les modèles et études globaux (rapport disponible)
- élaboration d'une base de données économétriques (en monnaie courante et en monnaie constante) sur les pays méditerranéens et les principaux pays de la "couronne" (pays importants, à l'exclusion des pays socialistes). Cet outil très important -et relativement unique en son genre- sera extrêmement précieux pour les corrélations économiques et les extrapolations de tendances indispensables pour l'élaboration des scénarios
- examen de suggestions intéressantes faites pour les scénarios par (Israël), (Yougoslavie), etc.

1/ UNEP/WG.129/INF.3

II. Activités sectorielles

Ce sont ces activités qui ont le plus souffert du retard du démarrage effectif de la deuxième phase et de la constitution de l'équipe permanente.

Certaines discussions très positives avec un certain nombre d'institutions (en France et en Yougoslavie entre autres), commencées après la réunion d'Athènes, n'ont pu être poursuivies.

Dynamique des populations.

Un micro-modèle a été mis au point par la petite équipe Plan Bleu sur l'évolution des pyramides des âges en fonction d'un certain nombre d'hypothèses (taux de natalité, taux de mortalité, etc.). Ces simulations sont un des inputs de base pour l'élaboration des scénarios.

Des contacts intéressants ont été pris avec un certain nombre d'institutions (Faculté d'Economie de Split pour les migrations, Institut National d'Etudes Démographiques en France, Université de Nice et de Paris pour l'urbanisation, etc.), mais n'ont pu déboucher sur des réunions de travail à cause du ralentissement du programme pendant le deuxième semestre 1984.

Agro-alimentaire

Une étude lancée en 1983 a été terminée au cours de l'année 1984, avec l'I.I.A.S.A., sur le problème agro-alimentaire méditerranéen tel qu'on peut le saisir dans l'important rapport de la F.A.O. "Agriculture vers l'an 2000". Ce rapport est disponible.

Industrialisation/Energie/Transports

Une étude commencée en 1983 a été terminée fin 1984 par un consultant sur les transports d'hydrocarbures (pétrole et gaz naturel) en Méditerranée, avec un recensement des principales installations de chargement et de déchargement, y compris leurs installations de prévention ou de lutte contre les pollutions. Un important travail de représentation graphique informatisée des flux entre pays a été effectué, et constitue un acquis intéressant pour l'équipe Plan Bleu.

III. Activité Mer/littoral

Comme il avait été dit en établissant le programme de la deuxième phase du Plan Bleu début 1984, il est indispensable de compléter les études de scénario au niveau global par un certain nombre d'études au niveau mer/littoral. C'est à ce niveau que s'effectuent ou s'effectueront les liaisons entre le Plan Bleu et pratiquement toutes les autres activités du P.A.M., et plus spécialement les programmes MEDPOL, Aires Spécialement Protégées, et Actions Prioritaires. C'est par ce niveau que le

Plan Bleu peut et doit garder le contact avec les "réalités". C'est enfin par la paroi osmotique qu'est le littoral qu'arrivent les pollutions en Méditerranée.

Un certain nombre d'activités importantes ont pu être effectuées au cours de l'année 1984, complétant l'acquis commencé au cours de la première phase (entre autres par l'expertise 1 sur le "Système Terre-Mer", consacrée aux complexes industriels-portuaires, avec les études de cas d'Alexandrie et de Marseille-Fos). L'étude mentionnée ci-dessus sur les transports d'hydrocarbures en Méditerranée concernait d'ailleurs aussi en partie le littoral, par les installations de chargement/déchargement.

Parmi les travaux ou études menés en 1984, on peut citer :

- Une comparaison méthodologique des mécanismes de développement de divers littoraux touristiques, Côte d'Azur et Languedoc - Roussillon en tête, Côte Ligure, Corse, Aquitaine, etc. Étalés sur une longue période, on peut constater des mécanismes de développement très différents, du "laisser-faire" au "volontarisme". L'étude se continue. Elle sera résumée dans le rapport prévu pour la réunion de Gênes, et devrait déboucher ultérieurement sur des Recommandations pour le développement touristique littoral méditerranéen.

- Une première comparaison de quelques méthodes d'inventaire du littoral, orientée vers les méthodes "d'inventaire dynamique", c'est-à-dire par système d'information géographique digitalisé où un certain nombre de paramètres peuvent être dynamisés par des scénarios prospectifs, (fournissant ainsi une liaison très intéressante entre les scénarios globaux et l'aménagement du littoral). En plus des études propres de la petite équipe Plan Bleu, une réunion d'experts a été organisée les 13 et 14 juin 1984 à Sophia Antipolis conjointement par le Plan Bleu et le P.A.P. (voir compte-rendu de réunion).

- Un séminaire sur les perspectives de développement du tourisme nautique en Méditerranée, les 27 et 28 septembre 1984 à Cannes organisé conjointement par le Plan Bleu et le P.A.P., auquel a participé M.MANOS et qui a bénéficié d'un soutien financier du Ministère français de l'Environnement et du Secrétariat d'Etat français à la Mer. Ce séminaire a été un réel succès, avec près de 60 participants (pour une vingtaine initialement prévue), illustrant le développement très rapide de cette activité touristique dans de nombreux pays méditerranéens, développement qui a un impact important sur le littoral par la construction des ports de plaisance et marinas (voir compte-rendu). 1/

- Sur financement extérieur (Centre Commun de Recherche de la Communauté Economique Européenne), mais d'un intérêt certain pour les projets d'aménagement du littoral, une étude a été terminée sur les possibilités d'utilisation de la télédétection pour l'aménagement du territoire.

1/ UNEP/WG.129/INF.4

IV. Conférence de Rome

Une importante conférence a été organisée par le Plan Bleu et la Cassa Per Il Mezzogiorno à Rome (suivie d'une visite sur le terrain dans la région de Naples) du 21 au 24 mai. Au cours de cette Conférence, très largement et très généreusement prise en charge par la Cassa Per Il Mezzogiorno et à laquelle participaient 35 experts méditerranéens de 13 pays et plus de deux cents spécialistes italiens représentant des organisations très diverses, le Plan Bleu a pu être présenté à un très large public d'une part, et la Cassa Per Il Mezzogiorno a pu présenter à une sélection d'experts méditerranéens un grand nombre de réalisations remarquables dans les secteurs eau, agriculture, urbanisme, développement industriel, etc. en Italie du Sud (voir compte-rendu). Des contacts très fructueux ont pu être établis entre les divers experts. (UNEP/WG.129/INF.5)

V. Informatique

Les trois premiers trimestres de 1984 ont été très actifs, et des progrès importants ont pu être accomplis, tant dans la Base de Données macro-économiques et thématiques du Plan Bleu que dans des moyens diversifiés de représentation graphique digitalisée, y compris le traçage automatique de flux à travers la Méditerranée. Une partie de ces travaux ont d'ailleurs pu être accomplis grâce au soutien du Ministère français de l'Environnement par un contrat de recherche qui a valablement complété nos moyens propres.

En conclusion, et malgré des difficultés croissantes à la fin de l'année, des progrès importants ont été accomplis en 1984, de l'adoption du programme de la deuxième phase au lancement des Scénarios méditerranéens, d'études encourageantes au niveau mer/littoral au perfectionnement des moyens informatiques.

La coopération avec le P.A.P. a également enregistré des progrès réguliers et l'ensemble des activités a bénéficié du soutien et des conseils du Comité d'Orientation.