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1. Elaboración de propuestas de proyectos en el marco 
del Programa Especial  

En el proceso de presentación de solicitudes un primer paso importante es definir claramente 
los problemas que justifican la necesidad del proyecto. La justificación principal para el 
proyecto debería formularse como una solución al problema o problemas, de forma que 
terceras partes puedan entender las intenciones de la intervención, las actividades y los 
resultados propuestos, las principales funciones y responsabilidades y los recursos 
necesarios para ejecutar con éxito el proyecto, y en última instancia una solución sostenible 
al problema planteado. 

El curso de aprendizaje electrónico del Programa Especial en la plataforma de aprendizaje 
electrónico del Programa Especial del PNUMA imparte orientación sobre cómo preparar una 
solicitud para el Programa Especial.  

Haga clic aquí para acceder al curso en español. 

En este documento se presentan herramientas para la elaboración de proyectos y 
consideraciones que pueden ser de ayuda a los solicitantes a la hora de conceptualizar su 
proyecto y antes de empezar a cumplimentar los formularios de solicitud.  
 
En el documento se utilizan los principios de la “gestión basada en los resultados” y la “teoría 
del cambio”, como se indica en el apéndice 1, para mostrar cómo se puede conceptualizar 
un proyecto. También se utiliza un proyecto de ejemplo para ilustrar cómo llegar, mediante 
la planificación, desde la idea originaria del proyecto hasta el diseño y plan de gestión 
definitivos que quedarán reflejados en los formularios de solicitud descriptivos y financieros. 
Este proyecto de ejemplo se usa también en el capítulo siguiente de las presentes directrices 
para mostrar cómo se debe cumplimentar el formulario de solicitud. 

Nota: En los recuadros grises de este documento se destacan consideraciones específicas 
relacionadas con la redacción de proyectos regionales o multinacionales. 

2. Formulario de solicitud para proyectos A: 
descripción del proyecto 

SECCIÓN 1: RESUMEN DE LA PROPUESTA DE PROYECTO 

1.1. Título del proyecto: indique el título del proyecto.  

1.2. Gobierno solicitante e institución del Gobierno solicitante: indique el nombre del 
país o países y la institución o instituciones que presentan la solicitud.  
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En el caso de proyectos regionales o multinacionales: se requiere especificar el 
Gobierno de un país como líder del proyecto. Este país deberá presentar la solicitud en 
nombre de todos los países implicados.  

1.3. Total del proyecto de presupuesto: indique el presupuesto total que se solicita al 
fondo fiduciario del Programa Especial, incluidos los gastos administrativos. Este total 
no debe incluir el importe de la contribución del beneficiario.  

1.4. Duración: indique la duración del proyecto, expresada en número de meses, teniendo 
en cuenta que la duración máxima de un proyecto es de 36 meses (3 años). Según la 
reglamentación financiera de las Naciones Unidas, una vez concluidas las actividades 
operacionales de un proyecto este debe cerrarse lo antes posible, en un plazo no 
superior a 12 meses.  

1.5. Situación del país: indique qué Convenios relacionados con los productos químicos 
y los desechos ha ratificado su país, o tiene intención de ratificar próximamente.  

Indique, además, si el Gobierno solicitante es un país en desarrollo, un país con 
economía en transición, un pequeño Estado insular en desarrollo o un país 
menos adelantado.  
A fin de conocer las condiciones para recibir apoyo del Programa Especial, los países 
deben remitirse al párrafo 6 del mandato, que establece que se “prestará apoyo a los 
países en desarrollo, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países 
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, y a los países 
con economías en transición1, dando prioridad a los que tienen menos capacidad”. 

 
Téngase en cuenta que varios donantes se rigen por políticas estrictas de financiación 
que solo admiten las solicitudes que, en el momento de su presentación, cumplan las 
condiciones para recibir apoyo establecidas en la lista de asistencia oficial para el 
desarrollo (AOD)2 del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD). 

En el caso de proyectos regionales o multinacionales: todos los países enumerados en 
una solicitud regional o multinacional deben ser países en desarrollo, países menos 
adelantados (PMA), pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) o países con 
economías en transición. 

1.6. Resumen del proyecto / objetivo [máximo 350 palabras]: presente un resumen de 
su proyecto. El resumen deberá incluir la justificación del proyecto y sus objetivos y 
efectos previstos, y explicar cómo se prevé lograrlos (es decir, una descripción de los 

 
1 Véase el informe Situación y perspectivas de la economía mundial de las Naciones Unidas, disponible en 
https://www.un.org/development/desa/dpad/document_gem/global-economic-monitoring-unit/world-economic-
situation-and-prospects-wesp-report/, con anexos disponibles en 
https://desapublications.un.org/file/1113/download?_ga=2.247642817.739791176.1676889344-
1020178047.1591942680.  
2 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm 
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productos principales). Los solicitantes también deberán indicar la forma en que el 
proyecto contribuirá al fortalecimiento institucional para la gestión racional de los 
productos químicos y los desechos, y mencionar a los principales asociados en la 
ejecución.  

Es importante redactar este resumen de forma que pueda difundirse por 
separado como un texto independiente. El resumen debería redactarse de manera 
que los interesados y las autoridades decisorias puedan entenderlo con facilidad. 

A continuación se presentan ejemplos de objetivos de proyecto descritos de forma 
insuficiente y de forma completa:  

Ejemplos de 
descripciones de 

resultados 
descritos de 

forma 
insuficiente 

Problema 
Ejemplos de resultados 

descritos de forma 
completa 

Se reduce el uso 
de plástico 

No se especifica para quién o dónde se 
producirá el cambio previsto. 

No se puede lograr en el contexto de un 
proyecto 

Se elimina 
progresivamente el uso de 
bolsas de plástico 
desechables por parte del 
público y se promueven 
alternativas reutilizables 

Los desechos 
plásticos se 
gestionan de 
forma adecuada  

No se especifica la dirección del 
cambio previsto, ni a quién afectará 
concretamente 

No se puede lograr en el contexto de 
un proyecto 

Reducción del movimiento 
transfronterizo de 
desechos plásticos 
ilegales hacia el país 

Mejora de las 
políticas de 
productos 
químicos y 
desechos 

La afirmación es demasiado imprecisa 

Es muy difícil saber qué medir a la 
hora de seleccionar indicadores. 

Sería muy difícil informar sobre los 
efectos de este objetivo 

Mejora de la coherencia y 
la exhaustividad de la 
legislación existente sobre 
productos químicos y 
desechos en el país X en 
el contexto de sus 
obligaciones con respecto 
a los Convenios 
relacionados con los 
productos químicos y los 
desechos 
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1.7. Resumen del enfoque del fortalecimiento de las instituciones en el país: describa 
la forma en que su país está fortaleciendo, o tiene la intención de fortalecer, su 
capacidad institucional para la gestión racional de los productos químicos y los 
desechos en todos los sectores pertinentes (por ejemplo, medio ambiente, salud, 
agricultura, aduanas, y trabajo), e incluya las decisiones y medidas adoptadas o 
previstas. En el caso de los proyectos para los que se solicite una asignación 
excepcional que supere el límite máximo de 250.000 dólares de los Estados Unidos, 
deberá incluirse una descripción clara de la forma en que el proyecto se adecuará al 
enfoque general del fortalecimiento institucional del país. Deberá subrayarse la 
sostenibilidad a largo plazo del proyecto, utilizando para ello ejemplos concretos sobre 
las medidas que se llevarán a cabo a nivel nacional para asegurar la sostenibilidad a 
largo plazo del proyecto y sus resultados. 

1.8. En el caso de países que ya hayan ejecutado proyectos financiados por el 
Programa Especial: describa la forma en que el proyecto actual se basa en su 
proyecto o proyectos anteriores: los países que ya hayan recibido financiación del 
fondo fiduciario del Programa Especial pueden solicitar financiación adicional en 
rondas ulteriores de solicitudes tras la finalización satisfactoria de su proyecto inicial. 
La Junta Ejecutiva se encarga de las decisiones relativas a la acumulación de 
asignaciones para un país sobre la base de las contribuciones recibidas y las 
necesidades expresadas en las solicitudes presentadas. Para facilitar la valoración 
del proyecto actual, proporcione un resumen de los logros y las lecciones aprendidas 
durante su proyecto anterior, y explique cómo el proyecto actual cumple con la 
consecución de las prioridades nacionales. 

1.9. En el caso de proyectos regionales o multinacionales: describa el contexto: 
proporcione información sobre los países que participarán en este proyecto, cuál será 
su participación y qué país actuará como líder del proyecto. El país líder tendrá la 
responsabilidad de colaborar directamente con la Secretaría del Programa Especial 
en la ejecución del proyecto y la elaboración de informes. Así mismo, proporcione 
información detallada sobre cómo se espera que el proyecto contribuya a la gestión 
racional de los productos químicos y los desechos en el contexto de los desafíos 
compartidos. 

1.10. Resumen del presupuesto y la financiación: indique el presupuesto para cada 
producto propuesto. El resumen del presupuesto y la financiación muestra la 
información desglosada del importe solicitado al Programa Especial. Aquí también 
deberá reflejarse la contribución del beneficiario del Gobierno o los Gobiernos 
solicitantes. Las cifras de este cuadro deben coincidir con las del presupuesto 
detallado del fichero Excel. 

1.11. Información sobre fuentes de financiación adicionales: indique todas las 
contribuciones conexas aportadas por el Gobierno o Gobiernos, así como los fondos 
recibidos o solicitados a nivel nacional e internacional, incluso los procedentes de 
organizaciones intergubernamentales, fundaciones o el sector privado. Indique 
además si el proyecto ya ha sido presentado en una ronda previa de solicitudes al 
fondo fiduciario del Programa Especial, y si obtuvo financiación. Declare si los fondos 
procedentes de otras fuentes han sido confirmados y, de no ser así, si la viabilidad 
del proyecto depende de la confirmación de las otras fuentes de financiación. Si las 
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contribuciones en efectivo o en especie han sido confirmadas, señale su cuantía o 
valor. En los documentos de la solicitud será necesario incluir pruebas de las 
contribuciones de los Gobiernos u otras necesidades de financiación, por 
ejemplo en forma de promesas de contribución por escrito o depósitos 
recibidos. 

1.12. Información relativa a la celebración de consultas con el coordinador de 
operaciones del FMAM en el país: El párrafo 4 del mandato del Programa Especial 
establece que “El Programa especial debería evitar la duplicación y la proliferación de 
mecanismos de financiación y su administración y financiar las actividades que no 
estén comprendidas en el mandato del Fondo para el Medio Ambiente Mundial”.  

Esto significa que una solicitud (o medida propuesta en una solicitud) no puede ser 
financiada por el Programa Especial si puede optar a financiación en el marco del 
FMAM. Esto es aplicable tanto a proyectos y programas nacionales individuales como 
a proyectos y programas regionales o multinacionales. Se recomienda 
encarecidamente que los solicitantes celebren consultas con el coordinador de 
operaciones del FMAM en su país para examinar el proyecto propuesto y 
asegurarse de que las actividades propuestas en su proyecto no tienen cabida 
en el mandato del FMAM. Sírvase indicar en esta sección si se han celebrado o no 
estas consultas con el coordinador de operaciones del FMAM en el país. 

 

 

SECCIÓN 2: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
2.1. Medidas propuestas 
 
Proporcione un título y una breve descripción de la medida propuesta e indique cómo 
contribuirá al objetivo del proyecto  
 
En esta sección deberán describirse las medidas o productos específicos que se proponen, 
para los cuales se solicita la ayuda financiera. La descripción deberá indicar claramente de 
qué manera las medidas propuestas facilitarán y fomentarán la ratificación o la aplicación de 
los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam, el Convenio de Minamata y el Enfoque 
Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional.  
 
Las medidas o productos propuestos consisten en la disponibilidad (para los beneficiarios o 
usuarios previstos) de nuevos productos y servicios o en la adquisición de conocimientos, 
capacidades o concienciación por parte de individuos o instituciones. Los resultados hacen 
referencia a la realización de actividades, sobre las que los gestores de los proyectos tienen 
un alto grado de control. Elementos que hay que incluir al formular una propuesta de medida 
o producto: 

 Qué: el producto o servicio proporcionado y el ámbito o tema en el que se 
inscribe, por ejemplo, formación, legislación, bases de datos, estrategia, 
material informativo sobre un tema específico. 
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 Calificador: el “qué” puede calificarse para describir mejor el producto en 
relación con alguna norma, por ejemplo, formación con perspectiva de género 
o estrategia de eliminación ambientalmente responsable. Esta calificación no 
debería ser subjetiva. 

 Verbo: debe usarse un verbo en una forma del participio, por ejemplo, 
“proporcionado”, “entregado”, “completado”, “organizado”. 

 Quién: el público a quien va dirigido, por ejemplo, el público general, 
funcionarios ministeriales, agricultores, funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley. 

A continuación se presentan ejemplos de medidas o productos propuestos descritos de 
forma insuficiente y de forma completa:  

Ejemplos de 
medidas o 
productos 

propuestos 
descritos de forma 

insuficiente 

Problema 

Ejemplos de 
medidas o 
productos 

propuestos 
descritos de forma 

completa 

Identificar los 
principales 
obstáculos y las 
medidas prioritarias 
necesarias para 
mejorar la 
legislación nacional 
sobre la gestión de 
productos químicos 

El producto no describe los productos o 
servicios específicos que se espera que el 
país proporcione, como asistencia técnica, 
formación, asesoramiento, etc. 

Contiene el término “mejorar”. Los 
términos que indican una dirección o 
tendencia (mejorar, incrementar, 
fortalecer) se usan únicamente en las 
descripciones de resultados, pero no en 
las de productos  

La legislación 
relacionada con los 
productos químicos y 
los desechos habrá 
sido revisada, 
actualizada y 
aprobada por los 
funcionarios 
gubernamentales 
competentes 

La gestión de los 
productos químicos y 
los desechos se 
habrá integrado en el 
siguiente plan 
nacional de 
desarrollo y en el 
presupuesto nacional 

Planificación del 
proyecto, creación 
del equipo de 
gestión del 
proyecto, 

Estos productos se han detallado a nivel 
de las actividades, lo que da lugar a una 
lista de productos más larga de lo 
necesario 

Se habrá establecido 
el equipo de gestión 
del proyecto 
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Ejemplos de 
medidas o 
productos 

propuestos 
descritos de forma 

insuficiente 

Problema 

Ejemplos de 
medidas o 
productos 

propuestos 
descritos de forma 

completa 
recopilación de 
datos, realización 
de talleres y 
formación sobre 
técnicas de 
producción más 
limpia y evaluación 
de riesgos e 
impactos 

Se han combinado varios productos en 
uno 

Se habrá llevado a 
cabo una 
investigación para 
recopilar datos sobre 
técnicas de 
producción más 
limpia en la industria 
química 

Se habrá impartido 
formación sobre la 
evaluación de riesgos 
e impactos a los 
trabajadores de la 
industria química 

Se ha emprendido 
una campaña de 
sensibilización y 
educación 

El producto no describe los productos o 
servicios específicos que se espera que 
el país proporcione, como asistencia 
técnica, formación, asesoramiento, etc. 

El producto no especifica el grupo a quien 
va dirigido ni proporciona un calificativo 
sobre el alcance de la campaña 

El producto no indica de qué manera el 
país cumplirá sus obligaciones con 
respecto a los convenios relacionados 
con los productos químicos y los 
desechos y los objetivos del SAICM 

Se habrá llevado a 
cabo una campaña 
de sensibilización y 
educación sobre 
seguridad química 
dirigida al público en 
general 

Para cada medida o producto propuesto, deberá proporcionarse la siguiente información 
detallada:  

 Una descripción de las actividades y tareas que se realizarán con relación a cada 
producto, así como su secuenciación y plazos. Téngase en cuenta que este 
texto se vincula directamente con la sección 3: marco lógico del proyecto y 
plan de trabajo. 

 Deberán pormenorizarse las funciones y las responsabilidades de todos los 
interesados implicados, a saber, las organizaciones intergubernamentales, los 
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ministerios, los departamentos, las ONG y las entidades del sector privado 
pertinentes. 

 Una explicación de la manera en que estos productos y actividades mejorarán la 
capacidad de los interesados para gestionar racionalmente los productos 
químicos y los desechos. Los productos propuestos deberían fortalecer la 
creación de capacidad a nivel nacional, así como los conocimientos técnicos y su 
aplicación.  

 
Explique cómo contribuirá la medida propuesta al fortalecimiento institucional 
 
En esta sección, explique la manera en que cada uno de los productos o medidas propuestos 
enumerados contribuirá al fortalecimiento de la capacidad institucional del país para facilitar 
y fomentar la aplicación de los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam, el Convenio 
de Minamata y el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel 
Internacional.  
 
El fortalecimiento institucional se define como el aumento de la capacidad institucional 
sostenible de los Gobiernos para elaborar, aprobar, supervisar y hacer cumplir políticas, 
leyes y reglamentos, así como para obtener acceso a recursos financieros y de otro tipo con 
el objetivo de establecer marcos eficaces para la aplicación de los instrumentos de gestión 
racional de los productos químicos y los desechos durante todo su ciclo de vida. 
 
Por lo tanto, es importante explicar cómo cada medida o producto propuesto abordará la 
sostenibilidad del fortalecimiento institucional a nivel nacional apoyado por el proyecto. 
 
Actividades: proporcione un título y una breve descripción de la actividad y una 
explicación de cómo se llevará a cabo 

En esta sección deberán describirse las actividades específicas que conducirán a la 
consecución de las medidas o productos propuestos.  
 
Las actividades de un proyecto son las tareas y acciones necesarias para lograr las medidas 
o productos propuestos y, por extensión, el resultado o resultados. Se recomienda incluir 
de 3 a 5 actividades para cada medida o producto, pero el número exacto dependerá de la 
naturaleza de cada proyecto específico. Cada actividad debe representar una tarea 
necesaria para lograr la medida o producto propuesto. 
 
Elementos que hay que incluir al formular las actividades del proyecto: 

 Verbo: un verbo que describa la acción que debe realizarse, por ejemplo, 
“proporcionar”, “formar”, “producir”, “contratar”, “preparar”, “desarrollar”. 

 Qué: la actividad que se llevará a cabo y el ámbito o tema en el que se inscribe. 

 Quién: las personas, grupos, organizaciones o entidades a quienes la actividad 
está dirigida o con quienes se llevará a cabo. 
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A continuación se presentan ejemplos de actividades descritas de forma insuficiente y de 
forma completa:  

Ejemplos de actividades 
descritas de forma 

insuficiente 
Problema 

Ejemplos de actividades 
descritas de forma 

completa 

Talleres de capacitación No especifica el público al 
que van dirigidos los talleres 

No especifica el tema de los 
talleres de capacitación  

Organizar e impartir dos 
talleres de capacitación 
para funcionarios del 
Departamento de Aduanas 
sobre la vigilancia y el 
seguimiento de 
importaciones y 
exportaciones de productos 
químicos y desechos  

Determinación de las 
necesidades de los 
interesados y 
fortalecimiento de sus 
capacidades 

No proporciona suficiente 
información sobre la 
actividad que se realizará ni 
sobre su tema o ámbito 

Se han combinado varias 
actividades en una 

No proporciona suficiente 
información sobre el público 
a quien está dirigida 

Realizar un análisis de las 
deficiencias y necesidades 
de la legislación existente 
relacionada con la gestión 
de los productos químicos y 
los desechos 

Organizar e impartir un taller 
de sensibilización para los 
responsables de formular 
políticas en el que se 
expongan los resultados del 
análisis de las deficiencias y 
necesidades 

La eficacia del intercambio 
de información para la 
reducción y la destrucción 
de desechos peligrosos en 
el país ha mejorado 

Se describe un resultado, 
no una actividad 

No proporciona suficiente 
información sobre la 
actividad que se realizará ni 
sobre su tema o ámbito 

No proporciona suficiente 
información sobre el público 
a quien va dirigida 

Diseñar y desarrollar un 
mecanismo de intercambio 
de información para los 
funcionarios de control 
aduanero 
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Recapitulación 

EJEMPLO: 
 
MEDIDA 

PROPUESTA 1 

Proporcione un título y una breve descripción de la medida propuesta e 
indique cómo contribuirá al objetivo del proyecto  

Creación de la Dependencia de Productos Químicos y Desechos  

Se habrá creado la Dependencia de Productos Químicos y Desechos para 
seguir y supervisar la ejecución de las actividades en consonancia con las 
obligaciones del país en virtud de los Convenios de Basilea, Estocolmo y 
Rotterdam y el Convenio de Minamata, de los cuales el país es Parte. En su 
fase inicial de creación, la Dependencia actuará también como dependencia 
de gestión de proyectos. La dependencia de gestión de proyectos coordinará 
la ejecución del proyecto y proporcionará un órgano integrado por múltiples 
interesados que contará con la presencia de representantes de los 
principales ministerios y organizaciones públicas y privadas participantes. La 
dependencia desempeñará un papel activo en el proyecto y se encargará de 
proporcionar liderazgo y orientación estratégica general durante la ejecución 
del proyecto a nivel nacional. La dependencia se reunirá dos veces al año 
para facilitar la participación de los interesados, evaluar los avances en la 
consecución de las metas y los objetivos del proyecto, determinar las 
medidas correctivas necesarias que deberán adoptarse en caso de que el 
proyecto se aleje de los objetivos, e incorporar las conclusiones y los 
resultados del proyecto en los sectores y grupos pertinentes. 

Explique cómo contribuirá la medida propuesta al fortalecimiento 
institucional 

El organismo de ejecución iniciará el proceso de solicitud de la inclusión de la 
dependencia de gestión de proyectos como una dependencia permanente 
dentro del Gobierno. Tras la creación de la dependencia inicial de gestión de 
proyectos basada en el proyecto (Dependencia de Productos Químicos y 
Desechos) en el marco del organismo de ejecución, se procurará que la 
dependencia se convierta en un componente oficial de la estructura interna del 
organismo, con el fin de garantizar que el Gobierno pueda hacer frente a la 
gestión racional de los productos químicos a largo plazo. La Dependencia de 
Productos Químicos y Desechos prestará servicios especializados orientados 
a la gestión de los productos químicos y los desechos en el país. 

Actividad 1.1: creación, aprobación y puesta en 
marcha de la dependencia de gestión de proyectos 

Costo propuesto: 
5.000 dólares de los 
Estados Unidos 

Durante los dos primeros meses de ejecución del proyecto se creará una 
dependencia de gestión de proyectos que será aprobada por las autoridades 
competentes del Ministerio de Medio Ambiente y funcionará a plena 
capacidad. La dependencia estará compuesta por el personal técnico 
pertinente del ministerio y contará con el apoyo de un asistente 
administrativo de nueva contratación. También estará integrada por 
interesados externos afiliados a la universidad nacional con amplios 
conocimientos científicos especializados en la gestión racional de los 
productos químicos y los desechos. 
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Actividad 1.2: Organización y celebración de un 
taller de inicio del proyecto  

Costo propuesto: 
3.000 dólares de los 
Estados Unidos 

El taller de inicio del proyecto se celebrará durante el primer trimestre de la 
fase de ejecución del proyecto. Reunirá a todos los asociados del proyecto y 
a los interesados del país que participan en la gestión racional de los 
productos químicos y los desechos. El taller se centrará en i) dar a conocer el 
proyecto a nivel nacional con el fin de garantizar el apoyo continuo del 
Gobierno a los objetivos del proyecto, y ii) la aprobación del plan de 
ejecución del proyecto por parte de los asociados y los interesados. 

Actividad 1.3: Organización y celebración de 
reuniones mensuales de la dependencia de gestión 
de proyectos 

Costo propuesto: 
contribuciones en 
especie 

La dependencia celebrará reuniones mensuales durante toda la duración del 
proyecto para garantizar el cumplimiento del presupuesto del proyecto y de 
todos sus hitos. Con ello también se proporcionará a la dependencia la 
oportunidad de señalar los problemas a medida que vayan surgiendo y 
aplicar las medidas de mitigación necesarias de manera oportuna.  

Actividad 1.4: redacción del mandato de la 
Dependencia de Productos Químicos y Desechos 
permanente, y entrega de su informe 

Costo propuesto: 
contribuciones en 
especie 

En el tercer año del proyecto, la dependencia redactará el mandato de la 
Dependencia de Productos Químicos y Desechos permanente, que 
continuará la labor de garantizar la gestión racional de los productos 
químicos y los desechos en el país. También se redactarán notas de 
traspaso para dar apoyo al mandato, que contendrán información sobre las 
lecciones aprendidas durante la fase de ejecución del proyecto y 
recomendaciones a la Dependencia de Productos Químicos y Desechos 
sobre las prioridades y la forma de proceder. 

Actividad 1.5: aprobación para que la dependencia 
de gestión de proyectos sea reestablecida como la 
Dependencia de Productos Químicos y Desechos, 
permanente y plenamente operativa  

Costo propuesto: 
500 dólares de los 
Estados Unidos 

Cuando el proyecto toque a su fin, se confirmarán los miembros de la 
Dependencia de Productos Químicos y Desechos y se redactará la 
documentación pertinente para formalizar la creación de la Dependencia. Los 
documentos se enviarán a la oficina ministerial pertinente para su aprobación 
oficial. 

 
2.2. Descripción detallada de las medidas nacionales conexas: en esta sección deben 
enumerarse las medidas nacionales conexas específicas que se han adoptado o han de 
adoptarse para garantizar la sostenibilidad de la capacidad institucional nacional a largo 
plazo una vez finalizado el proyecto. No se trata de repetir las medidas propuestas 
descritas en la sección 2.1, sino de describir claramente las medidas adicionales que 
el país está adoptando para garantizar la sostenibilidad de los productos y resultados 
del proyecto. Explique la forma en que las medidas nacionales conexas abordarán la 
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sostenibilidad del fortalecimiento institucional a nivel nacional y cómo cada una de ellas 
fortalecerá la capacidad institucional del país para facilitar y fomentar la aplicación de los 
Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam, el Convenio de Minamata y el Enfoque 
Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional. A continuación se 
ofrecen algunos ejemplos de medidas nacionales conexas: 
 

 Creación de estructuras administrativas e institucionales para la gestión 
racional de los productos químicos y los desechos; 

 Nombramiento de personal permanente en los ministerios competentes y las 
autoridades encargadas de la gestión racional de los productos químicos y los 
desechos; 

 Asignaciones presupuestarias conexas para estructuras, personal, etc.; 
 Establecimiento de marcos reguladores que serán aplicados por las 

estructuras e instituciones competentes; 
 Incorporación de las cuestiones relativas a los productos químicos y los 

desechos en los planes nacionales de desarrollo y los mecanismos 
presupuestarios; y 

 Creación de un entorno propicio para la aplicación de la legislación recién 
adoptada, a fin de garantizar la eficacia y la sostenibilidad de los resultados del 
proyecto.  

 

EJEMPLO: 
DESCRIPCIÓN 

DETALLADA DE 

LAS MEDIDAS 

NACIONALES 

CONEXAS 

Proporcione una descripción de la medida nacional conexa 
correspondiente a la medida propuesta 1 

Se iniciará el proceso de formalización de la dependencia de gestión de 
proyectos como una dependencia permanente en el seno del Gobierno, 
incluso en lo que respecta a la integración del presupuesto de la 
dependencia de gestión de proyectos en los procesos presupuestarios 
generales del ministerio. 

 
2.3. Información detallada sobre la gestión y la ejecución del proyecto: indique la 
organización o institución responsable de la gestión del proyecto y la forma en que este se 
gestionará.  
 
Además, explique cómo participarán en el proyecto los distintos asociados (organizaciones 
intergubernamentales, entidades gubernamentales u otros agentes, como organizaciones 
no gubernamentales o centros regionales y subregionales establecidos en el marco del 
Convenio de Basilea y el Convenio de Estocolmo), y describa claramente las funciones y 
responsabilidades de cada entidad. El equipo del proyecto deberá definir los mecanismos 
oficiales y oficiosos necesarios para garantizar que todos los asociados cumplan con sus 
responsabilidades en relación con el proyecto. Por ejemplo, deberá indicarse si a 
determinados asociados les corresponde encargarse de productos específicos, o de 
proporcionar datos sobre los resultados para facilitar las labores de seguimiento y 
evaluación. También debe indicarse la forma en que el proyecto garantizará la rendición de 
cuentas y la coordinación entre las diferentes autoridades nacionales y los asociados 
pertinentes. 
 
La estructura de ejecución del proyecto debe presentarse mediante un diagrama 
organizativo. Además, deben describirse la composición, las funciones, las 
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responsabilidades y los mecanismos de adopción de decisiones de los siguientes 
interesados, según corresponda:  

 Gestor del proyecto y autoridad gubernamental ejecutora del proyecto;  
 Jerarquía de responsabilidades de los miembros del equipo encargado del 

proyecto; 
 Organismos asociados externos, señalando las responsabilidades de cada 

organismo en el proyecto;  
 El comité de coordinación o de gestión del proyecto, incluidos los aspectos 

específicos de las funciones y responsabilidades de los asociados en el proceso 
de adopción de decisiones; y 

 Debe indicarse la forma en que el proyecto garantizará la rendición de cuentas 
y la coordinación entre las diferentes autoridades nacionales y los asociados 
pertinentes. 

 

En el caso de proyectos regionales o multinacionales: la “Información detallada sobre la 
gestión y la ejecución del proyecto” deberá indicar claramente la manera en que el país líder 
coordinará la ejecución efectiva del proyecto y cómo se dividirá la ejecución del proyecto 
entre los Gobiernos participantes, según proceda.  

 

EJEMPLO: 
INFORMACIÓN 

DETALLADA 

SOBRE LA 

GESTIÓN Y LA 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 
 
 

Función de la dependencia de gestión de proyectos 

La gestión cotidiana y la administración del proyecto estará a cargo de 
la dependencia de gestión de proyectos, encabezada por la 
coordinadora del proyecto del Ministerio de Medio Ambiente. La 
dependencia prestará los siguientes servicios de secretaría, entre otros: 
 

 Programación y coordinación de las reuniones; 
 Elaboración de los programas de las reuniones; 
 Elaboración de documentos y su distribución a los miembros; 
 Registro de las actas de las reuniones y su distribución a los 

miembros; 
 Gestión de la correspondencia;  
 Contratación y gestión del personal; 
 Completar las aportaciones de los interesados nacionales y 

elaborar los productos finales de acuerdo con las medidas y los 
productos propuestos; 

 Cumplimiento de los requisitos de presentación de informes, 
seguimiento y evaluación; 
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Deberán proporcionarse descripciones de las funciones de todos los 
interesados en el proyecto que figuran en el gráfico. 

 
2.4. Supuestos del proyecto: enumere los factores, condiciones y problemas que 
pueden afectar a la consecución de los objetivos del proyecto (por ejemplo, de carácter 
institucional, financiero, administrativo, técnico o político) y las medidas de mitigación que 
podrían adoptarse para reducir cada riesgo. Indique la forma en que los gestores del 
proyecto garantizarán su ejecución satisfactoria (estrategias). 

EJEMPLO: 
SUPUESTOS 

DEL PROYECTO 

Riesgo 1: retraso en las actividades del proyecto debido a la ineficacia de los 
procedimientos de recursos humanos (por ejemplo, la contratación de 
consultores nacionales), la ineficacia del personal o dificultades de 
coordinación. 
Medida de mitigación 1: el mandato y los procedimientos de recursos 
humanos se elaborarán con suficiente antelación a las actividades, y el 
proceso de contratación estará estrechamente supervisado por la 
dependencia de gestión de proyectos, a fin de garantizar que no se 
produzcan retrasos y que se seleccione a los candidatos apropiados. El 
comité de contratación también se reunirá periódicamente para examinar los 
progresos logrados, asegurar la coordinación y acordar medidas de 
mitigación en caso necesario. 
 
Riesgo 2: retraso en la elaboración y aprobación de políticas. 
Medida de mitigación 2: el comité parlamentario sobre el medio ambiente 
existente asumirá la responsabilidad de garantizar el apoyo político 
necesario. 

 
2.5. Incorporación de la perspectiva de género en el proyecto y consideraciones de 
salvaguardia: indique la manera en que el proyecto tendrá en cuenta la incorporación de la 
perspectiva de género y las consideraciones en materia de salvaguardia.  
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Las actividades, indicadores y objetivos pertinentes también deberían incluirse en el marco 
lógico del proyecto para reforzar el compromiso respecto de la incorporación de la 
perspectiva de género y las consideraciones de salvaguardia. 
 
El objetivo principal de la incorporación de la perspectiva de género y las consideraciones 
de salvaguardia es diseñar y ejecutar proyectos, programas y procesos que: 

 No impongan las desigualdades de género existentes; 
 Intenten corregir las desigualdades de género existentes;  
 Intenten redefinir los roles de las mujeres y los hombres y las relaciones de 

género a nivel estructural;  
 Eviten o minimicen la generación de desechos peligrosos o no peligrosos y 

promuevan un enfoque basado en los derechos humanos para la gestión y 
eliminación ambientalmente racional de las sustancias peligrosas y los 
desechos; 

 Promuevan y protejan los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los 
que hacen referencia a sus tierras, territorios, recursos, medios de vida 
tradicionales y patrimonio cultural material e inmaterial, que son fundamentales 
para respetar la identidad de los pueblos indígenas y mejorar su bienestar. 

 
Para obtener más información sobre cómo incorporar la perspectiva de género y las 
consideraciones de salvaguardia en su proyecto, consulte el documento “Orientación sobre 
el alcance del Programa Especial”, capítulo 4, página 23. 
 

EJEMPLO: 
CUESTIONES DE 

GÉNERO Y 

SALVAGUARDIA EN EL 

MARCO DEL 
PROYECTO 

1. Uno de los principales objetivos del proyecto es que los interesados 
comprendan cómo afectan los productos químicos y los desechos a las 
poblaciones desfavorecidas del país. Por lo tanto, se desarrollará un 
plan de acción sobre el género como parte de este proyecto para guiar 
las actividades futuras en el contexto de la gestión racional de los 
productos químicos y los desechos a nivel nacional. Además, se 
evaluarán las distintas dimensiones de género del proyecto y sus 
intervenciones para determinar las diversas maneras en que los 
productos químicos y los desechos, así como las actividades asociadas 
al proyecto, repercuten en los distintos grupos profesionales y de 
población. Se procurará recoger datos desglosados por sexo en cada 
ámbito del proyecto. Esta evaluación de género se utilizará para ayudar 
a ajustar el diseño y las intervenciones y, posteriormente, informar sobre 
la estrategia nacional de desarrollo para la gestión racional de los 
productos químicos y los desechos, de manera que se pueda lograr la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.  

 
2. Concienciación sobre los efectos que la exposición a productos 

químicos tiene sobre la salud de los pueblos indígenas, las mujeres y 
los niños, que son los grupos de población más desfavorecidos, como 
parte del programa de divulgación que se llevará a cabo en el marco 
de la medida o producto 3. 

 
3. Promoción de la participación y el liderazgo de los pueblos indígenas y 

de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones durante 
todas las fases de ejecución del proyecto. 
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Seguimiento, evaluación, auditoría financiera y estrategia de salida:  

La solicitud deberá incluir una descripción del plan de seguimiento, presentación de 
informes, evaluación y auditoría propuesto, así como una propuesta de estrategia de salida 
del proyecto. El seguimiento, la evaluación, la presentación de informes, la auditoria 
financiera y la estrategia de salida deberían describirse en el plan de trabajo y presupuesto 
como actividades separadas. El presupuesto para el seguimiento, la evaluación y la auditoría 
no debería superar los 15.000 dólares en total.  

Seguimiento:  

El seguimiento es la recopilación sistemática de datos sobre los progresos realizados en la 
consecución del objetivo o resultado general del proyecto, las medidas o productos 
propuestos y las actividades. Esta labor tiene por objeto determinar en qué medida el 
proyecto lleva camino de alcanzar sus indicadores y metas, tal y como se describen en el 
marco lógico. 

El seguimiento corre a cargo del equipo del proyecto. Es responsabilidad del gestor del 
proyecto y debe realizarse con regularidad. Por este motivo, el seguimiento debe incluirse 
en el plan de trabajo del proyecto como una actividad independiente y se le deben asignar 
los recursos humanos y financieros necesarios desde el principio. 

Para facilitar el seguimiento del objetivo o resultado general del proyecto, deberá incluirse 
en el marco lógico al menos uno de los siguientes indicadores básicos del Programa 
Especial:  

 Indicador básico 1 
Grado de fortalecimiento de la capacidad gubernamental y del mecanismo de 
coordinación para apoyar la formulación y aplicación de las estrategias nacionales 
para la gestión de los productos químicos y los desechos como resultado de la 
financiación del Programa Especial  

 
 Indicador básico 2 

Grado de integración de la gestión de los productos químicos y los desechos en la 
planificación nacional y sectorial: qué se ha propuesto formalmente, qué se ha 
adoptado y qué está en curso de aplicación, incluidas la presentación de informes 
obligatorios a los convenios pertinentes y la presentación de informes voluntarios al 
SAICM  
 

Además, deberán utilizarse otros indicadores específicos del proyecto para evaluar los 
avances logrados en pos del objetivo o resultado, las medidas o productos propuestos y los 
hitos o actividades. Se sugiere incluir indicadores que traten de aspectos como: 

 Desempeño del proyecto en relación con su objetivo definido, medida propuesta 
o actividad 

 Capacidad del proyecto de llegar a sus beneficiarios 
 Participación de los interesados y los distintos sectores en la ejecución del 

proyecto 
 Sostenibilidad del proyecto y continuidad 
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Para aclarar las funciones y responsabilidades de seguimiento dentro del equipo del 
proyecto, podría elaborarse un cuadro sencillo en el que se especificase “de qué se hará 
seguimiento, con qué frecuencia, quién lo hará y cómo”.  

¿Qué? 
Elemento objeto de 

seguimiento 

¿Con qué frecuencia? 
Periodicidad (p. ej., 
cada dos meses) 

¿Quién? 
Persona responsable 

en el equipo 

¿Cómo? 
Indicadores, medios 

de verificación 

Objetivo o resultado 
general 

   

Medidas o productos 
propuestos 

   

Actividades     

 

Presentación de informes:  

La presentación de informes consiste en transmitir a la Secretaría del Programa Especial la 
información recopilada en el marco de sus actividades de seguimiento. Por lo tanto, el 
informe debe cumplir los requisitos de la Secretaría del Programa Especial para que la 
información facilitada sea fácil de entender y utilizar. 

Durante la fase de ejecución, los gestores de los proyectos presentarán: 

 Fichas de puntuación de indicadores básicos según la plantilla facilitada por la 
Secretaría del Programa Especial.  

 Informes descriptivos de los progresos realizados cada doce meses, salvo que se 
acuerde otra cosa, y un informe descriptivo final.  

 Informes de gastos acumulados cada doce meses, salvo que se acuerde otra cosa, 
e informe financiero final.  

 
Evaluación:  
 
La evaluación es una valoración sistemática e imparcial de los resultados y logros previstos 
e imprevistos del proyecto. Proporciona al equipo del proyecto resultados independientes, 
conclusiones sobre el proyecto y recomendaciones para futuros proyectos similares.  
 
La evaluación debe ser realizada por un experto externo independiente, a diferencia del 
seguimiento, que corre a cargo del equipo del proyecto. Es responsabilidad del gestor del 
proyecto seleccionar y contratar a un experto independiente como consultor que lleve a cabo 
la evaluación del proyecto durante los últimos meses de su ejecución. Por este motivo, la 
evaluación debe incluirse en el plan de trabajo del proyecto como una actividad separada y 
se le deben asignar recursos financieros para la contratación del experto independiente.  
 
La evaluación valorará los logros del proyecto de acuerdo con una serie de preguntas que 
la Secretaría del Programa Especial proporcionará al equipo del proyecto en forma de 
modelo normalizado para la evaluación. El equipo del proyecto gestionará todo el proceso 
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de evaluación, mientras que un experto externo en evaluación, contratado por el equipo del 
proyecto, llevará a cabo la evaluación en lo que respecta a la recopilación de datos, su 
análisis y la redacción del informe. La evaluación se centrará en tres criterios de evaluación: 
eficacia, factores que afectan al desempeño y sostenibilidad. El resultado de la evaluación 
será un informe de evaluación final con resultados, conclusiones y recomendaciones 
dirigidas al equipo del proyecto.  
 
Auditoría financiera: 

El uso de recursos en el marco de las Naciones Unidas se rige por el Reglamento Financiero 
y Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas. La Secretaría de las 
Naciones Unidas, de la que dependen el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y, por ende, la Secretaría del Programa Especial, está sujeta a las auditorías 
financieras de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas y la 
Junta de Auditores de las Naciones Unidas. Dado que todos los proyectos del Programa 
Especial se ejecutan externamente, la gestión financiera del proyecto será responsabilidad 
del país solicitante. 

Una vez concluido el proyecto, deberá llevarse a cabo una auditoría final del proyecto por un 
auditor independiente. Los proyectos ejecutados por una entidad gubernamental deberán 
entregar una copia de sus estados financieros auditados consolidados, en los que se 
identifique claramente la financiación del Programa Especial, emitidos por una autoridad 
auditora independiente y presentados tal y como los haya recibido y aprobado el órgano 
rector del país. En el anexo 1 del formulario de solicitud deberá indicarse la persona o 
institución que se encargará de realizar la auditoría. 
 
Las disposiciones relativas al seguimiento, la evaluación y la auditoría financiera 
deben ser un mecanismo sencillo pero sólido, con un presupuesto no superior a un 
total máximo de 15.000 dólares de los Estados Unidos.  
 
Estrategia de salida:  
 
La estrategia de salida consiste en un acuerdo institucional que garantice el mantenimiento 
de los resultados y las estructuras del proyecto una vez concluido este.  
 
Es responsabilidad del gestor del proyecto integrar, planificar y aplicar la estrategia de salida 
durante la vida del proyecto. Debe planificarse desde el inicio del proyecto y reflejarse en el 
plan de trabajo como una actividad independiente. Las actividades relacionadas con la 
estrategia de salida deben financiarse como parte de la financiación básica del proyecto. 
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SECCIÓN 3: MARCO LÓGICO DEL PROYECTO  
 
El marco lógico del proyecto se cumplimenta a partir de la información proporcionada en las secciones anteriores de la 
solicitud, especialmente en la sección 2: “Descripción del proyecto”. En algunas secciones simplemente tendrá que copiar y pegar 
la sección correcta en la casilla correspondiente del marco lógico. 
 
Objetivo o resultado general del proyecto 

Revise la información proporcionada en la sección 1.6: “Objetivo / resultado del proyecto”. Sobre la base de esta información, resuma 
brevemente el objetivo del proyecto en la casilla correspondiente. 
 

EJEMPLO: 
RESUMEN DEL 

PROYECTO / 
OBJETIVO: DESCRIBA 

LA JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO Y EL 

OBJETIVO O 
RESULTADO QUE SE 

PRETENDE ALCANZAR 

La capacidad institucional del país para la gestión racional de los productos 
químicos se fortalece mediante la creación de una dependencia de gestión de 
productos químicos y desechos que se encargará de la realización de 
actividades en consonancia con las obligaciones del país en virtud de los 
Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam y el Convenio de Minamata, de 
los cuales el país es Parte. También se examinará el efecto de los productos 
químicos y los desechos en las cuestiones de género. El país también trabajará 
para mejorar su capacidad de informar sobre sus obligaciones en virtud de los 
Convenios de Basilea y Estocolmo y el Convenio de Minamata. Con el fin de 
lograr lo anterior, se creará un mecanismo de intercambio de información 
sostenible para facilitar el seguimiento de la información necesaria, que 
contribuirá al cumplimiento de las obligaciones de presentación de informes del 
país. 

 

Objetivo o resultado general del proyecto Indicadores Medios de verificación 

Fortalecimiento de la capacidad institucional del 
país para la gestión racional de los productos 
químicos y los desechos, en particular en el 
contexto del género, y mejora de la capacidad 
para informar sobre las obligaciones contraídas 
en virtud de los convenios relacionados con los 
productos químicos y los desechos. 

Incluya al menos dos indicadores a nivel de resultados 
previstos en el “Conjunto de Herramientas de Seguimiento, 
Evaluación y Aprendizaje del Programa Especial” 
 
[Todos los indicadores deberán tener una base de 
referencia medible y una meta, que se indicarán entre 
paréntesis] 

 
Inserte tanto la fuente de datos como el 
método utilizado para medir el progreso 
respecto a la meta del indicador 
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Indicadores a nivel de resultados 

En esta sección, enumere los indicadores que se utilizarán para medir el logro del objetivo o resultado general del proyecto. Debería 
incluir al menos un indicador para cada medida propuesta. Pueden ser cualitativos o cuantitativos, como se explica en el cuadro 
siguiente, y están compuestos por una unidad de medida, una unidad de análisis y un contexto.  
 
Un indicador es una medida cuantitativa o cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable para evaluar los resultados y hacer 
un seguimiento del progreso hacia las metas del proyecto. Los buenos indicadores se ajustan a los principios CREAM (por sus siglas 
en inglés): es decir, deberían ser claros, pertinentes, económicos, adecuados y supervisables.  
 
A la hora de definir los indicadores, facilite también información sobre la base de referencia, es decir, la situación en la que se 
encuentra ahora, e información sobre sus metas, es decir, la situación en la que quiere encontrarse una vez finalizado el proyecto. 
Las metas del proyecto deberán ajustarse a los principios SMART (por sus siglas en inglés): es decir, deberán ser específicas, 
medibles, viables, pertinentes y con plazos. 
 

 Finalidad Ejemplos Fuentes de los datos 

Indicadores 

cuantitativos 

- Medir acciones, variaciones, tendencias y niveles de 

conocimiento  

- Ayuda a determinar: ¿cuántos? ¿Cuánto? ¿Con qué 

frecuencia?  

- Cerrado: las variables o los temas están predefinidos 

antes de iniciar la recogida de datos 

Cantidad de – 

Frecuencia de –  

Aumento/disminución 

de la proporción de –  

Porcentaje de – 

- Registros de proyectos  

- Estadísticas de servicios  

- Encuesta a nivel de 

programa  

- Encuesta a nivel de 

población (local, nacional) 

Indicadores 

cualitativos 

- Proporciona información sobre actitudes, percepciones 

y motivaciones  

- Responde al por qué  

- Suele estar estructurado de forma abierta (permite 

información espontánea) 

Nivel de... 

Cumplimiento de. 

Grado de... 

Calidad de... 

Presencia de... 

Percepción de... 

- Entrevistas en 

profundidad  

- Estudios de caso  

- Grupos focales  

- Observaciones  

- Estudios de clientes 
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También es necesario que los países incluyan al menos uno de los dos indicadores a nivel de resultados previstos en el “Conjunto 
de Herramientas de Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje del Programa Especial”, en concreto:  
 

 Indicador básico 1 
Grado de fortalecimiento de la capacidad gubernamental y del mecanismo de coordinación para apoyar la formulación y 
aplicación de las estrategias nacionales para la gestión de los productos químicos y los desechos como resultado de la 
financiación del Programa Especial (indicador de resultados, cualitativo) 

 
 Indicador básico 2 

Grado de integración de la gestión de los productos químicos y los desechos en la planificación nacional y sectorial: qué se 
ha propuesto formalmente, qué se ha adoptado y qué está en curso de aplicación, incluidas la presentación de informes 
obligatorios a los convenios pertinentes y la presentación de informes voluntarios al SAICM (indicador de resultados, 
cualitativo) 

 
La inclusión de estos indicadores a nivel de resultados en sus proyectos facilitará que los informes sean eficaces y coherentes con 
respecto a los indicadores a nivel programático para el Programa Especial y contribuirá a resaltar los logros de su proyecto. 
 
Medios de verificación 
 
En esta sección, enumere al menos un medio de verificación para cada indicador proporcionado. Un medio de verificación es una 
herramienta que puede utilizarse para confirmar si el indicador, y en última instancia el objetivo o resultado del proyecto, se ha 
alcanzado o no. Puede incluir informes, otra documentación, registros, contratos, evaluaciones u otros medios, según sea apropiado 
para cada indicador.  
 
Metas de desempeño 
 
Las metas de desempeño son parámetros que representan la consecución de una fase o hito del proyecto y reflejan el progreso 
hacia el logro de los productos y resultados del proyecto. A la pregunta de si se ha logrado uno de esos hitos deberá poder 
responderse con un simple “sí” o “no”. Los hitos de los resultados suelen mostrar progresos en alguna meta concreta de un indicador 
de resultados, pero también pueden ser un parámetro muy significativo considerado como antesala del resultado. Revise la 
información proporcionada en la sección 2 “Descripción del proyecto”. A partir de esta información, copie el título de cada medida 
propuesta en la casilla correspondiente. 
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EJEMPLO: 
Medida 
propuesta 1 

Proporcione un título y una breve descripción de la medida propuesta e indique cómo contribuirá al objetivo 
del proyecto  

Creación de la Dependencia de Productos Químicos y Desechos  

Se habrá creado la Dependencia de Productos Químicos y Desechos para seguir y supervisar la ejecución de las 
actividades en consonancia con las obligaciones del país en virtud de los Convenios de Basilea, Estocolmo y 
Rotterdam, el Convenio de Minamata y el SAICM, de los cuales el país es Parte. En su fase inicial de creación, la 
Dependencia actuará también como dependencia de gestión de proyectos. La dependencia de gestión de proyectos 
coordinará la ejecución del proyecto y proporcionará un órgano integrado por múltiples interesados que contará con la 
presencia de representantes de los principales ministerios y organizaciones públicas y privadas participantes. La 
dependencia desempeñará un papel activo en el proyecto y se encargará de proporcionar liderazgo y orientación 
estratégica general durante la ejecución del proyecto a nivel nacional. La dependencia se reunirá dos veces al año para 
facilitar la participación de los interesados, evaluar el progreso en la consecución de las metas y los objetivos del 
proyecto, determinar las medidas correctivas necesarias que deberán tomarse en caso de que el proyecto se aleje de 
los objetivos, e incorporar las conclusiones y los resultados del proyecto en los sectores y grupos pertinentes 

 

Metas de desempeño (hitos que muestran los progresos hacia la consecución de los productos del proyecto 
y el logro del resultado general del proyecto) 

Hito previsto  

Medida propuesta 1 Creación de la Dependencia de Productos Químicos y Desechos Mes 6/año 1 

 
Hito previsto 
 
Los hitos previstos señalan el calendario para la consecución de cada medida propuesta durante el período de ejecución del 
proyecto.   
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Recapitulación  
 

EJEMPLO: 
Objetivo o resultado general del 
proyecto 

 
Indicadores 

 
Medios de verificación 

Fortalecimiento de la capacidad 
institucional del país para la gestión 
racional de los productos químicos 
y los desechos, en particular en el 
contexto del género, y mejora de la 
capacidad para rendir informes 
sobre las obligaciones contraídas 
en virtud de los convenios 
relacionados con los productos 
químicos y los desechos. 

[Inserte aquí al menos uno de los dos indicadores 
básicos del Programa Especial]. 
 
Creación de una Dependencia de Productos 
Químicos y Desechos [Base de referencia: 0; Meta: 1] 
 
 
Creación de un mecanismo de intercambio de 
información [Base de referencia: 0; Meta: 1] 
 
Presentación de informes a las Secretarías de los 
Convenios de Basilea y Estocolmo y el Convenio de 
Minamata [Base de referencia: 1; Meta: 3] 
 
Elaboración de un plan de acción sobre el género y 
recomendaciones [Base de referencia: 0; Meta: 1] 

 
 
 
Carta del Ministro de Medio Ambiente en la 
que se anuncia la creación de la Dependencia 
de Productos Químicos y Desechos 
 
Enlace a la URL del sitio web del mecanismo de 
intercambio de información 
 
Informes y comunicaciones a las Secretarías 
de los Convenios 
 
Documento del plan de acción sobre el género 

Metas de desempeño (hitos que muestran los progresos hacia la consecución de los productos del proyecto 
y el logro del resultado general del proyecto) 

Hito previsto  

Medida propuesta 1 Se habrá creado la Dependencia de Productos Químicos y Desechos Mes 6/año 1 

Medida propuesta 2 Se habrá creado el mecanismo de intercambio de información y estará plenamente operativo Mes 6/año 2 

Medida propuesta 3 Los informes para los Convenios de Basilea, Estocolmo y Minamata se habrán presentado a 
las Secretarías respectivas 

Mes 12/año 2 

Medida propuesta 4 Se habrá elaborado un plan de acción sobre el género y recomendaciones Mes 12/año 3 
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Medidas propuestas 

Revise la información suministrada en la sección 2: “Descripción del proyecto”. A partir de esta información, copie el título de cada 
medida propuesta en la casilla correspondiente. 
 

EJEMPLO: 
MEDIDA 

PROPUESTA 1 

Proporcione un título y una breve descripción de la medida 
propuesta e indique cómo contribuirá al objetivo del proyecto  

Creación de la Dependencia de Productos Químicos y Desechos  

Se habrá creado la Dependencia de Productos Químicos y Desechos para 
seguir y supervisar la ejecución de las actividades en consonancia con las 
obligaciones del país en virtud de los Convenios de Basilea, Estocolmo y 
Rotterdam y el Convenio de Minamata, de los cuales el país es Parte. En su 
fase inicial de creación, la Dependencia actuará también como dependencia 
de gestión de proyectos. La dependencia de gestión de proyectos coordinará 
la ejecución del proyecto y proporcionará un órgano integrado por múltiples 
interesados que contará con la presencia de representantes de los 
principales ministerios y organizaciones públicas y privadas participantes. La 
dependencia desempeñará un papel activo en el proyecto y se encargará de 
proporcionar liderazgo y orientación estratégica general durante la ejecución 
del proyecto a nivel nacional. La dependencia se reunirá dos veces al año 
para facilitar la participación de los interesados, evaluar el progreso en la 
consecución de las metas y los objetivos del proyecto, determinar las 
medidas correctivas necesarias que deberán tomarse en caso de que el 
proyecto se aleje de los objetivos, e incorporar las conclusiones y los 
resultados del proyecto en los sectores y grupos pertinentes 

 

Medida propuesta 1 Indicadores Medios de verificación 

Creación de la Dependencia de 
Productos Químicos y Desechos 

[Todos los indicadores deberán tener una base de 
referencia medible y una meta, que se indicarán entre 
paréntesis] 

Inserte tanto la fuente de datos como el método 
utilizado para medir el progreso respecto a la meta 
del indicador 
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Indicadores a nivel de resultados 

En esta sección, enumere los indicadores que se utilizarán para medir el logro de los productos o las medidas propuestas. Deberá incluir al 
menos un indicador para cada actividad. Los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos, como se explica en el cuadro de más arriba, y 
están compuestos por una unidad de medida, una unidad de análisis y un contexto.  
 
Asegúrese de establecer una base de referencia y una meta para cada indicador. Por ejemplo, si el país ya ha aprobado una legislación, se utilizará 
el número 1 como base de referencia para este indicador. Si la medida propuesta es la adopción de legislación adicional, la meta sería 2. 
 
Los indicadores a nivel de productos deberán redactarse de manera que informen sobre el progreso hacia los indicadores básicos a nivel de 
resultados previstos en el “Conjunto de Herramientas de Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje del Programa Especial”, tal como se describe 
en la sección anterior sobre los indicadores a nivel de resultados. 
 
Medios de verificación 
 
En esta sección, enumere al menos un medio de verificación para cada indicador proporcionado. Un medio de verificación es una herramienta 
que puede utilizarse para confirmar si el indicador, y en última instancia el objetivo o resultado del proyecto, se ha alcanzado o no. Puede incluir 
informes, otra documentación, registros, contratos, evaluaciones u otros medios, según sea apropiado para cada indicador.  
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Actividades  
 
Revise la información suministrada en la sección 2: “Descripción del proyecto”. A partir de esta información, copie el título de cada 
actividad en la casilla correspondiente, como se muestra a continuación. 
 

 
 

Hito previsto 
 
Los hitos previstos señalan el calendario para la consecución de cada medida propuesta durante el período de ejecución del 
proyecto.  
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Recapitulación  
 

EJEMPLO: 
Medida propuesta 1 

 
Indicadores 

 
Medios de verificación 

Creación de la Dependencia de 
Productos Químicos y Desechos 

Creación de la dependencia de gestión de proyectos 
(base de referencia: 0; meta: 1] 
 
Organización de reuniones mensuales de la 
dependencia (base de referencia: 0; meta: 36] 
 
Celebración del taller de inicio (base de referencia: 0; 
meta: 1] 
 
Redacción del mandato de la Dependencia de 
Productos Químicos y Desechos permanente, y 
entrega de su informe (base de referencia: 0; meta: 1] 
 
Dependencia de Productos Químicos y Desechos 
oficialmente establecida y operativa (base de 
referencia: 0; meta: 1] 

Cartas de nombramiento o contratación para los 
miembros de la dependencia 
Lista de miembros de la dependencia 
 
Actas de las reuniones de la dependencia que 
incluyan la lista de participantes 
 
Informe del taller de inicio que incluya la lista de 
participantes  
 
Mandato de la Dependencia de Productos Químicos 
y Desechos 
Entrega del informe  
 
Cartas de nombramiento o contratación para los 
miembros de la Dependencia de Productos Químicos 
y Desechos 
Lista de miembros de la Dependencia 

Actividades / hitos Hito previsto  

Actividad 1.1 Creación, aprobación y puesta en marcha de la dependencia de gestión de proyectos Mes 2 / año 1 

Actividad 1.2 Organización y celebración de un taller de inicio del proyecto Mes 3 / año 1 

Actividad 1.3 Organización y celebración de reuniones mensuales de la dependencia de gestión de proyectos Mes 2 / año 1 - Mes 12 / año 3 

Actividad 1.4 Redacción del mandato de la Dependencia de Productos Químicos y Desechos permanente, y entrega 
de su informe  

Mes 8 / año 3 

Actividad 1.5 Aprobación para que la dependencia de gestión de proyectos sea reestablecida como la Dependencia 
de Productos Químicos y Desechos, permanente y plenamente operativa 

Mes 8 / año 3 
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El proceso descrito anteriormente debería seguirse para todas las medidas y productos propuestos. El marco lógico final de un 
proyecto aprobado formará parte del acuerdo de cooperación del proyecto. También servirá de base para los informes descriptivos 
sobre los progresos realizados que deberán presentarse a la Secretaría del Programa Especial.
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Plan de trabajo del proyecto 
 
Presente un plan de trabajo del proyecto utilizando el cuadro que se proporciona. Al igual 
que en las secciones anteriores, el plan de trabajo se construye a partir de la información 
proporcionada en las secciones del marco lógico que ya se han cumplimentado. Por favor, 
revise la información proporcionada en la columna “Hito previsto” del marco lógico y copie el 
texto pertinente en las secciones correspondientes.  
 
El plan de trabajo es un instrumento importante para la formulación y ejecución de un 
proyecto. A partir del plan de trabajo es posible evaluar la forma propuesta de ejecución del 
proyecto, como se indica a continuación: 
 

 ¿Los plazos previstos (para su aprobación, la negociación con los organismos 
de cooperación u organizaciones de apoyo, la obtención de productos y la 
administración) son realistas? 

 ¿El volumen de trabajo es razonable y equilibrado? 
 ¿Es probable que alguna actividad se retrase por el calendario de otras 

actividades? 
 

 
 
Un plan de trabajo bien preparado resulta muy útil para las labores de seguimiento y 
evaluación. El plan de trabajo se utiliza en el informe sobre los progresos realizados como 
punto de referencia para evaluar el avance del proyecto. Además de ser un indicador de 
progreso, el plan de trabajo también pone de relieve las dificultades que pueden surgir en la 
ejecución del proyecto, señala los retrasos y obstáculos, y facilita la planificación para 
resolver los posibles problemas previstos. 
 
El proceso descrito anteriormente debería seguirse para todas las medidas y productos 
propuestos. 
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SECCIÓN 4: APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Coordinador oficial: registro de aprobación en nombre del Gobierno 
 
Todas las solicitudes deben ser aprobadas por un coordinador oficial para el Programa 
Especial. El coordinador oficial para el Programa Especial deberá llevar a cabo la 
coordinación a nivel nacional y, en el caso de que se presenten varias solicitudes, asegurarse 
de que no se duplique el trabajo en ningún modo. Se prefiere que el coordinador para el 
Programa Especial presente una única solicitud para el país. El coordinador oficial deberá 
coordinar a los distintos solicitantes e intentar que las distintas dependencias trabajen 
conjuntamente para presentar una propuesta común, en lugar de presentar propuestas 
separadas. Al presentar la solicitud deberá remitirse a la Secretaría una carta de aprobación 
del coordinador oficial. 

En el caso de proyectos regionales o multinacionales: presente una carta de aprobación 
del Gobierno del país líder en la que se reconozca su función en el proyecto. 

Certificación del solicitante 
 
Firme y feche el formulario de solicitud. Las solicitudes completas (es decir, con las firmas 
escaneadas del funcionario del Gobierno solicitante, el coordinador nacional o el coordinador 
de operaciones del FMAM) deberán enviarse por correo electrónico en formatos Word y 
PDF, a unepchemicalsspecialprogramme@un.org a más tardar el 11 de agosto de 2023. 

SECCIÓN 5: COMPROBACIÓN DE LA SOLICITUD  
 
Revise la lista de comprobación y marque todas las casillas pertinentes antes de enviar la 
solicitud. Los solicitantes deben tomar nota de que el presupuesto, los anexos, la carta de 
contribución de beneficiario y las cartas de apoyo, incluida la carta de aprobación del 
coordinador oficial, son requisitos obligatorios de la solicitud, y que sin ellos las solicitudes 
se considerarán incompletas. 
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ANEXO 1: INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
Solicitante 
 
Proporcione la información de contacto del funcionario responsable y de la organización o 
institución que presenta la solicitud.  
 
Organismo o ministerio de ejecución 
 
Cuando proceda, proporcione la información de contacto del funcionario, la organización o 
la institución encargados de la ejecución del proyecto 3 . Es esencial contar con una 
información de contacto correcta para poder hacer un seguimiento eficaz. Si la información 
de contacto es la misma que la del solicitante, indíquelo claramente en esta sección. 
 
Por favor, tome nota de que, si la organización o institución responsable de la ejecución del 
proyecto no es un Gobierno o una entidad de las Naciones Unidas, se llevará a cabo un 
proceso de diligencia debida, de conformidad con las normas relativas a la política sobre 
asociaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, antes de 
elaborar el acuerdo jurídico con la entidad. En el plan de ejecución del proyecto hay que 
prever un tiempo suficiente para la elaboración del acuerdo sobre el proyecto. 
 
Asociados que participan en el proyecto 
 
Proporcione la información de contacto sobre las organizaciones intergubernamentales, 
gubernamentales o no gubernamentales, los centros regionales establecidos en virtud de los 
Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam, el Convenio de Minamata y el SAICM, las 
organizaciones del sector privado y las instituciones académicas o de investigación que 
trabajen en asociación con la organización o institución de ejecución en la preparación de la 
propuesta del proyecto o en la ejecución del proyecto. Incluya las funciones y 
responsabilidades. 

En el caso de proyectos regionales o multinacionales: deben presentarse cartas de 
aprobación del proyecto por parte de los coordinadores oficiales de cada país participante, 
además de las cartas de los asociados que participan en el proyecto. 

Proporcione cartas de apoyo de todos los asociados en el proyecto, y países participantes 
en el caso de proyectos regionales o multinacionales, y preséntelas junto con el resto de 
documentos de la solicitud. Este es un requisito obligatorio para todos los proyectos. 
 
Auditoría financiera:  
 
En el caso de los proyectos en los que ninguna organización intergubernamental ejerce 
como asociado, los solicitantes deben designar una empresa o entidad de auditoría externa. 

 
3 Se entiende que la organización, organismo o ministerio del solicitante debería ser el organismo de ejecución 
del proyecto, ya que sobre él recaerá la responsabilidad general y será el principal coordinador del proyecto. 
Los solicitantes pueden, sin embargo, optar por transferir esa responsabilidad a otra organización, organismo 
o ministerio. De conformidad con la reglamentación financiera de las Naciones Unidas, las empresas con fines 
de lucro no pueden ejercer como organismos de aplicación o de ejecución. 
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El auditor deberá preparar un informe de auditoría de los gastos del proyecto en el que se 
indiquen los estados financieros auditados consolidados, señalando claramente la 
financiación del Programa Especial, emitidos por una autoridad auditora independiente y 
presentados tal y como los haya recibido y aprobado el órgano rector del país.  
 
Como se indica más arriba, el presupuesto para el seguimiento, la evaluación y la auditoría 
no deberá superar los 15.000 dólares en total. 
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ANEXO 2: OTRA INFORMACIÓN PERTINENTE 
 
Información sobre proyectos relacionados con el FMAM  
 
Incluya una descripción de los proyectos financiados por el FMAM en relación con los 
productos químicos y los desechos, por ejemplo el número, título y objetivo del proyecto. En 
la descripción deberá indicarse el estado del proyecto, es decir, si está en curso o ya ha 
concluido, y las fechas pertinentes. La descripción deberá explicar por qué se considera que 
las actividades propuestas para ser financiadas por el fondo fiduciario del Programa Especial 
quedan fuera del mandato del FMAM. La descripción deberá incluir también las medidas 
dirigidas al fortalecimiento institucional y la creación de capacidad adoptadas por los 
proyectos del FMAM en el país en relación con los productos químicos y los desechos. Para 
elaborar esta información deberá consultarse con el coordinador de operaciones del FMAM 
en el país.  

Descripción de los proyectos sobre fortalecimiento institucional para la gestión de los 
productos químicos y los desechos  
 
Incluya una descripción de los proyectos sobre fortalecimiento institucional para la gestión 
de los productos químicos y los desechos que se han llevado a cabo en el pasado, los que 
se están ejecutando en la actualidad y los que se prevé aplicar en el futuro en el país o 
países o en la región. Cuando proceda, complete el cuadro con información relativa a los 
proyectos anteriores. Proporcione información detallada sobre los plazos, la financiación y 
el marco de esos proyectos, así como detalles sobre la forma en que los resultados de los 
proyectos anteriores y en curso pueden apoyar o aprovechar los resultados del proyecto del 
Programa Especial propuesto.  
 
Explique de qué forma el proyecto ampliará la labor de proyectos anteriores.  
 
Otra información pertinente sobre proyectos que ya se han ejecutado 
 
Proporcione cualquier información adicional pertinente sobre los proyectos que ya se han 
ejecutado. 
 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 
Describa de qué manera el proyecto podría contribuir a los esfuerzos del Gobierno solicitante 
por implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, señalando metas y objetivos 
específicos si procede. 
 
Estado de la aplicación (transmisión de información a las Secretarías en virtud de los 
Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam y el Convenio de Minamata) 
 
Indique el estado de su país en lo que respecta a la transmisión de información en virtud de 
los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam y el Convenio de Minamata en relación 
con los contactos designados por los países; los informes nacionales en el marco de los 
Convenios de Basilea y Estocolmo y el Convenio de Minamata; los planes nacionales de 
aplicación en el marco el Convenio de Estocolmo; y las respuestas sobre importaciones en 
el marco del Convenio de Rotterdam. 
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ANEXO 3: Colaboración con el Sistema de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
 
En esta sección se le pedirá que responda a preguntas sencillas de respuesta múltiple sobre 
la participación del solicitante en las iniciativas pertinentes en curso de las Naciones Unidas 
a nivel nacional.  
 
La información facilitada en respuesta a estas preguntas se utilizará con fines estadísticos. 
No se utilizará para descartar solicitudes.  
 
¿Por qué estas preguntas adicionales? 
 
Las Naciones Unidas están reformando su sistema para el desarrollo a fin de facilitar la 
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. En cuanto parte de las 
Naciones Unidas, el PNUMA está ajustando su participación a nivel nacional para demostrar 
su contribución a la consecución de los Marcos de Cooperación de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible establecidos para cada país. Con este fin, la Secretaría del 
Programa Especial desearía confirmar si los solicitantes están al tanto de este proceso en 
sus respectivos países y si han adoptado alguna medida activa para armonizar sus 
propuestas de proyecto con este proceso. 
 
¿Qué es el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible?  
 
El Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible es un 
instrumento de planificación y ejecución de las actividades de desarrollo de las 
Naciones Unidas en los países, que traduce la visión de los Estados Miembros en medidas 
y efectos de las Naciones Unidas sobre el terreno.  
 
¿Quién está al frente del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible en mi país?  
 
Cada país tiene su propia Oficina del Coordinador Residente, que supervisa la aplicación del 
Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.  
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3. FORMULARIO DE SOLICITUD PARA PROYECTOS B: 
CUADROS PRESUPUESTARIOS 

 
El fondo fiduciario del Programa Especial puede prestar un apoyo financiero de entre 50.000 
y 250.000 dólares de los Estados Unidos por solicitud de proyecto. En circunstancias 
excepcionales, un país solicitante podrá pedir hasta un máximo de 500.000 dólares, siempre 
que el proyecto cumpla los criterios indicados en la sección 2.5 de la “Orientación sobre el 
alcance del Programa Especial”.  
 
El presupuesto deberá figurar en dólares de los Estados Unidos. No se tendrán en cuenta 
los presupuestos que se presenten en otras divisas. Los presupuestos deberán reflejar la 
suma solicitada al fondo fiduciario del Programa Especial para cada año, así como otras 
contribuciones financieras o en especie4. 
 
El formulario II comprende los siguientes cuadros (cada cuadro en una hoja separada de la 
tabla de Excel): 
 
Cuadro 1: resumen del presupuesto  
 
Resuma la financiación o las contribuciones en especie de todas las fuentes de financiación.  
 

 
 
Cuadro 2: presupuesto del fondo fiduciario del Programa Especial por año/tipo de 
compromiso (en dólares de los Estados Unidos)  
 
Enumere los gastos correspondientes a cada medida propuesta o producto y actividad en 
una partida separada, observando que las columnas hacen referencia a diferentes códigos 
de clase, como funcionarios y otros miembros del personal, viajes, servicios por contrata, 
etc., de conformidad con el reglamento financiero y la reglamentación financiera detallada 
del PNUMA. En el cuadro solo deberá reflejarse el costo cubierto por el fondo fiduciario 
del Programa Especial.  
 

En el caso de proyectos regionales o multinacionales: los Gobiernos tal vez desearán 
considerar la posibilidad de asignar fondos dedicados a la coordinación de proyectos. Esto 
puede ser relevante si el proyecto es coordinado por una entidad no gubernamental. 

 
 

4  Tales “costos” también deberían aparecer reflejados como contribuciones en especie en la sección “Resumen de 
financiación” bajo el epígrafe “Valor de los recursos aportados por el país beneficiario”, en la página 2 del formulario de 
solicitud I.  

TYPE OF 
FUNDING 

SOURCE OF FUNDING Year 1 Year 2 Year 3 Total

Special Programme Trust Fund 
(SPTF)

TOTAL SPTF BUDGET               -                  -                  -                      -   
Beneficiary contribution                    -   

Other (include name of donor)                    -   
TOTAL IN-KIND BUDGET               -                  -                  -                      -   

TOTAL PROJECT BUDGET               -                  -                  -                      -   

BENEFICIARY 
CONTRIBUTION

SPTF

TOTAL
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Al igual que en las secciones anteriores, el presupuesto se construye a partir de la 
información proporcionada en las secciones que ya se han cumplimentado en la sección 2 
del formulario de solicitud. Revise la información proporcionada en la sección 2, incluido el 
costo propuesto para cada actividad, y copie el texto pertinente en las secciones 
correspondientes, como se muestra a continuación. Asegúrese de que los costos 
reflejados en el presupuesto coincidan con los del formulario de solicitud.  

 
EJEMPLO: 
 

 
 
Cuadro 3: presupuesto de la contribución de los beneficiarios por año/tipo de 
compromiso (en dólares de los Estados Unidos)  
 
Proporcione el presupuesto correspondiente a la contribución del Gobierno beneficiario. En 
la medida de lo posible, desglose el presupuesto por medidas propuestas o productos y 
actividades. En el cuadro 3 también se incluirán los datos sobre las contribuciones de otras 
fuentes, por ejemplo el Gobierno beneficiario, otras organizaciones intergubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado, según corresponda. Tenga en 
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Activities Grand Total

Year 1 Year 2 Year 3 Year 1 Year 2 Year 3 Year 1 Year 2 Year 3 Year 1 Year 2 Year 3

1.1 0

1.2 0

1.3 0

1.4 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 0

2.2 0

2.3 0

2.4 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1 0

3.2 0

3.3 0

3.4 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1 0

4.2 0

4.3 0

4.4 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1 0

5.2 0

5.3 0

5.4 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subtotal eligible costs [secured] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operating Costs costs (Maximim 5% of the total eligible costs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total eligible costs [Secured] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Staff and Other Personnel Costs
(FT30_010)

Contractual Services  
(FT30_120)

Equipment  
(FT30_135)

Sub-total for Output 4

Sub-total for Output 1

Sub-total for Output 2

Sub-total for Output 3

Travel
(FT30_160)
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)

Output 1: 

Output 2:

Output 3: 

Output 4: 

Output 5: Monitoring, evaluation and financial audit

Sub-total for Output 5
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cuenta que cada entidad que vaya a aportar una contribución debe presentar una carta 
individual en la que se especifique el importe que aportará. Al cierre del proyecto, se 
requerirá un informe de gastos para verificar los gastos con respecto a la contribución 
comprometida. 
 
Cabe observar que el párrafo 21 del mandato del Programa Especial señala que “los países 
beneficiarios aportarán recursos por un valor equivalente al 25 % del valor de la asignación 
total como mínimo”5.  
 

En el caso de proyectos regionales o multinacionales: la contribución total de los 
beneficiarios para el proyecto debería ser, como mínimo, de un 25 % de la asignación total. 
Los países participantes pueden decidir entre ellos qué parte del importe total va a aportar 
cada uno. Cada país debe presentar una carta individual en la que especifique la cantidad 
que aportará. Al cierre del proyecto, se requerirá un informe de gastos para verificar los 
gastos con respecto a la contribución comprometida.  

 

 
 
Cuadro 4: Explicación de las clases  
 
En este cuadro se presentan ejemplos de los códigos de clase. Por ejemplo, el código de 
clase “Viajes” incluye talleres y reuniones, etc. 
 

Clase de 
compromiso 

Nombre de 
la clase de 

compromiso 
Explicación 

Porcentaje 
recomendado del 
presupuesto para 

cada categoría 

FT30_Class_010 

Gastos de 
personal y 

otros gastos 
conexos 

i) Incluye todos los costos y derechos del personal, 
incluidos los funcionarios, consultores, personal 
administrativo y becarios. ii) Facilitadores de reuniones, 
intérpretes, consultores de evaluación ; todo ello se 
presupuestará en esta clase. 

Combinado 50 % 

FT30_Class_120 
Servicios por 

contrata 

i) Obras y servicios de carácter comercial contratados 
mediante procedimientos de licitación. Esto podría incluir 
los contratos otorgados a las ONG si se asemejan más a 
la contratación de servicios que a una concesión de 
subvenciones. ii) Cuando las reuniones o talleres 
requieran el alquiler de un local, como un hotel, los 
costos correspondientes se presupuestarán en esta 
clase. iii) Los contratos de impresión y publicación 
comercial deben presupuestarse aquí. 

FT30_Class_135 Equipo  
i) Adquisición de bienes no fungibles y costos de equipos 
especializados y técnicos, por ejemplo, equipos 
informáticos.  

10 % 

 
5 La Junta Ejecutiva podrá reducir ese porcentaje tomando en consideración las circunstancias nacionales 
específicas, las limitaciones de la capacidad, las deficiencias y las necesidades del solicitante. 

Source of 
Funds

Grand Total

Year 1 Year 2 Year 3 Year 1 Year 2 Year 3

0
0
0

0

0
Total beneficiary contribution 
costs

0 0 0 0 0 0 0

Project Output / Activities

B
en

ef
ic
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ry

 
co

n
tr

ib
u
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o

n

Operating costs (office space, transport, 
equipment, communications)

Staff and Other Costs

Output 1: 
Output 2: 
Output 3: 

Output 4: 

Output 5: 
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Clase de 
compromiso 

Nombre de 
la clase de 

compromiso 
Explicación 

Porcentaje 
recomendado del 
presupuesto para 

cada categoría 

FT30_Class_160 Viajes 

i) Todos los costos de las reuniones, incluidos los viajes 
del personal, consultores o participantes en la reunión 
[dietas/billetes, según proceda] ii) Gastos de 
carretera/tren/combustible y alquiler de vehículos/barcos 
para el personal, los consultores y otro personal del 
proyecto 

40 % 

Obsérvense las siguientes orientaciones sobre clases presupuestarias específicas: 
 

 Se espera que los países solicitantes que decidan gestionar los proyectos por sí 
mismos puedan garantizar la gestión de los proyectos sin que resulte necesario 
destinar fondos del Programa Especial a gastos administrativos. En casos 
debidamente justificados podrá considerarse la posibilidad de destinar un 
máximo del 5 % a gastos de funcionamiento, en particular si la gestión del 
proyecto se encarga a la organización ejecutora del proyecto. Téngase en 
cuenta que el importe total solicitado, incluido el 5 % para gastos de 
funcionamiento, no debería superar el máximo de 250.000 dólares para los 
proyectos ordinarios o de 500.000 dólares para los proyectos que cumplan los 
criterios adicionales para circunstancias excepcionales. 

 Se recomienda que los gastos de personal y otros gastos conexos y los gastos 
de servicios por contrata, en conjunto, no excedan el 50 % del monto solicitado 
al fondo fiduciario del Programa Especial.  

 Dado que la mejora de la capacidad institucional requiere un mínimo nivel de 
compromiso, en particular desde el punto de vista administrativo y logístico, se 
espera también que los países solicitantes proporcionen el apoyo administrativo 
y logístico necesario. En consecuencia, no puede solicitarse apoyo para cubrir 
los gastos ordinarios de funcionamiento (equipo de oficina, locales, vehículos, 
combustible, etc.). En casos debidamente justificados podrá considerarse la 
posibilidad de destinar un máximo del 10 % de la asignación a costos de 
equipos especializados y técnicos. 

 El presupuesto para el seguimiento, la evaluación y la auditoría ascenderá en 
conjunto a un máximo de 15.000 dólares de los Estados Unidos en total. 
 

No puede solicitarse apoyo financiero para todos los tipos de gastos.  
 
Entre las categorías de gastos que deben excluirse de las cantidades solicitadas al fondo 
fiduciario del Programa Especial cabe destacar las siguientes: 
 

 Gastos institucionales corrientes o recurrentes, incluido el alquiler de espacio de 
oficinas; 

 Gastos que no están directamente relacionados con el fortalecimiento 
institucional a nivel nacional para lograr el objetivo del programa; 

 Salarios de funcionarios públicos; 
 Gastos de atenciones sociales, por ejemplo, en relación con las recepciones 

para los participantes en conferencias, seminarios, etc.; 
 Equipo y mobiliario de oficina, vehículos, combustible, electricidad, etc.; y 
 Gastos de partidas individuales que resultan desproporcionadas en relación con 

el presupuesto total del proyecto. Si dichos gastos forman parte del proyecto, 
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deben mencionarse en los presupuestos y sufragarse con otras fuentes de 
financiación. 

 
Documentos adicionales 
 
En el anexo al presupuesto, añada por separado la información solicitada específicamente 
en relación con determinadas partidas presupuestarias, entre ellas las siguientes: 
 

 Descripciones de los puestos y del proceso de contratación del personal del 
proyecto; 

 Mandato y descripciones del proceso de contratación de consultores; 
 Información relativa a cursos de capacitación colectiva, como las fechas y 

lugares de celebración provisionales y el número de participantes, gastos de 
viaje y dietas; 

 Información relativa a reuniones y conferencias, como las fechas y lugares de 
celebración provisionales y el número de participantes, gastos de viaje y dietas; y 

 Lista de los equipos no fungibles, incluidos los costos estimados. 
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Apéndice 1: Sinopsis de la “gestión basada en los resultados” y la “teoría del 
cambio” como herramientas para conceptualizar la planificación de un proyecto 

 

En el proceso de presentación de solicitudes un primer paso importante es definir claramente 
los problemas que justifican la necesidad del proyecto. La justificación principal para el 
proyecto deberá formularse como una solución a los problemas de forma que los demás 
puedan entender las intenciones de la intervención, las actividades y los resultados 
propuestos, las principales funciones y responsabilidades, los recursos necesarios para 
ejecutar con éxito el proyecto y, en definitiva, una solución al problema planteado. 

En este apéndice se presentan herramientas para la elaboración de proyectos y algunas 
consideraciones que pueden ser de ayuda a los solicitantes a la hora de conceptualizar su 
proyecto y antes de empezar a cumplimentar los formularios de solicitud.  

El apéndice debe leerse junto con la “Sección B: Orientación sobre los indicadores 
principales del Programas Especial”, que comienza en la página 12 del “Conjunto de 
Herramientas de Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje del Programa Especial”. 

Cuando los indicadores básicos se comuniquen a la Secretaría en los informes periódicos 
sobre los progresos realizados, esta podrá destacar los logros de los proyectos a nivel 
nacional, en el contexto del marco lógico del Programa Especial. 

En primer lugar, en este apéndice se presenta la “gestión basada en los resultados” y la 
“teoría del cambio” como herramientas conceptuales que los solicitantes tal vez desearán 
considerar al preparar la solicitud de financiación para su proyecto. Crece el consenso en 
torno a la idea de que la aplicación de la gestión basada en los resultados y la teoría del 
cambio es una práctica óptima en la planificación de la gestión de proyectos. Son un paso 
preparatorio imperativo para un diseño del proyecto claro y eficaz. Aquí se sugiere considerar 
el enfoque de la “gestión basada en los resultados” y la “teoría del cambio” como primer paso 
para conceptualizar el diseño del proyecto. Esto ayudará a cumplimentar las diferentes 
secciones de los formularios de solicitud, y concretamente a cristalizar los productos 
propuestos, el marco lógico y el plan de trabajo (formulario A, sección 3) del formulario de 
solicitud del proyecto.  

 La “Gestión basada en los resultados” y la “teoría del cambio” 

¿Qué es la gestión basada en los resultados? 

La gestión basada en los resultados es una estrategia de gestión según la cual todos los 
agentes que contribuyen directa o indirectamente a alcanzar una serie de resultados velan 
por que sus procesos, productos y servicios contribuyan al logro de los resultados esperados 
(productos, resultados y objetivos o efectos de mayor nivel). Los agentes utilizan información 
y datos empíricos sobre resultados reales para fundamentar la adopción de decisiones sobre 
el diseño, la asignación de recursos y la ejecución de programas y actividades, así como 
para la rendición de cuentas y la presentación de informes. 

El objetivo de la gestión basada en los resultados es mejorar la gestión de los proyectos a lo 
largo de toda su duración: desde el inicio (análisis, planificación y diseño del proyecto), 
pasando por la ejecución (seguimiento, ajustes e informes basados en los resultados), hasta 
el cierre (evaluaciones e informes finales, e integración de las lecciones aprendidas en la 
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programación futura). Mediante una mejor gestión, se puede maximizar la consecución de 
resultados y lograr los cambios positivos que se plantearon en el proyecto. 

La gestión basada en los resultados requiere ir más allá de las actividades y los productos 
para centrarse en el resultado final, es decir, los cambios que conducirían al fortalecimiento 
de las instituciones para la gestión racional de los productos químicos y los desechos como 
resultado directo del proyecto. Si se definen claramente los resultados esperados, se evalúa 
el riesgo, se recopila información periódicamente durante la ejecución para evaluar los 
progresos realizados, y se llevan a cabo ajustes oportunos, los proyectos pueden 
gestionarse de manera que se logren los máximos resultados.  

Con la gestión basada en los resultados, la atención se centra en la eficacia de los 
resultados, no solo durante la planificación, sino también durante la ejecución. 

Definiciones fundamentales  

 Una actividad es una acción o un trabajo que se ha llevado a cabo y a través de la 
cual se utilizan insumos para lograr un producto o servicio específico. Las actividades 
de un proyecto son las tareas y acciones necesarias para lograr los productos del 
proyecto y, por extensión, el objetivo o resultado general del proyecto. 

 Las medidas o productos propuestos son el resultado de emprender una serie de 
actividades. Cada actividad dará lugar a un servicio (por ejemplo, formación, 
sensibilización) o a un producto tangible (por ejemplo, material de orientación técnica, 
informes). Las medidas o productos propuestos reflejarán cómo adoptan los servicios 
o productos los beneficiarios previstos y cómo ha cambiado su concienciación, 
conocimientos y comportamientos. Estos efectos suelen reflejarse a nivel de los 
individuos o grupos de personas. Por ejemplo: aumento de las capacidades de los 
funcionarios del Ministerio de Sanidad y Medio Ambiente. 

 El objetivo o resultado general del proyecto describe las consecuencias generales 
deseadas de un proyecto. Normalmente se mide a nivel institucional. Por ejemplo: 
aumento de la capacidad institucional del Gobierno para la gestión racional de los 
productos químicos y los desechos. Este aumento tendrá su reflejo en los indicadores 
básicos del Programa Especial y otros indicadores propuestos por el proyecto. 

 Los impulsores son los factores externos significativos que, si están presentes, se 
espera que contribuyan al logro de los resultados previstos. Los impulsores pueden 
ser influenciados por el proyecto y sus asociados. Son factores externos necesarios 
para obtener un resultado del nivel siguiente en la ejecución del proyecto, por ejemplo, 
el nivel de participación de los interesados y asociados, o el grado de concienciación 
de los responsables de formular políticas.  

 Los supuestos son factores o condiciones externos significativos necesarios para 
lograr los resultados previstos, pero sobre los cuales el proyecto y sus asociados no 
ejercen ninguna influencia. Por ejemplo, el panorama económico del país o los 
cambios de poder político. 

¿Qué es la teoría del cambio?  

La teoría del cambio es un método de planificación, participación y evaluación. Define el 
efecto previsto a largo plazo y, a continuación, hace un análisis hacia atrás para identificar 
las condiciones previas necesarias. Es una descripción e ilustración exhaustiva de cómo y 
por qué se espera que se produzca un cambio deseado en un contexto. La finalidad de la 
teoría del cambio es comprender la dinámica del cambio y las vías lógicas que pueden llevar 
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de las condiciones previas a los productos y objetivo o resultado general de un proyecto. La 
teoría muestra la forma en que puede producirse un cambio según diversas opiniones, y los 
valores que sustentan estas opiniones.  

En términos sencillos, la teoría del cambio es un ejercicio de análisis. Se empieza por definir 
el objetivo o resultado general del proyecto y se va retrocediendo para determinar los pasos 
intermedios y las condiciones previas, describiendo explícitamente las vías causales que van 
de las actividades a las medidas y productos propuestos. La definición de esas vías y de los 
vínculos precisos que conectan las actividades necesarias y el logro del objetivo o resultado 
general del proyecto ayuda a adquirir una noción más clara de la forma en que se producirán 
los cambios. Esa noción servirá a su vez de hoja de ruta para la fase de ejecución del 
proyecto, con sendas bien definidas y distancias cuantificables. 

La teoría del cambio también señala los factores externos que influyen en los cambios a lo 
largo de las principales vías causales que se han definido. Esos factores pueden ser agentes 
impulsores o bien suposiciones. La determinación de los agentes impulsores y las 
suposiciones es un elemento indispensable del ejercicio, ya que sirve de fundamento a los 
enfoques estratégicos que se aplicarán durante la ejecución del proyecto.  

Una teoría del cambio puede representarse en forma de diagrama o de descripción. Esto 
también se conoce como cadena de resultados. La representación descriptiva de la teoría 
del cambio permite examinar con detalle las funciones, las necesidades y las opciones de 
los interesados y exponer cronológicamente la dinámica del cambio. La representación 
visual de la teoría del cambio puede servir de resumen y facilitar la comunicación de la lógica 
del proyecto. Los diagramas de la teoría del cambio pueden ser sencillos o complejos, en 
función de la cantidad de información disponible y de la escala del proyecto en cuestión. 

 

Figura 1: Ejemplo de una cadena de resultados simplificada que ilustra los vínculos entre 
las actividades, los productos o medidas propuestas y el objetivo o resultado general de un 
determinado proyecto 

La teoría del cambio de un proyecto se revisará periódicamente durante su ejecución, a 
medida que el proyecto y el contexto en el que se desarrolla evolucionen. Esto está en 
consonancia con el principio de la gestión basada en los resultados de ajuste continuo: 
seguimiento de los progresos, comparación de los productos previstos con los obtenidos, 
aprendizaje y realización de los ajustes necesarios. 

  

Actividades Productos/Medidas 
propuestas

Objetivo/Resultado 
general del proyecto
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 De la teoría del cambio a la cumplimentación del marco lógico 

El marco lógico, que adopta la forma de un cuadro, forma parte obligatoriamente del 
documento del proyecto. Es la herramienta principal de planificación, y utiliza los principios 
de la gestión basada en los resultados para reflejar los conocimientos adquiridos al realizar 
un ejercicio de teoría del cambio durante la preparación de una solicitud de proyecto.  

El marco lógico describe los componentes del proyecto y detalla la forma en que el proyecto 
se desarrollará y logrará el cambio previsto. Servirá de hoja de ruta para la ejecución del 
proyecto y de instrumento para hacer el seguimiento de los progresos y evaluar los 
resultados. En cuanto plasmación concreta del plan del proyecto lineal, el marco lógico 
presupone una relación de causa y efecto entre las actividades y los productos, tiene en 
cuenta los supuestos y las bases de referencia y establece plazos, metas, indicadores de 
éxito, medios de verificación.  

 

Las celdas en azul contienen la siguiente información:  

Indicadores: medidas cuantitativas o cualitativas que proporcionan un medio sencillo y 
fiable para evaluar los resultados. Los indicadores se utilizan para hacer un seguimiento del 
progreso hacia las metas del proyecto; deben tener una base de referencia y un objetivo 
preestablecidos. 

Medios de verificación: cómo se verificarán los progresos. En el caso de los productos, la 
prueba será el propio producto (por ejemplo, “Informe de evaluación”). En el caso de los 
servicios, serán los informes resumidos o los materiales utilizados para prestar el servicio 
los que se aporten como prueba (por ejemplo, los materiales de capacitación, las hojas de 
participación y los formularios de evaluación de la formación serán las pruebas de la 
celebración de una sesión de capacitación). 

Hito previsto: plazo en el que se espera que se completen las actividades y se presenten 
los informes sobre ellas durante el ciclo de ejecución del proyecto.  
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Las actividades y los plazos especificados en el marco lógico se reflejarán en el plan de 
trabajo del proyecto del formulario de solicitud (formulario A, sección 3), según sea 
necesario. 

En resumen: 

El enfoque de la gestión basada en los resultados para el diseño y la gestión de proyectos 
se centra en el resultado final deseado y va retrocediendo para garantizar que se lleven a 
cabo las intervenciones correctas y se proporcionen los elementos constitutivos necesarios 
para lograr la consecución de los resultados previstos. La teoría del cambio proporciona una 
guía visual que traza el itinerario desde la destinación hasta el punto de partida y determina 
las aportaciones y los riesgos a lo largo del camino. El marco lógico convierte esa visión en 
un proceso paso a paso, estableciendo hitos clave, indicadores y metas con los que medir 
los progresos, y en el que el plan de trabajo y el presupuesto contienen información detallada 
sobre las actividades y los recursos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto. 
Estas herramientas de diseño principales constituyen, a su vez, la base para el seguimiento 
de los progresos, lo que permite un enfoque adaptativo de la gestión a medida que se va 
aprendiendo a lo largo del camino. Además, se incorporan a los informes periódicos sobre 
los progresos realizados de manera que se pueden determinar y medir los logros y 
resultados del proyecto y, en última instancia, su éxito. 


