



Programme spécial Directives relatives aux demandes de financement

Sixième cycle de dépôt de demandes

Ouverture du cycle : 11 avril 2022

Date limite de dépôt des demandes : 12 août 2022

TABLE DES MATIÈRES

1. ÉLABORATION DE PROPOSITIONS DE PROJET POUR LE PROGRAMME SPÉCIAL	3
2. FORMULAIRE A : DESCRIPTION DU PROJET	3
SECTION 1 : RÉSUMÉ DU PROJET	3
SECTION 2 : DESCRIPTION DU PROJET	6
SECTION 3 : CADRE LOGIQUE DU PROJET	20
SECTION 4 : APPROBATION ET CERTIFICATION	30
SECTION 5 : LISTE DE CONTRÔLE DE LA DEMANDE.....	30
ANNEXE 1 : COORDONNÉES.....	31
ANNEXE 2 : AUTRES INFORMATIONS UTILES.....	33
ANNEXE 3 : PARTICIPATION AU SYSTÈME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT	34
3. FORMULAIRE B : TABLEAUX BUDGÉTAIRES	35
<i>TABLEAU 1 : RÉSUMÉ DU BUDGET.....</i>	<i>35</i>
<i>TABLEAU 2 : BUDGET FINANCÉ PAR LE FONDS D'AFFECTATION SPÉCIALE POUR LE PROGRAMME SPÉCIAL PAR ANNÉE/CATÉGORIE D'ENGAGEMENT (EN DOLLARS)</i>	<i>35</i>
<i>TABLEAU 3 : CONTRIBUTION DU BÉNÉFICIAIRE AU BUDGET PAR ANNÉE/CATÉGORIE D'ENGAGEMENT (EN DOLLARS).....</i>	<i>36</i>
<i>TABLEAU 4 : EXPLICATION DES CATÉGORIES</i>	<i>37</i>
<i>AUTRES DOCUMENTS</i>	<i>39</i>
APPENDICE 1 : APERÇU DE LA « GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS » ET DE LA « THÉORIE DU CHANGEMENT » COMME OUTILS POUR CONCEPTUALISER LA PLANIFICATION D'UN PROJET	40

1. Élaboration de propositions de projet pour le Programme spécial

Une première étape importante du processus de présentation de demande consiste à déterminer avec précision le(s) problème(s) dont découle la nécessité du projet considéré. La principale raison d'être de ce dernier, qui est d'apporter une solution au(x) problème(s) en question, devrait être définie de manière à faire ressortir les intentions de l'intervention, les activités et les résultats envisagés, les rôles et responsabilités clés, les ressources nécessaires à la bonne exécution du projet et enfin la durabilité de la solution.

On trouvera dans le présent ouvrage des outils d'élaboration de projet et des considérations qui peuvent aider les demandeurs à conceptualiser leur projet, avant qu'ils ne remplissent les formulaires de demande.

Le document se sert des principes de la « gestion axée sur les résultats » et de la « théorie du changement » brièvement décrits dans l'appendice 1 pour montrer comment un projet peut être conceptualisé. Il présente un exemple de projet destiné à illustrer la façon dont la planification permet de passer de l'idée à la conception et à la gestion rationnelles d'un projet, dont les résumés descriptifs et financiers communiqués dans les formulaires de demande devront rendre compte. Ce même exemple est aussi utilisé au chapitre suivant pour illustrer la manière de remplir le formulaire.

Note : tout au long du présent document, les orientations se rapportant à des aspects particuliers de la rédaction de projets régionaux sont mis en relief dans des encadrés gris.

2. Formulaire A : Description du projet

SECTION 1 : RÉSUMÉ DU PROJET

- 1.1. **Titre du projet** : indiquez le titre du projet.
- 1.2. **Gouvernement demandeur et organisme public demandeur** : indiquez le nom du ou des pays et de l'institution ou des institutions qui présentent la demande.

Pour les projets régionaux, il est obligatoire de désigner un gouvernement comme chef de file. Celui-ci présentera la demande au nom de tous les pays participants. Tous les pays figurant dans la demande doivent, au moment de sa présentation, être inscrits sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le Comité d'aide au développement.

- 1.3. **Budget** : indiquez le budget total demandé au titre du Fonds d'affectation spéciale pour le Programme spécial, y compris tous les coûts administratifs. Ne pas inclure le montant de la contribution du bénéficiaire dans le total.

- 1.4. **Durée** : indiquez la durée prévue du projet en mois, sachant que la durée maximale d'un projet est de 36 mois (3 ans). Conformément aux règles et pratiques de gestion financière de l'ONU, un projet doit être clôturé dès que possible après la date d'achèvement des activités opérationnelles, et au plus tard 12 mois après cette date.
- 1.5. **Situation du pays** : indiquez les conventions relatives aux produits chimiques et aux déchets auxquelles votre pays est Partie ou que votre pays prévoit de ratifier dans un proche avenir. Précisez en outre si votre pays fait partie des pays en développement, des pays en transition, des petits États insulaires en développement ou des pays les moins avancés.
- 1.6. **Résumé/objectif du projet [maximum 350 mots]** : donnez un bref descriptif du projet. Celui-ci devrait exposer le fondement logique du projet, son objectif et l'impact escompté, ainsi que la façon dont on compte accomplir ces derniers (donner notamment une définition succincte des principaux produits). Il convient par ailleurs d'indiquer la manière dont le projet contribuera au renforcement des institutions intervenant dans la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets et de mentionner les partenaires clés participant à la mise en œuvre.

Il est important que ce résumé soit conçu de façon à pouvoir être diffusé auprès du public en tant que document indépendant. Il devrait être facilement compréhensible pour les décideurs et les parties prenantes.

Des exemples d'énoncés d'objectif déficients et robustes sont donnés dans le tableau ci-après.

Exemples d'énoncés déficients de résultat	Problème	Exemples d'énoncés robustes de résultat
Utilisation réduite du plastique	Ne précise pas pour qui ni où le changement prévu se produira. Non réalisable dans le cadre d'un projet.	L'utilisation de sacs en plastique à usage unique par le public est progressivement supprimée et des solutions de remplacement réutilisables sont encouragées.
Les déchets plastiques sont bien gérés	Ne précise pas la direction du changement prévu ni qui sera précisément touché. Non réalisable dans le cadre d'un projet.	Les mouvements transfrontières de déchets plastiques illégaux vers le pays X sont réduits.
Politique améliorée en matière de	La déclaration est trop vague.	La cohérence et l'exhaustivité de la législation du pays X

Exemples d'énoncés déficients de résultat	Problème	Exemples d'énoncés robustes de résultat
produits chimiques et de déchets	<p>Il est très difficile de savoir ce qu'il faut mesurer au moment de sélectionner des indicateurs.</p> <p>Il serait très difficile de faire rapport sur l'impact d'un tel objectif.</p>	concernant les produits chimiques et les déchets sont améliorées dans le contexte de ses obligations au regard des conventions relatives aux produits chimiques et aux déchets.

- 1.7. **Résumé de l'approche du pays en matière de renforcement institutionnel :** Décrivez comment votre pays renforce ou compte renforcer ses capacités institutionnelles de gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets dans tous les secteurs pertinents (tels que l'environnement, la santé, l'agriculture, les douanes et l'emploi), y compris les décisions et les mesures prises ou prévues. Pour les projets demandant une allocation exceptionnelle, supérieure au plafond de 250 000 dollars, il convient d'inclure une description claire de la manière dont le projet s'inscrira dans l'approche globale du pays en matière de renforcement institutionnel. La viabilité à long terme du projet doit être soulignée, en donnant des exemples concrets de mesures qui seront prises au niveau national pour assurer la viabilité à long terme du projet et de ses résultats.
- 1.8. **Pour les pays qui ont déjà mis en œuvre des projets financés par le Programme spécial :** décrire comment le projet actuel met à profit le(s) projet(s) précédent(s). Les pays qui ont réussi à obtenir un financement du Fonds d'affectation spéciale du Programme spécial peuvent demander un financement supplémentaire lors des cycles ultérieurs de dépôt de demandes, après avoir mené leur projet initial à bonne fin. Il appartient au Conseil exécutif de décider du cumul des allocations en faveur d'un pays, en fonction des contributions reçues et des besoins exprimés dans les demandes présentées. Pour faciliter l'évaluation, il convient de présenter un aperçu des réalisations et des enseignements tirés du projet précédent et de la manière dont le projet actuel répond aux priorités nationales.

1.9. **Pour les projets régionaux : décrire le contexte régional :** fournir des informations sur les pays participants, le rôle qu'ils joueront et celui d'entre eux qui fera office de chef de file chargé de traiter directement avec le secrétariat du Programme spécial pour les questions de mise en œuvre du projet et de présentation de rapports. Il convient en outre de préciser comment le projet compte faciliter la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets dans le contexte des défis régionaux.

- 1.10. **Résumé du budget et des financements :** précisez le budget pour chaque produit proposé. Le résumé du budget et des financements présente la répartition du montant demandé au Programme spécial. La contribution apportée par le(s) gouvernement(s)

demandeur(s) en tant que bénéficiaire(s) doit également y être indiquée. Les chiffres portés dans le tableau doivent correspondre à ceux figurant dans le budget détaillé présenté dans le fichier Excel.

- 1.11. **Renseignements sur les sources de financement supplémentaire** : indiquez toutes les autres contributions connexes du (des) gouvernement(s) ainsi que les financements reçus ou demandés aux niveaux national et international, y compris ceux provenant d'organisations intergouvernementales, de fondations et du secteur privé. Indiquez en outre si le projet a déjà été présenté lors d'un cycle antérieur de dépôt de demandes de financement au Fonds d'affectation spéciale du Programme spécial et s'il a reçu un financement, en précisant si les fonds provenant d'autres sources ont été confirmés et, dans le cas contraire, si la viabilité du projet dépend de la confirmation de ces autres financements. Indiquez le montant ou la valeur des éventuelles contributions financières ou en nature confirmées. Joignez au dossier les justificatifs se rapportant à la contribution du (des) gouvernement(s) et aux autres financements, tels que les annonces de contribution faites par écrit ou récépissés de dépôt de fonds.

SECTION 2 : DESCRIPTION DU PROJET

2.1. Mesures proposées

Indiquer le titre et donner une brève description de la mesure proposée et de la manière dont elle contribuera à réaliser l'objectif du projet

Cette section est consacrée à la description des mesures ou produits spécifiques pour lesquels un soutien financier est demandé. Les mesures proposées devraient faire clairement ressortir comment elles faciliteront et permettront la ratification et/ou la mise en œuvre des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, de la Convention de Minamata et de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques.

Dans cette section, on est censé décrire les mesures ou produits spécifiques pour lesquels un soutien financier est demandé. Les mesures proposées devraient faire clairement ressortir comment elles faciliteront et permettront la ratification et/ou la mise en œuvre des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, de la Convention de Minamata et de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques.

Les mesures/produits dont il s'agit sont les nouveaux produits et services et/ou améliorations des connaissances, des capacités et de la prise de conscience individuelle ou institutionnelle que le projet procurera aux bénéficiaires/utilisateurs prévus. Liés à l'accomplissement des activités, ce sont des éléments sur lesquels les gestionnaires de projet possèdent un degré de contrôle élevé. Lors de la rédaction de leur description, il convient de se pencher sur les points suivants :

- **Quoi** : le produit ou service fourni et le domaine ou sujet auquel il se rapporte, par exemple formation, législation, base de données, stratégie, documents d'information sur un sujet particulier ;
- **Qualificatif** : le « quoi » peut être qualifié s'il aide à définir une norme, par exemple une formation tenant compte des questions de genre ou

une stratégie d'élimination respectueuse de l'environnement. Cette qualification ne devrait pas être subjective ;

- **Verbe** : utilisez un verbe au passé, par exemple fourni, livré, complété, organisé ;
- **Qui** : le public cible, par exemple le grand public, les fonctionnaires du ministère, les agriculteurs, les forces de l'ordre.

Des exemples d'énoncés déficients et robustes de mesures/produits proposés sont donnés dans le tableau ci-après.

Exemples d'énoncés déficients de mesures/produits proposés	Problème	Exemples d'énoncés robustes de mesures/produits proposés
<p>Identifier les principaux obstacles et les mesures prioritaires nécessaires pour améliorer la législation nationale sur la gestion des produits chimiques.</p>	<p>Le résultat ne décrit pas les produits ou services spécifiques que le pays est censé fournir, tels que l'assistance technique, la formation, le mentorat, etc.</p> <p>Il contient le terme « améliorer ». Seuls les énoncés de résultat comprennent un qualificatif indiquant une évolution (augmenté, amélioré, renforcé, etc.). Ceux de produit n'en contiennent pas.</p>	<p>La législation relative aux produits chimiques et aux déchets est examinée, mise à jour et approuvée par les agents de l'État compétents.</p> <p>La gestion des produits chimiques et des déchets est intégrée dans le plan de développement national et le budget que le gouvernement s'apprête à établir.</p>
<p>Planification du projet, mise en place de l'équipe de gestion du projet, collecte de données, animation de l'atelier et de la formation sur les techniques de production propre (PP) et l'évaluation des risques et des impacts.</p>	<p>Ces produits sont détaillés au niveau des activités, ce qui donne une liste de produits plus longue que nécessaire.</p> <p>Plusieurs produits sont combinés en un seul.</p>	<p>Un groupe de gestion du projet est mis en place.</p> <p>Une recherche est menée pour recueillir des données sur les techniques de production plus propre dans l'industrie chimique.</p> <p>Une formation à l'évaluation des risques et des impacts est fournie aux travailleurs de l'industrie chimique.</p>

Exemples d'énoncés déficients de mesures/produits proposés	Problème	Exemples d'énoncés robustes de mesures/produits proposés
Lancement d'une campagne de sensibilisation et d'éducation.	<p>L'énoncé ne décrit pas les produits ou services spécifiques que le pays est censé fournir, tels que l'assistance technique, la formation, le mentorat, etc.</p> <p>L'énoncé ne précise pas le groupe cible ni ne fournit de qualificatif sur la portée de la campagne.</p> <p>L'énoncé ne reflète pas la façon dont le pays remplira ses obligations envers les conventions relatives aux produits chimiques et aux déchets, et les objectifs de la SAICM.</p>	Une campagne de sensibilisation et d'éducation du grand public sur la protection contre les risques chimiques est menée.

Pour chaque mesure/produit proposé, les renseignements ci-après devront être fournis :

- Une liste des activités et tâches que chaque produit nécessitera, avec leur ordonnancement et leur calendrier. **Veillez noter que ce texte renvoie directement à la section 3 : Cadre logique et plan de travail ;**
- Une description détaillée des rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes concernées, y compris les organisations intergouvernementales, ministères, départements, ONG et/ou entités pertinentes du secteur privé ;
- Une explication de la manière dont ces produits et ces activités amélioreront les capacités des parties prenantes en matière de gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets. Les produits proposés devraient renforcer le développement des capacités, ainsi que le savoir-faire technique et son application, au niveau du pays.

Expliquer comment cette mesure proposée contribuera au renforcement institutionnel

Expliquez dans cette section comment les mesures/produits proposés indiqués dans la liste renforceront individuellement l'aptitude des institutions du pays à faciliter et permettre la mise en œuvre des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, de la Convention de Minamata et de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques.

Le renforcement institutionnel est défini comme le développement durable des capacités institutionnelles nécessaires aux gouvernements pour élaborer, adopter, suivre et faire respecter les politiques, la législation et les réglementations, mais aussi pour avoir accès aux

ressources financières et autres permettant de disposer de structures pour la mise en œuvre effective des instruments de gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets tout au long de leur cycle de vie.

Il est donc important d'expliquer comment chacune des mesures/chacun des produits proposés abordera la durabilité du renforcement institutionnel au niveau national qui est soutenu par le projet.

Activités : indiquer le titre et donner une brève description de l'activité et de la façon dont elle sera mise en œuvre

Décrivez dans cette section les activités spécifiques qui conduiront à la réalisation des mesures/produits proposés.

Les activités d'un projet sont les tâches et actions nécessaires pour réaliser les mesures/produits proposés et, par extension, le ou les résultats visé(s). Il est recommandé d'inclure trois à cinq activités pour chaque mesure/produit, mais le nombre exact dépendra de la nature du projet considéré. Chaque activité doit représenter une tâche nécessaire à la réalisation de la mesure/du produit proposés.

Points à considérer lors de la formulation de la description des activités d'un projet :

- **Verbe** : un verbe décrivant l'action à entreprendre, par exemple fournir, former, produire, embaucher, préparer, développer ;
- **Quoi** : i) l'activité entreprise et ii) dans quel domaine ou sur quel sujet ;
- **Qui** : les personnes, groupes, organisations ou entités pour lesquels, ou en coopération avec lesquels, l'activité sera entreprise.

Des exemples d'énoncés déficients et robustes d'activités sont donnés dans le tableau ci-après :

Exemples d'énoncés déficients d'activités	Problème	Exemples d'énoncés robustes d'activités
Ateliers de formation	<p>Ne précise pas le public cible des ateliers.</p> <p>Ne précise pas le sujet de l'atelier de formation.</p>	Organiser et animer deux ateliers de formation sur la surveillance/le contrôle des importations et des exportations de produits chimiques et de déchets à l'intention des fonctionnaires du service des douanes.

Exemples d'énoncés déficients d'activités	Problème	Exemples d'énoncés robustes d'activités
<p>Identification des besoins et renforcement des capacités des parties prenantes</p>	<p>Ne fournit pas suffisamment d'informations sur l'activité entreprise ou sur le thème/sujet.</p> <p>Plusieurs activités sont combinées en une seule.</p> <p>Ne fournit pas suffisamment de détails sur l'identité du public cible.</p>	<p>Effectuer une analyse des lacunes et des besoins de la législation actuelle en matière de gestion des produits chimiques et des déchets.</p> <p>Organiser et animer un atelier de sensibilisation destiné aux décideurs présentant les résultats de l'analyse des lacunes et des besoins.</p>
<p>L'efficacité de l'échange d'informations pour la réduction et la destruction des déchets dangereux s'est accrue dans le pays.</p>	<p>Décrit un résultat et non une activité.</p> <p>Ne fournit pas suffisamment d'informations sur l'activité entreprise ou sur le thème/sujet.</p> <p>Ne fournit pas suffisamment de détails sur l'identité du public cible.</p>	<p>Conception et développement d'un centre d'échange en ligne pour les agents des douanes.</p>

Récapitulatif

MESURE PROPOSÉE 1	Indiquer le titre et donner une brève description de la mesure proposée et de la manière dont elle contribuera à réaliser l'objectif du projet	
	Création d'un Service des produits chimiques et des déchets	
	<p>Le Service des produits chimiques et des déchets sera créé pour suivre et contrôler la mise en œuvre des activités conformément aux obligations du pays envers les conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm et la Convention de Minamata, auxquelles le pays est Partie. Dans sa phase initiale de mise en place, le Service fera également office de groupe de gestion du projet (GGP). Le GGP coordonnera la mise en œuvre du projet y compris la facilitation d'un organe multipartite composé de représentants des principaux ministères et organisations publiques et privées participants. Il jouera un rôle actif dans le projet, et sera chargé de prendre la direction et d'assurer l'orientation stratégique globale de l'exécution du projet au niveau national. Il se réunit deux fois par an pour faciliter la participation des parties prenantes, évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des buts et objectifs du projet, déterminer les mesures correctives nécessaires en cas d'écart et intégrer les conclusions et les résultats du projet dans les divers secteurs et groupes représentés.</p>	
	Expliquer comment cette mesure proposée contribuera au renforcement institutionnel	
	<p>L'organisme chargé de la mise en œuvre entamera la procédure de demande d'intégration du groupe de gestion du projet comme service permanent au sein du gouvernement. Après la mise en place initiale du groupe de gestion du projet (Service des produits chimiques et des déchets) au sein de l'organisme chargé de la mise en œuvre, on s'emploiera à faire du groupe un élément institutionnalisé des structures internes de l'organisme afin de faire en sorte que le gouvernement puisse assurer la gestion rationnelle des produits chimiques sur le long terme. Le Service des produits chimiques et des déchets fournira des services ciblés pour la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets dans le pays.</p>	
	Activité 1.1 : Création, approbation et pleine opérationnalisation du groupe de gestion du projet	Coût proposé : 5 000 dollars
	<p>Le groupe de gestion du projet sera créé dans les deux premiers mois de la mise en œuvre du projet et sera approuvé par les autorités pertinentes du Ministère de l'environnement et sera pleinement fonctionnel. Le GGP inclura le personnel technique pertinent du Ministère et bénéficiera du soutien d'un assistant administratif nouvellement embauché. Il inclura également des parties prenantes externes de l'université nationale possédant des connaissances scientifiques approfondies sur la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets.</p>	
Activité 1.2 : Organisation et animation de l'atelier de lancement du projet	Coût proposé : 3 000 dollars	

	<p>L'atelier de lancement du projet se déroulera au cours du premier trimestre de la phase de mise en œuvre du projet. Il rassemblera tous les partenaires du projet et les parties prenantes pertinentes dans le pays qui sont impliquées dans la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets. L'atelier sera axé sur i) la sensibilisation au niveau national pour s'assurer du soutien continu du gouvernement vis-à-vis des objectifs du projet ; et ii) l'approbation du plan de mise en œuvre du projet par les partenaires et les parties prenantes.</p>	
<p>Activité 1.3 : Organisation et tenue de réunions mensuelles du groupe de gestion du projet</p>	<p>Coût proposé : paiement en nature</p>	
<p>Le GGP tiendra des réunions mensuelles pendant toute la durée du projet pour s'assurer que toutes les grandes étapes du projet sont respectées ainsi que le budget du projet. Cela permettra également au GGP de signaler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent et de mettre en œuvre les mesures d'atténuation nécessaires en temps voulu.</p>		
<p>Activité 1.4 : Élaboration du mandat et du rapport de transfert de prise en charge du Service permanent des produits chimiques et des déchets</p>	<p>Coût proposé : paiement en nature</p>	
<p>La troisième année du projet, le GGP rédigera le mandat du Service permanent des produits chimiques et des déchets qui poursuivra les travaux visant à garantir la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets dans le pays. Des notes de transfert de prise en charge seront également rédigées pour appuyer le mandat. Elles contiendront des informations sur les enseignements tirés de la phase de mise en œuvre du projet ainsi que des recommandations sur les priorités et la voie à suivre pour le Service des produits chimiques et des déchets.</p>		
<p>Activité 1.5 : Approbation du groupe de gestion du projet pour son rétablissement en tant que Service permanent des produits chimiques et des déchets et pour qu'il soit pleinement opérationnel</p>	<p>Coût proposé : 500 dollars</p>	
<p>Alors que le projet touche à sa fin, les membres du Service des produits chimiques et des déchets seront confirmés et la documentation connexe sera rédigée pour officialiser la création du service. Les documents seront communiqués au bureau du Ministère compétent en vue de leur approbation officielle.</p>		

2.2. Description détaillée des mesures connexes prises au niveau national : donnez dans cette section la liste des mesures spécifiques connexes qui sont en place ou qu'il est prévu d'appliquer dans le pays pour assurer la viabilité des capacités institutionnelles nationales sur le long terme après l'achèvement du projet. Il ne s'agit pas d'énumérer une nouvelle fois les mesures proposées figurant dans la section 2.1 plus haut mais de décrire clairement les mesures supplémentaires que le pays prend pour assurer la durabilité des produits et des résultats du projet. Expliquez comment ces mesures contribueront à la viabilité à long terme du renforcement institutionnel au niveau national et démontrez comment chacune renforcera l'aptitude des institutions du pays à faciliter et à permettre la

mise en œuvre des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, de la Convention de Minamata et de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques. Voici quelques exemples de mesures nationales associées :

- **Mise en place de structures administratives et institutionnelles** pour la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets ;
- **Nomination** au sein des ministères et des autorités compétents **de personnel permanent** chargé de la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets ;
- **Allocations budgétaires connexes** pour les structures, le personnel, etc. ;
- **Cadres réglementaires** existants qui seront appliqués par les structures et institutions responsables ;
- **Intégration des questions relatives aux produits chimiques et aux déchets** dans les plans de développement nationaux et la planification budgétaire ;
- **Création d'un environnement favorable à l'application** de la législation nouvellement adoptée pour assurer l'efficacité et la durabilité des résultats du projet.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES CONNEXES PRISES AU NIVEAU NATIONAL	<i>Fournir une description de la mesure connexe au niveau national correspondant à la mesure proposée 1</i>
	Le processus d'intégration du groupe de gestion du projet comme service permanent au sein du gouvernement sera lancé, y compris la prise en compte du budget du groupe dans les processus globaux de budgétisation du Ministère.

2.3. Informations détaillées sur la gestion et la mise en œuvre du projet : indiquez l'organisation ou l'institution chargée de la gestion du projet et la manière dont le projet sera géré.

Par ailleurs, expliquez de quelle manière interviendront les différents partenaires participant au projet (organisation(s) intergouvernementale(s), entité(s) gouvernementale(s), autres acteurs, tels que les organisations non gouvernementales, ou les centres régionaux et sous-régionaux mis en place dans le cadre des conventions de Bâle et de Stockholm), en veillant à décrire clairement leurs rôles et responsabilités. Afin de s'assurer que tous les partenaires s'acquittent de leurs responsabilités respectives à l'égard du projet, l'équipe de projet devrait examiner les arrangements formels et informels nécessaires. Par exemple, il convient de préciser si certains partenaires sont tenus de jouer le rôle de chefs de file pour des produits spécifiques et/ou de fournir des données sur les résultats du suivi et de l'évaluation. Indiquez aussi comment le respect des principes de responsabilité et la coordination des différents partenaires et autorités nationales concernés seront assurés dans le cadre du projet.

Un organigramme de la structure de mise en œuvre du projet doit en outre être fourni, ainsi qu'une description de la composition, des rôles et des responsabilités des intervenants ci-après et de la façon dont les décisions seront prises, le cas échéant :

- Le gestionnaire du projet et l'autorité publique chargée de la mise en œuvre du projet ;
- Les services de tutelle des membres de l'équipe de projet ;

- Les organismes partenaires externes, en faisant ressortir les responsabilités de chacun dans le projet ;
- Le Comité directeur ou le Comité de coordination du projet, en précisant les rôles et les responsabilités des partenaires dans le processus décisionnel ;
- Indiquez comment le respect des principes de responsabilité et la coordination des différents partenaires et autorités nationales concernés seront assurés dans le cadre du projet.

Pour les projets régionaux : indiquer clairement dans les « Informations détaillées sur la gestion et la mise en œuvre du projet » comment le pays chef de file coordonnera la mise en œuvre effective du projet et comment cette mise en œuvre sera répartie entre les gouvernements participants, le cas échéant.

<p>INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA GESTION ET LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET</p>	<p>Rôle du groupe de gestion du projet</p> <p>La gestion et l'administration du projet au quotidien seront assurées par le groupe de gestion du projet (GGP) dirigé par le coordonnateur du projet issu du Ministère de l'environnement. Le GGP assurera des services de secrétariat consistant notamment à :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmer et coordonner les réunions ; • Définir l'ordre du jour des réunions ; • Produire des documents et les diffuser aux membres ; • Établir les procès-verbaux des réunions et les diffuser aux membres ; • Gérer la correspondance ; • Recruter et gérer le personnel ; • Parachever les contributions des parties prenantes nationales et élaborer des produits finaux conformes aux mesures/produits proposés ; • S'acquitter des obligations en matière de rapports, de suivi et d'évaluation. <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <pre> graph TD PE[Project partners] --- MEnv[Ministry of Environment] MEnv <--> UN[UN Environment] MEnv <--> PIA[Project Implementing Agency] MEnv <--> PMU[Project Management Unit] MEnv <--> M1[Measure 1] MEnv <--> M2[Measure 2] MEnv <--> M4[Measure 4] MEnv <--> M5[Measure 5] MEnv <--> M6[Measure 6] MEnv <--> M2 MEnv <--> M4 MEnv <--> M5 M2 --- PIP[Project partners] M2 --- EC2[External Consultants] M4 --- PIP4[Project partners] M4 --- EC4[External Consultant] M5 --- PIP5[Project partners] M5 --- EC5[External Consultants] M6 --- IO[Independent evaluation organization] PIP --- PIA PIP4 --- PIA PIP5 --- PIA PIA --- PMU </pre> </div>
--	---

	Il convient de décrire le rôle de <u>chacune</u> des parties prenantes au projet figurant dans le graphique ci-dessus.
--	---

2.4. Hypothèses du projet : énumérez les facteurs ou conditions et les difficultés (par exemple, d'ordre institutionnel, financier, administratif, technique ou politique) qui sont susceptibles d'influer sur la bonne réalisation des objectifs du projet et les mesures d'atténuation qui peuvent être prises pour réduire chacun de ces risques. Indiquez par ailleurs comment les gestionnaires du projet assureront sa bonne mise en œuvre (stratégies).

HYPOTHÈSES DU PROJET	<p>Risque 1 : retard dans les activités du projet en raison d'un manque d'efficacité des procédures de gestion des ressources humaines (par exemple, recrutement de consultants nationaux) ou du personnel, ou de problèmes de coordination.</p> <p>Mesure d'atténuation 1 : les attributions et les procédures de gestion du personnel seront définies bien avant le lancement des activités connexes et le processus de recrutement sera suivi de près par le groupe de gestion du projet pour s'assurer qu'il n'y aura pas de retards et que les bons candidats sont choisis. Le comité de recrutement se réunira en outre régulièrement pour suivre les progrès, assurer la coordination et convenir des mesures d'atténuation à prendre, en cas de besoin.</p> <p>Risque 2 : retard dans l'élaboration et l'approbation des politiques.</p> <p>Mesure d'atténuation 2 : le comité parlementaire se chargeant des questions d'environnement aura la responsabilité de garantir que le soutien politique est obtenu en cas de besoin.</p>
-----------------------------	--

2.5. Prise en compte des questions de genre et de garantie : indiquez comment le projet tiendra compte des questions de genre et de garantie.

Des activités, indicateurs et objectifs pertinents devraient également être inclus dans le cadre logique du projet pour renforcer l'engagement en faveur de cette prise en compte,

Le principal objectif de la prise en compte des questions de genre et de garantie est la conception et la mise en œuvre de projets, programmes et processus qui :

- Ne perpétuent pas les inégalités existantes entre les sexes ;
- Tentent de remédier à ces inégalités ;
- Tentent de redéfinir les rôles et les relations des femmes et des hommes au niveau structurel ;
- Préviennent ou réduisent à un minimum la production de déchets dangereux ou non dangereux et font prévaloir une approche fondée sur les droits de l'homme pour la gestion et l'élimination écologiquement rationnelles des substances et déchets dangereux ;
- Font prévaloir et protègent les droits des peuples autochtones, notamment en ce qui concerne leurs terres, leurs territoires, leurs ressources, leurs moyens de

subsistance traditionnels, leur patrimoine culturel matériel et immatériel, qui sont essentiels au respect de leur identité et à l'amélioration de leur bien-être ;

- Tentent de redéfinir les rôles et les relations des femmes et des hommes au niveau structurel.

Pour de plus amples informations sur la manière d'assurer la prise en compte des questions de genre et de garantie dans les projets, consulter le chapitre 4, page 22, du document d'orientation sur la présentation de demandes.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU GENRE ET AUX GARANTIES	<ol style="list-style-type: none">1. L'un des principaux objectifs du projet est de faire comprendre aux parties prenantes comment les produits chimiques et les déchets affectent les populations défavorisées du pays. Un plan d'action en faveur de l'égalité des sexes sera donc élaboré pour orienter les activités futures dans le contexte de la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets au niveau national. En outre, les diverses questions de genre se présentant dans le cadre du projet et de ses interventions seront évaluées afin de déterminer les différentes manières dont les produits chimiques et les déchets, ainsi que les activités connexes, se répercutent sur les divers groupes professionnels et de population. Des efforts seront faits pour collecter des données ventilées par sexe dans chaque secteur de projet. Cette évaluation des disparités entre les sexes servira à ajuster la conception et les interventions et, par la suite, à renseigner la stratégie de développement national dans le domaine de la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets afin de parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes.2. Une campagne visant à faire prendre conscience des effets produits par l'exposition aux produits chimiques sur la santé des peuples autochtones, des femmes et des enfants en tant que populations défavorisées sera entreprise dans le cadre du programme de sensibilisation prévu au titre de la mesure/du produit 3.3. La participation des peuples autochtones et des femmes et leur accession à des rôles de premier plan dans les processus décisionnels seront favorisées à tous les stades de la mise en œuvre du projet.
---	--

Suivi, évaluation, audit financier et stratégie de sortie :

La demande doit inclure une description du plan de suivi, de communication des informations, d'évaluation et d'audit proposé pour le projet, ainsi qu'une proposition de stratégie de sortie du projet. Le suivi, l'évaluation, la communication d'informations, l'audit financier et la stratégie de sortie doivent figurer en tant qu'activités distinctes dans le plan de travail et le budget. Le budget conjugué du suivi, de l'évaluation et de l'audit ne doit pas dépasser un total de 15 000 dollars.

Suivi :

On entend par suivi la collecte systématique de données sur les progrès accomplis par rapport à l'objectif/résultat global du projet, aux mesures/produits proposés et aux activités. Il s'agit de déterminer dans quelle mesure le projet pourra atteindre ses indicateurs et ses objectifs, tels que décrits dans le cadre logique.

Le suivi est effectué par l'équipe de projet. Il relève de la responsabilité du (de la) gestionnaire du projet et doit être effectué de manière régulière. C'est pourquoi le suivi doit être intégré au plan de travail du projet en tant qu'activité distincte et les ressources humaines et financières voulues doivent lui être allouées dès le début.

Afin de faciliter le suivi de l'objectif/résultat global du projet, l'un au moins des indicateurs de base suivants du Programme spécial doit être inclus dans le cadre logique :

- **Indicateur de base 1**

Mesure dans laquelle les capacités du gouvernement et le mécanisme de coordination ont été renforcés pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies nationales de gestion des produits chimiques et des déchets grâce au financement obtenu dans le cadre du Programme spécial.

- **Indicateur de base 2**

Degré d'intégration de la gestion des produits chimiques et des déchets dans la planification nationale et sectorielle : officiellement proposée, adoptée ou en cours de mise en œuvre, y compris la communication d'informations obligatoire et volontaire demandée respectivement par les conventions pertinentes et par l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques.

Par ailleurs, d'autres indicateurs propres au projet devraient être utilisés pour évaluer les progrès vers l'objectif/résultat, les mesures/produits proposés et les étapes/activités. Il est proposé d'inclure des indicateurs concernant des aspects tels que :

- La performance du projet par rapport à l'objectif défini et aux mesures ou activités proposées ;
- La capacité du projet à cibler ses bénéficiaires ;
- La participation des parties prenantes et des secteurs à la mise en œuvre du projet ;
- La viabilité à long terme du projet et les mesures de suivi.

Afin de clarifier les attributions en matière de suivi au sein de l'équipe de projet, un tableau simple pourrait être établi pour définir ce qui sera suivi, à quelle fréquence, par qui et comment.

Quoi ? Élément suivi	À quelle fréquence ? Périodicité (par exemple, 2 mois)	Par qui ? Personne responsable au sein de l'équipe	Comment ? Indicateurs, moyens de vérification
Objectif/résultat global			
Mesures/produits proposés			

Activités			
------------------	--	--	--

Communication d'informations :

La communication d'informations consiste à présenter les informations recueillies dans le cadre du suivi mené à l'intention du secrétariat du Programme spécial. Les informations communiquées doivent donc satisfaire aux exigences du secrétariat du Programme spécial, afin d'être faciles à comprendre et à utiliser.

Pendant la phase de mise en œuvre, les gestionnaires du projet devront fournir les éléments suivants :

- Fiches d'évaluation des indicateurs de base selon le modèle fourni par le secrétariat du Programme spécial ;
- Rapports d'activité descriptifs tous les douze mois, sauf s'il en a été convenu autrement, et un rapport descriptif final ;
- Rapports de synthèse sur les dépenses tous les douze mois, sauf s'il en a été convenu autrement, et un rapport financier final.

Évaluation :

L'évaluation est une appréciation systématique et impartiale des résultats et réalisations du projet, tant escomptés qu'inattendus. Elle fournit à l'équipe du projet des conclusions indépendantes sur le projet et des recommandations pour de futurs projets similaires.

L'évaluation doit être réalisée par un(e) **expert(e) externe indépendant(e)**, contrairement au suivi qui est réalisé par l'équipe du projet. Il appartient au (à la) gestionnaire du projet de chercher un(e) expert(e) indépendant(e) et de le (la) recruter en tant que consultant(e) chargé(e) de mener l'évaluation du projet durant les derniers mois de sa mise en œuvre. C'est pourquoi l'évaluation doit être intégrée au plan de travail du projet en tant qu'activité distincte et des ressources financières doivent lui être allouées pour recruter l'expert(e) indépendant(e).

L'évaluation se penchera sur les réalisations du projet au regard d'une série de questions qui seront fournies par le secrétariat du Programme spécial à l'équipe du projet sous la forme d'un modèle standard d'évaluation du mandat. L'équipe du projet gèrera le processus d'évaluation dans sa globalité, tandis qu'un(e) expert(e) en évaluation externe, recruté(e) par l'équipe du projet, conduira les aspects de l'évaluation relatifs à la collecte et à l'analyse des données et à la rédaction du rapport. L'évaluation sera conduite selon trois critères : l'efficacité, les facteurs ayant une incidence sur les résultats et la durabilité. Le résultat de l'évaluation prendra la forme d'un rapport d'évaluation final comprenant des conclusions et des recommandations à l'intention de l'équipe du projet.

Audit financier :

L'utilisation des ressources au sein du système des Nations Unies est guidée par le Règlement financier et les règles de gestion financière de l'ONU. Le Secrétariat de l'ONU, dont relève le PNUE et, partant, le secrétariat du Programme spécial, fait l'objet d'audits par le Bureau des services de contrôle interne de l'ONU et le Comité des commissaires aux

comptes de l'ONU. Tous les projets entrepris dans le cadre du Programme spécial étant exécutés en externe, le pays demandeur est responsable de la gestion financière du projet.

Une fois le projet terminé, un audit final du projet devrait être entrepris par un(e) auditeur(trice) indépendant(e). Les projets mis en œuvre par une entité gouvernementale seront tenus de soumettre une copie des états financiers consolidés, vérifiés par un organisme d'audit indépendant et faisant clairement apparaître le financement obtenu du Programme spécial, tels que présentés aux autorités compétentes du pays et approuvés par celles-ci. Une personne ou une institution chargée de la réalisation de l'audit doit être identifiée dans l'annexe 1 du formulaire de demande.

Les modalités du suivi, de l'évaluation et de l'audit financier doivent composer un mécanisme simple mais solide doté d'un budget ne dépassant pas un total de 15 000 dollars.

Stratégie de sortie :

La stratégie de sortie consiste en un arrangement institutionnel visant à garantir que les résultats et les structures du projet seront maintenus après la fin du projet.

Il appartient au (à la) gestionnaire du projet d'intégrer, de planifier et de mettre en œuvre la stratégie de sortie pendant la durée de vie du projet. Celle-ci doit être planifiée dès le début du projet et doit figurer dans le plan de travail en tant qu'activité distincte. Les activités relatives à la stratégie de sortie doivent être financées dans le cadre du financement des activités de base du projet.

SECTION 3 : CADRE LOGIQUE DU PROJET

Le cadre logique du projet doit être **rempli d'après les renseignements fournis dans les sections précédentes de la demande**, en particulier la section 2 (Description du projet). Dans certains domaines, vous devrez simplement copier et coller la section correcte dans la case appropriée du cadre logique.

Objectif/résultat globaux du projet

Examinez les informations fournies à la section 1.8 « Objectif/résultat du projet ». Sur la base de ces informations, fournissez un bref résumé de l'objectif du projet dans la case appropriée.

<p>RÉSUMÉ/OBJECTIF DU PROJET : EXPOSER LE FONDEMENT LOGIQUE ET L'OBJECTIF OU LE RÉSULTAT ESCOMPTÉ DU PROJET</p>	<p>La capacité institutionnelle du pays pour la gestion rationnelle des produits chimiques est améliorée grâce à la création d'un Service des produits chimiques et des déchets qui sera responsable de la mise en œuvre d'activités conformément aux obligations du pays envers les conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm et la Convention de Minamata, auxquelles le pays est Partie. Une attention particulière sera portée aux impacts des produits chimiques et des déchets sur les questions liées à l'égalité entre les sexes. Le pays s'efforcera aussi d'améliorer sa capacité à faire rapport sur ses obligations dans le cadre des conventions de Bâle et de Stockholm et de la Convention de Minamata. Cela se fera en créant un centre d'échange durable pour la collecte de données afin de faciliter le suivi des informations nécessaires qui contribueront à l'exécution des obligations du pays en matière de rapports.</p>
<p>Objectif/résultat global du projet</p>	<p>Indicateurs</p> <p>Inclure au moins l'un des deux indicateurs de résultat prévus dans la Boîte à outils pour le suivi, l'évaluation et l'apprentissage dans le cadre du Programme spécial.</p> <p>[Tous les indicateurs devraient avoir une valeur de référence et un objectif mesurables indiqués entre parenthèses.]</p>
<p>Moyens de vérification</p>	<p>Insérez à la fois la source de données et la méthode pour mesurer les progrès par rapport à l'objectif de l'indicateur.</p>

Indicateurs relatifs aux résultats

Énumérez dans cette section les indicateurs qui seront utilisés pour mesurer la réalisation de l'objectif/résultat global du projet ; il convient d'en inclure au moins un pour chaque mesure proposée dans la liste. Ces indicateurs peuvent être qualitatifs ou quantitatifs, comme expliqué dans le tableau ci-dessous, et sont composés d'une unité de mesure, d'une unité d'analyse et d'un contexte.

Un indicateur est une mesure quantitative ou qualitative qui fournit un moyen simple et fiable d'évaluer les résultats et de suivre la progression vers les objectifs du projet. Les bons indicateurs sont conformes aux principes CREAM (Clear, Relevant, Economic, Adequate and Monitorable) : ils doivent être clairs, pertinents, économiques, adéquats et évaluable.

Lors de la définition des indicateurs, il convient également de fournir des renseignements sur la situation de départ, c'est-à-dire où on en est aujourd'hui, et sur les objectifs, c'est-à-dire où on compte être une fois le projet terminé. Les objectifs du projet devraient se conformer aux principes SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-Bound), c'est-à-dire qu'ils devraient être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis de délais.

	Objet	Exemples	Sources des données
Indicateurs quantitatifs	<ul style="list-style-type: none"> - Mesurer les actions, les variations, les tendances et les niveaux de connaissance. - Aident à déterminer : Combien ? Dans quelle mesure ? À quelle fréquence ? - Questions fermées : les variables ou les thèmes sont prédéfinis avant le début de la collecte des données. 	<ul style="list-style-type: none"> Nombre de – Fréquence de – Augmentation/diminution du ratio de – Pourcentage de – 	<ul style="list-style-type: none"> - Dossiers du projet - Statistiques des services - Enquête au niveau du programme - Enquête au niveau de la population (locale, nationale)
Indicateurs qualitatifs	<ul style="list-style-type: none"> - Fournissent des informations sur les attitudes, les perceptions et les motivations. - Répondre au pourquoi ? - Généralement structurés de manière ouverte (permettent une information spontanée) 	<ul style="list-style-type: none"> Niveau de... Conformité avec... Degré auquel... Qualité de... Présence de... Perception de... 	<ul style="list-style-type: none"> - Entretiens approfondis - Études de cas - Groupes de réflexion - Observations - Études clients

Les pays sont également tenus d'inclure au moins l'un des deux indicateurs de résultat prévus dans la Boîte à outils pour le suivi, l'évaluation et l'apprentissage dans le cadre du Programme spécial, à savoir :

- **Indicateur de base 1**

Mesure dans laquelle les capacités du gouvernement et le mécanisme de coordination ont été renforcés pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies nationales de gestion des produits chimiques et des déchets grâce au financement obtenu dans le cadre du Programme spécial (indicateur de résultat, qualitatif).

- **Indicateur de base 2**

Degré d'intégration de la gestion des produits chimiques et des déchets dans la planification nationale et sectorielle : officiellement proposée, adoptée ou en cours de mise en œuvre, y compris la présentation des rapports obligatoires et volontaires demandés respectivement par les conventions pertinentes et par l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (indicateur de résultat, qualitatif).

L'inclusion de ces indicateurs de résultat dans les projets permettra une communication cohérente et efficace des informations requises pour les indicateurs programmatiques du Programme spécial et contribuera à mettre en valeur les réalisations de chaque projet.

Moyens de vérification

Énumérez dans cette section les moyens de vérification – au moins un par indicateur – qui seront utilisés. Un moyen de vérification est un outil qui peut être utilisé pour confirmer si l'indicateur et, en fin de compte, l'objectif/le résultat du projet ont été atteints ou non. Il peut s'agir de rapports, d'autres documents, de dossiers, de contrats, d'évaluations ou d'autres moyens, selon le cas, pour chaque indicateur fourni.

Objectifs en matière de performance

Les objectifs en matière de performance sont des repères de base qui signifient que l'on a accompli une étape ou une réalisation traduisant un progrès vers l'obtention des résultats et des produits du projet. La question de savoir si une grande étape a été réalisée appelle uniquement une réponse par « oui » ou par « non ». Une grande étape du résultat traduira souvent un progrès accompli dans la réalisation de l'objectif fixé pour un indicateur de résultat donné, mais peut également être un repère de base important, dont on pense qu'il permettra d'atteindre le résultat. Examinez les informations fournies à la section 2 « Description du projet ». Sur la base de ces informations, copiez le titre de chaque mesure proposée dans la case appropriée.

MESURE PROPOSÉE 1	<p><i>Indiquer le titre et donner une brève description de la mesure proposée et de la manière dont elle contribuera à réaliser l'objectif du projet</i></p> <p>Création d'un Service des produits chimiques et des déchets</p> <p>Le Service des produits chimiques et des déchets sera créé pour suivre et contrôler la mise en œuvre des activités conformément aux obligations du pays envers les conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, la Convention de Minamata et la SAICM, auxquelles le pays est Partie. Dans sa phase initiale de mise en place, le Service fera également office de groupe de gestion du projet (GGP). Le GGP coordonnera la mise en œuvre du projet y compris la facilitation d'un organe multipartite composé de représentants des principaux ministères et organisations publiques et privées participants. Il jouera un rôle actif dans le projet, et sera chargé de prendre la direction et d'assurer l'orientation stratégique globale de l'exécution du projet au niveau national. Il se réunit deux fois par an pour faciliter la participation des parties prenantes, évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des buts et objectifs du projet, déterminer les mesures correctives nécessaires en cas d'écart et intégrer les conclusions et les résultats du projet dans les divers secteurs et groupes représentés.</p>
--------------------------	--

Objectifs en matière de performance (grandes étapes traduisant un progrès vers la réalisation des produits et du résultat global du projet)	Grande étape prévue
Mesure proposée 1 Création d'un Service des produits chimiques et des déchets	6^e mois de la première année

Grande étape prévue

Les grandes étapes prévues mettent en évidence le moment où chaque mesure proposée devrait être réalisée pendant la période de mise en œuvre du projet.

Récapitulatif

Objectif/résultat global du projet	Indicateurs	Moyens de vérification
<p>La capacité institutionnelle du pays pour la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets est renforcée, en particulier dans le contexte du genre, et la capacité de faire rapport sur les obligations en vertu des conventions relatives aux produits chimiques et aux déchets est améliorée.</p>	<p>[Insérer ici au moins l'un des deux indicateurs de base du Programme spécial] Création d'un Service des produits chimiques et des déchets [Valeur de référence : 0 ; Objectif : 1]. Mise en place du Centre d'échange d'informations [Valeur de référence : 0 ; Objectif : 1]. Rapports présentés aux secrétiariats des conventions de Bâle, de Stockholm et de Minamata [Valeur de référence : 1 ; Objectif : 3]. Élaboration d'un plan d'action pour l'égalité des sexes [Valeur de référence : 0 ; Objectif : 1].</p>	<p>Lettre du Ministre de l'environnement annonçant la création du Service des produits chimiques et des déchets. Site Web du Centre d'échange avec un lien vers l'URL. Rapports et présentations de documents aux secrétiariats des conventions. Document du plan d'action pour l'égalité des sexes.</p>
<p>Objectifs en matière de performance (grandes étapes traduisant un progrès vers la réalisation des produits et du résultat global du projet)</p>		
<p>Mesure proposée 1 Création d'un Service des produits chimiques et des déchets</p>		<p>6^e mois de la première année</p>
<p>Mesure proposée 2 Centre d'échange créé et pleinement opérationnel</p>		<p>6^e mois de la deuxième année</p>
<p>Mesure proposée 3 Les rapports aux conventions de Bâle, de Stockholm et de Minamata sont soumis à leurs secrétiariats respectifs</p>		<p>12^e mois de la deuxième année</p>
<p>Mesure proposée 4 Élaboration d'un plan d'action pour l'égalité des sexes et formulation de recommandations</p>		<p>12^e mois de la troisième année</p>

Mesures proposées

Examinez les informations fournies dans la section 2 « Description du projet ». Sur la base de ces informations, copiez le titre de chaque mesure proposée dans la case appropriée.

<p>MESURE PROPOSÉE 1</p>	<p><i>Indiquer le titre et donner une brève description de la mesure proposée et de la manière dont elle contribuera à réaliser l'objectif du projet.</i></p> <p>Création d'un Service des produits chimiques et des déchets</p> <p>Le Service des produits chimiques et des déchets sera créé pour suivre et contrôler la mise en œuvre des activités conformément aux obligations du pays envers les conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm et la Convention de Minamata, auxquelles le pays est Partie. Dans sa phase initiale de mise en place, le Service fera également office de groupe de gestion du projet (GGP). Le GGP coordonnera la mise en œuvre du projet y compris la facilitation d'un organe multipartite composé de représentants des principaux ministères et organisations publiques et privées participants. Il jouera un rôle actif dans le projet, et sera chargé de prendre la direction et d'assurer l'orientation stratégique globale de l'exécution du projet au niveau national. Il se réunit deux fois par an pour faciliter la participation des parties prenantes, évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des buts et objectifs du projet, déterminer les mesures correctives nécessaires en cas d'écart et intégrer les conclusions et les résultats du projet dans les divers secteurs et groupes représentés.</p>
<p>Mesure proposée 1</p> <p>Création d'un Service des produits chimiques et des déchets.</p>	<p>Indicateurs</p> <p>[Tous les indicateurs devraient avoir une valeur de référence et un objectif mesurables indiqués entre parenthèses.]</p>
<p>Moyens de vérification</p> <p>Insérez à la fois la source de données et la méthode pour mesurer les progrès par rapport à l'objectif de l'indicateur.</p>	

Indicateurs relatifs aux produits

Énumérez dans cette section les indicateurs qui seront utilisés pour mesurer la réalisation des produits et mesures proposés ; il convient d'en inclure au moins un pour chaque activité proposée dans la liste. Ces indicateurs peuvent être qualitatifs ou quantitatifs, comme expliqué dans le tableau ci-dessus, et sont composés d'une unité de mesure, d'une unité d'analyse et d'un contexte.

Veillez à fixer une valeur de référence et un objectif pour chaque indicateur. Par exemple, si une loi a déjà été adoptée par le pays, alors « 1 » sera la valeur de référence pour cet indicateur. Si la mesure proposée est d'adopter une loi supplémentaire, alors l'objectif sera « 2 ».

Les indicateurs utilisés pour les produits devraient être conçus de manière à fournir des informations permettant de faire progresser les indicateurs de base prévus dans la Boîte à outils pour le suivi, l'évaluation et l'apprentissage dans le cadre du Programme spécial, qui sont décrits plus haut, dans la section sur les indicateurs de résultat.

Moyens de vérification

Énumérez dans cette section les moyens de vérification – au moins un par indicateur – qui seront utilisés. Un moyen de vérification est un outil qui peut être utilisé pour confirmer si l'indicateur et, en fin de compte, l'objectif/le résultat du projet ont été atteints ou non. Il peut s'agir de rapports, d'autres documents, de dossiers, de contrats, d'évaluations ou d'autres moyens, selon le cas, pour chaque indicateur fourni.

Activités

Examinez les informations fournies dans la section 2 « Description du projet ». Sur la base de ces informations, copiez le titre de chaque activité dans la case appropriée, comme indiqué ci-après.

PROPOSED MEASURE 1	Activity 1.1: Project Management Unit established, endorsed and fully functional	Proposed cost: 5000USD
	Activity 1.2: Project Inception workshop organised and held	Proposed cost: 3000USD
	Activity 1.3: Monthly meetings of the Project Management Unit organised and held	Proposed cost: In-Kind
	Activity 1.4: Terms of reference for and hand over report of permanent Chemicals and Waste Unit developed	Proposed cost: In-kind
	Activity 1.5: Project Management Unit endorsement for reestablishment as a permanent Chemicals and Waste Unit and fully operational	Proposed cost: 5000USD

Activities / Milestones	Expected Milestone
Activity 1.1 Project Management Unit established, endorsed and fully functional	Month 2 / Year 1
Activity 1.2 Project Inception workshop organised and held	Month 3 / Year 1
Activity 1.3 Monthly meetings of the Project Management Unit organised and held	Month 2 / year 1 – Month 12 / Year 3
Activity 1.4 Terms of reference for and hand over report of permanent Chemicals and Waste Unit developed	Month 8 / Year 3
Activity 1.5 Project Management Unit endorsement for reestablishment as a permanent Chemicals and Waste Unit and fully operational	Month 8 / Year 3

Grande étape prévue

Les grandes étapes prévues mettent en évidence le moment où chaque mesure proposée devrait être réalisée pendant la période de mise en œuvre du projet.

Récapitulatif

Mesure proposée 1	Indicateurs	Moyens de vérification
Création d'un Service des produits chimiques et des déchets.	<p>Le groupe de gestion du projet est créé (Valeur de référence : 0 ; Objectif : 1).</p> <p>Organisation de réunions mensuelles du GGP (Valeur de référence : 0 ; Objectif : 36).</p> <p>Animation de l'atelier de lancement (Valeur de référence : 0 ; Objectif : 1).</p> <p>Élaboration du mandat et du rapport de transfert de prise en charge du Service permanent des produits chimiques et des déchets (Valeur de référence : 0 ; Objectif : 1).</p> <p>Service des produits chimiques et des déchets formellement créé et opérationnel (Valeur de référence : 0 ; Objectif : 1).</p>	<p>Lettres de nomination des membres du GGP.</p> <p>Liste des membres du GGP.</p> <p>Procès-verbaux de la réunion du GGP, y compris la liste des participants.</p> <p>Rapport de l'atelier de lancement, y compris la liste des participants.</p> <p>Mandat du Service des produits chimiques et des déchets.</p> <p>Remise du rapport.</p> <p>Lettres de nomination des membres permanents du Service des produits chimiques et des déchets</p> <p>Liste des membres du Service.</p>
Activités/Grandes étapes		
Activité 1.1 Création, approbation et pleine opérationnalisation du groupe de gestion des projets		Grande étape prévue
Activité 1.2 Organisation et animation de l'atelier de lancement du projet		2^e mois de la première année
Activité 1.3 Organisation et tenue de réunions mensuelles du groupe de gestion des projets		3^e mois de la première année
Activité 1.4 Élaboration du mandat et du rapport de transfert de prise en charge du Service permanent des produits chimiques et des déchets		2^e mois de la première année – 12^e mois de la troisième année
Activité 1.5 Approbation du groupe de gestion des projets pour son rétablissement en tant que Service des produits chimiques et des déchets et pour qu'il soit pleinement opérationnel		8^e mois de la troisième année
		8^e mois de la troisième année

Il convient d'appliquer le processus décrit ci-dessus à chacune des mesures et chacun des produits envisagés. Le cadre logique final d'un projet approuvé fera partie de l'accord de coopération relatif au projet. Il servira également de point de départ pour les rapports d'activité descriptifs qui doivent être soumis au secrétariat du Programme spécial.

Plan de travail du projet

Présentez un plan de travail pour le projet en utilisant le tableau fourni. Comme pour les sections précédentes, le plan de travail est élaboré sur la base des informations fournies dans les sections qui ont déjà été remplies dans le cadre logique. Veuillez examiner les informations fournies dans la colonne « Grande étape prévue » du cadre logique et copier le texte pertinent dans les sections appropriées.

Le plan de travail est un outil important pour l'élaboration et la mise en œuvre du projet. Il permet d'évaluer la mise en œuvre proposée du projet, comme suit :

- Les calendriers sont-ils réalistes (pour l'approbation, la négociation avec les organismes de coopération ou d'appui, la livraison des produits et l'administration) ?
- La charge de travail est-elle raisonnablement équilibrée ?
- Des activités sont-elles susceptibles d'être retardées en raison du calendrier d'autres activités ?

Activities / Milestones		Expected Milestone
Activity 1.1 Project Management Unit established, endorsed and fully functional		Month 2 / Year 1
Activity 1.2 Project Inception workshop organised and held		Month 3 / Year 1
Activity 1.3 Monthly meetings of the Project Management Unit organised and held		Month 2 / Year 1 – Month 12 / Year 3
Activity 1.4 Terms of reference for and hand over report of permanent Chemicals and Waste Unit developed		Month 1 / Year 3
Activity 1.5 Project Management Unit endorsement for reestablishment as a permanent Chemicals and Waste Unit and fully operational		Month 8 / Year 3

Project Activities	Lead responsibility	Timeframe (by quarter – every 3 months)															
		Year 1				Year 2				Year 3							
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
Proposed Measure 1																	
1.1	Project Management Unit established, endorsed and fully functional	Ministry of Environment	x														
1.2	Project Inception workshop organised and held	PMU	x														
1.3	Monthly meetings of the Project Management Unit organised and held	PMU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4	Terms of reference for and hand over report of permanent Chemicals and Waste Unit developed	PMU													x	x	
1.5	Project Management Unit endorsement for reestablishment as a permanent Chemicals and Waste Unit and fully operational	PMU													x	x	

Il est particulièrement utile pour le suivi et l'évaluation d'avoir un plan de travail bien conçu. Le plan de travail sert de point de référence dans le rapport d'activité pour évaluer les progrès du projet. Outre son rôle d'indicateur de progrès, il souligne les difficultés qui sont susceptibles de se présenter dans la mise en œuvre, recense les retards et les goulets d'étranglement, et facilite la planification pour la résolution d'éventuels problèmes à venir.

Il convient d'appliquer le processus décrit ci-dessus à l'ensemble des mesures et des produits proposés.

SECTION 4 : APPROBATION ET CERTIFICATION

Correspondant(e) officiel(le) : enregistrement de l'approbation au nom du gouvernement

Toutes les demandes doivent être approuvées par un(e) correspondant(e) officiel(le) pour le Programme spécial, qui est censé(e) assurer la coordination au niveau national, et si plusieurs demandes sont présentées, veiller à ce que les différentes demandes ne créent pas de redondance. Il est préférable que le pays ne présente qu'une seule demande. Le (la) correspondant(e) officiel(le) devrait coordonner les différents demandeurs et s'attacher à faire travailler ensemble les divers services en vue de présenter une proposition commune, plutôt que des propositions distinctes. Une lettre d'approbation émanant du (de la) correspondant(e) officiel(le) devrait accompagner la demande présentée au secrétariat.

Pour les projets régionaux : fournir une lettre d'approbation en provenance du gouvernement chef de file confirmant son rôle dans le projet.

Certification du demandeur

Signez et datez le formulaire de demande. Les dossiers de demande complets doivent être envoyés par voie électronique en versions **Word et PDF** (portant les signatures numérisées de l'agent(e) du gouvernement demandeur, du (de la) correspondant(e) national(e) ou du point focal opérationnel du FEM), à l'adresse : unepchemicalsspecialprogramme@un.org **au plus tard le 12 août 2022.**

SECTION 5 : LISTE DE CONTRÔLE DE LA DEMANDE

Veuillez parcourir attentivement la liste et vérifier que vous avez bien coché toutes les cases concernées avant d'envoyer la demande. Les demandeurs sont priés de noter qu'il est obligatoire de joindre le budget, les annexes, la lettre de contribution du bénéficiaire et les lettres de soutien, y compris la lettre d'approbation émanant du (de la) correspondant(e) officiel(le), faute de quoi la demande sera considérée comme incomplète.

ANNEXE 1 : COORDONNÉES

Demandeur

Indiquez les coordonnées du (de la) responsable et de l'organisation ou de l'institution qui présentent la demande de financement.

Ministère/institution chargée de l'exécution

Le cas échéant, indiquez les coordonnées du (de la) responsable et de l'organisation ou de l'institution chargé(e)s de la mise en œuvre du projet¹. Il est essentiel que ces coordonnées soient correctes pour garantir un suivi efficace du dossier. Si l'organisation/l'institution chargée de la mise en œuvre est la même que le demandeur, veuillez l'indiquer clairement ici.

Si l'organisation ou l'institution chargée de la mise en œuvre n'est pas un organisme public ou une entité des Nations Unies, les enquêtes qui s'imposent seront faites conformément à la politique du Programme des Nations Unies pour l'environnement en matière de partenariats, préalablement à l'élaboration de l'accord juridique avec l'entité. Il convient de tenir compte du temps nécessaire à ce processus dans le plan de mise en œuvre du projet pour l'élaboration de l'accord de projet.

Partenaires participant au projet

Veuillez indiquer les coordonnées des organisations intergouvernementales, entités gouvernementales, organisations non gouvernementales, centres régionaux au titre des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, de la Convention de Minamata et de la SAICM, organisations du secteur privé, établissements universitaires et organismes de recherche intervenant en partenariat avec l'organisation/l'institution chargée de la mise en œuvre dans l'élaboration de la proposition de projet ou dans l'exécution du projet. Les rôles et les responsabilités devraient être inclus dans cette section.

Pour les projets régionaux : des lettres d'approbation émanant des correspondant(e)s officiel(le)s de tous les pays participants doivent être soumises en plus des lettres en provenance des partenaires du projet.

Joignez au dossier des lettres de soutien en provenance de tous les partenaires du projet et, dans le cas des projets régionaux, de tous les pays participants. Cette exigence s'applique à tous les projets.

¹On part du principe que l'organisation, l'organisme ou le ministère qui présente la demande serait l'organisme chargé de la mise en œuvre du projet, car il endossera la responsabilité globale et sera le coordonnateur principal du projet. Les demandeurs peuvent toutefois décider de transférer cette responsabilité à une autre organisation, un autre organisme ou un ministère. Conformément aux règles de gestion financière des Nations Unies, les entreprises à but lucratif ne peuvent jouer le rôle d'organisme de mise en œuvre (ou d'exécution).

Audit financier :

Pour les projets auxquels aucune organisation intergouvernementale ne participe en tant que partenaire, le demandeur est tenu de désigner un cabinet ou une entité de vérification externe, qui devra soumettre un rapport d'audit des dépenses ainsi que les états financiers consolidés du projet, vérifiés par un organisme d'audit indépendant et faisant clairement apparaître le financement obtenu du Programme spécial, tels que présentés aux autorités compétentes du pays et approuvés par celles-ci.

Comme indiqué ci-dessus, le budget total conjugué du suivi, de l'évaluation et de l'audit ne doit pas dépasser 15 000 dollars.

[ANNEXE 2 : AUTRES INFORMATIONS UTILES](#)

Informations sur les projets au titre du FEM

Décrivez les projets financés par le FEM dans le domaine des produits chimiques et des déchets, en donnant leur numéro, leur titre et leur objectif. La description devrait préciser l'état des projets, c'est-à-dire s'ils sont en cours ou achevés, et les dates correspondantes. Elle devrait également expliquer pourquoi le FEM estime que les activités proposées au titre du fonds d'affectation spéciale du Programme spécial ne relèvent pas de son mandat. Elle devrait en outre préciser quelles actions liées au renforcement des institutions et des capacités sont menées dans le cadre des projets du FEM sur les produits chimiques et les déchets dans le pays. Le point focal opérationnel du FEM pour le pays devrait être consulté lors de l'établissement de ces informations.

Description des projets de renforcement institutionnel pour la gestion des produits chimiques et des déchets

Décrivez les projets de renforcement institutionnel pour la gestion des produits chimiques et des déchets menés par le passé, en cours d'exécution ou prévus à l'avenir dans le ou les pays et/ou la région. Le cas échéant, utilisez le tableau pour les projets antérieurs. Précisez le calendrier, le financement et le cadre de ces projets, et comment le résultat des projets antérieurs ou en cours peut contribuer aux résultats du projet proposé au titre du Programme spécial ou les exploiter.

Expliquez comment le projet prolongera les travaux menés lors de projets antérieurs.

Autres informations pertinentes sur les projets qui ont été mis en œuvre

Communiquez toute information supplémentaire pertinente sur les projets qui ont été mis en œuvre.

Programme de développement durable à l'horizon 2030

Décrivez de quelle manière le projet pourrait contribuer à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 par le gouvernement demandeur, en faisant référence à des objectifs et cibles spécifiques, le cas échéant.

État de la mise en œuvre (transmission d'informations aux secrétariats conformément aux conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm et à la Convention de Minamata)

Indiquez la situation de votre pays du point de vue de la communication des informations sur ses points de contact officiels demandées par les conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm et par la Convention de Minamata ; des rapports nationaux au titre des conventions de Bâle, de Stockholm et de Minamata ; des plans nationaux de mise en œuvre de la Convention de Stockholm ; et des réponses concernant les importations demandées par la Convention de Rotterdam.

[ANNEXE 3 : Participation au système des Nations Unies pour le développement](#)

Dans cette section, il vous sera demandé de répondre à des questions simples à choix multiples concernant la participation du demandeur aux initiatives pertinentes du système des Nations Unies en cours au niveau national.

Les informations fournies en réponse à ces questions seront utilisées à des fins statistiques. Elles ne serviront pas à filtrer les demandes.

Pourquoi ces questions supplémentaires ?

Le système des Nations Unies pour le développement fait l'objet d'une réforme visant à faciliter la réalisation des objectifs de développement durable. En tant que membre du système des Nations Unies, le PNUD ajuste sa participation au niveau national, afin d'établir sa contribution à la réalisation du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable établi pour chaque pays. À cette fin, le secrétariat du Programme spécial aimerait déterminer si les demandeurs ont connaissance de ce processus dans leurs pays respectifs et s'ils ont pris des mesures actives pour aligner leurs propositions de projet sur ce processus.

En quoi consiste un plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable ?

Un [plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable](#) est un instrument de planification et de mise en œuvre des activités de développement du système des Nations Unies dans les pays, traduisant la vision des États membres en mesures du système des Nations Unies et en effets sur le terrain.

Qui est responsable du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable dans mon pays ?

Chaque pays est doté d'un [Bureau du \(de la\) Coordonnateur\(trice\) résident\(e\)](#), qui supervise la mise en œuvre du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable.

3. FORMULAIRE B : TABLEAUX BUDGÉTAIRES

Le Programme spécial peut fournir des financements **allant de 50 000 à 250 000 dollars par projet**. Dans des circonstances exceptionnelles, un pays demandeur peut demander jusqu'à 500 000 dollars, dans la mesure où le projet satisfait aux critères énoncés plus haut, dans la section 2.4.

Le budget doit être libellé en dollars des États-Unis (\$). Les budgets libellés dans d'autres devises ne seront pas pris en compte. Les budgets doivent refléter les montants demandés au titre du Fonds d'affectation spéciale pour le Programme spécial, par année, ainsi que les autres contributions financières ou en nature².

Le formulaire II comprend les tableaux suivants (chacun sur une feuille de calcul Excel distincte) :

Tableau 1 : Résumé du budget

Résumez les financements ou les contributions en nature pour chacune des sources de financement.

TYPE OF FUNDING	SOURCE OF FUNDING	Year 1	Year 2	Year 3	Total
SPTF	Special Programme Trust Fund (SPTF)				
	TOTAL SPTF BUDGET	-	-	-	-
BENEFICIARY CONTRIBUTION	Beneficiary contribution				-
	Other (include name of donor)				-
	TOTAL IN-KIND BUDGET	-	-	-	-
TOTAL	TOTAL PROJECT BUDGET	-	-	-	-

Tableau 2 : Budget financé par le Fonds d'affectation spéciale pour le Programme spécial par année/catégorie d'engagement (en dollars)

Indiquez les dépenses correspondant à chaque mesure ou produit proposé(e) et à chaque activité sur une ligne distincte, sachant que les colonnes renvoient aux différents codes budgétaires, tels que « personnel et autres effectifs », « voyages », « services contractuels », etc., conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière du PNUE. Dans ce tableau, il convient de **ne présenter que les dépenses qui sont financées par le Fonds d'affectation spéciale du Programme spécial.**

Pour les projets régionaux : les gouvernements peuvent éventuellement envisager de réserver des fonds pour la coordination du projet, ce qui peut être utile si le projet est coordonné par une entité non gouvernementale.

² Ces « dépenses » devraient également être inscrites dans les contributions en nature dans la section « Résumé des financements » à la rubrique « Valeur des ressources apportées par le pays bénéficiaire » à la page 2 du formulaire I.

Sponsor	Project Output	Activity No.	Activities	Staff and Other Personnel Costs (FT30_010)			Contractual Services (FT30_120)			Equipment (FT30_135)			Travel (FT30_160)			Grand Total
				Year 1	Year 2	Year 3	Year 1	Year 2	Year 3	Year 1	Year 2	Year 3	Year 1	Year 2	Year 3	
				Special Programme Trust Fund (SPTF)												
	Output 1:															
	1.1														0	
	1.2														0	
	1.3														0	
	1.4														0	
			Sub-total for Output 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Output 2:														0	
	2.1														0	
	2.2														0	
	2.3														0	
	2.4														0	
			Sub-total for Output 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Output 3:														0	
	3.1														0	
	3.2														0	
	3.3														0	
	3.4														0	
			Sub-total for Output 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Output 4:														0	
	4.1														0	
	4.2														0	
	4.3														0	
	4.4														0	
			Sub-total for Output 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Output 5: Monitoring, evaluation and financial audit														0	
	5.1														0	
	5.2														0	
	5.3														0	
	5.4														0	
			Sub-total for Output 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Subtotal eligible costs (secured)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Operating Costs costs (Maximum 8% of the total eligible costs)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Total eligible costs (Secured)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Comme pour les sections précédentes, le budget est établi à partir des informations fournies dans des sections du formulaire qui ont déjà été remplies. Il s'agit ici de la section 2. Examinez les informations figurant dans cette section, y compris le coût prévu pour chaque activité et copiez les passages pertinents dans les sections appropriées, comme indiqué ci-dessous, en vous assurant que les coûts figurant dans le budget et le formulaire de demande correspondent.

PROPOSED MEASURE 1	Activity	Proposed cost
	Activity 1.1: Project Management Unit established, endorsed and fully functional	Proposed cost: 5000USD
	Activity 1.2: Project Inception workshop organised and held	Proposed cost: 3000USD
	Activity 1.3: Monthly meetings of the Project Management Unit organised and held	Proposed cost: In-Kind
	Activity 1.4: Terms of reference for and hand over report of permanent Chemicals and Waste Unit developed	Proposed cost: In-kind
	Activity 1.5: Project Management Unit endorsement for reestablishment as a permanent Chemicals and Waste Unit and fully operational	Proposed cost: 500USD

Sponsor	Project Output	Activity No.	Activities	Staff and Other Personnel Costs (FT30_010)			Contractual Services (FT30_120)			Equipment (FT30_135)			Travel (FT30_160)			Grand Total
				Year 1	Year 2	Year 3	Year 1	Year 2	Year 3	Year 1	Year 2	Year 3	Year 1	Year 2	Year 3	
				Output 1: Chemicals and Waste Unit established												
	1.1		Project Management Unit established, endorsed and fully functional	2,500.00						500.00				2,000.00		5,000
	1.2		Project Inception workshop organised and held	500.00										2,500.00		3,000
	1.3		Monthly meetings of the Project Management Unit organised and held													0
	1.4		Terms of reference for and hand over report of permanent Chemicals and Waste Unit developed													0
	1.5		Project Management Unit endorsement for reestablishment as a permanent Chemicals and Waste Unit and fully operational			500.00										500
			Sub-total for Output 1	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	8,500.00

Tableau 3 : Contribution du bénéficiaire au budget par année/catégorie d'engagement (en dollars)

Indiquer la contribution au budget apportée à titre de bénéficiaire par le gouvernement. Si possible, ventiler le budget par mesure/produit et activité. Détailler également dans le tableau 3 les contributions provenant d'autres sources, notamment du gouvernement bénéficiaire, d'autres organisations intergouvernementales, d'organisations non gouvernementales et du secteur privé, selon le cas. Veuillez noter que chaque entité qui doit fournir une contribution à titre de bénéficiaire est tenue d'en préciser le montant dans une

lettre individuelle. À la clôture du projet, un rapport sur les dépenses sera exigé aux fins de vérification par rapport aux engagements de contribution.

Il convient de noter que selon le paragraphe 21 du mandat du Programme spécial, « les pays bénéficiaires fourniront une contribution équivalant à 25 % au moins du montant total des allocations »³.

Pour les projets régionaux : la contribution totale des bénéficiaires du projet devrait s'élever à au moins 25 % du total des allocations. Les pays participants peuvent décider entre eux de la part du montant total qu'ils prendront en charge. Chaque pays doit présenter une lettre individuelle précisant le montant de sa contribution. À la clôture du projet, un rapport sur les dépenses sera exigé aux fins de vérification par rapport aux engagements de contribution.

Source of Funds	Project Output / Activities	Staff and Other Costs			Operating costs (office space, transport, equipment, communications)			Grand Total
		Year 1	Year 2	Year 3	Year 1	Year 2	Year 3	
Beneficiary contribution	Output 1:							0
	Output 2:							0
	Output 3:							0
	Output 4:							0
	Output 5:							0
	Total beneficiary contribution	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 4 : Explication des catégories

Ce tableau donne des exemples des codes des catégories : par exemple, la catégorie « voyages » englobe les ateliers et les réunions, etc.

Classe d'engagement	Nom de la classe d'engagement	Explication	Pourcentage du budget recommandé pour chaque catégorie
FT30_Class_010	Traitements et autres dépenses de personnel	i) Comprend toutes les dépenses et prestations liées au personnel, y compris l'effectif, les consultants, le personnel administratif et les stagiaires. ii) Les animateurs de réunions, les interprètes, les consultants en évaluation doivent tous être inscrits au budget de cette catégorie.	50 % combinés
FT30_Class_120	Services contractuels	i) Les travaux et services de nature commerciale font l'objet de contrats suivant les procédures de passation des marchés. Cela pourrait inclure les contrats accordés aux ONG s'ils s'apparentent davantage à des achats de services qu'à un transfert de subvention. ii) Lorsque des réunions/ateliers nécessitent la location d'un lieu, par exemple un hôtel, les coûts correspondants doivent être budgétisés dans cette catégorie. iii) Les contrats d'impression/publication commerciale doivent être budgétisés ici.	
FT30_Class_135	Matériel	i) Achat de biens non consommables et de matériel spécialisé et technique, par exemple de matériel informatique.	10 %

³ Le Conseil exécutif pourrait réduire ce pourcentage en fonction de situations particulières que connaîtraient les pays, de l'insuffisance des moyens, des lacunes et des besoins des demandeurs.

Classe d'engagement	Nom de la classe d'engagement	Explication	Pourcentage du budget recommandé pour chaque catégorie
FT30_Class_160	Déplacements	i) Tous les frais de réunion, y compris les frais de déplacement du personnel/des consultants/des participants à la réunion [indemnités journalières/billets, le cas échéant]. ii) Frais de transport par route/train ou de carburant et de location de véhicules/bateaux pour le personnel, les consultants et les autres membres du personnel du projet.	40 %

Veillez prendre note des orientations suivantes pour des catégories budgétaires particulières

- On attend des pays demandeurs qui décident de gérer les projets par eux-mêmes qu'ils puissent le faire sans recourir aux ressources obtenues du fonds d'affectation spéciale du Programme spécial pour les dépenses de fonctionnement. Dans des circonstances dûment justifiées, il est possible d'envisager **un maximum de 5 % pour les dépenses de fonctionnement**, notamment si la gestion du projet est confiée à une organisation chargée de la mettre en œuvre. Veillez noter que le montant total demandé, y compris les 5 % pour les dépenses de fonctionnement, ne doit pas dépasser 250 000 dollars pour les projets ordinaires ou 500 000 dollars pour les projets remplissant les critères supplémentaires pour les circonstances exceptionnelles ;
- Il est recommandé que le total du budget des dépenses de personnel et des services contractuels **ne dépasse pas 50 %** du montant demandé au Fonds d'affectation spéciale du Programme spécial ;
- Un minimum d'engagement, notamment en termes d'administration et de logistique, étant exigé pour le renforcement des capacités institutionnelles, on attend des pays demandeurs qu'ils assurent l'appui administratif et logistique nécessaire. Les dépenses de fonctionnement et d'exploitation courantes se rapportant, par exemple, aux équipements de bureau, locaux, véhicules, frais de carburant, etc., ne pourront donc pas bénéficier d'un financement. Dans des circonstances dûment justifiées, il est possible d'envisager un **maximum recommandé de 10 %** pour les dépenses liées aux équipements spécialisés et techniques.
- Le budget total conjugué du suivi, de l'évaluation et de l'audit ne doit **pas dépasser 15 000 dollars**.

Les dépenses ne peuvent pas toutes bénéficier d'un financement.

Il convient notamment d'exclure les catégories de dépenses suivantes des montants demandés au titre du Fonds d'affectation spéciale pour le Programme spécial :

- Les dépenses renouvelables ou les frais d'exploitation institutionnels, notamment la location d'espaces de bureaux ;
- Les dépenses qui ne sont pas directement liées au renforcement institutionnel au niveau national aux fins de l'objectif du programme ;
- Les salaires des fonctionnaires ;

- Les dépenses de représentation, par exemple à l'occasion des réceptions offertes aux participants lors des conférences, séminaires, etc. ;
- Les équipements et fournitures de bureau, les véhicules, le carburant, l'électricité, etc. ; et
- Des éléments de dépenses jugés disproportionnés par rapport au budget total du projet. Si de telles dépenses sont liées au projet, elles doivent être inscrites au budget et prises en charge par d'autres sources de financement.

Autres documents

Joindre en annexe au budget les renseignements demandés spécifiquement pour certaines rubriques, notamment :

- Les définitions d'emploi et modalités de recrutement du personnel du projet ;
- Les attributions et modalités d'engagement des consultants ;
- Des renseignements concernant les formations en groupe, tels que les dates, le lieu et le nombre de participants envisagés, ainsi que les frais de voyage et les indemnités journalières de subsistance correspondants ;
- Des renseignements concernant les réunions et les conférences, tels que les dates, le lieu et le nombre de participants envisagés, ainsi que les frais de voyage et les indemnités journalières de subsistance correspondants ; et
- Une liste du matériel consommable, y compris les coûts estimatifs correspondants.

Appendice 1 : Aperçu de la « gestion axée sur les résultats » et de la « théorie du changement » comme outils pour conceptualiser la planification d'un projet

Une première étape importante du processus de présentation de demande consiste à déterminer avec précision le(s) problème(s) dont découle la nécessité du projet considéré. La principale raison d'être de ce dernier, qui est d'apporter une solution au(x) problème(s) en question, devrait être définie d'une manière qui permette aux autres de comprendre les intentions de l'intervention, les activités et les résultats envisagés, les rôles et responsabilités clés, les ressources nécessaires à la bonne exécution du projet et enfin la durabilité de la solution.

On trouvera dans le présent appendice des outils d'élaboration de projet et des considérations qui peuvent aider les demandeurs à conceptualiser leur projet, avant qu'ils ne remplissent les formulaires de demande.

L'appendice doit être lu en parallèle avec la Section B (Orientations concernant les indicateurs de base du Programme spécial) figurant à la page 12 de la Boîte à outils pour le [suivi, l'évaluation et l'apprentissage dans le cadre du Programme spécial](#).

Lorsqu'ils sont inclus dans les rapports d'activité présentés périodiquement au secrétariat, les indicateurs de base permettent à ce dernier de faire ressortir les réalisations des projets au niveau national, dans le contexte du cadre logique propre au Programme spécial.

L'appendice commence par une présentation de la « gestion axée sur les résultats » et de la « théorie du changement », un outil conceptuel que les demandeurs souhaiteront peut-être prendre en compte lors de la planification de leur proposition de projet. La prise en compte de la gestion axée sur les résultats et de la théorie du changement est de plus en plus considérée comme une pratique optimale en matière de planification de la gestion de projet. Elle constitue une étape préparatoire indispensable pour une conception claire et efficace du projet. Il est proposé ici de recourir à la « gestion axée sur les résultats » et à la « théorie du changement » pour conceptualiser le projet dans un premier temps, ce qui permettra de remplir plus facilement les différentes sections du formulaire de demande et aidera, en particulier, à cristalliser les produits proposés, le cadre logique et le plan de travail du projet (formulaire A, section 3).



« Gestion axée sur les résultats » et « Théorie du changement »

Qu'est-ce que la gestion axée sur les résultats ?

La gestion axée sur les résultats est une stratégie de gestion selon laquelle tous les acteurs contribuant directement ou indirectement à la réalisation d'un ensemble de résultats s'assurent que leurs processus, produits et services contribuent à la réalisation des résultats souhaités (résultats, produits et objectifs de niveau supérieur ou effet). Les acteurs utilisent des informations et des preuves sur les résultats réels pour éclairer la prise de décision sur la conception, le financement et la mise en œuvre des programmes et des activités, ainsi que pour la reddition de comptes et les rapports.

L'objectif de la gestion axée sur les résultats est d'améliorer la gestion des projets tout au long de leur cycle de vie, depuis leur lancement (analyse, planification et conception) et leur mise en œuvre (suivi, ajustements et rapports axés sur les résultats) jusqu'à

leur clôture (évaluations et rapports finaux, et intégration des enseignements tirés dans la programmation future). Une meilleure gestion permet de maximiser la réalisation des résultats et d'obtenir les changements positifs visés.

La gestion axée sur les résultats exige de regarder au-delà des activités et des produits pour se concentrer sur le résultat final, c'est-à-dire sur les changements susceptibles de conduire à un renforcement institutionnel favorable à la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets que le projet produirait directement. Le fait d'établir des résultats escomptés clairement définis, d'évaluer les risques, de recueillir des informations pour évaluer régulièrement leurs progrès pendant la mise en œuvre et de procéder à des ajustements en temps utile permet de gérer les projets de manière à maximiser l'obtention de résultats.

Avec la gestion axée sur les résultats, l'efficacité des résultats reste au centre des préoccupations, non seulement au cours de la planification, mais aussi durant la mise en œuvre.

Définitions clés

- Une **activité** est une action menée, ou un travail effectué, en faisant appel à des intrants pour obtenir un produit ou un service donné. Les activités d'un projet sont les tâches et actions nécessaires pour obtenir les produits et, par extension, l'objectif/résultat global du projet.
- Les **mesures/produits proposés** sont le fruit de la réalisation d'une série d'activités. Chaque activité débouchera sur un service (formation, sensibilisation, etc.) ou un produit tangible (document d'orientation technique, rapports, etc.). Les mesures/produits proposés permettront de déterminer la façon dont les services ou les produits sont adoptés par les bénéficiaires visés et les changements dans la prise de conscience, les connaissances et les comportements de ces derniers. Ces changements sont habituellement mesurés à l'échelle des individus ou des groupes d'individus. Par exemple : renforcement des capacités des fonctionnaires du ministère de la santé et de l'environnement.
- L'**objectif/résultat global du projet** décrit le résultat global visé par un projet. Il est habituellement mesuré au niveau institutionnel. Par exemple : renforcement des capacités institutionnelles publiques du gouvernement en matière de gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets. L'objectif/résultat global du projet sera mesuré à l'aide des indicateurs de base du Programme spécial et d'autres indicateurs proposés par le projet.
- Les **facteurs** sont d'importants éléments extérieurs qui, s'ils sont présents, sont censés contribuer à la réalisation des résultats escomptés. Ils peuvent être influencés par le projet et ses partenaires. Ils sont nécessaires pour atteindre un résultat de niveau supérieur dans la mise en œuvre du projet, s'agissant par exemple du degré d'engagement des parties prenantes et des partenaires, ou du degré de sensibilisation des décideurs politiques.
- Les **hypothèses** sont d'importants éléments ou conditions externes qui doivent être présents pour la réalisation des résultats escomptés, mais qui échappent à l'influence du projet et de ses partenaires comme, par exemple, le paysage économique du pays ou son alternance politique.

Qu'est-ce que la théorie du changement ?

La théorie du changement est une méthode de planification, de participation et d'évaluation. Elle part de l'impact à long terme souhaité pour déterminer, en remontant dans le temps, les conditions préalables nécessaires. Elle décrit en détail et illustre comment et pourquoi un changement souhaité est censé se produire dans un contexte donné. Son objectif est de comprendre la dynamique de changement et les chemins logiques entre les conditions préalables et les produits et l'objectif/résultat global du projet. Elle montre comment le changement peut se produire et sur quelles valeurs les points de vue concernant les modalités de ce changement s'appuient.

Pour simplifier, la théorie du changement est un exercice de schématisation qui commence par la définition de l'objectif/résultat global du projet, sur laquelle elle s'appuie pour définir, en travaillant à rebours, les mesures intermédiaires et les conditions préalables et décrire explicitement les chaînes causales menant des activités aux mesures/produits proposés. Déterminer ces chemins et préciser les liens entre les activités nécessaires et la réalisation de l'objectif/résultat global du projet contribue à une meilleure compréhension de la manière dont le changement se produira. On obtient alors une feuille de route pour la phase d'exécution du projet, avec des itinéraires clairs et des distances mesurables.

La théorie du changement recense également les éléments externes influant sur le changement le long des principales chaînes causales définies. Ces éléments peuvent être des facteurs ou des hypothèses. L'identification des facteurs et des hypothèses est au cœur de l'exercice, car ils éclairent les approches stratégiques à utiliser lors de la mise en œuvre.

Une théorie du changement peut être présentée sous forme de schéma ou de texte descriptif. C'est ce qu'on appelle une chaîne de résultats. Une présentation descriptive de la théorie du changement permet une analyse détaillée des rôles, des besoins et des choix des parties prenantes, ainsi que la description chronologique de la dynamique du changement. Une représentation visuelle de la théorie du changement peut servir de résumé et faciliter l'explication de la logique du projet. Les schémas de la théorie du changement peuvent être simples ou complexes, en fonction de la quantité d'informations disponibles et de l'ampleur du projet en cours d'élaboration.



Figure 1 : Exemple d'une chaîne de résultats simplifiée illustrant les liens entre les activités, les produits/mesures proposés et l'objectif/résultat global d'un projet donné.

La théorie du changement d'un projet sera revue régulièrement au cours de l'exécution, au fur et à mesure de l'évolution du projet et du contexte dans lequel il se déroule. Cette révision est conforme au principe de la gestion axée sur les résultats qui consiste en une adaptation permanente : suivi des progrès, comparaison des produits attendus aux produits réels, apprentissage et ajustements au besoin.



Passer de la théorie du changement à l'établissement du cadre logique

Le cadre logique, qui prend la forme d'un tableau, est un élément obligatoire du descriptif de projet. C'est un outil essentiel de planification utilisant les principes de la gestion axée sur les résultats pour rendre compte des principales connaissances acquises lors de l'élaboration d'une théorie du changement dans le cadre de la préparation d'une proposition de projet.

Le cadre logique décrit les composantes du projet et explique en détail la manière dont le projet fonctionnera et engendrera le changement prévu. Il sert de feuille de route pour la mise en œuvre et d'outil de suivi des progrès et d'évaluation des résultats. Il constitue, dans les faits, le plan directeur du projet qui, s'appuyant sur le principe d'une relation linéaire de cause à effet entre les activités et les produits et tenant compte des hypothèses et des données de référence, définit les calendriers, objectifs, indicateurs de succès et moyens de vérification.

SECTION 3 CADRE LOGIQUE DU PROJET

Objectif/résultat globaux du projet	Indicateurs	Moyens de vérification
Insérez le titre du résultat global du projet	[Tous les indicateurs devraient avoir une valeur de référence et un objectif mesurables indiqués entre parenthèses]	Insérez à la fois la source de données et la méthode pour mesurer les progrès par rapport à l'objectif de l'indicateur
Objectifs en matière de performance (grandes étapes du projet traduisant un progrès vers la réalisation des produits et du résultat global du projet)		Grande étape prévue
Mesure proposée 1 Insérez		Insérer Mois/Année
Mesure proposée 2 Insérez		Insérer Mois/Année
Mesure proposée 3 Insérez		Insérer Mois/Année
... Insérez		Insérez Mois/Année...

Mesure proposée 1	Indicateurs	Moyens de vérification
Insérez le Titre de la Mesure 1 proposée	Insérez les Indicateurs (plus la valeur de référence et l'objectif mesurables entre parenthèses)	Insérez à la fois la source de données et la méthode pour mesurer les progrès par rapport à l'objectif de l'indicateur
Activités/Grandes étapes		Grande étape prévue
Activité 1.1 Insérez le titre de l'activité pour le premier produit du projet décrit dans la section précédente		Insérez Mois/Année
Activité 1.2 Insérez le titre de l'activité pour le premier produit du projet décrit dans la section précédente		Insérez Mois/Année
Activité 1.3 Insérez le titre de l'activité pour le premier produit du projet décrit dans la section précédente		Insérez Mois/Année
... Insérez		Insérez Mois/Année...

Les cellules en bleu contiennent les informations suivantes :

Indicateurs – Mesures quantitatives ou qualitatives qui fournissent un moyen simple et fiable d'évaluer les résultats. Les indicateurs sont utilisés pour suivre les progrès vers les objectifs du projet. Ils doivent avoir une valeur de référence et un objectif préétablis.

Moyens de vérification – Comment les progrès seront vérifiés. S'agissant des produits, la preuve sera le produit lui-même (par exemple, le « rapport d'évaluation »). S'agissant des services, les rapports de synthèse ou les documents utilisés pour fournir le service joueront le rôle de preuve (par exemple, le matériel de formation, les feuilles de présence et les formulaires d'évaluation de la formation serviront à prouver la tenue d'une session de formation).

Grande étape prévue – Échéance à laquelle il est prévu d'achever les activités et d'en rendre compte au cours du cycle de mise en œuvre du projet

Le plan de travail présenté dans le formulaire de demande (formulaire A, section 3) doit faire apparaître, selon que de besoin, les activités et les calendriers figurant dans le cadre logique.

En résumé :

Dans la conception et la gestion de projet selon l'approche de la gestion axée sur les résultats, l'accent est mis sur le résultat final souhaité, dont on part pour faire en sorte, par un retour en arrière, de mettre en place les interventions et les composantes nécessaires à l'obtention des résultats escomptés. La théorie du changement constitue un guide visuel fournissant une représentation de l'itinéraire menant du point de départ à la destination, où sont recensés les apports nécessaires et les risques pouvant se présenter sur le chemin. Le cadre logique traduit cette vision en feuille de route détaillée définissant de grandes étapes, des indicateurs et des objectifs permettant de mesurer les progrès, tandis que le plan de travail et le budget précisent les activités et les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs du projet. Ces importants outils de conception constituent à leur tour la base du suivi des progrès, qui permet une approche d'adaptation graduelle de la gestion en fonction des leçons apprises en cours de route. Ils alimentent en outre les rapports d'activité périodiques qui permettent de faire ressortir et de mesurer les réalisations ainsi que les résultats et, à terme, le succès du projet.